

| MEDIDAS | DENOMINACIÓN | INSTRUMENTO | SITUACIÓN A 31.10.2024 |
|--|--|--|---------------------------|
| COMPONENTE 3 | | | |
| INVERSIONES SECTOR AGRARIO: | | | |
| C3. I1 | C3. I1. Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos. | CONVENIOS MAPA–SEIASA: | |
| | I1.i Plan de regadíos PRTR original | <u>Convenio MAPA-SEIASA, Fase I, de 25 de junio de 2021</u> | En ejecución |
| | | <u>1ª Adenda al Convenio MAPA-SEIASA, Fase I (12/05/2022)</u> | |
| | | <u>2ª Adenda al Convenio MAPA-SEIASA, Fase I (06/06/2023)</u> | |
| | | <u>3ª Adenda al Convenio MAPA-SEIASA, Fase I (07/03/2024)</u> | |
| | | <u>Convenio MAPA-SEIASA, Fase II, de 25 de julio de 2022</u> | En ejecución |
| | I1.ii Plan de regadíos post-Adenda PRTR | <u>1ª Adenda al Convenio MAPA-SEIASA, Fase II (30/11/2023)</u> | En ejecución |
| Modernización de los sistemas de regadíos en términos de agua y eficiencia energética (125.000 ha) | | | |

| MEDIDAS | DENOMINACIÓN | INSTRUMENTO | SITUACIÓN A 31.10.2024 |
|---------|--|--|---------------------------|
| C3. I12 | C3. I12. Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos (Adenda PRTR 2023). | CONVENIOS MAPA–SEIASA: | |
| | | <u>Convenio MAPA-SEIASA Fase III , de 30 de noviembre de 2023</u> | En ejecución |
| C3.I2 | C3.I2. Modernizar los laboratorios de sanidad animal y vegetal: Santa Fé, Algete y Lugo. | | |
| | Dotación de nuevos equipamientos para los tres laboratorios | <u>Contrato con CONTROLTECNICA INSTRUMENTACION CIENTIFICA,S.L., 23 y 29/09/2021</u> | Finalizada |
| | Nuevo laboratorio de seguridad biológica en Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fé (Granada) | | En ejecución |
| | | <u>Encargo a TRAGSA ejecución de las obras de construcción de un laboratorio de alta seguridad biológica, 29/09/2022</u> | En ejecución |
| | <u>Contrato con ATECSUR Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud de la Obra de Construcción de un laboratorio de alta seguridad biológica (P-3), 30/09/2022</u> | En ejecución | |

| MEDIDAS | DENOMINACIÓN | INSTRUMENTO | SITUACIÓN A 31.10.2024 |
|---------|---|--|--|
| C3.I2 | | Encargo a SEGIPSA Asesoramiento en bioseguridad como apoyo a la dirección facultativa de la obra de un laboratorio de alta seguridad biológica (p-3), 18/10/2023 | En ejecución |
| | Nuevo laboratorio de seguridad biológica en Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) | | En ejecución |
| | | Contrato a Enero Arquitectura (proyecto básico y de ejecución y la dirección facultativa) | En ejecución |
| | | Encargo a TRAGSA ejecución de las obras de construcción de un animalario de nivel de contención biológica (NCB)3, 25/09/2022 | En ejecución |
| C3.I3 | C3.I3. Reforzar los sistemas de capacitación y bioseguridad en viveros y centros de limpieza y desinfección. | | |
| | | Bases reguladoras: Real Decreto 949/2021 de 2 de noviembre | En ejecución a través de convocatorias de CC. AA |
| | | Modifica bases: Real Decreto 367/2023, de 16 de marzo | |
| | Modifica bases: Real Decreto 2/2024, de 9 de enero | | |



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

TR Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

| MEDIDAS | DENOMINACIÓN | INSTRUMENTO | SITUACIÓN A 31.10.2024 |
|--------------|--|---|---|
| C3.I4 | C3.I4. Inversiones agricultura de precisión, eficiencia energética y economía circular energías y gases renovables. | | |
| | | <u>Bases reguladoras: Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre</u> | Finalizada |
| | | <u>Resolución de 10/11/2022 de la DG de Producciones y Mercados Agrarios (transferencia entre secciones de los programas)</u> | |
| | | <u>Modifica bases: Real Decreto 367/2023, de 16 de mayo</u> | |
| | Proyectos completados relacionados con la agricultura de precisión, eficiencia energética, economía circular y uso energías renovables (5.000 proyectos) | | En ejecución a través de convocatorias de CC. AA |



| MEDIDAS | DENOMINACIÓN | INSTRUMENTO | SITUACIÓN A 31.10.2024 |
|--------------|---|--|--|
| C3.15 | C3.15. Estrategia de Digitalización del sector Agroalimentario y forestal y del Medio Rural. | | |
| | 15.i. Línea de emprendimiento de base tecnológica. | | Cumplido a 23/06/2023. Convenios firmados |
| | | Convenio MAPA-ENISA, de 5 de julio de 2021 (Línea Pyme Agro) | |
| | | Adenda al Convenio Línea Pyme Agro (04/10/2023) | |
| | | Convenio MAPA-ENISA, de 22 de julio de 2022 (Línea AgroInnpulso) | |
| | | Adenda al Convenio Línea AgroInnpulso 2022 (04/10/2023) | |
| | | Convenio MAPA-ENISA, de 23 de junio de 2023 (Línea AgroInnpulso) | |
| | | Adenda al Convenio Línea AgroInnpulso 2023 (28/12/2023) | |



| MEDIDAS | DENOMINACIÓN | INSTRUMENTO | SITUACIÓN A 31.10.2024 |
|--------------|--|---|---|
| C3.15 | 15.ii. Desarrollo HUB de innovación digital en CENTER | | En ejecución |
| | | <u>Encargo con TRAGSA para Adecuación de espacios para el desarrollo de actividades presenciales, 17/03/2022</u> | Recepcionado |
| | | <u>Encargo con TRAGSA para Diseño para la adecuación de espacios y canalización y tendido de fibra óptica para el Hub de Innovación Digital del MAPA (3-9-2021)</u> | Recepcionado |
| | | <u>Contrato con TELEFÓNICA Creación de un iHub con tecnología FIWARE, 07/05/2023</u> | En ejecución (actividades) |
| | 15.iii. Creación de un observatorio de digitalización del sector agroalimentario | | En ejecución (publicaciones) |
| | | <u>Convenio MAPA-Cajamar, de 10 de octubre de 2021</u> | |
| | | <u>Adenda al Convenio MAPA-Cajamar (27/12/2023)</u> | |
| | 15.iv. Creación de una plataforma de asesores AKIS | | En ejecución (plataforma) |



| MEDIDAS | DENOMINACIÓN | INSTRUMENTO | SITUACIÓN A 31.10.2024 |
|-------------------------------------|---|---|---|
| C3.15 | | Encargo con TRAGSATEC para Desarrollo de funcionalidades y el mantenimiento de la plataforma (19/10/2021) | |
| | | Encargo con TRAGSATEC para Información, bases de datos y apoyo para la plataforma, 02/09/2022 | |
| | Pymes agroalimentarias apoyadas para que ejecuten proyectos empresariales innovadores y digitales | | En ejecución, pero O54 (al menos 60) cumplido |
| | | | |
| INVERSIONES SECTOR PESQUERO: | | | |
| C3.16 | C3.16. Modernización de la Red de Reservas Marinas de Interés Pesquero. | | |
| | 16.1. Compra embarcación 1 de apoyo para actividades en reservas marinas (Arborame) | Contrato con Nasai Marine S.L para Suministro de embarcación, 15/08/2021 | Finalizada |
| | 16.2. Compra embarcación 2 para vigilancia de reservas marinas | Contrato con Quer Professional Boats S.L. para Suministro de embarcación, 08/09/2022 | En ejecución |
| | 1.6.3. Suministro de sistemas de videovigilancia y TIC para reservas marinas | | |

| MEDIDAS | DENOMINACIÓN | INSTRUMENTO | SITUACIÓN A 31.10.2024 |
|--------------|--|--|----------------------------------|
| C3.I6 | | Contrato Lote 1 con REDCAI, SA, para Radioenlace radar Faro Alborán-península, 27/10/2022 | Finalizada |
| | | Contrato con ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑO SA, adjudicado 15/12/2023, cuatro cámaras de visión nocturna con GPS | Finalizada 12/07/2024 |
| | | Contrato Lote 5 con TOTAL MARITIME SOLUTIONS, SLU, para 5 Vehículos submarinos tipo ROV, 26/10/2022 | Finalizada |
| | | Contrato menor con AVISTADRONE, SL, para Suministro de drones aéreos, 21/10/2022 | Finalizada |
| | 16.4. Creación de nueva reserva marina | | |
| | | Encargo TRAGSATEC Estudios nuevas reservas, 28/04/2021 (2021/SP10015) | Finalizada 30/11/2021 |
| | | Borrador de Orden de creación RM de Cabo Cope (Murcia) | En espera de CAMA |
| | | Estudio para nuevas reservas en Ses Bledes, Ibiza y Tagomago (Illes Balears) | En preparación |



| MEDIDAS | DENOMINACIÓN | INSTRUMENTO | SITUACIÓN A 31.10.2024 |
|--------------|--|--|---------------------------------------|
| C3.I6 | 16.5. Actualización edificio Faro de Alborán | | |
| | | Encargo a TRAGSATEC para Redacción proyecto de obra, 14/07/2021 (2021/SP10038) | En ejecución (actividades) |
| | | Encargo a TRAGSA para Mantenimiento isla de Alborán, 02/08/2021 (2021/SP10039) | Finalizada |
| | | Encargo TRAGSA (09/12/2021) obra acantilado/muelle | Finalizada julio 2024 |
| | | Encargo a TRAGSA para (22/12/2022) obra FARO I | En ejecución (actividades) |
| | | Encargo a TRAGSA para (13/04/2023) obra FARO II (2023/SP10018) | En ejecución (actividades) |
| | 16.6. Asistencia técnica en materias de ingeniería para reservas marinas | | |
| | | Encargo a TRAGSATEC para (13/07/2021) asistencia técnica en materias de ingeniería para reservas marinas | Finalizada |

| MEDIDAS | DENOMINACIÓN | INSTRUMENTO | SITUACIÓN A 31.10.2024 |
|---------|--|---|---------------------------|
| C3.16 | | Encargo a TRAGSATEC para (16/06/2023) asistencia técnica en materias de ingeniería naval para adquisición de una embarcación para vigilancia de RMM | Finalizada |
| | C3.17. Impulso de la investigación pesquera y acuícola y apoyo a la formación. | | |
| C3.17 | 17.1 Adquisición de 2 sondas acústicas | Contrato negociado por exclusividad con SIMRAD SPAIN, SLU para Suministro de equipamiento de investigación pesquera, de navegación y geología de los buques Emma Bardán y Miguel Oliver, 17/07/2021 | Finalizada junio 2022 |
| | 17.2. Convenios/encargos con organismos de investigación | | |
| | | Convenio MAPA-Fund AZTI, 30/04/2021 | Finalizada abril 2021 |
| | | 2º Convenio MAPA-Fund AZTI, 28/04/2022 | Finalizada |
| | | Convenio MAPA y CSIC-IEO 08/09/2021 | En ejecución |



| MEDIDAS | DENOMINACIÓN | INSTRUMENTO | SITUACIÓN A 31.10.2024 |
|--------------|---|--|---------------------------|
| C3.I7 | | <u>Adenda 30/11/2023 al Convenio MAPA y CSIC-IEO de 08/09/2021</u> | En ejecución |
| | | <u>Convenio MAPA-Univ. de Las Palmas y de León de 22/11/2021</u> | En ejecución |
| | | <u>Convenio MAPA-Univ. de Las Palmas y de León de 09/05/2022</u> | En ejecución |
| | | <u>Adenda 13/12/2023 al Convenio MAPA-Univ. de Las Palmas y de León de 09/05/2022</u> | En ejecución |
| | Otros convenios y encargos de investigación | | |
| | | <u>Encargo a TRAGSA (12/07/2021) Observadores de cetáceos y especies profundas (2021/SP10040 y 2022/SP10011)</u> | Finalizada |
| | | <u>Encargo a TRAGSATEC (17/06/2021) Pruebas de Redes de Pesca en Flota de arrastre (2021/SP10027)</u> | Finalizada |



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

**Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia**

| MEDIDAS | DENOMINACIÓN | INSTRUMENTO | SITUACIÓN A 31.10.2024 |
|--------------|---|---|----------------------------------|
| C3.17 | | Encargo a TRAGSATEC (19/07/2021) caracterización de factores socioeconómicos, biológicos y de seguimiento de un área de interés pesquero en la zona de Cabo de Peñas (2021/SP10033) | Finalizada |
| | Acciones de formación buque-escuela 'Intermares' | Encargo a TRAGSATEC para Formación buque escuela Intermares 2023-2024, 19/03/2024 | Finalizada |
| | | Encargo a TRAGSATEC para Formación buque escuela Intermares 2024-2025, 17/09/2024 | Finalizada |
| C3.18 | C3.18. Desarrollo tecnológico e innovación en sector pesquero y acuícola. | | |
| | 18.i Partenariado público-privado el impulso del crecimiento azul en el sector pesquero y acuicultura | Bases reguladoras y convocatoria 2021 y 2022: Real Decreto 1155/2021, de 28 de diciembre | Finalizada 30/09/2023 |
| | 18.ii. Equilibrio Cadena Comercialización | Bases reguladoras y convocatoria 2021: Real Decreto 685/2021, de 3 de agosto | Finalizada 15/10/2023 |



| MEDIDAS | DENOMINACIÓN | INSTRUMENTO | SITUACIÓN A 31.10.2024 |
|--------------|--|--|----------------------------------|
| C3.19 | C3.19. Digitalización y uso de TICs en el sector pesquero. | | |
| | 19.i. Digitalización del sector pesquero y acuícola español | | |
| | Adquisición e instalación de sistemas de seguimiento electrónico remoto (REM), para el cumplimiento de la obligación de desembarque, para la digitalización de la flota de pequeña escala y para el apoyo al sector pesquero extractivo, acuícola, comercializador y transformador | Bases reguladoras y convocatoria 2021: Real Decreto 854/2021, de 5 de octubre | Finalizada 18/11/2022 |
| | | Convocatoria 2022: Orden de 30 de noviembre de 2022 | Finalizada 23/03/2023 |
| | 19.ii. TICs para vigilancia pesquera | | |
| | Creación de App de sistema de Registro de capturas y seguimiento flota de menos de 12 m. eslora. | Contrato con 3OES LEADING SOFTWARE, S.L. para desarrollo y mantenimiento de la app, 01/12/2021 | Finalizada 04/10/2023 |
| | Servicio de vuelo de drones vigilancia pesquera | Contrato con MARINE INSTRUMENTS S.A. para misiones de reconocimiento y vigilancia pesquera, 06/10/2021 | Finalizada 06/06/2024 |

| MEDIDAS | DENOMINACIÓN | INSTRUMENTO | SITUACIÓN A 31.10.2024 |
|--------------|--|---|----------------------------------|
| C3.I9 | Aumento de capacidad informática | <u>Adquisición de servidores licencias software y discos duros para la cabina de Almacenamiento. Contrato con ESPRINET IBERICA S.L.U. adjudicado 21/11/2021. Expte. 2021/SP10050</u> | Finalizada 30/12/2021 |
| | Refuerzo informático de la seguridad del Sistema de Información Pesquero Español (SIPE) | <u>Adquisición de segunda barrera de cortafuegos, Plataformas de protección del correo electrónico, Firewall de aplicaciones, Sandbox y mejoras en la herramienta de gestión. Adjudicado a ACUNTIA, S.A.U. 26/11/2021 Expte. 2021/SP10053</u> | Finalizada 04/02/2022 |
| | | <u>Adquisición de equipamiento y licencias software de seguridad para la Secretaría General de Pesca. Adjudicado a ESPRINET IBERICA S.L.U. 21/11/2021. Expte. 2021/SP10056</u> | Finalizada 17/12/2021 |
| | Tratamiento y almacenamiento de Implementación sistema Vigilancia Remota de capturas buques mayores de 24 m. | <u>Contrato adjudicado a UTE Datafish-Fund. AZTI (29/09/2021)</u> | Finalizada 29/09/2024 |
| | Adquisición de cabina de almacenamiento y cabina back-up | <u>Contrato adjudicado INTERNACIONAL PERIFÉRICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, S.L (26/10/2022) Expte. 2022/SP10028</u> | Finalizada dic-2022 |
| | Adquisición de dos firewall NGFW | <u>Contrato con ACUNTIA S.A.U., adjudicado 26/04/2024. Expte. 2023/SP10049</u> | Finalizada 17/07/2024 |



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

| MEDIDAS | DENOMINACIÓN | INSTRUMENTO | SITUACIÓN A 31.10.2024 |
|---------------|---|--|---|
| C3.I9 | Desarrollo y mantenimiento de una app para la gestión y el control de la actividad de pesca marítima de recreo en la captura de especies sometidas a medidas de protección diferenciada | | En tramitación |
| | Renovación de licencias y soporte de solución de switches para la conectividad y balanceo/acd de la SGP | Contrato con ACUNTIA S.A.U., adjudicado 16/04/2024.Expte. 2023/SP10054 | Material entregado 13/06/2024 |
| | Suministro de equipos de servidores y sistemas de almacenamiento para CPD de respaldo | Contrato con INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, adjudicado 19/04/2024. Expte. 2023/SP10046 | Finalizada noviembre 2024 (montaje previsto el 20/11/2024) |
| C3.I10 | C3.I10. Apoyo a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. | | |
| | Contrato construcción 4 patrulleras | Contrato con AUXILIAR NAVAL DEL PRINCIPADO, S.A. (21/10/2021) | Finalizada abril de 2023 |
| | Convenio y transferencia a La Armada para modernización de 4 patrulleras | Acuerdo Mº Defensa-MAPA de 4 de abril de 2022 | En ejecución |



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

| MEDIDAS | DENOMINACIÓN | INSTRUMENTO | SITUACIÓN A 31.10.2024 |
|----------------|--|---|---------------------------|
| C3. I11 | C3. I11. Apoyo a la financiación del Sector Pesquero. | | |
| | | <u>Convenio MAPA-SAECA de 24 de junio de 2021</u> | En ejecución |
| | | <u>Adenda de 26 de abril de 2022 a Convenio MAPA-SAECA de 24 de junio de 2021</u> | |
| | | <u>Adenda de 5 de septiembre de 2023 a Convenio MAPA-SAECA de 24 de junio de 2021</u> | |
| | | | |



| MEDIDAS | DENOMINACIÓN | INSTRUMENTO | SITUACIÓN A 31.10.2024 |
|----------------------|--|---|---------------------------|
| COMPONENTE 11 | | | |
| C11. I2 | C11.I2. Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado | | |
| | Actuación 1: Plataforma SIEX | Asistencia técnica para la puesta en marcha de un sistema de información de explotaciones (SIEX). FASE 1. 2021/22. Encargos a TRAGSATEC | Ejecutada |
| | | Encargo para la puesta en marcha de un sistema de explotaciones agrarias 2022/23 | |
| | | Encargo para la puesta en marcha de un sistema de explotaciones agrarias 2023/24 | |
| | Actuación 2: Adaptación del Sistema de Gestión de Ayudas (SGA) | Desarrollo y mantenimiento del sistema de gestión de ayudas PAC 2021 - 2022. Encargos a TRAGSATEC | Ejecutada |
| | | Desarrollo y mantenimiento del sistema de gestión de ayudas PAC 2022 – 2023 | |

| MEDIDAS | DENOMINACIÓN | INSTRUMENTO | SITUACIÓN A 31.10.2024 |
|----------------------|--|--|--|
| C11. I2 | | Desarrollo y mantenimiento del sistema de gestión de ayudas 2023 – 2024 (01/06/2023-31/06/2024) | |
| | Actuación 3: Adaptación del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) | Asistencia técnica para la realización de los trabajos para la adaptación del sistema integrado de gestión y control a la reforma de la PAC 2023. (12/05/2021-31/10/2023) Encargos a TRAGSATEC | Ejecutada |
| | | | |
| COMPONENTE 12 | | | |
| C12. I2 | C12.I2. Programa de Impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial | | |
| | Ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector conservero y acuícola dentro del PERTE Agroalimentario | Bases reguladoras: Real Decreto 657/2024, de 9 de julio | |
| | | Convocatoria 2024: Orden de 30 de agosto | Abierto plazo de solicitud 05/09-16/10/2024 |
| | | | |