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1. METODOLOGÍA. 

La base metodológica del programa de trabajos es el Método de la ruta crítica, que consiste en 

calcular la duración total de un proyecto basándose en la duración de cada una de las tareas en 

particular y en sus dependencias, identificando que tareas son críticas. Por lo tanto, el camino 

crítico es, el camino más largo que puede encontrarse en el proyecto. Una vez que el proyecto 

ha sido introducido, conviene identificar las tareas del camino crítico, puesto que el ajuste de 

estas tareas afecta a la fecha de finalización del proyecto. 

 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Se ha previsto una duración de la obra de 9 meses por el largo plazo de suministro que tienen 

muchos de los elementos y materiales necesarios para ejecutar la obra dadas las circunstancias 

actuales del mercado (bombas con plazos de entrega cercanos a 4-5 meses desde pedido, 

variadores más de 3 meses, acero inoxidable 3-4 meses, etc.). Una vez se tengan los materiales 

la obra es muy sencilla y rápida de ejecución, pudiéndose ejecutar sin problema en 4 meses. 

 

3. ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE LA CAMPAÑA DE RIEGO. 

Una vez determinado el plazo de ejecución material en cuatro meses, se pretende llevar a cabo 

las actividades en el periodo fuera de la campaña de riego para evitar interferencias.  

 

4. ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PLANIFICACIÓN PARA LA ÉPOCA 

INVERNAL. 

Cabe la posibilidad que, durante el transcurso de las obras, se sufran las inclemencias 

meteorológicas al coincidir con la época de lluvia y el período invernal, por lo que se ha 

planificado la obra teniendo en cuenta una disminución del rendimiento de determinados equipos, 

y se ha previsto el mejor orden de ejecución de los trabajos, para evitar los daños debidos a las 

inclemencias climáticas. 

Se ha tenido en cuenta la pluviometría del T.M. de Guadiana, que suelen ser bajas, al objeto de 

suspender los trabajos de excavación cuando la intensidad de la lluvia pueda ser perjudicial para 

los mismos, adoptándose las medidas de protección necesarias. Además de tener en 

consideración los días en que las condiciones climatológicas no permitan el trabajo, se prevé 

llevar a cabo una serie de actividades durante la época de lluvias, con el objeto de preservar la 

obra ejecutada y permitir el acceso en lo posible a los distintos tajos. En cualquier caso, la 
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mayoría de los trabajos se llevarán a cabo dentro de la parcela de estación de bombeo existente, 

la cual dispone de pavimentación adecuada, al igual que las inmediaciones del depósito elevado, 

por lo que no se prevén grandes inconvenientes, mientras que las precipitaciones no sean muy 

copiosas. 

Para los trabajos de hormigonado, son objeto de consideración las temperaturas extremas 

diarias y estacionales, el régimen y la cuantía de las precipitaciones y las heladas. Se controlará 

que la temperatura no esté en ningún momento por debajo de los 5 ºC, y según la intensidad de 

la lluvia en la zona se suspenderán los trabajos de hormigonado y/o aglomerado (trabajos de 

urbanización o reposición de carreteras afectadas), ya que la misma puede llegar a ser perjudicial 

para dichas actividades.  

 

5. PLAN DE OBRA 

A continuación, se adjunta el plan de obra previsto para los trabajos a realizar. 



DURACIÓN

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

C.1. NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO 16 575.297,09 57,15

Movimiento de tierras 3

Obra civil 10

Bombas, valvulería y calderería 8

Conexión cántara-nuevo bombeo 3

Conexión bombeo-impulsión 2

Instalación eléctrica BT 6

Urbanización y reposiciones 3

C.2. BY-PASS 6 140.332,42 13,94

Calderería, tubería y valvulería 4
Arquetas 2
Obras de conexiones 3
Instalación baja tensión 2
Servicios afectados 1

C3. ACTUACIONES EN FILTRADOS 6 159.776,07 15,87

Filtros y calderería 3
Obras de conexión 2
Arquetas 3
Vallado 1
Desagüe arquetas 2

C4. AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL 9 90.642,48 9,00

Automatización bombeo 9
Ampliación remotas telecontrol 4

C.5. PUESTA EN MARCHA INST. ELECTRICA BT 1 941,40 0,09

C.6. SEGURIDAD Y SALUD 16 15.263,99 1,52

C.7. GESTIÓN DE RESIDUOS 16 3.041,95 0,30

C.8. MEDIDAS AMBIENTALES 16 18.926,26 1,88

C.9. SEÑALIZACIÓN PRTR 2 2.435,01 0,24

1.006.656,67 € 100,00

130.865,37 €

60.399,40 €

1.197.921,44 €

251.563,50 €

1.449.484,94 €

0,00 €

0,00 €

PLAN GENERAL DE OBRAS

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA

0,00 €

I.V.A. (21%)

6% BENEFICIO INDUSTRIAL

13% GASTOS GENERALES POR MESES

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

MES 1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €0,00 €0,00 € 0,00 €

Actividad CAMINO CRÍTICO.

Actividad REPLATEO, COMPRA Y ACOPIO DE MATERIALES

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ACTIVIDAD

SUBTOTAL

0,00 € 0,00 €

Semanas

MES 5MES 3

0,00 €

0,00 €

0,00 €

MES 4

0,00 €

0,00 €

44.416,87 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN A ORIGEN 255.925,76 € 663.976,14 €

MES 2

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MENSUAL

17.003,28 €

0,00 €

0,00 €

MES 6

255.925,76 €

211.508,89 €

177.738,56 € 283.388,00 €

10.664,31 €

36.840,44 €

TOTAL ACTIVIDAD
RATIO 

(%)

323.323,99 € 222.206,12 €

42.032,12 €

MES 7

23.106,01 €

1.129.530,35 € 1.449.484,94 €

408.050,38 € 465.554,21 €

MES 8 MES 9

28.886,80 €

19.399,44 € 13.332,37 €

319.954,59 €

80.798,66 €

337.231,72 € 384.755,54 € 264.425,28 €

70.818,66 € 55.529,31 €
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