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1. METODOLOGÍA. 

La base metodológica del programa de trabajos es el Método de la ruta crítica, que consiste en 

calcular la duración total de un proyecto basándose en la duración de cada una de las tareas en 

particular y en sus dependencias, identificando que tareas son críticas. Por lo tanto, el camino 

crítico es, el camino más largo que puede encontrarse en el proyecto. Una vez que el proyecto 

ha sido introducido, conviene identificar las tareas del camino crítico, puesto que el ajuste de 

estas tareas afecta a la fecha de finalización del proyecto. 

 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Se ha previsto una duración de la obra de 9 meses por el plazo de suministro que tienen muchos 

de los elementos y materiales necesarios para ejecutar la obra dadas las circunstancias actuales 

del mercado (algunos más de 3 meses). Una vez se disponga de los materiales la obra es rápida 

de ejecución, pudiéndose ejecutar sin problema en 6 meses. Por tanto, para el cálculo de alguno 

de los costes indirectos se considera el plazo de ejecución de la obra en sí misma en 6 meses y 

9 meses para los que corresponden a labores organizativas 

 

3. ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE LA CAMPAÑA DE RIEGO. 

Una vez determinado el plazo de ejecución material en seis meses, se pretende llevar a cabo las 

actividades que afecten a la estación de bombeo del Sector IX-X en el periodo fuera de la 

campaña de riego para evitar interferencias. En el resto de actividades se puede trabajar sin 

ninguna interferencia con el riego. 

 

4. ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PLANIFICACIÓN PARA LA ÉPOCA 
INVERNAL. 

Cabe la posibilidad que, durante el transcurso de las obras, se sufran las inclemencias 

meteorológicas al coincidir con la época de lluvia y el período invernal, por lo que se ha 

planificado la obra teniendo en cuenta una disminución del rendimiento de determinados equipos, 

y se ha previsto el mejor orden de ejecución de los trabajos, para evitar los daños debidos a las 

inclemencias climáticas. 

Se ha tenido en cuenta la pluviometría de la zona, que suelen ser bajas, al objeto de suspender 

los trabajos de excavación cuando la intensidad de la lluvia pueda ser perjudicial para los 

mismos, adoptándose las medidas de protección necesarias. Además de tener en consideración 
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los días en que las condiciones climatológicas no permitan el trabajo, se prevé llevar a cabo una 

serie de actividades durante la época de lluvias, con el objeto de preservar la obra ejecutada y 

permitir el acceso en lo posible a los distintos tajos.  

Para los trabajos de hormigonado, son objeto de consideración las temperaturas extremas 

diarias y estacionales, el régimen y la cuantía de las precipitaciones y las heladas. Se controlará 

que la temperatura no esté en ningún momento por debajo de los 5 ºC, y según la intensidad de 

la lluvia en la zona se suspenderán los trabajos de hormigonado y/o aglomerado (trabajos de 

urbanización o reposición de carreteras afectadas), ya que la misma puede llegar a ser perjudicial 

para dichas actividades. Se podrán tomar los datos de la estación agrometeorológica de 

Villagonzalo. 

 

5. PLAN DE OBRA 

A continuación, se adjunta el plan de obra previsto para los trabajos a realizar. 



DURACIÓN

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

C.1. CAMPO FOTOVOLTAICO SECTOR VIII.1 17 1.089.069,79 33,79

Adecuación del terreno 2 63.101,72

Módulos fotovoltaicos 7 504.372,00

Estructura soporte 6 204.702,41

Infraestructura de conexión 3 117.650,28

Instalación eléctrica 9 186.406,87

Red de tierras 1 10.615,18

Monitorización y telecontrol 1 2.221,33

C.2. CAMPO FOTOVOLTAICO SECTOR IX-X 20 2.068.816,72 64,18

Adecuación parcela 2 24.530,12

Módulos fotovoltaicos 8 604.648,60

Estructura soporte 8 672.422,33

Infraestructura de conexión 8 489.268,64

Instalación eléctrica 8 208.713,09

Red de tierras 3 4.808,76

Sistema de videovigilancia 2 39.304,71

Monitorización y sistema antivertido 4 25.120,47

C.3. SEGURIDAD Y SALUD 36 25.847,66 0,80

C.4. GESTIÓN DE RESIDUOS 24 4.848,54 0,15

C.5. MEDIDAS AMBIENTALES 24 27.282,82 0,85

C.6. SEÑALIZACIÓN PRTR 2 3.623,93 0,11

C.7. PUESTA EN MARCHA INSTALACIONES 1 3.809,24 0,12

3.223.298,70 € 100,00

419.028,83 €

193.397,92 €

3.835.725,45 €

805.502,34 €

4.641.227,79 €

PLAN GENERAL DE OBRAS

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

281,04 €

I.V.A. (21%)

6% BENEFICIO INDUSTRIAL

13% GASTOS GENERALES POR MESES

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

172,32 € 172,32 € 8.373,78 € 38.775,34 €

MES 1

4.683,93

608,91 €

5.573,87 €

930.543,45 €

2.871,96

373,36 €

3.417,64 €

717,70 €

MES 5MES 3

2.871,96

373,36 €

3.417,64 €

MES 4

139.563,05

18.143,20 €

166.080,02 €

646.255,61

84.013,23 €

1.146.515,35 €15.015,06 €10.879,73 € 215.971,89 €

Actividad CAMINO CRÍTICO.

Actividad REPLATEO, COMPRA Y ACOPIO DE MATERIALES

6.744,39 €

ACTIVIDAD

929.659,31870.188,51

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

MES 6

1.252.984,43 €

1.035.524,32 €

113.124,51 €

52.211,31 €

217.460,11 €

MES 7

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ORIGEN 2.399.499,78 € 3.738.116,21 €

MES 2

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MENSUAL

109.512,75 €

1.106.294,58 € 521.489,30 € 224.883,92 €769.044,18 €

161.499,28 € 232.321,86 € 47.225,62 €1.170,51 €

6.744,39 €

717,70 €

4.135,34 €

34.876,81 €

4.135,34 € 200.956,83 €

55.779,56 € 26.293,58 € 11.338,68 €

Semanas

438.226,30

120.855,71 €

MES 8 MES 9

24.567,15 €

TOTAL 

ACTIVIDAD

RATIO 

(%)

188.978,08

56.969,42 €

4.369.118,26 € 4.641.227,79 €

1.338.616,44 € 631.002,05 € 272.109,54 €
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