
  
 

•  

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 
DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 

LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 
(ZARAGOZA)  

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 15 

 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS 



  
 

  

 

ANEJO Nº 15. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 
DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 

LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 
(ZARAGOZA)  

ÍNDICE 

 

ANEJO Nº 15. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PRESENTE ANEJO. 2 

2 CAMPAÑA DE RIEGOS 2 

3 PLAZO DE EJECUCIÓN. 3 

4 DIAGRAMA DE GANT Y CAMINO CRITICO 3 

 



  
 

  

 

ANEJO Nº 15. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 
DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 

LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 
(ZARAGOZA)  

 

 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PRESENTE ANEJO. 

 

El objeto del presente anejo es el de elaborar un plan de obras valorado,  

indicativo de la posible ejecución de las actividades consideradas en el proyecto, que 

pueda servir de base al que ha de presentar el contratista. 

 

El plan de obras ha de tener en cuenta la necesidad de garantizar la campaña 

de riegos y por lo tanto se han de fijar los datos de inicio de la campaña de riegos, 

fecha en la cual ha de estar operativo la red principal de transporte (canales), y la 

fecha de inicio de los riegos particulares afectados por las obras, fecha en la que ha de 

estar operativa la red de riego (reposición de riegos). 

 

Define también la correspondencia entre las unidades de obra del presupuesto 

y las actividades del plan de obras. 

 

 

2 CAMPAÑA DE RIEGOS 

 

La campaña de riegos comprende habitualmente desde el 1 de Abril hasta el 30 de 

Septiembre, aunque dependiendo de las necesidades y de la disponibilidad de agua 

este periodo puede variar. 

 

Así pues, las actuaciones a realizar en el Canal de las Bardenas (Obra de Toma) y 

en la Acequia A3 (Cruce de la misma) se tendrán que realizar fuera de este periodo.  

 

Para la realización del resto de la obra se pactará un calendario con la Comunidad 

y se tendrá muy en cuenta la reposición de los riegos afectados para que la misma sea 

lo más corta posible y no tenga incidencia en la campaña de riegos. 
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En el caso de afección a coberturas de riego (aspersión o goteo); habrá que 

ejecutar dichos tramos de obra fuera de la campaña de riego de forma que dichas 

afecciones estén completamente reparadas antes del inicio de la campaña. 

 

3 PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

Considerando un periodo inicial de unos 15 días destinados al montaje de las 

instalaciones de obra, realización de pedidos, recepción de maquinaria e inicio del 

replanteo de las obras entre otros, y previendo un margen de seguridad al finalizar las 

obras para la realización de acabados, recogida de material, reposiciones e 

imprevistos, el plazo finalmente establecido según se define en el diagrama de Gantt 

adjunto para la realización de todas las obras necesarias, será de 24 MESES. 

 

4 DIAGRAMA DE GANT Y CAMINO CRITICO 

 

Se detalla en un diagrama de Gant (uno de barras y otro valorado), la duración 

de todas las actividades a realizar en la obra. 

 

El camino crítico va a ser sin duda la colocación de las tuberías, ya que suponen 

el mayor plazo de tiempo y condicionan otras actividades. 

 

Este camino crítico se podría acortar simultaneando la colocación de tuberías 

con varios equipos. 
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TRABAJOS
1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes 9º Mes 10º Mes 11º Mes 12º Mes 13º Mes 14º Mes 15º Mes 16º Mes 17º Mes 18º Mes 19º Mes 20º Mes 21º Mes 22º Mes 23º Mes 24º Mes

1. OBRA DE TOMA

Mov. Tierras

Aceros y Hormigones

Compuertas

2. BALSA DE REGULACIÓN

Mov. Tierras

Conducciones, ventosas y elementos

Drenaje e impermeabilización

Reposición servicios afectados

3. ESTACIÓN DE FILTRADO

Mov. Tierras

Aceros y Hormigones

Estructura

Cerramiento, cubierta y carpintería

Calderería, Válvulas y elementos

Instalaciones

4. ESTACIÓN DE BOMBEO

Mov. Tierras

Aceros y Hormigones

Estructura

Cerramiento, cubierta y carpintería

Calderería, Válvulas, elementos y bombas

Instalaciones

5. RED DE TUBERÍAS

Replanteo

Mov. Tierras

Tuberías

Válvulas, elementos, desagues y ventosas

Hidrantes

Arquetas

Hormigones

Hincas

6. RED DE TUBERÍAS TERCIARIAS

Replanteo

Mov. Tierras

Tuberías

Otros

7. CONTROL Y AUTOMATIZACION

Control y automatización

8. REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

Reposición acequias

Reposición coberturas riegos

Reposición caminos

9. MEDIDAS AMBIENTALES

Reposiciones

10.- GESTIÓN DE RESIDUOS Y CONTROL DE CALIDAD

Gestión de Residuos y Control de calidad

11.- PUESTA EN MARCHA

Puesta en marcha

12.- SEGURIDAD DE SALUD

Seguridad y Salud

MESES

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
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MES-1 MES-2 MES-3 MES-4 MES-5 MES-6 MES-7 MES-8 MES-9 MES-10 MES-11 MES-12 MES-13 MES-14 MES-15 MES-16 MES-17 MES-18 MES-19 MES-20 MES-21 MES-22 MES-23 MES-24 TOTAL

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD 

DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA) 231.927,75 360.070,88 848.172,19 963.203,17 1.464.364,07 1.334.214,24 1.162.299,52 754.338,40 754.338,40 762.462,10 1.275.030,63 1.291.863,80 1.002.668,32 781.729,54 781.729,54 781.729,54 781.729,54 781.729,54 781.729,54 781.729,54 872.119,84 741.903,52 271.321,32 141.639,83 19.704.044,76

OBRA DE TOMA 48.289,30 127.004,24 80.922,61 256.216,15

DEMOLICIONES Y MOV TIERRAS 7.028,59 7.028,59 14.057,17

ACEROS Y HORMIGONES 39.053,04 39.053,04 78.106,08

COMPUERTAS 78.714,94 78.714,94 157.429,88

VARIOS 2.207,67 2.207,67 2.207,67 6.623,02

BALSA DE REGULACIÓN 208.864,77 208.864,77 208.864,77 208.864,77 661.736,38 452.871,61 327.038,51 2.277.105,57

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 208.864,77 208.864,77 208.864,77 208.864,77 208.864,77 1.044.323,85

CAMINO DE ACCESO Y CORONACION 19.775,98 19.775,98 39.551,96

DRENAJE E IMPERMEABILIZACION 268.816,62 268.816,62 268.816,62 806.449,86

OBRA CIVIL 40.893,81 40.893,81 81.787,62

CONDUCCIONES, VENTOSAS Y ELEMENTOS 102.357,32 102.357,32 204.714,64

OTROS 21.027,88 21.027,88 42.055,75

REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS 58.221,89 58.221,89

ESTACIÓN DE FILTRADO 8.123,70 480.444,39 329.538,66 220.938,78 1.039.045,53

MOVIMIENTO DE TIERRAS 8.123,70 8.123,70

HORMIGONES Y ACEROS 34.798,86 34.798,86

ESTRUCTURA 56.626,37 56.626,37

CERRAMIENTO Y CUBIERTA 52.814,51 52.814,51

CARPINTERIA 3.942,65 3.942,65

VALVULAS Y ELEMENTOS 220.938,78 220.938,78 220.938,78 662.816,35

CALDERERIA 86.176,05 86.176,05 172.352,10

INSTALACIONES 22.423,83 22.423,83 44.847,65

SANEAMIENTO Y DRENAJE 2.723,34 2.723,34

ESTACIÓN DE BOMBEO 40.247,84 193.336,24 233.584,08

MOVIMIENTO DE TIERRAS 3292,49 3.292,49

HORMIGONES Y ACEROS 11533,61 11.533,61

ESTRUCTURA 10649,82 10.649,82

CERRAMIENTO Y CUBIERTA 14771,92 14.771,92

CARPINTERÍA 2.044,80 2.044,80

VALVULAS Y ELEMENTOS 33.758,81 33.758,81

BOMBAS 78.509,55 78.509,55

CALDERERIA 27.346,40 27.346,40

INSTALACIONES 50.968,62 50.968,62

SANEAMIENTO Y DRENAJE 708,06 708,06

RED DE TUBERÍAS 130.216,32 618.317,63 716.540,64 716.540,64 716.540,64 716.540,64 716.540,64 716.540,64 716.540,64 716.540,64 716.540,64 716.540,64 716.540,64 716.540,64 716.540,64 716.540,64 716.540,64 716.540,64 716.540,64 716.540,64 586.324,32 115.742,11 17.519,10 14.365.850,98

MOVIMIENTO DE TIERRAS 130.216,32 130.216,32 130.216,32 130.216,32 130.216,32 130.216,32 130.216,32 130.216,32 130.216,32 130.216,32 130.216,32 130.216,32 130.216,32 130.216,32 130.216,32 130.216,32 130.216,32 130.216,32 130.216,32 130.216,32 2.604.326,42

TUBERÍAS 488.101,31 488.101,31 488.101,31 488.101,31 488.101,31 488.101,31 488.101,31 488.101,31 488.101,31 488.101,31 488.101,31 488.101,31 488.101,31 488.101,31 488.101,31 488.101,31 488.101,31 488.101,31 488.101,31 488.101,31 9.762.026,10

VALVULAS Y ELEMENTOS 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 9.792,96 195.859,24

DESAGUES 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 1.700,59 34.011,74

VENTOSAS 4.489,94 4.489,94 4.489,94 4.489,94 4.489,94 4.489,94 4.489,94 4.489,94 4.489,94 4.489,94 4.489,94 4.489,94 4.489,94 4.489,94 4.489,94 4.489,94 4.489,94 4.489,94 4.489,94 4.489,94 89.798,80

ARQUETAS 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 18.263,91 365.278,15

HORMIGONES Y OTROS 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 24.807,81 496.156,25

HIDRANTES 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 34.683,53 693.670,56

CALDERERIA 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 4.484,28 89.685,52

EDIFICIO NUDO1 8.759,55 8.759,55 17.519,10

EDIFICIO NUDO2 8.759,55 8.759,55 17.519,10

RED DE TUBERÍAS TERCIARIAS 14.650,51 27.391,14 27.391,14 27.391,14 27.391,14 27.391,14 27.391,14 27.391,14 27.391,14 27.391,14 27.391,14 27.391,14 12.740,63 328.693,67

MOV TIERRAS 14.650,51 14.650,51 14.650,51 14.650,51 14.650,51 14.650,51 14.650,51 14.650,51 14.650,51 14.650,51 14.650,51 14.650,51 175.806,07

TUBERIAS 10.937,18 10.937,18 10.937,18 10.937,18 10.937,18 10.937,18 10.937,18 10.937,18 10.937,18 10.937,18 10.937,18 10.937,18 131.246,16

OTROS 1.803,45 1.803,45 1.803,45 1.803,45 1.803,45 1.803,45 1.803,45 1.803,45 1.803,45 1.803,45 1.803,45 1.803,45 21.641,44

CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 90.390,31 90.390,31 90.390,31 90.390,31 361.561,22

AUTOMATISMOS CENTRO CONTROL 2.671,20 2.671,20 2.671,20 2.671,20 10.684,81

PORTAL WEB 2.619,95 2.619,95 2.619,95 2.619,95 10.479,78

AUTOMATISMOS EN LA RED 70.206,46 70.206,46 70.206,46 70.206,46 280.825,82

INGENIERIA Y PRUEBAS DE COBERTURA 2.164,02 2.164,02 2.164,02 2.164,02 8.656,06

GARANTIAS Y MANTENIMIENTO 1.329,30 1.329,30 1.329,30 1.329,30 5.317,20

MONITORIZACIÓN Y TELEMETRÍA DE LA BALSA 734,19 734,19 734,19 734,19 2.936,76

AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL ESTACIÓN BOMBEO 7.004,88 7.004,88 7.004,88 7.004,88 28.019,51

CONTROL VIGILANCIA 2.348,05 2.348,05 2.348,05 2.348,05 9.392,20

MONITORIZACIÓN Y TELEMETRÍA DE LA ESTACIÓN DE FILTRADO 656,14 656,14 656,14 656,14 2.624,54

MONITORIZACIÓN Y TELEMETRÍA DE LA TOMA DE CANAL 656,14 656,14 656,14 656,14 2.624,54

REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 16.807,97 336.159,42

GESTIÓN DE RESIDUOS 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 2.610,83 60.049,03

MEDIDAS AMBIENTALES Y ARQUEOLOGIA 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 8.118,14 194.835,45

MEDIAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 296,26 7.110,20

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 602,66 14.463,81

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 1.346,12 32.306,89

FORMACIÓN 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 490,47 11.771,18

ARQUEOLOGÍA 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 2.307,05 55.369,19

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS RETORNOS DE RIEGO 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 2.324,19 55.780,48

ELABORACIÓN DE MAPA DE CRAD DEL SUELO 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 751,40 18.033,70

CONTROL DE CALIDAD 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 4.685,82 112.459,67

SEGURIDAD Y SALUD 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 5.575,00 133.799,97

PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 1.231,65 29.559,70

PROTECCIONES COLECTIVAS 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 2.627,47 63.059,27

INSTALACIONES PROVISIONALES OBRA 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 611,69 14.680,56

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 48,97 1.175,28

SERVICIOS E INSTALACIONES MÉDICAS 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 788,76

MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 1.022,35 24.536,40

SEÑALIZACIÓN PRTR 4.684,02 4.684,02

COSTES D I RECTOS TOTAL ES (€ ) 231.927,75 360.070,88 848.172,19 963.203,17 1.464.364,07 1.334.214,24 1.162.299,52 754.338,40 754.338,40 762.462,10 1.275.030,63 1.291.863,80 1.002.668,32 781.729,54 781.729,54 781.729,54 781.729,54 781.729,54 781.729,54 781.729,54 872.119,84 741.903,52 271.321,32 141.639,83 19.704.044,76

7 , 5 0  % COSTES I ND I RECTOS 17.394,58 27.005,32 63.612,91 72.240,24 109.827,31 100.066,07 87.172,46 56.575,38 56.575,38 57.184,66 95.627,30 96.889,79 75.200,12 58.629,72 58.629,72 58.629,72 58.629,72 58.629,72 58.629,72 58.629,72 65.408,99 55.642,76 20.349,10 10.622,99 1.477.803,36

6 , 2 5  % GASTOS GENERAL ES 15.582,65 24.192,26 56.986,57 64.715,21 98.386,96 89.642,52 78.092,00 50.682,11 50.682,11 51.227,92 85.666,12 86.797,10 67.366,78 52.522,45 52.522,45 52.522,45 52.522,45 52.522,45 52.522,45 52.522,45 58.595,55 49.846,64 18.229,40 9.516,43 1.323.865,51

TOTAL  EJECUCI ÓN MATERI AL 264.904,98 411.268,46 968.771,67 1.100.158,62 1.672.578,34 1.523.922,83 1.327.563,98 861.595,89 861.595,89 870.874,68 1.456.324,05 1.475.550,69 1.145.235,22 892.881,71 892.881,71 892.881,71 892.881,71 892.881,71 892.881,71 892.881,71 996.124,38 847.392,92 309.899,82 161.779,25 22.505.713,63

2 1 , 0 0  % I VA
 55.630,05 86.366,38 203.442,05 231.033,31 351.241,45 320.023,79 278.788,44 180.935,14 180.935,14 182.883,68 305.828,05 309.865,64 240.499,40 187.505,16 187.505,16 187.505,16 187.505,16 187.505,16 187.505,16 187.505,16 209.186,12 177.952,51 65.078,96 33.973,64 4.726.199,86

TOTAL  EJECUCI ÓN AD MI NI STRACI ÓN MENSUAL 320.535,03 497.634,84 1.172.213,72 1.331.191,93 2.023.819,79 1.843.946,62 1.606.352,42 1.042.531,03 1.042.531,03 1.053.758,36 1.762.152,10 1.785.416,33 1.385.734,62 1.080.386,87 1.080.386,87 1.080.386,87 1.080.386,87 1.080.386,87 1.080.386,87 1.080.386,87 1.205.310,50 1.025.345,43 374.978,78 195.752,89 27.231.913,49

TOTAL  EJECUCI ÓN AD MI NI STRACI ÓN  A ORI GEN 320.535,03 818.169,87 1.990.383,59 3.321.575,52 5.345.395,31 7.189.341,93 8.795.694,35 9.838.225,38 10.880.756,41 11.934.514,77 13.696.666,87 15.482.083,20 16.867.817,82 17.948.204,69 19.028.591,56 20.108.978,43 21.189.365,30 22.269.752,17 23.350.139,04 24.430.525,91 25.635.836,41 26.661.181,84 27.036.160,62 27.231.913,49

PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS

 


