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1.- INTRODUCCIÓN 

Para realizar este estudio, se han tenido en cuenta todas las relaciones entre las distintas 

actividades que forman parte de la obra, su orden de ejecución y las actividades a las que 

cada una de ellas se encuentra supeditada. 

 

Para establecer la duración de cada actividad se han tenido en cuenta el nº de días 

laborables para la obtención de unos rendimientos aproximados de los equipos de ejecución 

que se han de emplear en la ejecución de la actividad, sin embargo, no se han considerado 

en su cálculo las condiciones externas de trabajo: festividades, vacaciones, etc, así como los 

días de lluvia que esporádicamente afecten a las obras. 

 

A partir de estos datos se obtendrá el número de días que es necesario emplear para realizar 

la construcción de cada una de las actividades básicas que componen la obra. Las actividades 

consideradas en el plan de obra son las que se han considerado de mayor entidad e 

importancia para el desarrollo general de la obra, habiéndose suprimido o acumulado las 

actividades menos importantes, bien por su escasa cuantía económica o por su carácter 

poco decisivo. 

 

2.- DEFINICIÓN DE LOS BLOQUES DE ACTUACIÓN 

Con el propósito de equilibrar y ponderar la ejecución de las obras con criterios de volumen 

de obra y proximidad se han establecido los siguientes bloques de actuaciones. Estos 

incluyen toda la obra asociada a la ejecución de las conducciones que en ella se designan: 

 Trabajos previos a realizar en el terreno. 

 Obra civil. 

 Instalación de estructura de hormigón prefabricada. 

 Instalación de módulos fotovoltaicos sobre la estructura. 

 Instalación de inversores y cableado eléctrico. 

 Instalación del sistema de monitorización y telecontrol. 

 Instalación del sistema de seguridad anti-intrusión. 

 Instalación línea subterránea de baja tensión y línea de datos 

 Conexión con la red de suministro eléctrico 

 Control de calidad 

 Autorizaciones y pruebas 

 Gestión de residuos 

 Seguridad y salud en la construcción 
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Con estas consideraciones iniciales, en la primera semana se crearán las condiciones 

logístico-estratégicas para el desarrollo de las obras. Este periodo se dedicará a la 

aprobación del Acta de Replanteo, a la elaboración y aprobación del Programa de Trabajos, a 

los trabajos previos, y a la disponibilidad efectiva e incorporación al ámbito de la obra de la 

maquinaria y equipos. 

 

Para la ejecución de las obras, se ha previsto un plazo total de 11 semanas, de los que la 

primera semana se empleará para el acopio de materiales, las instalaciones generales y 

ejecución de los trabajos preliminares y el resto para la ejecución de las obras propiamente 

dichas. 

 Nº máximo de actividades simultáneas: 3. 

 Se prevé con carácter orientativo y en principio. 

 Un equipo para la preparación del terreno. 

 Un equipo para el montaje de placas solares y conexionado de los mismos. 

 Un equipo para la línea de baja tensión y de datos para la conexión con el punto de 

suministro eléctrico. 

 El personal por actividad variará en función del bloque de obra al que pertenezca 

dicha actividad, pero con carácter orientativo se establece en 6 que es la estimación 

nº máximo trabajadores simultáneos. 

 

3.- DURACIÓN PREVISTA 

Para la estimación de la duración prevista se ha tenido en cuenta las partidas más 

importantes y que nos van a condicionar la duración total de las obras. Se ha tenido en 

consideración asimismo el de Presupuesto y Mediciones obteniendo la duración de las 

distintas actividades a partir del rendimiento de cada una de las unidades y la mano de obra 

utilizada en cada caso. 

 

Esta duración prevista es simplemente orientativa, puesto que solo se han tenido en cuenta 

las actividades más importantes y de mayor duración, pero sin estar desglosadas, de manera 

que puede sufrir alguna que otra modificación, pero no pudiéndose desviar unos tiempos 

que excedan demasiado del periodo considerado para la ejecución de las obras. 

 

Se establecen jornadas de ocho horas y meses con 20 días laborables. Luego, según las 

previsiones para la ejecución de la obra, podemos afirmar que el tiempo necesario para la 

finalización de las obras se ha considerado de dos meses. 
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4.- DIAGRAMA DE OBRA 

Diagrama de obra con valoraciones mensuales. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA 
JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DE LA VEGA 
DEL RÍO SEGURA EN CIEZA (MURCIA) 

MES 1  MES 2 MES 3 

Semana Semana Semana 

 S1 S2 S3  S4 S5 S6 S7 S8 S9 

ACTUACIONES PREVIAS                   

OBRA CIVIL                   

INSTALACIÓN FV DE BAJA TENSIÓN                   

INSTALACIÓN SEGURIDAD ANTI INTRUSIÓN                   

ACOMETIDA A PUNTO DE SUMINISTRO                   

PUESTA EN MARCHA                   

GESTIÓN DE RESIDUOS                   

MEDIDAS AMBIENTALES                   

SEGURIDAD Y SALUD                   

SEÑALIZACIÓN PRTR                   

PEM MENSUAL 87.142,32 € 150.186,75 € 19.813,79 € 

PEM A ORIGEN 87.142,32 € 237.329,07 € 257.142,86 € 

 

5.- CONCLUSIONES FINALES 

En cumplimiento con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

(LCSP), se anexa un Diagrama de planificación de la obra en el que se estudia, con carácter 

indicativo, la posible planificación de la obra. 

 

El programa de desarrollo de los trabajos propuesto se ha realizado mediante el 

correspondiente diagrama de barras, donde se han reflejado los tajos de obra más 

importantes, los tramos en que se ha dividido las obras y el tiempo que se necesita para la 

construcción de los mismos. 

 

El plazo de ejecución de las obras es de 9 semanas, de acuerdo a la sucesión lógica de todas 

las actividades que intervienen en la construcción de las obras del Proyecto. Evidentemente, 

responde a un planteamiento de desarrollo ideal de las obras, que en la práctica puede sufrir 

alteraciones por múltiples factores. 

 

Por este motivo, el programa aquí indicado debe ser tomado a título orientativo, pues su 

fijación a nivel de detalle corresponderá al adjudicatario de las obras, habida cuenta de los 
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medios de que disponga y el rendimiento de los equipos que, lógicamente, deberá contar 

con la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

6.- CONCLUSIÓN 

Una vez descrito y justificado el presente texto, damos por finalizada la redacción del ANEJO 

Nº 7. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA perteneciente al Proyecto de Implementación de 

Energías Renovables en los Bombeos de la Junta Central de Usuarios de la Vega del Río 

Segura en Cieza (Murcia). Autoconsumo Sin Excedentes de 200,00 kWn y 226,80 kWp a 

nombre de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), quedando los 

Ingenieros Técnicos que suscriben a disposición de los Organismos Competentes para 

cuantas aclaraciones se consideren oportunas. 

 

En Cieza, abril de 2023 
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