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PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE 

LA COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE) 

 
PROMOTOR:  SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, 

S.A. (SEIASA) 

 
BENEFICIARIO:  COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ. 
 
 

ANEXO Nº 14 PROGRAMA DE OBRAS. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

En el presente Anejo se incluye el Programa de Obras del presente Proyecto. 

De acuerdo con las obras programadas y con las características de la actuación, se puede 

confirmar que no se verán afectadas las condiciones de explotación del riego actuales. 

 

2. RESUMEN DEL PLAN DE OBRA 
 
La duración de las actividades descritas que componen el conjunto de las obras se resume en 

la siguiente tabla: 

ORDEN CAPITULO CAPITULO DE OBRA SEMANAS 

1 INSTALACION FOTOVOLTAICA 5 

2 REDES CONEXION BT DC 

ENTRE (CUADRO DC TIPO I Y 

CGP DC TIPO 2 

5 

3 ESTRUCTURA METALICA 4 

4 RED CONEXION BT DC SALA 

TECNICA 

4 

5 MEDIDAS MEJORA DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

2 

6 SISTEMA MONITORIZACION, 

GESTION Y AUTOMATIACION 

3 

7 GESTION DE RESIDUOS 8 

8 CARTEL FONDOS EUROPEOS 2 

9 SEGURIDAD Y SALUD 8 

10 PUESTA EN MARCHA E 

INSPECCIONES 

1 

11 MEDIDAS AMBIENTALES 8 
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3. DIAGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 
 
 

PROYECTO PARA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE INSTALACION SOLAR FTV ESTRUCTURA BIPOSTE HINCADA, PARA BOMBEO SOLAR HIBRIDO. 

Id Descripción  

Importe 
capitulo 

(€) 
Importe 

partida (€) 

Mes 1 Mes 2 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 

                            
  INSTALACION FOTOVOLTAICA  182.135,07   

               

1 Modulo Fotovoltaico Monocristalino HALF-CELL 540Wp  158.456,20              
2 SIST. CONEXION CC ENTRE STRINGS Y CUADROS 

C.DC-TIPO1 (6 mm²)  2.537,60              
3 SIST. CONEXION CC ENTRE STRINGS Y CUADROS 

C.DC-TIPO1 (10 mm²)  7.141,61              
4 SIST. CONEXION CC ENTRE STRINGS Y CUADROS 

C.DC-TIPO1 (16 mm²)  2.320,34             
5 RED TOMA DE TIERRA CONDUCTOR DESNUDO DE 

COBRE 35mm2  1.536,25             
6 TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA  413,14             
7 CAJAS DE CONEXIÓN CC PARA 10 STRINGS 1000V 

(CUADROS DC TIPO I)  9.729,93              
8    

  

         
9 REDES CONEXION BT DC ENTRE (CUADRO DC TIPO I Y 

CGP DC TIPO 2  
17.627,32 

 

              

10 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO  1.559,18               
11 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.  368,39               
12 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE  464,73               
13 Tendido y colocación en zanja de tubos corrugados doble 

pared D=160mm  3.948,83          

 

  
14 TENDIDO Y COLOCACION EN ZANJAS DE TUBOS 

CORRUGADOS DOBLE PARED D=50  320,12             
15 TENDIDO A TRAVES DE TUBOS conductores XZ1 (S) AL. 

150mm² (2x150mm2). Tensión AC(0,6/1KV), DC(1,5/1,5KV)  5.783,26             
16 TENDIDO A TRAVES DE TUBOS conductores XZ1 (S) AL. 

95mm² (2x95mm2). Tensión AC(0,6/1KV), DC(1,5/1,5KV)  4.985,97             
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PROYECTO PARA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE INSTALACION SOLAR FTV ESTRUCTURA BIPOSTE HINCADA, PARA BOMBEO SOLAR HIBRIDO. 

Id Descripción  

Importe 
capitulo 

(€) 
Importe 

partida (€) 

Mes 1 Mes 2 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 
17 ARQUETA LADRI.REGISTRO 50x50x120 cm.  196,84              
18                   
19 ESTRUCTURA METALICA  74.639,06 

 
             

20 SUMINISTRO Y MONTAJE ESTRUCTURA METALICA 
PARA 980 MODULOS 2V 25º HICADOS DIRECTAMENTE 
AL SUELO  64.885,21           

 

  
21 TALADRO PERFORADOR PARA HINCAS  6.243,93              
22 Ensayo Pull Out Test  3.509,92              
23                

 

  
24 RED CONEXION BT DC SALA TECNICA  19.492,71 

 

             

25 FORMACION ATARJEAS  
 

             
26 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.  88,86             
27 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO  47,09             
28 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5  98,03             
29 ENFOSCADO FRATASADO M-5 VERTICA.  85,69             
30 ATARJEAS METÁLICAS PARA ZANJAS CABLES MT/BT  208,72             
31 RED CONEXIÓN DC 

 

             
32 TENDIDO A TRAVES DE ATARJEAS conductores XZ1(S) 

AL 0,6/1KV AC; 1,5/1,5KV DC (3X150mm²)  1.069,91             
33 CUADRO DC (TIPO 2)  

 

              
34 ARMARIO DISTRIBUCIÓN METÁLICO 2000x1600x400 IP-

54  1.406,17              
35 Interruptor seccionador DC 800A  8P 1500 DC  3.120,48              
36 Bases Portafusibles NH 3L  Y FUSIBLES CUCHILLA gPV 

630A 1500V APLICACIONES FOTOVOLTAICAS  3.089,96              
37 Bases portafusibles NH 1XL 200A 1500V DC  Y FUSIBLES 

CUCHILLA 100A 1500V DC APLICACIONES 
FOTOVOLTAICAS  4.670,54              

38 Interruptor SECCIONADOR 160A 3P 1500V DC  1.624,91              
39 LIMITADOR SOBRETENSIONES DC 1500V DC  171,85              
40 VIGILANTE AISLAMIENTO CIRCUITOS CORRIENTE DC 

(Sistemas IT), AC 1150V/DC 1760V  628,56            
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PROYECTO PARA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE INSTALACION SOLAR FTV ESTRUCTURA BIPOSTE HINCADA, PARA BOMBEO SOLAR HIBRIDO. 

Id Descripción  

Importe 
capitulo 

(€) 
Importe 

partida (€) 

Mes 1 Mes 2 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 
41 DIODO DE POTENCIA 630A 1,6KV CON DISIPADOR  1.968,76              
42 SERVICIOS AUXILIARES 

 

              
43 CUADRO PVC grado proteccion IP-65 montaje superficial 2 

Filas x 18módulos. SERVICIOS AUXILIARES  746,48              
44 CIRCUITO MONOF. 1,5mm tubo rígido  163,40              
45 CIRCUITO MONOF.2,5mm tubo rígido  129,45              
46 Toma de corriente IP55 (SALIENTE)  35,97              
47 BLOQ.AUT.EMERG.ESTANCA COMBINADA  91,63              
48 REGLETA ESTANCA 2x20W. LED  46,25              
49 

 

           

50 MEDIDAS MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA  39.901,16 
 

           
51 VARIADOR FRECUENCIA HIBRIDO APLICACION SOLAR 

3x 525-690V (520 A) IP-54  

39.901,16 

           
52    

  

         
53 GESTION DE RESIDUOS  3.472,09 

 
                

54 CANON  
 

1.686,06                 
55 PUNTO LIMPIO DE OBRA  

 
1.786,03                 

56                   
57 SEÑALIZACIÓN PRTR 1.509,73 

 
          

58 Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m  1.132,64           
59 Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m  377,09          
60                   
61 SEGURIDAD Y SALUD  4.083,66 

 
                

62 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 

1.136,81                 
63 PROTECCIONES COLECTIVAS  

 
894,66                 

64 EXTINCION INCENDIOS  
 

290,67                 
65 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  

 
1.404,51                 

66 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS  
 

147,87                 
67 FORMACION Y REUNIONES OBLIGADO CUMPLIMIENTO  

 
209,14                 

68                   



 Anejo 14: Programa de obras            7 

PROYECTO PARA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE INSTALACION SOLAR FTV ESTRUCTURA BIPOSTE HINCADA, PARA BOMBEO SOLAR HIBRIDO. 

Id Descripción 

Importe 
capitulo 

(€) 
Importe 

partida (€) 

Mes 1 Mes 2 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 
69 PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES 3.460,17 

70 Puesta en marcha de la instalacion 1.211,41 
71 Inspección OCA BT 704,89 
72 Legalización de las instalaciones eléctricas 1.543,87 
73   

74 MEDIDAS AMBIENTALES  24.530,63 

75 ARQUEOLOGÍA 6.484,21 

76 SEGUIMIENTO AMBIENTAL 3.290,04 

77 MEDIDAS CORRECTORAS 9.471,41 

78 CURSOS DE FORMACIÓN 5.284,97 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
(Euros) 370.851,60 370.851,60 

Importe certificación parcial 24281,66 69882,65 74100,54 79106,91 73961,75 33185,63 8484,40 7848,08 

Importe certificación a origen 24281,66 94164,31 168264,85 247371,76 321333,51 354519,14 363003,54 370851,60 


