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CAPITULO I. DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO.

1.1 OBJETO DEL PLIEGO.

1.1.1 DEFINICION

El presente Pliego de Prescripciones Particulares constituye el conjunto de normas técnicas especificas,
establecidas con caracter de documento contractual, a efectos de identificar, precisar o complementar las
condiciones fijadas por las reglamentaciones generales vigentes, sancionadas por la buena practica
constructiva, que se consideran basicas para la realizacion de las obras definidas en el proyecto de
“MODERNIZACION Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA CON LA INCORPORACION DE ENERGIAS
RENOVABLES EN LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA (COMUNIDAD GENERAL DE
REGANTES DEL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA)”, que regira en unién de las disposiciones que con caracter

general se indican.
En él se pretende, ademas de la descripcion general de las obras, lo siguiente:

o Establecer las caracteristicas que hayan de reunir los materiales a emplear.

o Especificar la procedencia de los materiales y ensayos a que deben someterse para comprobacion
de las condiciones que han de cumplir.

» Especificar las normas para elaboracion de las distintas unidades de obra.

o Especificar las instalaciones que hayan de exigirse y las medidas de seguridad y salud comprendidas
en el correspondiente estudio a adoptar durante la ejecucion del contrato.

o Detallar las formas de medicion y valoracion de las distintas unidades de obra y las de abono de
las partidas alzadas, y especificar las normas y pruebas previstas para la recepcion.
No es objeto de este pliego emitir declaraciones o clausulas que deban figurar en el Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares.
1.1.2 AMBITO DE APLICACION.

Se consideran sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas caracteristicas, planos y
presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente proyecto, asi como todas las obras
necesarias para dejar completamente terminadas dichas obras e instalaciones proyectadas con arreglo a los

planos y documentos adjuntos.
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Se entiende por obras accesorias aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser previstas en todos sus
detalles, sino a medida que avanza la ejecucion de los trabajos. Estas se ejecutaran a medida que se vaya
conociendo su necesidad. En tal caso, y cuando su importancia asi lo exija, se construiran en base a los
proyectos particulares redactados a tal fin, en caso de menor importancia, se llevaran a cabo conforme a la

propuesta que formule el Ingeniero director de Obra.

En todos los articulos del presente Pliego se entendera que su contenido rige para las materias que expresan
sus titulos, en cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, de 31-12-70 (B.O.E. 16-2-71) y el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, (B.O.E. 26-10-2000 y

correcciones del 19-12-2001 y 8-02-2002), incluidas todas sus modificaciones posteriores.

En los aspectos netamente juridicos, econdmicos y administrativos en los que el presente Pliego pudiera
oponerse al Pliego de Clausulas Administrativas Generales (P.C.A.G.), o al Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, en lo que éste modifique al primero, prevaleceran las disposiciones de dichos Pliegos
Administrativos, pero en los aspectos de contenido técnico o funcional, prevalecera este Pliego de

Condiciones.

1.2 DEFINICIONES.

1.2.1 DEFINICIONES DE TIPO GENERAL.

En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, cuando el contexto asi lo admita, las siguientes

palabras y expresiones tendran el significado que a continuacion se indica.

- "Administracion" se refiere a la Entidad Autondmica o Estatal encargada de financiar en parte o

totalmente las obras o la persona o personas que actien en representacion de ésta.

- "“Comunidad” o “"Comunidad de Regantes” significa la COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL
CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

- "Ingeniero director o Ingeniero Encargado" significa el Ingeniero designado por la Comunidad de

Regantes para dirigir y supervisar la ejecucion de las obras.

- "Contratista" significa la persona o personas, naturales o juridicas con quienes la Comunidad de
Regantes formalice el correspondiente contrato para la construccién de las obras e incluye a los

representantes, apoderados y eventuales sucesores. La Comunidad de Regantes podra exigir que
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el representante del Contratista al frente de las obras sea un Técnico con titulacion y autoridad

suficientes para ejecutar las érdenes del Ingeniero director.

- "Constructor" significa la persona delegada por el Contratista, con plenos poderes, para

responsabilizarse directamente de la ejecucion de las obras.

- "Contrato" significa los documentos, debidamente firmados y legalizados, que formalizan el

compromiso contraido entre la Comunidad de Regantes y el Contratista.

- "Subcontratista" significa cualquier persona, natural o juridica, contratada por el Contratista con

permiso de la Comunidad de Regantes, para ejecutar una parte de las obras.

- "Obras o Trabajo" significa e incluye todas las obras, elementos e instalaciones ejecutados,

construidos o suministrados por el Contratista.

- "Pie de Obra" significa la circunstancia de lugar relativa al emplazamiento de las obras. Cuando se
refiere a una persona indica que ésta desarrolla su funcién de manera permanente en dicho

emplazamiento.

- "Proyecto de Construccidon o Proyecto" significa el conjunto de documentos que definen las

caracteristicas de las obras.

- "Pliego de Prescripciones" significa las especificaciones técnicas particulares contenidas en el

Proyecto de Construccion.
- "Planos" son los presentados en el Proyecto de Construccion.

- "Periodo de construccion" significa el tiempo en que el Contratista se compromete a construir las
obras, contado a partir de la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo hasta la fecha de la

Recepcidn de las obras.

- "Periodo de garantia" significa el tiempo, contado a partir de la finalizacion de la puesta en marcha
de las obras, en el que el Contratista se compromete a reparar y construir cualquier averia y/o

defecto que se observe en las obras, que le sea imputable por accion u omision.
1.2.2 DEFINICIONES DE LAS INSTALACIONES Y DE SUS COMPONENTES.

- Se entendera por "tuberia" la sucesion de elementos convenientemente unidos, con la intercalacion
de todas aquellas unidades que permitan una econdmica y facil explotacion del sistema, formando
un conducto cerrado convenientemente aislado del exterior que conserva las cualidades esenciales

del agua para el suministro de riego agricola, impidiendo su pérdida y contaminacion.
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Se denomina "conduccion" a la tuberia que lleva el agua desde la captacion hasta el depdsito

regulador u origen de la red de distribucion.

- Se da el nombre de "tubo" al elemento recto, de seccién circular y hueco, que constituye la mayor
parte de la tuberia. Puede adquirirse normalizado en comercio o ser fabricado expresamente. Los
elementos que permitan cambio de direccidon, empalmes reducciones, uniones con otros elementos,

etc., se llamaran "piezas especiales".

- Las uniones de todos los elementos anteriores se efectuaran mediante "juntas", que pueden ser

de diversos tipos.

- Los elementos que permitan cortar el paso del agua, evitar su retroceso o reducir la presion se

llamaran "llaves o valvulas".

- Los elementos que permitan la salida o entrada de aire en las conducciones o tuberias se
denominaran "ventosas". Se llamaran "valvulas de descarga" las unidades que permitan vaciar las

tuberias desde los hidrantes colectivos.

- Los elementos que permitan disponer del agua para su uso se denominaran "bocas de riego,

hidrantes, tomas o fuentes".

- Para los tubos fabricados en serie se denomina "presién normalizada (Pn)” aquella con arreglo a la

cual se clasifica y timbran los tubos.

- Se llama "presién de rotura (Pr)” para tubos de material homogéneo la presion hidraulica interior
gue produce una traccion circunferencial en el tubo igual a la tensién nominal de rotura a traccion

(Rt) del material de que esta fabricado.

- La "presion maxima de trabajo (Pt)” de una tuberia es la suma de la maxima presién de servicio

mas las sobrepresiones incluido el golpe de ariete.

- El "didametro nominal (DN)” es un nimero convencional de designacion que sirve para clasificar,
por dimensiones, los tubos, piezas y demas elementos de las conducciones y corresponde al
diametro interior tedrico en milimetros, sin tener en cuenta las tolerancias. Para los tubos de
plastico el didmetro nominal corresponde al exterior tedrico en milimetros, sin tener en cuenta las

tolerancias.

- Se define como "factor de carga" a la relacion entre la carga vertical total sobre el tubo en las
condiciones de trabajo y la carga correspondiente a la prueba de flexion transversal. En su fijacion
influyen las condiciones de apoyo de la tuberia, la forma de la zanja, la clase de terreno natural y

la calidad y compactacion del material de relleno de la zanja.
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1.3 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

Los documentos que definen las obras e instalaciones en el proyecto son:

- Documento N° 1: Memoria y Anejos

- Documento NO 2: Planos, que constituyen los documentos graficos que definen las obras
geométricamente.

- Documento N°© 3: Pliego de Prescripciones Técnicas, que establece la definicion de las obras en
cuanto a su naturaleza y caracteristicas fisicas.

- Documento NO° 4: Presupuesto, en el que estan incluidos las Mediciones y los Cuadros de Precios N©

1y N° 2 y el Presupuesto General.
Los documentos por su caracter se distinguen entre:

- Documentos contractuales

- Documentos informativos
1.3.1 DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

Son aquellos que pueden quedar incorporados al contrato. Las especificaciones que en ellos existen son de

obligado cumplimiento para el Contratista.
Los documentos contractuales del presente proyecto son los siguientes:

- Memoria
- Planos
- Pliego de Prescripciones Particulares

- Presupuestos parciales y totales con sus correspondientes cuadros de precios.

En el contrato iran incluidas mediciones, aunque esto no implica su exactitud respecto a la realidad. Estas

diferencias seran subsanadas durante la ejecucion de la obra por la Direccion Técnica.

Los Planos del Proyecto referenciados en el punto anterior son los que forman parte de los documentos del

Proyecto y definen la obra a efectuar al nivel de detalle posible o adecuado en el momento de la licitacion.

Son Planos Complementarios todos los necesarios para esclarecer aspectos de las obras que figuren
insuficientemente definidos en los Planos del Proyecto, que completen detalles no desarrollados en aquellos,
los adapten a las condiciones reales del terreno, establezcan modificaciones o cambios sobre cualquiera de
los anteriores, o que se refieran a obras adicionales aprobadas por la Comunidad de Regantes por

considerarlas necesarias.
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El Contratista debera revisar todos los planos autorizados por la Comunidad de Regantes y comprobar sus
cotas y medidas, inmediatamente después de recibidos. En un plazo no superior a diez (10) dias debera
informar al director sobre cualquier error o contradiccidn en los planos, con tiempo suficiente para que éste
pueda aclararlos. El Contratista sera responsable de las consecuencias de cualquier error que pudiera haberse

subsanado mediante una adecuada revision.

El Contratista estara obligado a entregar y someter a la aprobacion del director, o a su simple autorizacion,
en su caso, los planos que juzgue pertinentes o que sean solicitados por el Director, a efectos de una mas
precisa definicion de las obras o de los métodos constructivos. La entrega se hara con la suficiente antelacion
para que puedan ser revisados, autorizados o aprobados antes de iniciarse la realizacion de los trabajos,

previa la consideracion en su caso, de la pertinente informacién complementaria.
1.3.2 DOCUMENTOS INFORMATIVOS.

Son aquellos que aportan datos sobre el proceso o las obras de instalacion, simplemente a titulo informativo
y para su comprension. Pueden servir para salir de dudas en aquellos casos especiales en que una parte no

gueda exactamente definida en los documentos contractuales.

Los datos sobre informes geoldgicos, reconocimientos, sondeos, procedencia de materiales, resultados de
ensayos, condiciones locales, diagramas de ejecucion de las obras, estudios de maquinaria, de programacion
de condiciones climaticas e hidroldgicas, de justificacion de precios, etc., son documentos informativos.
Dichos documentos representan una opinion fundada de la Comunidad de Regantes; sin embargo, ello no
supone que ésta se responsabilice de la exactitud de los datos que se suministran y, en consecuencia, deben
utilizarse tan solo como complementos de la informacién que el Contratista debe adquirir directamente y con

sus propios medios.

Por tanto, el Contratista sera responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia

en la consecucion de todos los datos que afectan al Contrato, al planeamiento y a la ejecucién de las obras.
Los documentos informativos del presente proyecto son los siguientes:

- Anejos

1.4 COMPATIBILIDAD Y PREVALENCIA ENTRE DOCUMENTOS.

Los diversos capitulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son complementarios entre si,

entendiéndose que las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros obligan como si estuviesen
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en todos. Las contradicciones o dudas entre sus especificaciones se resolveran por la interpretacion que

razonadamente haga el Ingeniero director.

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, habra de ser considerado
como si estuviese expuesto en ambos documentos y como tal realizarse siempre que la unidad de obra esté
perfectamente definida en uno u otro documento, y que ella tenga precio en el documento Presupuesto. En
caso de incompatibilidad o contradiccion entre el Pliego de Condiciones y los Planos, prevalecera lo que

aparezca en el Pliego, siempre y cuando lo autorice la Direccion de Obra.

El Documento N© 2, "Planos", tiene prelacion sobre los demas documentos en lo que a dimensionamiento se

refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos.

El Documento N° 3 “Pliego de Prescripciones Técnicas” tiene prelacion sobre los demas, en lo que se refiere

a los materiales a emplear, ejecucion, medicion y forma de valoracion de las distintas unidades de obra.

El Cuadro de Precios N° 3 tiene prelacion sobre los demas documentos del proyecto en lo que a precios de

las unidades de obra se refiere.
1.5 CONTRADICCIONES, ERRORES Y OMISIONES DEL PROYECTO.

Si el director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicacion conjunta de todas las limitaciones técnicas
gue definen una unidad, aplicard solamente aquellas limitaciones que, justificadamente, reporten mayor

calidad.

Como consecuencia de la informacion recibida de la empresa adjudicataria, o propia iniciativa de las
necesidades de la Obra, el director de la misma podra ordenar y proponer las modificaciones que considere
necesarias de acuerdo con el presente Pliego, la Legislacion vigente sobre la materia y las atribuciones

asignadas por la Comunidad de Regantes.

Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Condiciones o las descripciones erroneas de los
detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu o intencién
expuesto en los documentos del presente Proyecto o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no
s6lo no eximen a la empresa adjudicataria de la obligaciéon de ejecutar estos detalles de obra omitidos o
erroneamente descritos, sino que por el contrario, seran ejecutados como si hubieran sido completa y

correctamente especificados en los Planos del Proyecto y Pliego de Condiciones.

La empresa adjudicataria informara por escrito a la Direccion de Obra, tan pronto como sea de su
conocimiento, de toda discrepancia, error u omisién que encontrase, y todo ello debera reflejarse en el Acta

de Replanteo.
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En caso de discrepancia entre los precios de una unidad, los Cuadros de Precios prevaleceran sobre el

Presupuesto.

Cualquier correccion o modificacion de los Planos o de las especificaciones del Pliego en orden a salvar
contradicciones, omisiones o errores debera ser expresamente aprobada por el director, no pudiendo quedar
al solo juicio del Contratista. Esta prescripcion es aplicable también a la toma de decisiones que traten de

solventar imprecisiones o indefiniciones del Proyecto.

A los demas efectos las posibles contradicciones, omisiones o errores entre los restantes documentos

contractuales se solventaran de acuerdo con su orden de prevalencia.
1.6 CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS. MODIFICACIONES.

Cualquier correccidon o modificacion en los Planos del Proyecto o en las especificaciones del Pliego de
Condiciones, s6lo podra ser realizada por la Direccion de Obra, siempre y cuando asi lo juzgue conveniente

para su interpretacion o el fiel cumplimiento de su contenido.

El Contratista debera confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan sido
facilitados, y debera informar prontamente al Ingeniero director sobre cualquier contradiccion. Las cotas de
los planos tendran, en general, preferencia a las medidas a escala. Los planos a mayor escala deberan, en
general, ser preferidos a los de menor escala. El Contratista debera confrontar los Planos y comprobar las
cotas antes de aparejar la obra, y sera responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haber

hecho la confrontacion.

1.7 CONDICIONES GENERALES.

1.7.1 DIRECCION DE OBRA.

La Comunidad de Regantes designara un Ingeniero Superior para las funciones de director de Obra. Tal
designacion le serd comunicada al Contratista a la firma del Contrato, o cuando se produzca cambio en la

persona designada.

En el desempefio de su cometido podra contar con colaboradores que desarrollaran su labor en funcion de
las atribuciones a que alcancen sus titulos profesionales o conocimientos especificos, integrandose en la
Direccion de la Obra. De la identidad y atribuciones de tales colaboradores sera informado el Contratista por
el director de Obra.

Las funciones del director, conforme se define en la clausula 4 del PCAG, o del sustituto en quien
expresamente haya delegado, por cuanto se refiere a la direccidn, control y vigilancia de las obras que

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:

MOVAL AGROINGENIERIA. S.L. DOCUMENTQ 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PAG 25
www.moval.es TECNICAS PARTICULARES Vi
info@moval.es MVL-AHG


http://www.moval.es/
mailto:info@moval.es

. SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
/—\_/ DE M RAESTRUUTURAS AGRARIAS

_“ GOBIERNO MINISTERIO
DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Uniéon Europea : Y ALIMENTACION S e ] a S a
NextGenerationEU ‘
MODERNIZACION Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA CON LA INCORPORACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LA ZONA
REGABLE DEL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA (COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA)

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus dérdenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales.

- Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecién al proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Condiciones correspondientes dejan a su
decision.

- Resolver sobre todas las cuestiones que consideren su contenido técnico y que precisen
interpretacion para garantizar el cumplimiento de los fines del Contrato, sin modificar las condiciones
del mismo. Sin caracter limitativo podran ser cuestiones relativas a interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, interpretacion de textos con contenido
técnico, etc.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento
del Contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares,
los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y ocupacion de los bienes
afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados
con las mismas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad en casos de urgencia o gravedad, la direccién
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual podra disponer del personal
y medios adscritos a las obras que juzgue necesarios, comunicandolo con la mayor antelacion y
urgencia posibles al delegado de Obra del Contratista.

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato.

- Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidacién de las obras, conforme

a las normas legales establecidas.

El Contratista estard obligado a prestar su colaboracién al Director para el normal cumplimiento de las
funciones a éste encomendadas; en particular, proporcionara al Director de Obra y al personal colaborador
autorizado por éste, toda clase de facilidades para practicar replanteos, reconocimientos y pruebas de los
materiales y de su preparacion, para llevar a cabo la inspeccién y vigilancia de la ejecucién de la obra y de
todos los trabajos anejos, con objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el

presente Pliego.

La Direccion de Obra podra, por si o por delegacion, elegir los materiales que han de ensayarse, asi como

presenciar su preparacion y ensayo.

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al director de la Obra y las que le asigne la legislacion
vigente, podran ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripciones establecidas,
pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explicitamente en orden que

conste en el correspondiente “Libro de Ordenes e Incidencias”.
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Cualquier miembro del equipo colaborador del director de Obra, incluido explicitamente en el érgano de
Direccion de Obra, podra dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las instrucciones que estime

pertinentes dentro de las atribuciones legales, que seran de obligado cumplimiento por el Contratista.

La inclusion en el presente Pliego de las expresiones director de Obra y Direccion de Obra o Ingeniero director
y director son practicamente equivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien debe entenderse
aqui que, al indicar Direccion de Obra, las funciones o tareas a que se refiere dicha expresion son

presumiblemente delegables.
1.7.2 INSPECCION DE LAS OBRAS.

El director, al iniciar sus actuaciones, comunicara al delegado de Obra del Contratista, en lo sucesivo
delegado, la relacién nominal de sus superiores jerarquicos segun el organigrama de la Comunidad de

Regantes.

Los inspectores o personas en mision de inspeccion complementaria por parte de la Comunidad de Regantes
podran identificarse en la Obra ante el delegado, a partir de cuyo momento éste Ultimo debera acompaniar
a los visitantes y darles toda clase de facilidades para el ejercicio de sus funciones. Si no estuviera presente
el delegado o su suplente, los inspectores podran hacerse acompaniar de las personas presentes en obra que

juzguen mas adecuadas.
1.7.3 REPRESENTACION DEL CONTRATISTA.

El Contratista deberd designar como delegado suyo a un Ingeniero Técnico o Superior con titulacion y
experiencia acorde a sus funciones, que actuard con poderes suficientes para realizar las siguientes

funciones:

- Ostentar la representacion del Contratista cuando sea necesaria su actuacion o presencia segun el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pulblicas y los Pliegos de
Clausulas, asi como en todos los actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales,
siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras

- Organizar la ejecucién de la obra y poner en practica las 6rdenes recibidas del Ingeniero director.

- Colaborar con la Direccion de la Obra en la resolucion de los problemas que se planteen durante la

ejecucion de las obras.

Excepto para aquellos casos en los que el Reglamento General de la Ley de Contratos o el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales establecen plazos precisos, el delegado esta obligado a tomar la decision que
estime pertinente, cuando sea requerido para ello por la Comunidad de Regantes, en un plazo maximo de

cinco (5) dias, incluyendo en ellos el tiempo empleado en realizar todas las consultas que precise.
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Antes de la iniciacion de las obras, el Contratista presentara por escrito al director la relacion nominal y la
titulacion del personal facultativo que, a las 6rdenes del delegado, sera responsable directo de los distintos
trabajos o zonas de la obra. El nivel técnico y la experiencia de este personal seran los adecuados, en cada
caso, a las funciones que le hayan sido encomendadas, en coincidencia con lo ofrecido por el Contratista en
la proposicion aceptada por la Comunidad de Regantes en la adjudicacién del Contrato de Obras. El
Contratista dara cuenta al director de los cambios que tengan lugar durante el tiempo de vigencia del
Contrato.

El director podra suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca alteracion alguna de los términos y
plazos del Contrato, cuando no se realicen bajo la direccion del personal facultativo designado para los

mismos. El Contratista sera responsable de los efectos de la suspension de los trabajos por esta circunstancia.

El director podra exigir del Contratista la designacion de nuevo personal facultativo cuando asi lo requieran
las necesidades de los trabajos. Se presumird que existe siempre dicho requisito en los casos de
incumplimiento de las érdenes recibidas o de negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los
documentos que reflejen el desarrollo de las obras, como son los partes de obra ejecutada, los datos de
medicion de elementos que forman parte de obras que han de quedar ocultas, los resultados de ensayos,
las 6rdenes del Director y otros analogos definidos por las disposiciones del Contrato o convenientes para

un mejor desarrollo del mismo.

Lo sefialado en los dos parrafos anteriores, en cuanto a su ejecucién, podra ser precedido de la oportuna
comunicacién del director a través del Libro de Ordenes y en tal caso se sefialard un plazo para corregir las

deficiencias concretas.
1.7.4 OFICINA DEL CONTRATISTA.

El Contratista deberd instalar antes del comienzo de las obras, y mantenerla durante la ejecucion del
Contrato, una Oficina de Obra en el lugar que considere mas apropiado, previa conformidad del Ingeniero
director.

El Contratista deberd, necesariamente, conservar en ella al menos una copia autorizada de los documentos
contractuales del proyecto base del Contrato y el libro de Ordenes; a tales efectos la Comunidad de Regantes
suministrara a aquél una copia de aquellos documentos antes de la fecha en que tenga lugar la comprobacion

del replanteo.

El Contratista no podra proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra sin previa autorizacion del

director.

En todo caso, el Contratista debera resolver sus comunicaciones internas y hacia el exterior de la obra por

sus propios medios o utilizando los servicios publicos existentes en la zona en forma independiente de los
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recursos, sistemas, frecuencias y demas facilidades que posea la Comunidad de Regantes. A estos efectos
el Contratista debera instalar sus propios equipos telefénicos o de radiotelecomunicacion y gestionar por si
mismo, ante el Gabinete de Ordenacion de las Telecomunicaciones, las conexiones de frecuencias

radioeléctricas que necesite, sin costo para la Comunidad de Regantes ni intervencion de ésta.

Todos los gastos derivados del cumplimiento de lo establecido en el presente articulo seran por cuenta del

Contratista y se entienden incluidos en los precios del Contrato.
1.7.5 ORDENES AL CONTRATISTA.

En la Oficina del director de Obra existird un Libro de Ordenes en el que deberan reflejarse todas aquéllas
gue, emanadas de la Direccion de Obra, se juzgue pertinente que sean reflejadas en el mismo, ya sea a
juicio del director o del delegado del Contratista. Uno y otro tendran acceso al Libro de Ordenes de modo
inmediato y sin restricciones, y el mismo estara constituido por un volumen encuadernado de paginas

numeradas y selladas por la Comunidad de Regantes y el Contratista.

El Director indicard sus comunicaciones al Contratista en el Libro de Ordenes, sefalando la lista de su
personal colaborador mas significado con las atribuciones propias de cada persona y senalando quien habra
de suplirle en sus ausencias. Asimismo, sefialard a continuacion la relacion nominal de sus superiores
jerarquicos dentro de la Comunidad de Regantes a efectos de la Inspeccién de las obras que se inician, todo
ello limitado a aquellas personas que para los asuntos relativos al cargo que ostentan o por la funcién que
ejercen, tengan facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él, dentro de sus competencias, lo que

consideren necesario comunicar al Contratista.

Las ordenes emanadas de la Superioridad jerarquica del Director, salvo casos de reconocida urgencia, se
comunicaran al Contratista por intermedio del Director. De darse la excepcion antes expresada, la Autoridad

promotora, cuando dé la orden la comunicara simultdneamente al Director con analoga urgencia.

El Contratista estard obligado a informar al Director de las 6rdenes y observaciones escritas por otras

Autoridades en el Libro de Ordenes con la mayor urgencia posible.

En la iniciacién y durante el curso de la ejecucidn de las obras, el Contratista debera atenerse a las 6rdenes
e instrucciones que le sean dadas por la Comunidad de Regantes, que ésta le comunicara por escrito
duplicado suscrito por el Director, debiendo el Contratista devolver una copia con la firma del "Enterado”. A
su vez, el Contratista tendra derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones o

reclamaciones que dirija al Director.

Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una orden sobrepasan sus obligaciones dimanantes

del Contrato, debera presentar su reclamacion, por escrito y debidamente justificada, en un plazo de diez
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(10) dias, pasado el cual no sera atendible. La reclamacion no suspendera el cumplimiento de la orden, a
menos que sea decidido lo contrario por el Director.

Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el Contratista ejecutara las obras ateniéndose estrictamente
a los planos, perfiles, dibujos, 6rdenes del Director y, en su caso, a los modelos que le sean suministrados
en el curso del Contrato.

El Contratista estara obligado a cumplir las prescripciones escritas que sefiale el Director, aunque supongan
modificacién o anulacién de ordenes precedentes o alteracién de planos previamente autorizados o de su
documentacion aneja; sin que ello suponga menoscabo del derecho del Contratista a plantear las
reclamaciones que, en su caso, considere oportunas, de acuerdo con lo establecido en el presente articulo,

ni suponga motivo para paralizar o reducir el ritmo de ejecucién de las obras.
El “Libro de Ordenes” se abrira en la fecha de Comprobacién del Replanteo y se cerrara en la de la Recepcion.
1.7.6 LIBRO DE INCIDENCIAS.

De acuerdo con lo dispuesto en la Clausula 9 del Pliego de Condiciones Administrativas Generales, el Director

llevara al dia un "Libro de Incidencias de la Obra" a efectos de memorando sobre la realizacion de ésta.

Con la periodicidad que en cada caso el Director juzgue conveniente, debido a su posible significacion, hara

constar todos los extremos que considere oportuno y entre ellos:

- Las condiciones atmosféricas y las temperaturas ambiente, maxima y minima. Se tomara especial
nota de los dias de lluvia.

- Noticia sobre el estado de avance de los distintos trabajos y sobre los realizados en el mas proximo
pasado.

- Relacion de los ensayos realizados y de los resultados obtenidos.

- Divergencias sobrevenidas entre los supuestos previstos y la realidad comprobada en cuanto
puedan afectar a la calidad, coste o ritmo de las obras.

- Cualquier otra circunstancia que, a su juicio, pudiera llegar a tener en el futuro influencia sensible

a la ejecucién del contrato o en la idoneidad del proyecto.

Cuanto figure en el Libro de Incidencias debera ser suscrito, convalidado o matizado en cuanto a su posible
significacion por el Director.

1.7.7 POLICIA DE LAS OBRAS.

El Contratista es responsable del orden, limpieza, vigilancia y condiciones de seguridad y sanitarias de las

obras objeto del Contrato, por lo que debera adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad las medidas
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adecuadas, ya sea a su propio juicio, como si son sefialadas por las Autoridades competentes, por los

Reglamentos vigentes o por el Director de las Obras.

En cualquier caso, la aceptacién por el Director de un concreto y determinado plan de policia de las obras
no exime al Contratista de las responsabilidades en que pudiera incurrir por su inadecuacion, estimada ésta

a juicio de las autoridades administrativas o judiciales.

Las disposiciones de orden interno, tales como el establecimiento de areas de restriccion, condiciones de
entrada al recinto, precauciones de seguridad y cualquier otra de interés para la Comunidad de Regantes,
podran ser reglamentadas y controladas por la Direccion de Obra y ser de obligado cumplimiento por el

Contratista y su personal.

En caso de conflictos de cualquier clase que pudieran implicar alteraciones de orden publico, correspondera
al Contratista la obligacion de ponerse en contacto con las Autoridades competentes y convenir con ellas la
disposicion de las medidas adecuadas para evitar dicha alteracion, manteniendo al Director debidamente

informado.

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente articulo seran por cuenta del

Contratista, por lo que no seran de abono directo.
1.7.8 PERDIDAS Y AVERIAS EN LAS OBRAS.

El Contratista tomara las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que el material, instalaciones y las
obras que constituyan objeto del Contrato, no puedan sufrir dafios o perjuicios como consecuencia de
cualquier fendmeno natural previsible, de acuerdo con la situacion y orientacién de la obra y en consonancia

con las condiciones propias de los trabajos y de los materiales a utilizar.

El Contratista no tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en
las obras, salvo en los casos de fuerza mayor sefialados en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El Contratista Unicamente tendra derecho a indemnizacion de los dafios originados por las causas sefialadas
en Ley de Contratos del Sector Publico, si efectivamente hubiera adoptado las medidas apropiadas para
contrarrestar sus efectos; en particular las medidas de proteccion contra la electricidad atmosférica, los
movimientos del terreno y el desbordamiento de rios y arroyos. Estas seran, como minimo, las que a

continuacion se mencionan:

- Las precauciones y medidas reglamentarias para evitar averias y dafios por descargas atmosféricas
en las instalaciones eléctricas y telefénicas, en el almacenamiento y empleo de explosivos,

carburantes, gases y de cualquier material inflamable, deflagrante o detonante.
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- El reconocimiento previo del terreno, la observacion del mismo durante la ejecucion de las obras
donde, por causas naturales o por efectos de los propios trabajos de obra, sean previsibles los
movimientos del terreno no controlados y la realizacion de protecciones, entibaciones y medidas

de seguridad adecuadas al tipo de obra y a las caracteristicas del terreno.

- El conocimiento meteoroldgico e hidroldgico de la zona de las obras, la construccidon de ataguias
y cuantas obras de defensa sean necesarias para hacer frente a las avenidas, cuyo caudal maximo
y niveles alcanzables por las aguas no superen los correspondientes al periodo de retorno de

cincuenta (50) afios.
1.7.9 DANOS Y PERJUICIOS.

Ademas de las obligaciones y derechos que con relacidon a las indemnizaciones a terceros y a la Comunidad
de Regantes o al personal dependiente de la misma establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Contratista sera responsable
de la contaminacién de las aguas, ya sean superficiales o subterraneas, publicas o privadas, que pueda
producirse por efecto de los combustibles, ligantes o cualquier otro material utilizado en las obras y que

resulte perjudicial.
1.7.10 RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL.

Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, el reclutamiento de todo el personal que
precise para la ejecucion de los trabajos en las condiciones previstas en el Contrato y en las condiciones que

fije la normativa laboral vigente.

El Contratista debera disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para la correcta interpretacion de
los Planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos que le correspondan, para el
auxilio a la Direccion en la toma de datos de las relaciones valoradas de la obra y para el control de calidad

de los materiales y de la ejecucion de la obra, de acuerdo con las normas establecidas.

El Director establecera en cada caso el plazo maximo en que el Contratista viene obligado a separar de la
obra o de ciertas funciones especificas, al personal técnico y a los mandos intermedios de él dependientes
que, a juicio de la Direccion, no manifiesten en su trabajo la competencia necesaria. La orden de separacion

debera comunicarse al Contratista fehacientemente y recogida en el Libro de Ordenes.

Salvo por razones de urgencia debido a situaciones que pueden afectar a la seguridad o a la buena marcha
de las obras, toda orden de separacion debera producirse tras una primera amonestacion, estableciendo el
plazo durante el cual el Contratista puede solventar, con o sin sustituciones personales, las deficiencias que

el Director manifieste expresamente en dicha amonestacion.
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Cuanto se establece en el presente articulo es de aplicacion general a todo el personal de obra, obligando
por tanto igualmente a aquél cuya dependencia del Contratista es tan solo indirecta y debido a subcontratos,

tanto si son de obra como si sélo lo son de suministro.
1.7.11 SUBCONTRATAS DE OBRAS.
El Contratista no subcontratara partes del Contrato sin permiso escrito de la Comunidad de Regantes.

Las solicitudes para ceder cualquier parte del Contrato deberan formularse por escrito y estar acompanadas
del "curricula operis" de la organizacion que se ha de encargar de los trabajos objeto de Subcontrato. El

Director podra pedir cualquier informacion adicional antes de decidir si procede conceder la subcontratacion.

En el caso concreto de la cubierta del embalse, si procede, el Subcontratista debera acreditar experiencia y
conocimientos técnicos suficientes, que se sustanciaran en demostrar la instalacion de un minimo de 250.000

m2 de cubierta en diferentes obras, a completa satisfaccion de los promotores.

En el caso concreto de las instalaciones fotovoltaicas, para la Zona de Impulsion se tomara como tal y como
un todo la planta generadora y el sistema de suministro de forma directa de la energia solar fotovoltaica a
los grupos motobomba del riego, que, si no son instalados por el ejecutante de dichas instalaciones, deberan
contar con su aprobacién para asegurar un rendimiento adecuado del conjunto; el Director de Obra
supervisara el proceso del acuerdo. El Subcontratista que se encargue de la ejecucion, o el propio Contratista
en su caso, deberan demostrar la existencia en pleno funcionamiento y a satisfaccion del promotor de un
minimo de una instalacién de impulsion de alimentacion directa de tipo mixto, con energia solar fotovoltaica
y de red, con una planta generadora de un minimo de 100 kWp. Asi mismo, deberan justificar la existencia
en las mismas condiciones de un minimo de dos instalaciones fotovoltaicas aisladas realizadas

exclusivamente por el mismo.

La aceptacion del subcontrato no relevara en ningln caso al Contratista de su responsabilidad contractual

en calidad, precios y plazos.

El Contratista no podra conferir en los subcontratos ninglin derecho o concesion que él no tenga adjudicados

a través del Contrato.

La Direccion de Obra estara facultada para decidir la exclusion de aquellos Subcontratistas que, previamente
aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas para la ejecucion de
estos. El Contratista deberd adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescision de dichos

subcontratos.

1.7.12 SEGURIDAD Y SALUD.
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El Contratista sera responsable de las condiciones de seguridad y salud en los trabajos y estara obligado a
adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas y normas que dicten los
organismos competentes, las exigidas en este Pliego y las que, en casos excepcionales, fije o sancione el

director.

El Contratista sera responsable y debera adoptar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad
de las personas que transiten por la zona de obras y las proximidades, afectadas por los trabajos a él
encomendados. En particular, pero sin caracter limitativo, prestara especial atencién a las voladuras, a la
seguridad del trafico rodado y a las lineas eléctricas, grdas y maquinas cuyo vuelo se efectle sobre zonas

de transito o vias de comunicacion.

El Contratista deberad establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de Seguridad y Salud que
especifique las medidas practicas de seguridad que estime necesario tomar en la obra para la consecucion

de las precedentes prescripciones.

El Plan de Seguridad y Salud, que debe estar coordinado con el Estudio de Ejecucion y el Programa de
Trabajo, debera precisar las modalidades de aplicacion de las medidas reglamentarias y de las

complementarias que correspondan a riesgos peculiares de la obra, con el objeto de asegurar la eficacia de:
- La seguridad de su propio personal, del de la Comunidad de Regantes y de terceros.
- La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios.
- La seguridad de las instalaciones y equipos de maquinaria.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser comunicado al Coordinador en el plazo maximo de quince (15) dias
a partir de la fecha de la adjudicacion del Contrato y antes de la Orden de Iniciacion de las Obras. Su
aplicacion serad obligatoria, a no ser que exista resolucién contraria del Director, y el Contratista serd
responsable de su cumplimiento en todas las zonas de transito, instalaciones y de ejecucion de las obras

objeto del Contrato.

El Contratista debera complementar el Plan con las ampliaciones o modificaciones que sean pertinentes,
ulterior y oportunamente, durante el desarrollo de las obras y debera someterlas previamente a la aprobacion

del Director, previo informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud.

La aprobacion del Plan de Seguridad y Salud y de sus complementos, no exonera al Contratista de ninguna
de sus obligaciones y responsabilidades al respecto, establecidas por las disposiciones de caracter oficial
relativas a la seguridad y salud en el trabajo. El Plan incluira las prescripciones, normas e instrucciones que

obliguen reglamentariamente y aquellas otras que aparezcan justificadas por la tipologia de las obras a

realizar
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1.7.13 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

El Contratista estara obligado a proporcionar los medios adecuados para evitar la contaminacion del aire,
cursos de agua, embalses, mares, cultivos, montes y, en general, cualquier clase de bien publico o privado
que pudiera producir la ejecucién de las obras, la explotacion de canteras, los talleres y demas instalaciones
auxiliares, aunque estuvieren situadas en terrenos de su propiedad. Los limites de contaminacion admisible
seran los definidos como tolerables, en cada caso, por las disposiciones vigentes o por la Autoridad

competente.

El Contratista estara obligado a cumplir las 6rdenes del Director para mantener los niveles de contaminacion,
dentro de la zona de obras, por debajo de los limites establecidos en la normativa vigente y en el Plan de

Seguridad y Salud.

En la eleccion del sitio, orientacion del frente y forma de explotacion de las canteras se evitar3,
especialmente, producir efectos desfavorables en el paisaje. Cuando esto sea inevitable, se realizaran los
trabajos para la mejora estética, una vez finalizada la explotacion de la cantera, que se prescriben en este

Pliego o que, en su defecto, ordene el Director.

Tanto en las excavaciones en préstamos como en las escombreras o vertederos las obras se ajustaran a un
programa, aprobado por el Director, en orden a reducir su impacto ambiental residual, entendiendo por tal
el de caracter permanente una vez finalizados los trabajos. Los efectos que se han de considerar al respecto

se concretan en la afectacion al paisaje y en la incidencia sobre las aguas superficiales.
1.7.14 ARQUEOLOGIA

La liberacion del suelo de cargas arqueoldgicas, para la ejecucion del proyecto, tiene una serie de pautas
gue comienzan mandando a la Direccién General de Patrimonio Cultural un proyecto de obra. Esta evaluara
el posible impacto de la misma en los restos, tanto documentados como ocultos en el subsuelo. A
continuacién, emitird un primer informe de actuacidon (nada, prospeccién, sondeos o seguimiento)

comenzando asi los tramites arqueoldgicos.

A continuacion, se describen las diferentes actuaciones que la Direccion General de Patrimonio Cultural podra

solicitar antes/durante la ejecucion del proyecto de obra.

e  Prospeccion arqueologica:
- Se presentara un proyecto en Patrimonio con la descripcion de la actuacion arqueoldgica a realizar,
en este punto se recogera la carta de adjudicacién de obra al arquedlogo correspondiente.
- Patrimonio emitird un Permiso de Actuacion.

- Se realizara la prospeccion por parte de un arquedlogo cualificado y no antes.
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- Se redactara un Informe de Prospeccion con los resultados y conclusiones, registrando el Informe
en Patrimonio.
- Patrimonio emitird una Resolucion/Informe en el que determina las siguientes actuaciones a
realizar.
e Sondeos arqueoldgicos:
- Se presentara un proyecto en Patrimonio con la descripcion de la actuacion arqueoldgica a realizar,
en este punto se recogera la carta de adjudicacion de obra al arquedlogo correspondiente.
- Patrimonio emitira un Permiso de Actuacion.
- Se realizaran los sondeos por parte de un arquedlogo cualificado y no antes.
- Se redactara un Informe de Sondeos con los resultados y conclusiones, registrando el Informe en
Patrimonio.
- Patrimonio emitira una Resolucion/Informe en el que determina las siguientes actuaciones a
realizar.
e Raspado Arqueoldgico:
- Se presentara un proyecto en Patrimonio con la descripcion de la actuacién arqueoldgica a realizar,
en este punto se recogera la carta de adjudicacion de obra al arquedlogo correspondiente.
- Patrimonio emitira un Permiso de Actuacion.
- Se realizara el raspado por parte de un arquedlogo cualificado y no antes.
- Se redactara un Informe de Raspado con los resultados y conclusiones, registrando el Informe en
Patrimonio.
- Patrimonio emitira una Resolucion/Informe en el que determina las siguientes actuaciones a
realizar.
e Seguimiento arqueoldgico:
- Se presentara un proyecto en Patrimonio con la descripcion de la actuacién arqueoldgica a realizar,
en este punto se recogera la carta de adjudicacion de obra al arquedlogo correspondiente.
- Patrimonio emitira un Permiso de Actuacién.
- Se realizara el seguimiento por parte de un arquedlogo cualificado y no antes.
- Se presentaran a la direccién Informes Mensuales de Seguimiento documentando las labores
realizadas por el arquedlogo cada mes.
- Se redactarad un Informe de Seguimiento Final con los resultados y conclusiones, registrando el
Informe en Patrimonio.
- Patrimonio emitira una Resolucion/Informe en el que determina las siguientes actuaciones a
realizar.
¢ Excavacion Arqueoldgica:
- Se presentara un proyecto en Patrimonio con la descripcién de la actuacién arqueoldgica a realizar,
en este punto se recogera la carta de adjudicacion de obra al arquedlogo correspondiente.
- Patrimonio emitirda un Permiso de Actuacién.

- Se realizara la excavacion por parte de un arquedlogo cualificado y no antes.
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- Se redactara un Informe de Excavacién con los resultados y conclusiones, registrando el Informe
en Patrimonio.
- Patrimonio emitird una Resolucion/Informe en el que determina las siguientes actuaciones a
realizar.
e Memoria Final:
- Tas la finalizacion de las obras se redactara una Memoria Final en la cual se detallaran todas las
actuaciones arqueoldgicas realizadas.
- Memoria Basica Final: cuando se producen 1 o 2 actuaciones (prospeccion, sondeos, raspado,
seguimiento excavacion).
- Memoria Compleja Final: cuando se producen mas de 2 actuaciones (prospeccion, sondeos,
raspado, seguimiento excavacion).
- Los documentos que se presenten en Patrimonio deben contar, por lo menos, de los siguientes
apartados.
e Proyecto Arqueoldgico:
- Antecedentes histéricos de la zona.
- Yacimientos arqueoldgicos (Carta Arqueoldgica), elementos etnograficos y vias pecuarias de la
Zona.
- Bibliografia.
- Estudio geoldgico de la zona.
- Descripcidn del proyecto por el que se desarrolla la actuacion arqueoldgica.
- Descripcion de la actuacion arqueoldgica.
- Planimetria.
o Plano de proyecto.
o Plano actuacién arqueoldgica/resultados.
o Plano de la actuacion arqueoldgica/resultados y de proyecto.
- Equipo propuesto.
- Documentacién administrativa.
e Informe Arqueoldgico:
- Antecedentes historicos de la zona.
- Bibliografia.
- Estudio geoldgico de la zona.
- Descripcion del proyecto por el que se desarrolla la actuacion arqueoldgica.
- Descripcion de la actuacion arqueoldgica.
- Conclusiones.
- Documentacion fotografica.
- Planimetria.
o Plano de proyecto.

o Plano actuacién arqueoldgica/resultados.
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o Plano de la actuacion arqueoldgica/resultados y de proyecto.
- Documentacion administrativa (Adjudicacion / Actuacion / Resolucion).
e Memoria Final:
- Antecedentes histéricos de la zona.
- Yacimientos arqueoldgicos (Carta Arqueoldgica), elementos etnograficos y vias pecuarias de la
zona.
- Bibliografia.
- Estudio geoldgico de la zona.
- Descripcidn del proyecto por el que se desarrolla la actuacidon arqueoldgica.
- Descripcion de todas las actuaciones arqueoldgicas.
- Conclusiones.
- Documentacion fotografica.
- Planimetria.
o Plano de proyecto.
o Planos de las actuaciones arqueoldgicas/resultados.
o Plano de la actuacion arqueoldgica y de proyecto.

- Documentacion administrativa (Adjudicacion / Actuacion / Resolucion).
1.7.15 GESTION DE RESIDUOS

En el marco del presente proyecto de riego, resulta fundamental garantizar una correcta gestion de los
residuos generados durante todas las etapas del mismo. La gestion adecuada de los residuos es esencial
para proteger el medio ambiente, preservar los recursos naturales y cumplir con la normativa vigente en

materia ambiental.

La correcta gestion de los residuos contribuira a minimizar los impactos negativos sobre el entorno, promover
la sostenibilidad y fomentar una gestion eficiente de los recursos. Asimismo, permitira evitar posibles riesgos

para la salud publica y garantizar un entorno seguro para los trabajadores y las comunidades locales.

El Contratista es responsable de las condiciones de gestion medio ambiental de los trabajos, estando obligado
a adoptar y hacer aplicar, tanto el Plan de Gestion de Residuos como otras disposiciones vigentes sobre esta
materia y las medidas que puedan dictar los organismos competentes, y las nhormas medio ambientales que

corresponden a las caracteristicas de las obras.

El Contratista sera responsable de cuantos dafios y perjuicios puedan ocasionarse con motivo de la ejecucion

de la obra, siendo de su cuenta las indemnizaciones que por las mismas correspondan.

Para lograr una gestion eficiente de los residuos, se deberan seguir los lineamientos establecidos en el Anejo

NO 20 "Gestion de Residuos" del presente proyecto. Dicho anejo proporciona un conjunto de directrices y
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procedimientos detallados para la correcta clasificacion, almacenamiento, transporte, tratamiento vy

disposicion final de los residuos generados durante las diferentes fases del proyecto.

El Anejo N° 20 incluye informacién especifica sobre los tipos de residuos que podrian generarse, los métodos
adecuados de gestion y las medidas de control necesarias para garantizar la seguridad y el cumplimiento
normativo. Se debera consultar y aplicar el contenido del Anejo N° 20 en todo momento durante la ejecucion

del proyecto de riego, a fin de asegurar una gestion adecuada y responsable de los residuos.

Es responsabilidad de todos los agentes involucrados en el proyecto, incluyendo contratistas, subcontratistas
y proveedores, cumplir con las disposiciones establecidas en el Anejo N° 20 y adoptar las medidas necesarias
para prevenir y minimizar la generacion de residuos, asi como para garantizar su correcto manejo y

disposicion.

La correcta gestion de los residuos no solo es un requisito legal, sino también un compromiso con la
proteccion del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Por tanto, se insta a todos los participantes en el
proyecto a colaborar activamente en la implementacion de las medidas establecidas en el Anejo N° 20, con

el fin de lograr una gestion responsable y eficiente de los residuos.
1.7.16 SERVIDUMBRE, SERVICIOS Y LICENCIAS.

El Contratista debera obtener, con la antelacion necesaria para que no se presenten dificultades en el
cumplimiento del programa de trabajos, todos los permisos, licencias y autorizaciones que se precisen para
la ejecucidn de las obras, con excepcidn de los correspondientes a los terrenos y bienes que haya de ocupar
la obra definitiva, segun el Pliego de Clausulas Administrativas Generales y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y deba facilitar la
propia Comunidad de Regantes que haya suscrito el Contrato. Las cargas, tasas, impuestos y demas gastos
derivados de la obtencién de estos permisos, licencias y autorizaciones seran siempre a cuenta del
Contratista. Asimismo, abonard a su costa todos los canones por la ocupacion temporal o definitiva de
terrenos para instalaciones, explotacion de canteras, préstamos o vertederos y obtencion de materiales fuera

de los terrenos expropiados por la Comunidad de Regantes.

El Contratista estara obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el organismo
o la entidad otorgante del permiso o licencia en orden a las medidas, precauciones, procedimientos y plazos

de ejecucion de los trabajos para los que haya sido solicitado el permiso o la licencia.

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo preceptuado en el presente articulo seran de cuenta del

Contratista y estan incluidos en los precios del Contrato.
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El Contratista tomara cuantas medidas de precaucion sean necesarias durante la ejecucion, para proteger al

publico y facilitar el trafico.

Se establecera en todos los puntos donde sea necesario, y con el fin de mantener la debida seguridad en el
trafico ajeno a la obra, en los peatones y con respecto al propio trafico, las senales de balizamiento

preceptivas por normativa vigente.

La permanencia de estas senales debera estar garantizada por el nimero de vigilantes que sea necesario.
Tanto las senales como los jornales de los referidos vigilantes seran de cuenta del Contratista.

1.7.17 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD, REPLANTEO Y LIQUIDACIéN.

Los ensayos de control de calidad de los materiales y de la ejecucion de las unidades de obra se determinan
en el Anejo N° 22, en el que se emplean precios de mercado para calcular su importe, que se incluye en el

presupuesto como un capitulo mas. Dicho importe sera pues abonado por el Contratista.

No obstante, los gastos que se originen por la toma y transporte de muestra y por los ensayos y analisis de
éstas, que sean ordenados por el Director de Obra y que no consten en la relacion del Anejo N° 22, seran

abonados por la Comunidad de Regantes.

Los gastos de replanteo y liquidacion, con los medios humanos y técnicos necesarios para su ejecucion,

seran por cuenta del Contratista para lo cual se han incluido dentro de los costes indirectos.
1.7.18 PLAZO DE EJECUCION Y RECEPCION DE LAS OBRAS.

El Contratista deberd dar comienzo a las obras dentro de los veinte (20) dias siguientes a la fecha de la
adjudicacion definitiva a su favor, dando cuenta de oficio a la Direccién Técnica, del dia que se propone

inaugurar los trabajos, quien acusara recibo.

El periodo para ejecutar y finalizar las obras sera de DIECIOCHO (18) MESES consecutivos. Transcurrido ese
periodo, cuando se proceda a la recepcion de las obras, éstas deberan ser operativas desde el mismo dia de
la recepcién, es decir, la Comunidad de Regantes podra empezar a explotar las obras desde el dia de la
recepcion, o lo que es lo mismo, deben funcionar perfectamente y de forma autonoma los sectores afectados,
con lo cual, previamente a la recepcion de las mismas se habra probado y testado que cada una de las
instalaciones y sistemas funcionan correctamente y sin ningln tipo de restriccion. No se considerara motivo
de demora de las obras la posible falta de mano de obra o dificultades en la entrega de los materiales, asi

como la falta de diligencia en la obtencidn de los permisos.

Expresamente aqui se manifiesta, que la empresa constructora encargada de ejecutar el proyecto se hara

cargo de la puesta en marcha, poniendo a prueba todos los elementos instalados, cubriendo durante un
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periodo de tiempo que abarca una campaiia de riego, a contar desde la recepcién del total de las obras, de
todas aquellas tareas de formacion, puesta a punto y comprobacién de éstos, al objeto de su correcta

optimizacion y la plena consecucion de los objetivos y especificaciones contenidas en el presente proyecto.

La Direccion Facultativa procedera al levantamiento de acta cuando las obras se hayan finalizado de acuerdo
con las condiciones y requerimientos definidos en el Contrato y se hayan validado por parte de la Comunidad
de Regantes. A tal efecto, se levantara un acta de recepcion firmada entre la Direccion de obra y el

Adjudicatario.

El acta de comprobacion de la obra sera Unica para toda la instalacion, por lo que su suscripcion y aprobacion
nada mas tendra lugar una vez completado todo el proceso y en esa fecha se iniciara la explotacién normal,

con las Unicas excepciones y condiciones temporales indicadas en el contrato de adjudicacion.
1.7.19 DISPOSICIONES DE APLICACION.

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a él, seran de aplicacion,
ademas del presente Pliego de Condiciones y del de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP)
correspondiente a esta obra, las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, Pliegos e Instrucciones Oficiales y Normas
de obligado cumplimiento que estuvieran vigentes en la fecha del anuncio de la licitacion si la hubo, o en la
fecha de notificacion de la adjudicacion definitiva en los demas casos, y que afecten directa o indirectamente

a la ejecucion de las obras objeto del Contrato.
Seran de aplicacion las disposiciones que, sin caracter limitativo, se sefialan a continuacion.
1.7.19.1.1 Normativa técnica.

- Pliego de Clausulas Administrativas Generales, para la Contratacion de Obras del Estado, de 31-
12-70 (B.O.E. 16-2-71), aprobado por el Decreto 3854/70 de 31 de diciembre.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espaniol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- Orden HAP/1406/2012, de 15 de junio, por la que se modifica la composicion de los 6rganos
colegiados integrados en la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado.

- Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiacion forzosa.

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitacion Urbana.

- Normativa presupuestaria, contable, de control financiero y contratacion que sea de aplicacion de
acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico.

- Contrato de obras entre la Comunidad de Regantes y la empresa adjudicataria. Pliego que se

establezca para la contratacion de estas obras.
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- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.
- Normas de Derecho Administrativo, Mercantil, Civil o Laboral, salvo en las materias en que sea de

aplicacion las Leyes anteriores.
1.7.19.2 DISPOSICIONES TECNICAS DE CARACTER PARTICULAR.
1.7.19.2.1 Construccion.

- Ley de Ordenacion de la Edificacion. Ley 38/99 de 5 de noviembre de la Jefatura del Estado.

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.

- Norma de Construccion Sismorresistente: Parte general y Edificacion (NCSE-02) aprobada por Real
Decreto n® 997/2002 de 27 de septiembre.

- UNE-EN-14844: 2007 + A2:2012: Productos de hormigdn prefabricado. Marcos.

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la recepcion de
cementos (RC-16).

- UNE-EN 10020:2001 Definicion y clasificacion de los tipos de acero.

- UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras.

- CEB. Recomendaciones internacionales unificadas en el calculo y ejecucion de obras de hormigdn.

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento basico «DB-HR
Proteccion frente al ruido» del Cdédigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

1.7.19.2.2 Obras hidraulicas e instalacion de tuberias.

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS
HIDRAULICAS, redactado por la D. G. de Obras Hidraulicas del M.O.P.T.M.A.

- Instruccién del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigon armado o pretensado,
septiembre 2007.

- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

- Normas de referencia ISO 9969, Comision Europea de normalizacion doc. pr EN 13476.para
conducciones de Polietileno de alta densidad.

- Norma AWWA M-11/85 para fabricacion, puesta en obra y control de tuberia de acero
helicosoldadas.

- Norma ISO 4633: Juntas de estanqueidad de caucho. Guarniciones de juntas de canalizaciones
de abastecimiento y evacuacién de aguas (alcantarillados incluidos). Especificacion de los
materiales

- UNE-EN 681-1:1996: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de

estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho

vulcanizado.
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- Norma ISO 7005-2: Bridas metdlicas. Parte 2. Bridas de fundicion.

- UNE-EN ISO 9001:2015. Sistemas de gestion de la calidad. Requisitos (ISO 9001:2015).

- Norma UNE-EN-1452 en lo que se refiere a Tubos lisos para presidon con unién Elastica.

- Norma ISO 9635-1, valvulas de riego — Part 1. Exigencias generales.

- Norma UNE-EN 736-1, Terminologia — Part 1. Definicion de valvulas.

- Norma UNE-EN 805, Valvulas para riego. Exigencias en cuanto a componentes y sistemas.

- Norma UNE-EN-1074 en lo que se refiere a su Parte 1,2 ,3 ,4 ,5 y 6 sobre valvulas, ventosas e
hidrantes.

- Orden ITC/2451/2011, de 12 de septiembre, por la que se derogan diversas drdenes
ministeriales que regulan instrumentos de medida

- Norma UNE-EN 805-Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los
edificios y sus componentes. (diciembre 2000). Establece las especificaciones generales para las
redes de abastecimiento de agua exteriores a los edificios, incluyendo conducciones principales,
secundarias y acometidas de agua.

- UNE-EN 1610:2016 Construccion y ensayos de desagties y redes de alcantarillado.

- UNE-CEN/TS 1046:2021 (Ratificada): Sistemas de canalizacion y conduccién en materiales
plasticos. Sistemas de conduccion de agua o saneamiento en el exterior de la estructura de los
edificios. Practica recomendada para la instalacién aérea y enterrada.

- UNE-EN 12201-1,2,3,4,5:2012 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion
de agua y saneamiento con presion. Polietileno (PE). (Todas sus partes y anexos)

- UNE-EN 17176-1,2,5:2019 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para suministro de
agua, riego, saneamiento y alcantarillado, enterrado o aéreo, con presion. Poli (cloruro de vinilo)
no plastificado orientado (PVC-0). (Todas sus partes y anexos)

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones del
M.O.P.U aprobado el 15 septiembre de 1986. De aplicaciéon en la realizacion de suministros,
explotacion de servicios o ejecucion de las obras y colocacion de los tubos, uniones y demas
piezas especiales necesarias para formar conducciones no sometidas a presion.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua del
M.O.P.U. aprobado el 28 Julio de 1974. De aplicacion en la prestacion a contratar, realizacion
del suministro, explotacion del servicio o ejecucién de las obras y colocacion de los tubos,
uniones, juntas, llaves y demas piezas especiales necesarias para formar las conducciones de
abastecimiento y distribucién de aguas potables a presion.

- Guia Técnica sobre Tuberias para el transporte de agua a Presion editada por el CEDEX (Centro
de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas en Diciembre 2017). Guia Técnica del CEDEX
que, aunque no tiene caracter normativo, si recoge en su capitulo 5 las instrucciones a seguir
en la instalacién de tuberias de Abastecimiento.

- “Recomendaciones para el proyecto de canales” del CEDEX.

- Manual de corrosion y proteccion de tuberias (AEAS, 2001).
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NACE TMO 186-94: Método para la deteccion de poros en revestimientos “tubular” de 250 a 750
micras.

NACE RP0188-99: Método estandar para la deteccion de poros en una superficie conductiva
protegida con un revestimiento.

Reglamento Unién Europea.

Lista de sustancias permitidas para la fabricacion de materiales y objetos plasticos destinados a
entrar en contacto con los alimentos.

SSPC-PA2 Método para la medicion del espesor de una pelicula seca con un medidor
electromagnético.

SSPC-SP1 Limpieza con disolventes.

Norma API-5L: 2000 Specification for line pipes.

AWWA M11, Steel pipe. A guide for design and installation.

AWWA (C210-97 Liquid epoxy coating systems for the interior and exterior of steel water
pipelines.

1S0-4200:1991 Plain and steel tubes, welded and seamless; general tables of dimensions and
masses per unit length.

ISO-559:1991 Steel tubes for water and sewage.

IS0-9691-1:2003 Soldeo y procesos afines. Recomendaciones para la preparacion de uniones.
Parte 1: Soldeo por arco con electrodos revestidos, Soldeo por arco protegido con gas y electrodo
de aporte, Soldeo por llama, Soldeo por arco con gas inerte y electrodo de volframio y soldeo
por haz de alta energia de aceros.

UNE-EN 805:2000 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores.

UNE-EN 10224:2003 Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de liquidos
acuosos, incluido agua para consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN ISO 3452-2:2022: Ensayos no destructivos. Ensayos por liquidos penetrantes. (Incluidas
todas sus partes)

UNE 14618:2017 Inspectores de soldadura. Cualificacion y certificacion.

UNE 10204:2006: Productos metalicos. Tipos de documentacion de inspeccion.

UNE-EN ISO 15607:2020: Especificacion y cualificacion de los procedimientos de soldeo para los
materiales metalicos. Reglas generales.

UNE-EN 14175:2009 Consumibles para el soldeo. Gases de proteccion para el soldeo y para el
corte con arco eléctrico.

UNE-EN ISO 14341:2021 Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambre y depdsitos para el
soldeo por arco con proteccion gaseosa de aceros no aleados y aceros de grano fino.
Clasificacion. (ISO 14341:2020).

UNE-EN ISO 2560:2021: Consumibles para el soldeo. Electrodos revestidos para el soldeo por

arco de aceros no aleados y aceros de grano fino. Clasificacién.
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UNE-EN ISO 9712:2023: Ensayos no destructivos. Cualificacion y certificacion del personal que
realiza ensayos no destructivos. (ISO 9712:2021).

UNE-EN ISO 23279:2018: Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo ultrasonico.
Caracterizacién de las indicaciones en las uniones soldadas.

UNE-EN ISO 14731:2019: Coordinacion del soldeo. Tareas y responsabilidades. (ISO
14731:2019).

UNE-EN ISO 3834-1:2022: Requisitos de calidad para el soldeo por fusion de materiales
metalicos. Parte 1: Criterios para la seleccion del nivel apropiado de los requisitos de calidad.
(ISO 3834-1:2021).

UNE-EN ISO 3834-2:2022: Requisitos de calidad para el soldeo por fusién de materiales
metalicos. Parte 2: Requisitos de calidad completos (ISO 3834-2:2021).

UNE-EN ISO 18275:2019: Consumibles para el soldeo. Electrodos revestidos para el soldeo
manual por arco de aceros de alta resistencia. Clasificacién. (ISO 18275:2018).

UNE-EN ISO 17632:2016: Consumibles para el soldeo. Alambres tubulares para el soldeo por
arco con y sin gas de proteccion de aceros no aleados y aceros de grano fino. Clasificacion. (ISO
17632:2015).

UNE-EN ISO 17637:2017: Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Examen visual de uniones
soldadas por fusién. (ISO 17637:2016).

UNE-EN ISO 14732:2014: Personal de soldadura. Ensayos de cualificacion de los operadores de
soldeo para el soldeo por fusion y de los ajustadores de soldeo por resistencia para el soldeo
automatico y totalmente mecanizado de materiales metalicos. (ISO 14732:2013).

UNE-EN ISO 17636-1:2023 Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo radiografico. Parte 1:
Técnicas de rayos X y gamma con pelicula. (ISO 17636-1:2013).

UNE-EN ISO 17636-2:2023 Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo radiografico. Parte 2:
Técnicas de rayos X y gamma con detectores digitales. (ISO 17636-2:2013).

UNE-EN ISO 636:2017Consumibles para el soldeo. Varillas, alambres y depdsitos para el soldeo
bajo atmdsfera inerte con electrodo de volframio de aceros no aleados y aceros de grano fino.
Clasificacién. (ISO 636:2015)

UNE-EN ISO 17640:2019 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo por ultrasonidos.
Técnicas, niveles de ensayo y evaluacion. (ISO 17640:2018).

UNE-EN 10224:2003: Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de liquidos
acuosos, incluido agua para consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 17635:2017 Ensayo no destructivo de soldaduras. Reglas generales para los materiales
metdlicos. (ISO 17635:2016)

UNE-EN ISO 16834:2012: Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambre, alambres, varillas
y depdsitos para el soldeo por arco de metal con proteccion gaseosa de aceros de alta resistencia.

Clasificacion.
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- UNE-EN ISO 18275:2019: Consumibles para el soldeo. Electrodos revestidos para el soldeo
manual por arco de aceros de alta resistencia. Clasificacion.

- UNE-EN ISO 5817:2014: Soldeo. Uniones soldadas por fusién de acero, niquel, titanio y sus
aleaciones (excluido el soldeo por haz de electrones). Niveles de calidad para las imperfecciones.
(ISO 5817:2014)

- UNE-EN ISO 13916:2018: Soldeo. Guia para la medida de temperaturas de precalentamiento,
entre pasadas y de mantenimiento del precalentamiento.

- UNE-EN 10290:2003: Tubos y accesorios de acero para canalizaciones enterradas y sumergidas.
Recubrimientos externos de poliuretano o poliuretano modificado aplicados en estado liquido.

- UNE-EN ISO 8501-1:2008: Preparacion de substratos de acero previa a la aplicacion de pinturas
y productos relacionados. Evaluacion visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de
oxido y de preparacion de substratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los
recubrimientos anteriores. (ISO 8501-1:2007).

- UNE-EN 12954:2020: Proteccion Catddica de estructuras metdlicas enterradas o sumergidas.

- UNE-EN 10290:2003: Tubos y accesorios de acero para canalizaciones enterradas y sumergidas.
Recubrimientos externos de poliuretano o poliuretano modificado aplicados en estado liquido.

- UNE-EN ISO 2409:2021: Pinturas y barnices. Ensayo de corte por enrejado.

- UNE-EN ISO 2808:2020: Pinturas y barnices. Determinacion del espesor de pelicula.

- UNE-EN 4624:2010: Pinturas y barnices. Ensayo de adherencia por traccién.

- UNE EN ISO 8501-1:2008: Preparacion de substratos de acero previa a la aplicacion de pinturas
y productos relacionados. Evaluacion visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de
oxido y de preparacion de substratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los
recubrimientos anteriores. (ISO 8501-1:2007).

- UNE-EN ISO 8502-3:2017: Preparacion de sustratos de acero previa aplicacion de pinturas y
productos relacionados. Ensayos para la evaluacién de la limpieza de las superficies. Parte 3:
Determinacion del polvo sobre superficies de acero preparadas para ser pintadas (método de la
cinta adhesiva sensible a la presién). (ISO 8502-3:1992).

- UNE-EN ISO 8502-6:2021: Determinacion de impurezas solubles en superficies que se deben
pintar.

- UNE-EN ISO 8502-9:2021: Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion de pinturas
y productos relacionados. Ensayos para la evaluacion de la limpieza de las superficies. Parte 9:
Método in situ para la determinacion de sales solubles al agua por conductimetria.

- UNE-EN ISO 8503-2:2012: Preparacion de substratos de acero previa a la aplicacion de pinturas
y productos afines. Caracteristicas de rugosidad de los substratos de acero chorreados. Parte 2:
Método para caracterizar un perfil de superficie de acero decapado por proyeccion de agentes
abrasivos. Utilizacién de muestras ISO de comparacidn tdctil-visual. (ISO 8503-2:2012)

- UNE-EN ISO 8504-1/2/3:2020 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion de

pinturas y productos relacionados. Métodos de preparacion de las superficies.
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UNE 48317:2022 Pinturas y barnices. Pintura de poliuretano alifatico

UNE-EN 1295-1:2021: Calculo de la resistencia mecanica de tuberias enterradas bajo diferentes
condiciones de carga. Parte 1. Requisitos generales.

UNE-EN 736-1:2019: Valvulas. Terminologia. Parte 1: Definicion de los tipos de vélvulas.
UNE-EN 736-2:2016: Valvulas. Terminologia. Parte 2: Definicion de los componentes de las
valvulas.

UNE-EN 736-3:2008: Valvulas. Terminologia. Parte 3: Definicién de términos.

UNE-EN 1074:2001: Valvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos
de verificacidon apropiados. (Todas sus partes)

UNE-EN 545:2011: Tubos, racores y accesorios de fundicion ductil y sus uniones para
canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1092-1:2019: Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios
y piezas especiales, designacion PN. Parte 1: Bridas de acero.

UNE-EN 1092-2:1998: Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios
y piezas especiales, designacion PN. Parte 2: Bridas de fundicion.

UNE-EN 1092-3:2004: Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios
y piezas especiales, designacion PN. Parte 3: Bridas de aleacién de cobre.

UNE-EN 1092-3:2004/AC:2007: Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, valvulas,
accesorios y piezas especiales, designacion PN. Parte 3: Bridas de aleacion de cobre.

UNE-EN 1092-4:2002: Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia, accesorios
y piezas especiales, designacion PN. Parte 4: Bridas de aleaciones de aluminio.

UNE-EN 681-1:1996: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho
vulcanizado.

UNE-EN 681-1:/A2:2002: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho
vulcanizado.

UNE-EN 681-2:2001: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastdmeros
termoplasticos.

UNE-EN 681-2:2001/A2:2006: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastdmeros
termoplasticos.

UNE-EN 681-3:2001: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales

celulares de caucho vulcanizado.
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UNE-EN 681-3:2001/A2:2006: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales
celulares de caucho vulcanizado.

UNE-EN 681-4:2001: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos
de estanquidad de poliuretano moldeado.

UNE-EN 681-4:2001/A2:2006: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos
de estanquidad de poliuretano moldeado.

UNE-EN 1610:2016 Construccion y ensayos de desaglies y redes de alcantarillado.

UNE 127916:2020 Tubos y piezas complementarias de hormigdn en masa, de hormigén armado
y hormigén con fibra de acero.

UNE-EN 1916:2008: Tubos y piezas complementarias de hormigdon en masa, de hormigon
armado y hormigdn con fibra de acero.

UNE- EN ISO 472:2015: Plasticos. Vocabulario.

UNE-EN ISO 472:2015/A1:2019. Plasticos. Vocabulario. Modificacion 1: Elementos adicionales.
(ISO 472:2013/Amd 1:2018).

UNE-EN 12201-1:2012: “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para la conduccién de
agua. Polietileno (PE)”. Conducciones con presion. Parte 1: Generalidades.

UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccién de agua y saneamiento con presion. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

UNE-EN 12201-3:2012+A1:2013 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccién de agua y saneamiento con presion. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.

UNE-EN 12201-4:2012 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccion de agua
y saneamiento con presion. Polietileno (PE). Parte 4: Valvulas.

UNE-EN 12201-5:2012: “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para la conduccion de
agua. Polietileno (PE)”. Conducciones con presion. Parte 5: Aptitud al uso del sistema.

UNE 53394:2018 IN Plasticos. Codigo de instalacion y manejo de tubos de polietileno (PE) para
conduccion de agua a presion. Técnicas recomendadas.

UNE 53331:2021 Plasticos. Tuberias de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U),
Poli(cloruro de vinilo) orientado (PVC-O), polietileno (PE) y Polipropileno (PP). Criterio para la
comprobacién de los tubos a utilizar en conducciones con y sin presién sometidos a cargas
externas.

UNE-EN 1452-1:2010: Sistema de canalizacién en materiales plasticos para la conduccion de
agua. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Conducciones con presion. Parte 1:
Generalidades.

UNE-EN 1452-2:2010: Sistema de canalizacién en materiales plasticos para la conduccion de

agua. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Conducciones con presion. Parte 2: Tubos.
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UNE-EN 1452-3:2011: Sistema de canalizacién en materiales plasticos para la conduccion de
agua. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Conducciones con presion. Parte 3:
Accesorios.

UNE-EN 1452-4:2010: Sistema de canalizacién en materiales plasticos para la conduccion de
agua. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Conducciones con presion. Parte 4: Valvulas
y equipo auxiliar.

UNE-EN 1452-5:2011: Sistema de canalizacién en materiales plasticos para la conduccion de
agua. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Conducciones con presion. Parte 5: Aptitud
al uso del sistema.

ISO 16422-2014: Tubos y uniones de policloruro de vinilo orientado (PVC-O) para conduccién
de agua a presion. Especificaciones.

ASTM F 1483-05 Standard Specification for Oriented Poly(Vinyl Chloride) PVC-O, Pressure Pipe.
ANSI/AWWA C909-02 Molecularly Oriented Polyvinyl Chloride (PVC-O) Pressure Pipe for Water
Distribution.

AS/NZS 4441:2008 Oriented PVC (PVC-0) pipes for pressure applications.

SANS 16422:2007 “Pipes and joints made of oriented unplasticezed pol(vinyl) chloride (PVC-O)
for the conveyance of water under pressure”.

ABNT NBR 15750. Tubulagoes de PVC-O (cloreto de polivinila nao plastificado orientado) para
sistemas de transporte de agua ou esgoto sob pressao.

CSA B137,3,1-09 Molecularly oriented polyvinylchloride (PVC-O) pipe for pressure applications.

UNE-EN ISO 527-1:2020 Plasticos. Determinacion de las propiedades en tracciéon. Parte 1:
Principios generales. (ISO 527-1:2019).

UNE-EN ISO 527-2:2012: Plasticos. Determinacion de las propiedades en traccion. Parte 2:
Condiciones de ensayo de plasticos para moldeo y extrusion. (ISO 527-2:1993, incluyendo
Corrigendum 1:1994).

UNE-EN ISO 527-3:2019 Plasticos. Determinacion de las propiedades en traccion. Parte 3:
Condiciones de ensayo para peliculas y hojas. (ISO 527-3:2018).

UNE-EN ISO 527-4:2022 Plasticos. Determinacion de las propiedades en tracciéon. Parte 4:
Condiciones de ensayo para plasticos compuestos isotropicos y ortotrdpicos reforzados con
fibras. (ISO 527-4:2021, Version corregida 2022-02).

UNE-EN ISO 527-5:2022 Plasticos. Determinacion de las propiedades en traccion. Parte 5:
Condiciones de ensayo para plasticos compuestos unidireccionales reforzados con fibras. (ISO
527-5:2021).

1.7.19.2.3 Instalaciones eléctricas.

Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
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Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
baja tensién (BOE ndm. 224, de 18 de septiembre de 2002).

Resolucion de 3 de julio de 2003, de la Direccién General de Industria, Energia y Minas, por la
que se aprueban los criterios esenciales de determinados proyectos y el modelo de certificado
como consecuencia de la aprobacién por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del
reglamento electrotécnico para baja tensién (BORM num. 171, de 26 de julio de 2003).

Normas particulares de la empresa eléctrica distribuidora.

Normas UNE / IEC.

Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados.

Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra.

Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las instalaciones.
Normas particulares de la compaiiia suministradora.

Cualquier otra normativa y reglamentacién de obligado cumplimiento para este tipo de
instalaciones.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension, y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension. Aprobado por Decreto 842/2002, de 02 de agosto,
B.O.E. 224 de 18-09-2002.

Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. Aprobadas por Orden del MINER
de 18 de septiembre de 2002.

Autorizacion de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de diciembre, B.O.E. de
31-12-1994.

Ordenacion del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley 40/1994,
B.O.E. 31-12-1994.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de
energia eléctrica (B.O.E. de 27 de diciembre de 2000).

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones impuestas por los

Organismos Publicos afectados.
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Regional

Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energia, Decreto de
12 marzo de 1954 y Real Decreto 1725/84 de 18 de Julio.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de
energia eléctrica.

NTE-IEP. Norma tecnoldgica de 24-03-1973, para Instalaciones Eléctricas de Puesta a Tierra.
Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria.

Real Decreto 2819/1998 de 23 de diciembre, por el que se regula las actividades de transporte
y distribucion de energia eléctrica.

CEI 62271-1 UNE-EN 62271-1 Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta
de Alta Tension.

CEI 61000-4-X UNE-EN 61000-4-X Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4:
Técnicas de ensayo y de medida.

CEI 62271-200 UNE-EN 62271-200 Aparamenta bajo envolvente metdlica para corriente
alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV.

CEI 62271-102 UNE-EN 62271-102 Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de
corriente alterna.

CEI 62271-103 UNE-EN 62271-103 Interruptores de Alta Tension. Interruptores de Alta
Tensidn para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV.

CEI 62271-105 UNE-EN 62271-105 Combinados interruptor - fusible de corriente alterna
para Alta Tension.

CEI 60255-X-X UNE-EN 60255-26:2013 (Ratificada) Relés eléctricos.

UNE-EN 60801-2 Compatibilidad electromagnética para los equipos de medida y de control de
los procesos industriales. Parte 2: Requisitos relativos a las descargas electrostaticas.

CEI 62271-202 UNE-EN 62271-202 Centros de Transformacion prefabricados.

NBE-X Normas basicas de la edificacion.

CEI 60076-X UNE 21428-1-1 Transformadores de Potencia.

Reglamento (UE) N© 548/2014 de la Comision de 21 de mayo de 2014 por el que se desarrolla
la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los
transformadores de potencia pequefios, medianos y grandes (Ecodisefio).

UNE 21428 Transformadores trifasicos sumergidos en aceite para distribucion en baja tension

de 50 a 2 500 kVA, 50 Hz, con tensién mas elevada para el material de hasta 36 kV.

Orden de 8 de marzo de1996, de la Consejeria de Industria, Trabajo y Turismo sobre
mantenimiento de instalaciones eléctricas de Alta Tension (BORM num. 65, de 18 de marzo de
1996
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Orden de 19 de junio de 1996, de la Consejeria de Industria, Trabajo y Turismo, por la que se
modifica la Orden de 8 de marzo de 1996, de la misma Consejeria, sobre mantenimiento de
instalaciones eléctricas de alta tension (BORM num. 153, de 3 de julio de 1996

Resolucion de 16 de septiembre de 1996, de la Direccion General de Industria, Energia y Minas,
estableciendo los criterios de interpretacién de la Orden de 8 de marzo de 1996, de la Consejeria
de Industria, Trabajo y Turismo

Orden de 25 de abril de 2001, de la Consejeria de Tecnologia, Industria, Trabajo y Turismo, por
la que se establecen procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica de
tensién superior a 1 kV

Resolucién de 5 de julio de 2001, de la Direccién General de Industria, Energia y Minas, por la
que se desarrolla la Orden de 25 de abril de 2001, sobre procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica de tension superior a 1kV

Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejeria de Ciencia, Tecnologia, Industria y Comercio
por la que se adoptan medidas de normalizacidn en la tramitacion de expedientes en materia de
Industria, Energia y Minas

Resolucién de 4 de noviembre de 2002, de la Direccion General de Industria, Energia y Minas,
por la que se desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejeria de Ciencia,
Tecnologia, Industria y Comercio por la que se adoptan medidas de normalizacién en la
tramitacién de expedientes en materia de Industria, Energia y Minas

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los

residuos de construccion y demolicion.

1.7.19.2.4 Mddulos solares fotovoltaicos.

Norma UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva 2006/95/CE, sobre cualificacion de la
seguridad de modulos fotovoltaicos.

Norma UNE-EN 50380, sobre informaciones de las hojas de datos y de las placas de caracteristicas
para los mddulos fotovoltaicos.

Adicionalmente, debera cumplir la norma UNE-EN 61215 para mddulos fotovoltaicos (FV) de silicio

cristalino para uso terrestre. Cualificacion del disefio y homologacion.

1.7.19.2.5 Telecomunicaciones.

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del
dominio publico radioeléctrico.

Orden PRE/1501/2006, de 16 de mayo, por la que se aprueban los modelos de los impresos para
la liquidacion de las tasas establecidas en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de

Telecomunicaciones, gestionadas por la Comision del Mercado de las Telecomunicaciones.
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Real Decreto 1620/2005, de 30 de diciembre, por el que se regulan las tasas establecidas en la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

Real Decreto 844/1989, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones, en relacion con el
dominio publico radioeléctrico y los servicios de valor afadido que utilicen dicho dominio. (y sus
posteriores modificaciones).

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
(B.O.E. nim. 234 de 29/09/01).

Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la presentacion
de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones.
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las
condiciones para la prestacion de servicios de comunicaciones electrdnicas, el servicio universal
y la proteccion de los usuarios. (B.O.E. nim. 102 de 29/04/05).

Orden ETD/1449/2021, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el Cuadro Nacional de
Atribucion de Frecuencias.

Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronauticas.

Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 584/1972, de 24
de febrero, de servidumbres aeronduticas, y el Decreto 1844/1975, de 10 de julio, de
servidumbres aeronduticas en helipuertos, para regular excepciones a los limites establecidos
por las superficies limitadoras de obstaculos alrededor de aeropuertos y helipuertos.

Resolucién de 27 de marzo de 2023, de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales, por la que se determinan los tipos de estaciones radioeléctricas para
los que se requiere una certificacion sustitutiva del acto de reconocimiento técnico previo a la
autorizacion para la puesta en servicio.

Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
establecen los requisitos para la comercializacién, puesta en servicio y uso de equipos
radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluacion de la conformidad, la vigilancia

del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicacion.

1.7.19.2.6 Firmes y carreteras.

Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre.
Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instruccion sobre las

acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11).
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Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), de la
Direccion General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por Orden Ministerial de 6 de
febrero de 1976.

Orden Ministerial (MOPU) de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados
preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
Orden Ministerial (MOPU) de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

Orden FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y
Aceros.

Orden FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de
firme", de la Instruccion de Carreteras.

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y sistemas de contencion
de vehiculos.

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC senalizacion vertical
de la Instruccion de Carreteras.

Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la
Instruccion de Carreteras.

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras (B.O.E. 30 de septiembre de 2015).
Instrucciones I.C. de la Direccion General de Carreteras.

Manual de Control de Fabricacion y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas (MOPU 1978).
Mezclas bituminosas porosas, MOPU, Noviembre 1987.

0.C. 301/89 T de 27 de Abril sobre sefializacion de obras.

0.C. 304/89 MV de 21 de Julio sobre proyectos de marcas viales.

0.C. 309/90 Cy E de 15 de Enero sobre hitos de arista.

Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la sefializacion vertical de carreteras
D.G.C. MOPU 1984.

O.C. 318/91 T y P de 10 de Abril de 1991 sobre galvanizado en caliente de elementos de acero
empleados en equipamiento vial.

0.C. 319/91 T y P de 13 de Marzo de 1991 sobre tolerancia de espesores en vallas metalicas para
barreras de seguridad.

0.C. 5/2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigon.
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- Orden Circular de la Direccion General de Carreteras 300/89 P y P, sobre sefializacion, balizamiento,
defensa, limpieza y terminacién de obras fijas fuera de poblado, derogada por la O.C. 15/2003
sobre sefializacién de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. Recomendaciones
para el empleo de placas reflectantes en la sefializacion vertical de carreteras D.G.C. MOPU 1984.

- 0.C. 326/00 sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la construccion de explanadas
y drenaje.

- 0.C. 325/97 T sobre senalizacion, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus
materiales constituyentes.

- 0.C. 301/89 T de 27 de abril sobre sefalizacion de obras.

- Senalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.
Orden de 31 de agosto de 1987 (B.O.E. de 18 de septiembre de 1987).

- Normas UNE, de cumplimiento obligatorio en el M.O.P.U. O.M. de 5 de julio de 1967 (B.O.E. 12-
12-1967 y 29-5-1971).

- Normas 6.1 y 2IC, de la Direccién General de Carreteras, sobre secciones de firmes.

- Norma 5.2IC, de la Direccion General de Carreteras, “Drenaje superficial”.

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccion contra incendios.

- Normativa vigente de cada una de las compaiias de servicios cuyas infraestructuras se repongan

o protejan.
1.7.19.3 SEGURIDAD Y SALUD.

La ejecucion de las obras quedara sujeta a las prescripciones legales en materia de prevencion de riesgos
laborales y de seguridad y salud, contenidas tanto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion
de Riesgos Laborales con las modificaciones realizadas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma
del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales, por la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre
implicacion de los trabajadores en las sociedades anénimas y cooperativas europeas, la Ley Organica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por
la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relacion con el régimen
juridico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y en
sus normas de desarrollo, como en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen

las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud de las obras de construccion.

Igualmente se tendran en cuenta, cuantas disposiciones de caracter técnico, general y obligatorio estén
vigentes, en materia de seguridad y salud en el momento de la adjudicacion, o se publiquen durante la
vigencia del contrato, si tienen trascendencia para la seguridad de las obras. En dicha normativa estan

incluidas las siguientes normas:

MOVAL AGROINGENIERIA. S.L. DOCUMENTQ 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PAG 55
www.moval.es TECNICAS PARTICULARES Vi
info@moval.es MVL-AHG


http://www.moval.es/
mailto:info@moval.es

LR :‘ GOBIERNO MINISTERIO /‘\_’/ Ok \u RAESTRUCTURAS AGRARIAS
DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Unién Europea : Y ALIMENTACION S e ] a S a
NextGenerationEU ‘ !
MODERNIZACION Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA CON LA INCORPORACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LA ZONA
REGABLE DEL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA (COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA)

- Ley 31/1995, 8 de noviembre de 1995, de Prevencion de Riesgos Laborales. La presente ley quiere
promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicacién de medidas y el desarrollo
de las actividades necesarias para la prevencion de riesgos derivados del trabajo. (Modificaciones:
Ley 50/1998 de 30 diciembre 1998; Ley 39/1999 de 5 noviembre 1999; RDLeg. 5/2000 de 4 agosto
2000; Ley 54/2003 de 12 diciembre 2003; Ley 30/2005 de 29 diciembre 2005; Ley 31/2006 de 18
octubre 2006; LO 3/2007 de 22 marzo 2007; Ley 25/2009 de 22 diciembre 2009; Ley 32/2010 de
5 agosto 2010 y siguientes).

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, desarrollado por la Orden del 27 de Junio que aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion. (Ultima reforma de la presente disposicion realizada
por RD 899/2015, de 9 de octubre)

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Disposiciones minimas en materia de Seguridad y
Salud en el trabajo.

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas
a la utilizacién por trabajadores de equipos de proteccion individual.

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio: Disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la
utilizacion de los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas
a la manipulacién manual de cargas que entrafien riesgos, en particular dorso lumbares para los
trabajadores.

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 9/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccién.

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccion contra incendios.

- Real Decreto 780/98 M° de Trabajo 30/04/98. BOE (01/05/98) Modificacion del Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

- Real Decreto 486/97 M° de Trabajo 14/04/97. BOE (23/04/97) Disposiciones minimas de seguridad
y salud (lugares de trabajo).

- Real Decreto 1849/2000 de 10 de noviembre por el que se derogan diferentes disposiciones en

materia de normalizacién y homologacion de productos industriales.

MOVAL AGROINGENIERIA. S.L. DOCUMENTQ 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PAG 56
www.moval.es TECNICAS PARTICULARES Vi
info@moval.es MVL-AHG


http://www.moval.es/
mailto:info@moval.es

‘" " ’ OCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
LR £ GOBERNO /-\_/ D \u RAESTRUCTURAS AGRARIAS
. "Q' DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Unién Europea P Y ALIMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU

MINISTERIO

MODERNIZACION Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA CON LA INCORPORACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LA ZONA
REGABLE DEL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA (COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE ARAGON Y CATALURNA)

Recomendaciones sobre trabajos en zanjas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT).

Ordenanza laboral de la construccion de 28 de agosto de 1970.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protecciéon de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones
en materia de calidad y seguridad industrial.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacidn vy libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados y Ordenanzas Municipales.

1.7.19.4 NORMATIVA AMBIENTAL.

1.7.19.4.1 Evaluacién de impacto ambiental.

Estatal:

Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental. (Deroga a: Ley 6/2010, de 24 de marzo,
de modificacion del texto refundido de la Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental de proyectos,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Real Decreto Legislativo 1/2008,
de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto
Ambiental de proyectos. Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluacién de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente. Real Decreto 1131/1988, de 30 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucién del Real Decreto legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluacion de impacto ambiental) y modificaciones posteriores por
Ley 9/2018, de 5 de diciembre, Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre y Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo.

1.7.19.4.2 Proteccion del medio atmosférico

Estatal:

- Ley 34/2007 de 15 de noviembre de Calidad del aire y proteccion de la atmdsfera (modificada por
Ley 51/2007).

- Ley 51/2007 de 26 diciembre 2007; Real Decreto 100/2011 de 28 de enero por el que se actualiza
el catdlogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmosfera y se establecen las
disposiciones basicas para su aplicacion.

MOVAL AGROINGENIERIA. S.L. DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PAG 57
www.moval.es TECNICAS PARTICULARES Vi

info@moval.es MVL-AHG


http://www.moval.es/
mailto:info@moval.es

. SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL N :
= GORIERNO MINISTERIO /—\_/ DE N\kA ISTRUCTURAS AGRARIAS ©
) . ., "C  DEESPANA DE AGRICULTURA, PESCA {
Financiado por la Unién Europea P Y ALIMENTACION S e ] a S a
NextGenerationEU ‘

MODERNIZACION Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA CON LA INCORPORACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LA ZONA
REGABLE DEL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA (COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE ARAGON Y CATALURNA)

Autondmica:

- Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevencion y Proteccion Ambiental de Aragdn.Control integrado

de la contaminacion
Estatal:

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevencion y control integrados de la contaminacion.

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados

de la contaminacion.
1.7.19.4.3 Contaminacion acustica
Estatal:

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental.

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, de modificacion del Real Decreto 212/2002, de 22 de
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
maquinas de uso al aire libre.

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones

acusticas.
Autondmica:

- Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de proteccion contra la contaminacion aclstica de

Aragoén.Aguas

Estatal
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Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico. Este Real Decreto ha sido posteriormente modificado, pudiendo destacar las

siguientes modificaciones entre otras:

o Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio

o Real Decreto 264/2021, de 13 de abril

o Ley 11/2020, de 30 de diciembre

o Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre

o Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Aguas.

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas, y de orden social.

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificacién
Hidroldgica, el cual modifica también el RD 849/1986.

1.7.19.4.4 Espacios naturales, montes, flora y fauna

Europea

Estatal

Directiva 2009/174/CE del Consejo, de 21 de abril de 2009, relativa a la conservacion de aves
silvestres.
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservacion de los

habitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre. Espacios Naturales. Establece medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservacion de los habitats naturales y de
la flora y fauna silvestres.

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de
7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservacion de los habitats naturales y de la flora.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (Ultima reforma de la disposicion realizada por Ley
25/2009, de 22 diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio).

Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes.

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995,
de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservacion de los habitats naturales y de la flora y fauna silvestres.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ultima reforma
de la disposicion realizada por Ley 25/2009, de 22 diciembre, de modificacion de diversas leyes

para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio).
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Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la proteccion
de la avifauna contra la colision y la electrocucion en lineas eléctricas de alta tension.
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en

Régimen de Proteccion Especial y del Catalogo Espafiol de Especies Amenazadas.

Autonomica

Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragdn, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Ordenacién del Territorio de Aragdn.

DECRETO 13/2021, de 25 de enero, del Gobierno de Aragdn, por el que se declaran las Zonas
de Especial Conservacion en Aragon, y se aprueban los planes basicos de gestion y conservacion
de las Zonas de Especial Conservacion y de las Zonas de Especial Proteccién para las Aves de la
Red Natura 2000 en Aragon.

Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragdn, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Montes de Aragon.

1.7.19.4.5 Prevencion de incendios forestales.

Estatal

Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia
de incendios forestales.

Real Decreto 949/2005 de 29-07-2005 que aprueba medidas en relacion con las adoptadas en
el Real Decreto-Ley 11/2005 de 22-07-2005 que aprueba medidas urgentes en materia de
incendios forestales.

Orden TAS/2859/2005 de 14-09-2005 que dicta normas para la aplicacion de lo dispuesto en el
articulo 5 del Real Decreto Ley 11/2005 de 22-07-2005, que aprueba medidas urgentes en
materia de incendios forestales.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantias financieras en materia de residuos.
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucién
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante
deposito en vertedero.

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados
de la contaminacion.

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y

valorizacion establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases,
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y por el que se modifica el Reglamento para su ejecuciéon, aprobado por el Real Decreto
782/1998, de 30 de abiril.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los
residuos de construccion y demolicion.

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestion ambiental de

sus residuos.

1.7.19.4.6 Patrimonio Cultural

Estatal

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Historico Espafiol, Texto consolidado, Ultima
actualizacion de 02/03/2019.

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias, modificados los arts. 16.1, 17.2 y 21.3, por la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas.

- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Historico Esparfiol.

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y
Régimen Juridico de las Entidades Locales.

- Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 23/1982,
reguladora del Patrimonio Nacional.

- Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposicion adicional
novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Historico Espafiol, sobre garantia del
Estado para obras de interés cultural.

- Real Decreto 64/1994 de 21 de enero por el que se modifica el Real Decreto 111/1986, de 10
de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histdrico Espafiol
(BOE n° 52 de 02/03/1994).

- Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el articulo 58 del Real Decreto
111/1986 de 10 de enero de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histdrico Espanol (BOE n° 35 de 09/02/2002).

- Real Decreto 600/2011, de 29 de abril, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 23/1982,
de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada por Real Decreto 496/1987, de 18
de marzo.

- Real Decreto 214/2014, de 28 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 23/1982,
de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobada por Real Decreto 496/1987, de 18
de marzo.

MOVAL AGROINGENIERIA. S.L. DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PAG 61
www.moval.es TECNICAS PARTICULARES Vi

info@moval.es MVL-AHG


http://www.moval.es/
mailto:info@moval.es

Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU

AL
. SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL ¥
£ GOBIERNO MINISTERIO /—\_/ DE N\kA SSTRUCTURAS AGRARIAS ¢
{

?, DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
'y Y ALIMENTACION ‘ S e ] a S a

MODERNIZACION Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA CON LA INCORPORACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LA ZONA
REGABLE DEL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA (COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE ARAGON Y CATALURNA)

Autonomica

1.7.19.4.7
Estatal

1.7.19.4.8
Estatal

1.7.19.4.9
Estatal

Ley 3/1999, de 10 de marzo, Ley del Patrimonio Cultural Aragonés.

Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vias pecuarias de Aragon.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas.

Decreto 6/1990, de 23 de enero, por el que se aprueba el régimen de autorizaciones para la
realizacion de actividades arqueoldgicas y paleontolégicas en la Comunidad Auténoma de
Aragon. BOA 15, de 07-02-90.

Acceso a la informacion

Ley 27/2006, de 18 de julio, por el que se regulan los derechos de acceso a la informacién, de

participacion publica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Responsabilidad Medioambiental

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad medioambiental. (Ultima reforma de la
presente disposicion realizada por Ley 40/2010, de 29 diciembre, de almacenamiento geoldgico
de diéxido de carbono).

Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo

parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

Varios

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la ley

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

1.7.19.5 VARIOS

Seran de aplicacion las disposiciones oficiales que sustituyan, modifiquen o completen a las citadas en las

relaciones anteriores, asi como las nuevas disposiciones que se promulguen posteriormente, siempre que

ambas sean de obligado cumplimiento en la ejecucion de las obras del Contrato, y estuvieran vigentes en la

fecha del anuncio de la licitacion, si la hubo, o en la fecha de notificacién de la adjudicacion definitiva en los

demas casos.

Las disposiciones de obligado cumplimiento en materia de Gestién de Residuos en la ejecucion de la obra,

quedan reflejadas al completo en el Anejo Estudio de Gestion de Residuos del Proyecto.
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Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regula de modo distinto algiin concepto, se entendera
de aplicacién la mas restrictiva. De manera analoga, si lo preceptuado para alguna materia por las citadas
normas estuviera en contradiccién con lo prescrito en el presente Documento, prevalecera lo establecido en

este Ultimo.

Las contradicciones que puedan existir entre los distintos condicionados, seran resueltas por la Direccion de

Obra, que asi mismo determinara, la normativa mas restrictiva en caso de contradiccion.

Aquellas normas técnicas relativas a caracteristicas y métodos de ensayo de materiales, en cuya designacion
en este Pliego indique el afio de su redaccion, no podran ser sustituidas por otras de fecha diferente. En
cambio, cuando la designacién de la norma no especifique la fecha de su redaccion, se entendera que debera
adoptarse la versién mas moderna que no sea posterior a la fecha del anuncio de la licitacién, si la hubo, o

a la fecha de notificacion de la adjudicacion definitiva en los demas casos.

Todas las disposiciones anteriores se complementaran, si ha lugar, con las especificadas en el presente Pliego

de Prescripciones Técnicas Particulares.
1.7.20 GARANTIA DE CALIDAD DE LAS OBRAS A REALIZAR

Se entendera por Garantia de Calidad el conjunto de acciones planteadas y sistematicas necesarias para
proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, componentes e instalaciones se construyen de

acuerdo con el contrato, codigos, normas y especificaciones de disefio.

La Garantia de Calidad incluye el Control de Calidad, el cual comprende aquellas acciones de comprobacion
de que la calidad estd de acuerdo con requisitos predeterminados. El Control de Calidad de una Obra

comprende los aspectos siguientes:

- Control de materias primas.
- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricacion.
- Calidad de ejecucién de las obras (construccion y montaje).

- Calidad de la obra terminada (inspeccion y pruebas).
1.7.20.1 PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD

Una vez adjudicada la oferta y quince (15) dias antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos,

el Contratista enviara a la Direccion de Obra un Programa de Garantia de Calidad.

La Direccion de Obra evaluard el programa y comunicara por escrito al Contratista su aprobacién o

comentarios.
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El Programa de Garantia de Calidad comprendera, como minimo, la descripcion de los conceptos que figuran

en los siguientes subapartados.
1.7.20.1.1 Organizacién
Se incluird en este apartado un organigrama funcional y nominal especifico para el contrato.

El organigrama incluird la organizacién especifica de Garantia de Calidad acorde con las necesidades y

exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estaran adecuadamente homologados
1.7.20.1.2 Procedimientos, instrucciones y planos

Todas las actividades relacionadas con la construccion, inspeccion y ensayo deben ejecutarse de acuerdo
con instrucciones de trabajo, procedimientos, planos u otros documentos analogos que desarrollen

detalladamente lo especificado en los planos y Pliegos de Prescripciones del Proyecto.

El Programa contendra una relacion de tales procedimientos, instrucciones y planos que, posteriormente,
seran sometidos a la aprobacién de la Direccion de Obra, con la suficiente antelacién al comienzo de los

trabajos.
1.7.20.1.3 Control de materiales y servicios comparados
La documentacion a presentar para cada equipo o material propuesto sera como minimo la siguiente:

- Plano del equipo.

- Plano de detalle.

- Documentacién complementaria suficiente para que el director de la Obra pueda tener la
informacion precisa para determinar la aceptacion o rechazo del equipo.

- Materiales que componen cada elemento del equipo.

- Normas de acuerdo con las cuales ha sido disefiado.

- Normas a emplear para las pruebas de recepcion, especificando cuales de ellas deben realizarse
en banco y cuales en obra. Para las primeras debera avisarse a la Direccion de Obra con quince

(15) dias de anticipacion a la fecha de pruebas.
1.7.20.1.4 Manejo, almacenamiento y transporte

El Programa de Garantia de Calidad a desarrollar por el Contratista debera tener en cuenta los procedimientos
e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos relativos al transporte, manejo y

almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra.

1.7.20.1.5 Procesos especiales
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Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., seran realizados y controlados por
personal cualificado del Contratista, utilizando procedimientos homologados de acuerdo con los Cddigos,

Normas y Especificaciones.
1.7.20.1.6 Inspeccion de obra por parte del Contratista

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas requeridos en el

Presente Pliego.
El Programa debera definir la sistematica a desarrollar por el Contratista para cumplir este apartado.
1.7.20.1.7 Gestion de la documentacion

Se asegurara la adecuada gestion de la documentacion relativa a la calidad de la obra de forma que se
consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos y actividades incluidas en el

Programa de Garantia de Calidad.

El Contratista definira los medios para asegurarse de que toda la documentacion relativa a la calidad de la

construccion es archivada y controlada hasta su entrega a la Direccién de Obra.
1.7.20.2 PLANES DE CONTROL DE CALIDAD Y PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION

El Contratista presentara a la Direccion de Obra un Plan de Control de Calidad (PPC) para cada actividad o

fase de obra con un mes de antelacién a la fecha programada de inicio de la actividad o fase.

La Direccion de Obra evaluara el Plan de Control de Calidad y comunicara por escrito al Contratista su

aprobacién o comentarios.

Las actividades o fases de obra para las que se presentara Plan de Control de Calidad seran, entre otras, las

siguientes:

- Recepcidn y almacenamiento de materiales.
- Fabricacién de tubos.

- Colocacién de tubos en zanja.

- Rellenos y compactaciones.

- Construccion de Pozos de Registro.

- Obras de fabrica.

- Hinca de tuberias.

- Fabricacién y transporte de hormigén.

El Plan de Control de Calidad incluird, como minimo, la descripcidn de los siguientes conceptos cuando sean

aplicables.
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- Descripcion y objeto del Plan.

- Cddigos y normas aplicables.

- Materiales a utilizar.

- Planos de construccion.

- Procedimientos de inspeccion, ensayos y pruebas.
- Proveedores y Subcontratistas.

- Embalaje, transporte y almacenamiento.

- Marcado e identificacion.

- Documentacién a generar referente a la construccion, inspeccion, ensayos y pruebas.

Adjunto al PCC se incluird un Programa de Puntos de Inspecciéon (PPI), documento que consistira en un
listado secuencial de todas las operaciones de construccion, inspeccidn, ensayos y pruebas a realizar durante

toda la actividad o fase de obra.

Para cada operacion se indicara, siempre que sea posible, la referencia de los planos y procedimientos a
utilizar, asi como la participacion de las organizaciones del Contratista en los controles a realizar. Se dejara

un espacio en blanco para que la Direccion de Obra pueda marcar sus propios puntos de inspeccion.

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existira una evidencia (mediante protocolos o firmas en el PPI)
de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos programados por las distintas

organizaciones implicadas.
1.7.20.3 ABONO DE LOS COSTES DEL SISTEMA DE CALIDAD

Los costes ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que contrae en cumplimiento
del Manual de Garantia de Calidad y del Pliego de Prescripciones, seran de su cuenta y se entienden incluidos

en el Presupuesto del Proyecto.

Por consiguiente, seran también de cuenta del Contratista, tanto los ensayos y pruebas que éste realice
como parte de su propio control de calidad (control de produccion, control interno o autocontrol), como los
establecidos por la Comunidad de Regantes para el control de calidad de “recepcidon” y que estan definidos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares o en la normativa general que sea de aplicacion al presente Proyecto. Tal es el caso, por ejemplo,
del hormigén armado y en masa, por ser de aplicacion el Codigo Estructural, es preceptivo el control de
calidad en él definido, y de acuerdo con lo que se prescribe en el presente epigrafe, su costo es de cuenta

del Contratista y se entiende incluido en el precio del hormigon.

1.7.20.4 NIVEL DE CONTROL DE CALIDAD
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En los articulos correspondientes del presente Pliego o en el Anejo N° 22, se especifican el tipo y niUmero de
ensayos a realizar de forma sistematica durante la ejecucion de la obra para controlar la calidad de los
trabajos. Se entiende que el nimero fijado de ensayos es minimo y que, en el caso de indicarse varios

criterios para determinar su frecuencia, se tomara aquél que exija una frecuencia mayor.

El director de Obra podrd modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de conseguir el
adecuado control de calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la realizacion de controles de calidad

no previstos en el proyecto.
1.7.20.5 INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRA

La Direccién de Obra, por su cuenta, podra mantener un equipo de Inspeccion y Control de Calidad de las

obras y realizar ensayos de homologacion y contradictorios.

La Direccion de Obra, para la realizacion de dichas tareas, con programas y procedimientos propios, tendra
acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro y procesos de produccidn,

laboratorios y archivos de Control de Calidad del Contratista 0 Subcontratista de los mismos.

El Contratista suministrara, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y dara las facilidades

necesarias para ello.
1.7.21 INICIACION DE LAS OBRAS

Antes de la iniciacion de las obras, el Contratista tiene la obligacion de haber inspeccionado y estudiado su
emplazamiento y alrededores y haberse informado de la naturaleza del terreno, de las condiciones
hidroldgicas y climaticas, de la configuracion y naturaleza del emplazamiento de las obras, de las cantidades
y naturaleza de los trabajos a realizar y de los materiales necesarios para la ejecucion de las obras, de las
canteras y yacimientos de materiales, de los accesos al emplazamiento, los medios que pueda necesitar
y en general, de toda la informacion necesaria en lo relativo a los riesgos, contingencias y demas factores
y circunstancias que puedan incidir directamente o indirectamente en la ejecucién, en los plazos o en el coste

de las obras.
1.7.21.1 REPLANTEO

Con anterioridad a la iniciacion de las obras, el Contratista, conjuntamente con la Direccion de Obra,
procedera a la comprobacion del replanteo, levantandose Acta de los resultados. Los acompanara, si asi lo

ven conveniente, un representante de la Administracion.

El Contratista tomara datos sobre el terreno para comprobar la correspondencia de las obras definidas en el

Proyecto con la forma y caracteristicas del citado trazado, especialmente el paso de rieras por encima con
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acueductos y por debajo con sifones. En caso de que haya apreciado alguna discrepancia se comprobara y

se hara constar en el Acta con caracter de informacion para la posterior formulacion de planos de obra.

A partir de las bases y puntos de referencia comprobados se replanteara el ancho de las obras a ejecutar

fijando los limites de las zonas de ocupacidn temporal.

Correspondera al Contratista la ejecucion de los replanteos necesarios para llevar a cabo la obra. El

Contratista informara a la Direccion de Obra de la manera y fechas que programe llevarlos a cabo.

La Direccién de Obra podra hacerle recomendaciones al respecto y, en caso de que los métodos o tiempos

de ejecucion den lugar a errores en las obras, prescribir correctamente la forma y tiempo de ejecutarlos.

Los replanteos de detalle se llevaran a cabo de acuerdo con las instrucciones y érdenes del director de la
Obra, quien realizard las comprobaciones necesarias en presencia del Contratista o de su representante.
Podra, el Ingeniero director, ejecutar por si, u ordenar cuantos replanteos parciales estime necesarios
durante el periodo de construccién y en sus diferentes fases, para que las obras se hagan con arreglo al

proyecto general y a los parciales.

Seran de cuenta del Contratista, todos los gastos que se originen al practicar la comprobacion del replanteo,
asi como los replanteos y reconocimientos. El Contratista se hara cargo de las estacas, sefales y referencias
que se dejen en el terreno, como consecuencia del replanteo, estando obligado ademas a su custodia y

reposicion.

A partir del momento en que se lleve a cabo el replanteo de detalle, la continuacién de los replanteos sera
de responsabilidad del Contratista, quién debera disponer de personal debidamente instruido para la

realizacion de dichos trabajos.

La Direccion de Obra hara, siempre que lo crea oportuno, comprobaciones de los replanteos efectuados.
1.7.21.2 PLAZOS DE EJECUCION

El plazo total de ejecucion de las obras sera de DIECIOCHO (18) MESES consecutivos.

Todos los plazos establecidos en el Contrato comienzan al principio del dia siguiente del que, segun el PCAP,
sirve de punto de partida de dicho plazo. Cuando el plazo se fija en dias, termina al final del Gltimo dia de la
duracion prevista. Cuando el plazo se fija en meses, se contara de fecha a fecha. Si no existe la fecha

correspondiente en el mes en que termina el plazo, éste finalizara el Ultimo dia de ese mes.

Los plazos de ejecucidn, ya sean totales o parciales, se computaran, en todo caso, a partir del dia siguiente

al que el Director de la orden de iniciacién de las obras correspondientes.
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El Contratista debera aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la maquinaria, mano de obra y
restantes medios de los que depende el ritmo de la ejecucion, si comprueba que ello es necesario para la
terminacion de las obras dentro de los plazos fijados. La Direccion, previas las comprobaciones pertinentes,
podra emplazar e instar al Contratista para que efectlie tales medidas, advirtiéndole de las consecuencias

que podrian producirsele en caso contrario.
1.7.21.3 ESTUDIO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El Contratista estara obligado a elaborar un Estudio de Ejecucién de las obras que sometera a la aprobacion
del Director antes de transcurridos diez (10) dias desde la notificacion de la autorizacion para iniciar las

obras.

El Estudio de Ejecucion de las obras estara constituido por un conjunto de escritos, planos y graficos en los
que debera definir y justificar la planificacion de la ejecucion de las obras, los métodos de construccion, la
organizacion del Contratista, las instalaciones, equipos y medios auxiliares previstos y los rendimientos
practicos adoptados, asi como la procedencia de los materiales, la relacion de la maquinaria y cuantas

circunstancias hayan sido consideradas en relacion con la ejecucién de los trabajos.

Con caracter meramente indicativo y no limitativo, a continuacion, se enuncian las partes y materias

integrantes del Estudio de Ejecucion de las obras.

a) Estudio de las canteras y yacimientos para la obtencion de materiales a emplear en la obra.

b) Descripcion detallada y justificacion de los procesos de ejecucién de las obras.

c) Organizacion del personal técnico superior y medio previsto para el desarrollo de las obras.

d) Procedencia y caracteristicas de los materiales a emplear en la obra definitiva, ritmo de suministro,
ubicacién de almacenes, silos y parque de acopio y control de calidad para su recepcion.

e) Accesos y obras auxiliares.

f) Instalaciones auxiliares de obra, generales y especificas, al nivel de anteproyecto si no se dispone
de datos suficientes en el momento de redactar el Estudio, sin perjuicio de la posterior presentacion
al nivel de proyecto.

g) Relacion de la maquinaria y medios auxiliares que seran utilizados, con indicaciéon de su clase,
fabricante, tipo, modelo, estado de uso, situacion en el momento de redactar el Estudio, fecha de
disponibilidad y capacidad efectiva. Debera distinguirse en cada caso si se trata de maquinaria que
posea en propiedad, en arrendamiento o que prevea adquirir o alquilar.

h) Trabajos que se prevé realizar por medio de Subcontratistas especializados.

i) Medios de transporte y de telecomunicacion con el exterior de la obra.

j) Relacion de los servicios afectados y planes para su reposicidn, asi como programa de obtencidn de
permisos relativos a los terrenos, bienes y servicios publicos y privados cuya obtencion y coste

corresponda al Contratista.
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k) Estudio de vertederos, transitorios o definitivos.

El Director informara el Estudio de Ejecucion poniendo de manifiesto aquellos aspectos que, a su juicio,
requieren ser reconsiderados en razon de la calidad de obra o de los plazos de ejecucién, proponiendo incluso
las modificaciones pertinentes. Las mismas seran de obligado cumplimiento por parte del Contratista si asi

se dispone por el Director, sin perjuicio de las reclamaciones que al efecto pueda formular el Contratista.

Todas las modificaciones, sustituciones y adiciones que el Contratista considere conveniente efectuar habran

de ser previamente comunicadas al Director y no podran llevarse a cabo sin la autorizacion de éste.

La aprobacién del Estudio por parte del Director ni exime ni modifica las obligaciones del Contratista de

ejecutar las obras en las condiciones y plazos establecidos en los documentos del Contrato.

Todos los gastos que originare el cumplimiento del presente articulo estan incluidos en los precios del

Contrato, por lo que no seran objeto de abono directo.

1.7.21.4 PROGRAMA DE TRABAJIOS
1.7.21.4.1 Cuestiones administrativas

El Contratista estara obligado a presentar un Programa de Trabajos en el plazo de diez (10) dias, desde la
notificacién de la autorizacién para iniciar las obras. El Programa de Trabajos habra de ser compatible con
los plazos parciales que pueda establecer el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y tendra las
holguras convenientes para hacer frente a aquellas incidencias de obra que, sin ser de posible programacion,
deben ser tenidas en cuenta en toda obra, segin sea la naturaleza de los trabajos y la probabilidad de que

se presenten.

El Programa de Trabajos se confeccionara de conformidad con los resultados del Estudio de Ejecucién de la

obra, y con las observaciones al mismo hechas por el Director.

Los graficos de conjunto del Programa de Trabajos seran diagramas de barras (Gantt), que se desarrollaran

por el método PERT, C.P.M. o analogos, segun indique el Director.

El Programa de Trabajos debera tener en cuenta el tiempo que la Direccién de obra precisa para proceder a
los trabajos complementarios o adicionales del replanteo previo que se detallaran en el Plan y Programa de

Replanteo y las inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas que corresponden.

El Programa de Trabajos serd revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas veces sea éste requerido

para ello por la Direccion de la Obra, debido a causas que el Director estime suficientes. En caso de no
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precisar modificacion, el Contratista lo comunicara mediante escrito suscrito por su Delegado de obra. La

revision trimestral se computara a partir de la resolucion de la Direccion sobre el Programa de Trabajos.

El Contratista se sometera a las instrucciones y normas que dicte el Director, tanto para la redaccién del
Programa inicial como en las sucesivas revisiones y actualizaciones. No obstante, tales revisiones no eximen

al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en el Contrato.

El Contratista estara obligado a cumplir los plazos parciales que la Comunidad de Regantes fije al aprobar el

Programa de Trabajos, conforme previene el articulo 144 del RGLCAP.

De acuerdo con el Programa de Trabajos, el Contratista establecera y sometera a la aprobacion del Director
un programa de los principales planos que se compromete a entregar para definir correctamente las obras
correspondientes, con indicacion de la fecha de entrega de cada uno de estos Planos. El Programa de Planos
tendra a todos los efectos el caracter de un anexo al Programa de Trabajos y estara sujeto por tanto a los

mismos condicionantes y aprobaciones.

Las demoras que en la correccion de los defectos que pudiera tener el Programa de Trabajos propuesto por
el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su presentacion, no seran tenidas en cuenta como
aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus

previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél.
1.7.21.4.2 Cuestiones técnicas

Al tratarse de obras que se realizaran sobre unas instalaciones en funcionamiento, la organizacion de las
mismas se establecera bajo la premisa de producir el menor entorpecimiento y perturbacion posible para el

normal desarrollo de las operaciones de riego actuales.

No se realizaran trabajos que impliquen la pérdida parcial o total del servicio sin comunicacion previa de
estos, con al menos 15 dias de antelacion, a la Comunidad de Regantes. El responsable de la comunidad

debera autorizar por escrito, si procede, la ejecucion de las mismas.

El desarrollo de los trabajos se realizara por bloques de actuaciones y progresivamente, iniciandose por
defecto desde las colas de las lineas hacia los partidores. Se priorizara la ejecucion de forma que los bloques
puestos en obra queden finalizados previamente a la iniciacion de las obras de otro bloque de actuaciones.
Los bloques de actuaciones estaran compuestos por las obras a ejecutar en uno o mas sectores segln se

especificara posteriormente.

Las partidas de obra que integren la ejecucién de un elemento esencial para el normal funcionamiento de

una parte de la red de distribucion se realizaran de manera continua e ininterrumpida.
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Siempre se deberan de ejecutar las partidas asociadas a un mismo corte de servicio aguas abajo de
producirse el mismo. En caso de agotar el tiempo maximo sin servicio, y no haberse finalizado las partidas
correspondientes, se procurara que solo resten obras de baja o nula afeccion al normal servicio a los
regantes. Estos restos de obra se ejecutaran paralelamente al resto de los otros bloques de actuaciones y

de forma que se produzca la menor perturbacion de las operaciones de riego.
1.7.21.5 EXAMEN DE LAS PROPIEDADES AFECTADAS POR LAS OBRAS

El director de Obra podra exigir al Contratista la recopilacion de informacion adecuada sobre el estado de las
propiedades antes del comienzo de las obras, si estas pueden ser afectadas por las mismas o si pueden ser

causa de posibles reclamaciones de dafios.

El Contratista informara al director de Obra de la incidencia de los sistemas constructivos en las propiedades

proximas.

El director de Obra establecera el método de recopilacion de informacion sobre el estado de las propiedades

y las necesidades del empleo de actas notariales o similares.

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista confirmara por escrito al director de Obra, que existe un
informe adecuado sobre el estado actual de las propiedades y terrenos, de acuerdo con los apartados

anteriores.
1.7.21.6 LOCALIZACION DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES

La situacion de los servicios y propiedades que se indica en los planos ha sido definida con la informacion
disponible a la hora de redactar el Proyecto, pudiendo existir otros servicios o instalaciones afectados por las

obras y no reflejados en el mismo.

El Contratista consultara, antes del comienzo de los trabajos, a los afectados sobre la situacion exacta de los
servicios existentes y adoptara sistemas de construccion que eviten dafios. Asimismo, con la suficiente
antelacion al avance de cada tajo de obra, debera efectuar las catas convenientes para la localizacion exacta

de los servicios afectados.

Si se encontrase algun servicio no sefalado en el Proyecto, el Contratista lo notificara inmediatamente, por

escrito, al director de la Obra.

El Programa de Trabajos aprobado y en vigor, ha de suministrar al director de Obra la informacion necesaria
para gestionar todos los desvios o retiradas de servicios previstos en el Proyecto, que sean de su competencia

en el momento adecuado para la realizacion de las obras.

1.7.21.7 TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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El Contratista podra disponer de aquellos espacios adyacentes o préximos al tajo mismo de la obra,
expresamente recogidos en el proyecto como ocupacion temporal, para el acopio de materiales, la ubicacion

de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal.

Sera de su cuenta y responsabilidad la reposicion de estos terrenos a su estado original y la reparacion de

los deterioros que hubieran podido ocasionar.

Sera también de cuenta del Contratista la provision de aquellos espacios y accesos provisionales que, no
estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecucién de las obras, no pudiendo
ser objeto de reclamacion los gastos, directos o indirectos, que la provision o utilizacion de tales terrenos,

puedan originar.

1.7.21.8 OCUPACION Y VALLADO PROVISIONAL DE TERRENOS

El Contratista notificara al director de obra, para cada tajo de obra, su intencidn de iniciar los trabajos, con
quince (15) dias de anticipacion, siempre y cuando ello requiera la ocupacién de terreno y se ajuste al
programa de trabajos en vigor. Si la ocupacion supone una modificacion del programa de trabajos vigente,
la notificacion se realizard con una anticipacion de cuarenta y cinco (45) dias y quedara a la aceptacion por
el director de Obra.

El Contratista archivara la informacién y documentaciéon sobre las fechas de entrada y salida de cada
propiedad, publica o privada, asi como los datos sobre las fechas de montaje y desmontaje de vallas. El

Contratista suministrara copias de estos documentos al Director de Obra cuando sea requerido.

El Contratista confinara sus trabajos al terreno disponible y prohibird a sus empleados el uso de otros

terrenos.

Tan pronto como el Contratista tome posesion de los terrenos, procedera a su vallado, si asi estuviese
previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de seguridad o asi lo requiriesen las ordenanzas o

reglamentacion de aplicacion.

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobacion del director de Obra, informara
con quince (15) dias de anticipacion a los afectados, y proveera un acceso alternativo. Estos casos

provisionales alternativos no seran objeto de abono.
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El vallado de zanjas y pozos se realizard mediante barreras metalicas portatiles enganchables o similar, de
acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud presentado por el Contratista y aprobado por la Comunidad de

Regantes. Su costo sera de cuenta del Contratista.

El Contratista inspeccionara y mantendra el estado del vallado y corregira los defectos y deterioros a su costa
y con la maxima rapidez. Se mantendra el vallado de los terrenos hasta que sea sustituido por un cierre

permanente o hasta que se terminen los trabajos de la zona afectada.
1.7.21.9 VERTEDEROS Y PRODUCTOS DE PRESTAMOS

A excepcion de los casos de escombreras previstas y definidas en el Proyecto, el Contratista, bajo su Unica
responsabilidad y riesgo, elegira los lugares apropiados para la extraccién y vertido de materiales naturales
gue requiera la ejecucion de las obras, y se hara cargo de los gastos por canon de vertido o alquiler de

préstamos y canteras.

El Director de Obra dispondra de quince (15) dias de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extraccion
y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo contara a partir del momento en que el Contratista
notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se propone utilizar, una vez que, por su cuenta y riesgo,
haya entregado las muestras del material solicitadas por el Director de Obra para apreciar la calidad de los

materiales propuestos por el Contratista para el caso de canteras y préstamos.

La aceptacién por parte del Director de Obra del lugar de extraccion o vertido no limita la responsabilidad
del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como al volumen explotable del

yacimiento y a la obtencion de las correspondientes licencias y permisos.

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que

aparezcan durante los trabajos de explotacion de la cantera, gravera o depdsito previamente autorizado.

Si durante el curso de la explotacion, los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad requeridas,
o si el volumen o la produccién resultara insuficiente por haber aumentado la proporcién de material no
aprovechable, el Contratista, a su cargo, debera procurarse otro lugar de extraccion, siguiendo las normas
dadas en los parrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opcidn a exigir indemnizacion

alguna.

La Direccién de Obra podra proporcionar al Contratista cualquier dato o estudio previo que conozca con
motivo de la redaccion del proyecto, pero siempre a titulo informativo y sin que ello anule o contradiga lo

establecido en el primer parrafo de este apartado.

1.7.21.10 RECLAMACIONES DE TERCEROS
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El Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de dafos a terceros, atendera
con la mayor brevedad posible las reclamaciones de propietarios y afectados, y lo notificara por escrito y sin

demora a la Direccion de Obra.

En el caso de que se produjesen dafios a terceros, el Contratista informara de ello al Director de Obra y a
los afectados. El Contratista repondra el bien a su situacién original con la maxima rapidez, especialmente si

se trata de un servicio publico fundamental o si hay riesgos importantes.
1.7.21.11 OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRA A PIE DE OBRA

El Contratista suministrara una oficina en obra para uso exclusivo de la Direccién de Obra, con una superficie

atil no mayor de 20 m2.

Estas instalaciones estaran amuebladas y equipadas con los servicios de agua, luz y teléfono conectados de
forma que estén disponibles para su ocupacion y uso a los treinta (30) dias de la fecha de comienzo de los

trabajos.
El Contratista suministrara climatizacion, luz y limpieza hasta la terminacion de los trabajos.
El teléfono de estas oficinas sera totalmente independiente, de forma que asegure totalmente su privacidad.

El costo de todos estos conceptos sera a cargo del Contratista y se entendera repercutido en los precios del

contrato.

1.7.22 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS
1.7.22.1 ACCESO A LAS OBRAS

Dadas las caracteristicas de las obras incluidas en este proyecto, el acceso al conjunto de las obras se puede

realizar, en general a través de vias de comunicacién existentes.

El Contratista gestionara, proyectara, construira y explotard, y restituira en su caso, por su cuenta y riesgo,
las vias de comunicacion y las instalaciones auxiliares para transporte que, ademas de las mencionadas, se
consideren necesarias para el acceso y ejecucion de las obras. El Contratista presentara al Director de Obra,
para su aprobacion, los proyectos de nueva construccion y de las mejoras o variantes, de las existentes, que

se proponga ejecutar.

El disefio de las vias de acceso, que debera ser aprobado por el Director de Obra, sera concebido de forma
tal que permita el paso de materiales, maquinaria y personal, asi como la inspeccién, de todas las obras y
tajos, a la vez que no interfiera el desarrollo de las obras. Si asi ocurriera, seran de cuenta del Contratista
todos los gastos originados por modificaciones o sustitucion de vias, asi como las indemnizaciones derivadas

de la afeccion a las obras de las interferencias.
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El Contratista mantendrd en adecuado estado de uso y funcionamiento todas las vias de acceso hasta la
fecha de recepcion definitiva, en que cesara su responsabilidad en este aspecto. El uso de estas vias por
terceros no podra ser alegado por el Contratista como causa de prorrogar en los plazos o reclamacién
econdmica no pactada, salvo que demuestre que su uso realmente ha interferido, de forma seria, al

desarrollo de las obras o que fueron sobrepasadas las limitaciones de uso pactadas con la Direccion.

La reserva de uso por parte de la Comunidad de Regantes de las vias de acceso que estime necesarias para
la explotacién de la obra u otros usos, a partir de la recepcion definitiva, no devengara derecho econémico
alguno al Contratista, sin menoscabo de los derechos econdmicos compensatorios que le pudieran

corresponder, en su caso, por los terrenos en que se asienten las obras.

En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, éstos deberan ponerse de acuerdo

entre si sobre el reparto de los gastos de construccion y conservacion.

Los caminos particulares o publicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que hayan sido
dafiados por dicho uso, deberan ser reparados por su cuenta, si asi lo exigieran los propietarios o las

administraciones encargadas de su conservacion.

La Comunidad de Regantes se reserva para si y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos de
reconocimiento, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, el uso de todos los caminos de

acceso construidos por el Contratista sin colaborar en los gastos de conservacion.

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construccién de caminos
provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, seran gestionadas por el Contratista quien
debera satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los

terrenos a su estado inicial tras la ocupaciéon temporal.
1.7.22.2 REPLANTEOS EN OBRA

A partir de la comprobaciéon del Replanteo de la Obra mencionado anteriormente, todos los trabajos de
replanteo necesarios para la ejecucion de las obras seran realizados por el Contratista, por su cuenta y

riesgo, excepto aquellos replanteos que hayan de ser realizados directamente por la Comunidad de Regantes.

La Direccidn supervisara los replanteos efectuados por el Contratista y éste no podra iniciar la ejecucion de

ninguna obra, o parte de ella, sin haber obtenido del director la correspondiente aprobacion del replanteo.

La aprobacion por parte del director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, no disminuira la
responsabilidad de éste en la ejecucion de las obras, de acuerdo con los planos, plazos y demas
prescripciones establecidas. Los perjuicios que ocasionaren los errores de los replanteos realizados por el

Contratista, deberan ser subsanados a cargo de éste, en la forma que indicare el director.
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El Contratista debera disponer de los materiales, aparatos y equipos de topografia, personal técnico
especializado y mano de obra auxiliar que sean necesarios para efectuar los replanteos de su incumbencia,
y materializar los vértices, bases, puntos y senales niveladas. Todos los medios materiales y de personal
citados tendran la precision y cualificacion adecuadas al grado de exactitud de los trabajos topograficos que
requiera cada una de las fases de replanteo y el grado de tolerancias geométricas fijado en el presente PPTP,

de acuerdo con las caracteristicas de la obra.

Para la supervision de los replanteos realizados por el Contratista, éste prestara a su costa la asistencia y
ayuda que el director requiera en cuanto a personal auxiliar, a materiales fungibles y a medios auxiliares. El
Contratista evitara que los trabajos de ejecucién de las obras interfieran o entorpezcan las operaciones de
supervision de los replanteos y, cuando sea indispensable, suspendera dichos trabajos, sin que por ello tenga

derecho a indemnizacion alguna.

En los replanteos que realice directamente la Comunidad de Regantes para la supervision de los replanteos
realizados por el Contratista, éste proveera a su costa la mano de obra, los materiales y medios auxiliares
para la ejecucion de los pilares de triangulacion, hitos, sefiales y demas puntos topograficos a materializar

en el terreno.

Todos los gastos de comprobacion del replanteo previo, replanteo general y replanteos parciales seran de
cuenta del Contratista incluyendo las ayudas proporcionadas por el Contratista en los replanteos realizados

directamente por la Comunidad de Regantes o supervisados por la misma.
1.7.22.3 INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES

Constituyen obligacidn del Contratista la construccion, conservacion y explotacion, desmontaje, demolicion
y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las obras auxiliares que sean necesarias
para la ejecucién de las obras definitivas. Su coste serd de cuenta del Contratista y esta incluido en los
precios unitarios del correspondiente Cuadro de Precios, excepto en el caso en que figuren en los documentos

del Contrato como unidades de abono independientes, bien sea por precios unitarios o por partidas alzadas.

La localizacion de las diferentes instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares debera ser estudiada por
el Contratista y sometida a la aprobacion del Director, procurando situarlas en los terrenos puestos a
disposicion del Contratista por la Comunidad de Regantes. Si el Contratista optase por situarlas en terrenos
propiedad de terceros, debera gestionar directamente con ellos los permisos de ocupacion temporal o de
compra, en su caso, y los costos que se deriven de estos convenios seran a sus expensas; o bien acogerse
a lo dispuesto en el PCAG, a efectos de ocupacion temporal mediante la aplicacion de la vigente Ley de

Expropiacion Forzosa.
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La documentacién técnica correspondiente a las instalaciones auxiliares generales definidas al nivel de
proyecto y las especificas con menor detalle si no se dispusiera de datos suficientes, debera ser incluida en
el Estudio de Ejecucion de las obras. Esta documentacién técnica constard, como minimo, de una Memoria,
con sus anejos justificativos de calidades y capacidades de produccion; planos, sin necesidad de detalles
constructivos, y esquemas de las maquinas con sus principales dimensiones y caracteristicas técnicas. La
aprobacién por el Director de los proyectos de instalaciones y de obras auxiliares no responsabiliza a la
Comunidad de Regantes de la eficacia e idoneidad de las mismas, ni exime al Contratista de su propia

responsabilidad.

Durante la vigencia del Contrato seran de cuenta y riesgo del Contratista el funcionamiento, la conservacion

y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares.

Al término del Contrato, el Contratista estara obligado, a su costa y riesgo, a retirar todas las instalaciones
auxiliares, a demoler las obras auxiliares y a depositar los escombros en los lugares autorizados por el
Director. Se exceptuaran aquellos elementos, instalaciones, materiales u obras que explicitamente y por

escrito determine el Director.

La zona que ocupaban las instalaciones y obras auxiliares desmanteladas debera acondicionarse en la forma
gue indique el Director para que ofrezca un aspecto similar al que tenia el terreno antes de iniciarse las
obras. Donde esto no sea posible, se cubrira con tierra vegetal la zona afectada y se realizaran siembras y

plantaciones de especies de la flora autdctona.

Todos los gastos derivados del establecimiento, funcionamiento y retirada o eliminacion de las instalaciones
auxiliares de obra y de las obras auxiliares seran de cuenta del Contratista, excepto en los casos en que en
este Pliego, en el PCAP o en otro documento del Contrato se disponga otra cosa. En estos gastos se incluyen
los de adquisicion o de ocupacion temporal de los terrenos no puestos a disposicion del Contratista por la
Comunidad de Regantes, los de proyecto, construccién, montaje, funcionamiento, mantenimiento,
conservacion, desmontaje, demolicion, retirada de la obra y acondicionamiento final del terreno ocupado.

Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el presente articulo.

Transcurridos diez (10) dias de la terminacion de las obras y si el Contratista no hubiese cumplido lo
preceptuado en los parrafos anteriores, la Direccion de Obra podra realizar por terceros la limpieza del

terreno y retirada de elementos sobrantes, pasandole al Contratista el correspondiente cargo.
1.7.22.4 MAQUINARIA O MEDIOS AUXILIARES

El Contratista esta obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de todas las maquinas,
utiles y medios auxiliares necesarios para la ejecucion de las obras en las condiciones de calidad, potencia,
capacidad de produccién y en cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del Contrato, asi como

a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente.
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La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecucion de las obras, cuya relacion
figurara en el Estudio de Ejecucion y en el Programa de Trabajos, deberan estar disponibles a pie de obra
con suficiente antelaciéon al comienzo del trabajo correspondiente, dentro del plazo que, en su caso, fijare el
Programa de Trabajos, para que puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por el Director. La llegada

de los equipos sera comunicada por el Contratista con una antelacion minima de diez (10) dias.
Toda la maquinaria estara debidamente documentada y con el seguro de responsabilidad civil vigente.

Los equipos, después de autorizados por el Director, deberdn mantenerse en todo momento en condiciones
de trabajo satisfactorias, haciendo las reparaciones y sustituciones necesarias para ello. Deberan ser
reemplazadas aquellas maquinas averiadas cuya reparacion exigiere plazos que, a juicio del Director,

imposibiliten el cumplimiento del Programa de Trabajos.

Si durante la ejecucion de las obras el Director observase que, por cambio de las condiciones de trabajo o
por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran los idoneos al fin propuesto y al cumplimiento
del Programa de Trabajos, deberan ser sustituidos por otros que lo sean o, en su caso, incrementados en el

ndmero de unidades.

El Contratista no podra reclamar nada si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del Contrato, se
viese precisado a aumentar la importancia de la maquinaria, de los equipos o de las plantas y medios
auxiliares en calidad, potencia, capacidad de produccién o nimero, o a modificarla, respecto de sus

previsiones.

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente articulo, se consideran incluidos en los
precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no seran abonados separadamente, salvo
expresa indicacién en contrario que figure en los Cuadros de Precios o en otro documento del Contrato para

determinados trabajos, auxilios o prestaciones a terceros.
1.7.22.5 MATERIALES

El Contratista notificara a la Direccidn, con la suficiente antelacion, la procedencia y caracteristicas de los
materiales que se propone utilizar a fin de que la Direccién determine su idoneidad. La aceptacion de las
procedencias propuestas sera requisito indispensable para que el Contratista pueda iniciar el acopio de los
materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad de la Comunidad de Regantes para comprobar en cualquier
momento de la manipulacién, almacenamiento o acopio que dicha idoneidad se mantiene. Cualquier unidad
de obra que se realice con materiales de procedencia no autorizada podra ser considerada como defectuosa,

sin mas tramite que la demostracién, a juicio del Director, de la falta de autorizacion.

Cuando se fije la procedencia concreta para determinados materiales naturales, el Contratista estara obligado

a obtenerlos de esta procedencia. Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que
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pudieran emplearse con ventaja técnica o econémica sobre los previstos, la Direccion de Obra podra autorizar
el cambio de procedencia. En todos los casos de cambio de procedencia respecto de la fijada en el PPTP se

estara a lo dispuesto en el RGLCAP.

El director dispondra de quince (15) dias de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extraccidon propuestos
por el Contratista. Este plazo se contara a partir del momento en que el Contratista, haya entregado un
informe de las investigaciones y las muestras de material que el director requiera para apreciar la calidad y
cantidad de los materiales aprovechables. El Contratista debera, por lo tanto, ajustar sus programas de

investigacién para no entrar en colisién con el Programa de Trabajos.

La aceptacion por parte del director del lugar de procedencia no exime al Contratista de su responsabilidad,

tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como al volumen explotable del yacimiento o cantera.

Si, durante el curso de la explotacion, los materiales dejasen de cumplir las condiciones de calidad requeridas,
o si el volumen o la capacidad de produccion resultaran insuficientes, el Contratista debera procurarse, a su
cargo, otro lugar de extraccion, sin que el cambio de yacimiento o cantera le dé opcidn a exigir indemnizacion

alguna.

El Contratista estara obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que

aparezcan durante los trabajos de preparacion y de explotacion del yacimiento natural o cantera.

Cualquier dato, informe o estudio que la Comunidad de Regantes haya entregado al Contratista para facilitar
el trabajo de exploracion de los yacimientos naturales o canteras posibles, tendra caracter puramente
informativo, sin que por ello quede disminuida la responsabilidad del Contratista en la eleccion de la

procedencia de los materiales naturales.

El Contratista debera presentar para su aprobacion muestras, catalogos y certificados de calidad de los
productos industriales y equipos identificados por marcas y patentes. Si la Direccion considerase que la
informacion no es suficiente, el director podra exigir la realizacion, a costa del Contratista, de los ensayos y
pruebas que estime conveniente. Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son los
adecuados para su objeto, el Contratista los remplazara, a su costa, por otros que cumplan satisfactoriamente
al fin al que se destinan. El Contratista tendra libertad para elegir el tipo y marca de los productos industriales

siempre que se satisfagan los requisitos anteriores.

Los gastos que se deriven de la obtencion y preparacion de muestras, transporte a laboratorio y realizacion
de los ensayos y andlisis de materiales seran de cuenta del Contratista hasta el limite de lo presupuestado
en el capitulo correspondiente, en cuanto al nimero, cualidad, sistematica y cantidad de los ensayos y

analisis relacionados en el Anejo N° 23. El exceso del importe al origen de estos gastos, si lo hubiere, sera

MOVAL AGROINGENIERIA. S.L. DOCUMENTQ 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PAG 80
www.moval.es TECNICAS PARTICULARES Vi
info@moval.es MVL-AHG


http://www.moval.es/
mailto:info@moval.es

. SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
/—\_/ DE M RAESTRUUTURAS AGRARIAS

_“ GOBIERNO MINISTERIO
DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Uniéon Europea : Y ALIMENTACION S e ] a S a
NextGenerationEU ‘
MODERNIZACION Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA CON LA INCORPORACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LA ZONA
REGABLE DEL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA (COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA)

de cuenta de la Comunidad de Regantes. A efectos de la determinacion de dicho exceso, no se consideraran
los gastos de ensayos y analisis de materiales exigidos por el Contratista en casos de duda si el resultado
fuese insatisfactorio, como tampoco los de aquellos ensayos y analisis que correspondan a la deteccién de

vicios ocultos existentes en las obras ejecutadas.

Las superficies empleadas como zona de acopios deberan reacondicionarse por el Contratista, a su cargo,

una vez que no sean necesarios, de forma que no destaquen visualmente del contorno.

El Contratista debera situar, en los puntos que designe el director, las basculas e instalaciones necesarias
para efectuar las mediciones por peso y/o volumen requeridas, y su utilizacion debera ir precedida de la
correspondiente aprobacion por escrito, una vez taradas oficialmente. El tarado se podra repetir tantas veces

como el director lo considere pertinente y los gastos que ocasione seran a cargo del Contratista.

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este PPTP, o no tuvieran la preparacion en ellos
exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se reconociera 0 demostrara que no
fueren adecuados para su objeto, segun las normas vigentes, el director dara orden al Contratista para que
éste, a su costa, los remplace por otros que cumplan las prescripciones o que sean idoneos para el objeto a

que se destinen.

Los materiales rechazados y los que, habiendo sido inicialmente aceptados hayan sufrido deterioro
posteriormente, deberan ser inmediatamente retirados de la obra o vertidos en los lugares indicados por el

director, por cuenta del Contratista.

El director podra sefalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la obra los materiales
acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta orden podra proceder

a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.
1.7.22.6 CONSERVACION DE LAS OBRAS

El Contratista estara obligado a conservar durante la ejecucion de las obras, y hasta su recepcion, todas las
obras objeto del Contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del proyecto autorizado, asi
como las carreteras, accesos y servidumbres afectadas, desvios provisionales, sefializaciones existentes y
sefalizaciones de obra y cuantas obras, elementos o instalaciones auxiliares deben permanecer en servicio,

manteniéndolos en buenas condiciones de uso y policia.

Los trabajos de conservacion durante la ejecucion de las obras hasta su recepcion no seran de abono directo,

salvo que, expresamente, y para determinados trabajos, se prescriba lo contrario en este PPTP.

En el acta de recepcién se sefialara de forma expresa el cumplimiento o reparos del presente articulo en
cuanto a sefialar el estado concreto de la obra para todos y cada uno de los extremos mencionados en los

parrafos precedentes.
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1.7.22.7 SENALIZACION DE LAS OBRAS

Durante la ejecucién de las obras, estdn deben estar convenientemente sefalizadas de acuerdo a lo
establecido en la normativa vigente para cada tipo de emplazamiento, lo estipulado en el Estudio de
Seguridad y demas documentos del Proyecto, y lo que, al efecto, dictamine el director de Obra. Todas las
medidas las medidas de sefializacién y adopcion de precauciones frente a riesgos, deberan contar con la
aprobacion explicita del director de Obra, sin que ello implique asumir, en ningdn momento, la

responsabilidad que pudiera derivarse de la ocurrencia de cualquier tipo de accidente.

Correra a cargo del Contratista toda la sefalizacion necesaria durante el desarrollo de las obras, tanto para
facilitar el trafico afectado por las mismas, como para prevenir de la existencia de zonas o circunstancias

peligrosas.
Se utilizaran, al efecto, las senales oficiales establecidas por el Ministerio de Fomento.

El Contratista serd responsable de cuantos danos y perjuicios puedan ocasionarse por una inadecuada

sefializacion, siendo de su cuenta las indemnizaciones que por los mismos correspondan.
1.7.22.8 PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA OBRA

Simultaneamente a la presentacion del Programa de Trabajos, el Contratista esta obligado a adjuntar un
Plan de Seguridad y Salud de la obra, partiendo del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el cual se
debera realizar un analisis de las distintas operaciones a realizar durante la ejecucién de las obras, asi como
un estudio detallado de los riesgos generales, ajenos y especificos derivados de aquéllas, definiéndose,

en consecuencia, las medidas de prevencién y/o proteccién que se deberan adoptar en cada caso.
El Plan de Seguridad y Salud contendra en todo caso:

- Una relacion de las normas e instrucciones a los diferentes operarios.
- Programa de formacion del personal en Seguridad.

- Programa de Medicina e Higiene.

Ademas, incorporara las siguientes condiciones de obligado cumplimiento durante la ejecucion de los

trabajos.
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a) Senalizacion y balizamiento de obras e instalaciones.

1.

El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el director, sera responsable
del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia.

El Contratista estara ademas obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas
del organismo publico afectado por las obras, siendo de cuenta del Contratista, ademas de
los gastos de sefializacién, los del organismo citado en ejercicio de las facultades inspectoras

que sean de su competencia.

b) Excavacion de zanjas y pozos.

1. En la zona rural la zanja estara acotada vallando la zona de paso o en la que se presuma
riesgo para peatones o vehiculos.

2. las zonas de construccion de obras singulares, como arquetas, desagiies, estaran
completamente valladas.

3. Las vallas de proteccion distaran no menos de un (1) metro del borde de la zanja cuando se
prevea paso de peatones paralelo a la direccion de la misma y no menos de dos (2) metros
cuando se prevea paso de vehiculos.

4. Cuando los vehiculos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona acotada se
ampliara a dos (2) veces la profundidad de la zanja en ese punto, siendo la anchura minima
de cuatro (4) metros limitandose la velocidad, en cualquier caso.

5. El acopio de materiales y tierras extraidas en cortes de profundidad mayor de 1,25 metros,
se dispondra a una distancia no menor de 2 metros del borde.

6. En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 metros, siempre que haya operarios
trabajando en el interior, se mantendra un operario de retén en el exterior.

7. Las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 metros deberan ser entibadas, salvo en
el caso de que los estudios geoldgico-geotécnicos correspondientes revelen que no es
necesario, debiendo, en contrapartida, sefalar cuales deben ser los taludes de las paredes
que garantizan la debida seguridad. El método de sostenimiento a utilizar, en su caso, sera
tal que permita su puesta en obra sin necesidad de que el personal entre en la zanja hasta
que ésta esté suficientemente soportada.

8. Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 metros estaran provistas de escaleras que rebasen
un (1) metro la parte superior del corte.

9. Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se sefalizaran y en su caso se protegeran
las zanjas y pozos de profundidad 1,25 metros con un tablero resistente, red o elemento
equivalente.

10. Como complemento a los cierres de zanjas y pozos se dispondra la sefalizacion de trafico
pertinente y se colocaran sefiales luminosas en nimero suficiente. Esta sefializacion se
adecuara a lo establecido en la Instruccion 8.3-1.C.
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11. Al comenzar la jornada se revisaran las entibaciones y la estabilidad de la zanja.

¢) Uso de explosivos.

La adquisicion, transporte, almacenamiento, conservacion, manipulacion y empleo de las mechas,
detonadores y explosivos se regiran por las disposiciones vigentes que regulan la materia y por las

Instrucciones especiales complementarias que se dicten por el Director de Obra.

En voladuras se pondra especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso de las descargas
con antelacion suficiente para evitar posibles accidentes. Durante la pega de los barrenos no se permitira la
circulacion de personas o vehiculos dentro del radio de accién de los barrenos, desde cinco (5) minutos antes

de prenderse fuego a las mechas hasta después que hayan estallado todos ellos.

Se usara preferentemente el sistema de mando a distancia eléctrica para las pegas, comprobando
previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido a instalaciones o lineas eléctricas

préximas. En todo caso se emplearan siempre mechas y detonadores de seguridad.

El personal que intervenga en la manipulacion y empleo de explosivos debera ser de reconocida practica y
pericia en estos menesteres, y reunira condiciones adecuadas en relacion con la responsabilidad que
corresponda a estas operaciones. El Contratista suministrara y colocara las senales necesarias para advertir
al publico de su trabajo con explosivos. Su ubicacion y estado de conservacion garantizaran en todo momento

su perfecta viabilidad.

En todo caso, el Contratista cuidara especialmente de no poner en peligro vidas o propiedades y sera

responsable de los dafios que se deriven del empleo o explosivos.

Con independencia de lo anterior, el Contratista vendra obligado a cumplir la legislaciéon vigente en materia

de Seguridad e Higiene y cualquier otra norma de ambito municipal que le fuera aplicable.
1.7.22.9 CARTELES Y ANUNCIOS

Podran ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecucion por el Contratista. A tales efectos,
éste cumplirad las instrucciones que tenga establecidas la Administracion y, en su defecto, las que dé el

director de Obra.

El Contratista no podra poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o expropiados por la Comunidad de
Regantes para la ejecucion de las mismas, inscripcion alguna que tenga caracter de publicidad comercial,

sin permiso expreso de la Direccién de Obra.

Por otra parte, el Contratista estara obligado a colocar carteles informativos de la obra a realizar, en los

lugares indicados por la Direccion de Obra.
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El texto y disefio de los carteles se realizara de acuerdo con las instrucciones del director de Obra.
El coste de los carteles y accesorios, asi como las instalaciones de los mismos, sera por cuenta del Contratista.
1.7.22.10 CRUCES DE CARRETERAS

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras o viales, el Contratista propondra el
sistema constructivo que debera ser aprobado por escrito por el Director de Obra y el Organismo responsable
de la via de trafico afectada. Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista seguira las instrucciones,

previa notificaciéon y aceptacion del Director de Obra, hechas por el Organismo competente.

Las instrucciones que los Organismos competentes pudieran dar al Contratista, deberan ser notificadas al

Director de Obra para su aprobacién por escrito.

Seran objeto de abono, a los precios unitarios ordinarios del Cuadro N° 1 para excavacion, relleno, etc., las
obras de desvio provisional expresamente recogidas en el Proyecto u ordenadas por el Director de Obra, al

objeto de posibilitar la realizaciéon de los cruces.

No seran objeto de abono los desvios provisionales promovidos o realizados por el Contratista, al objeto de

facilitar, en interés propio, la ejecucion de los trabajos de cruce.

La ejecucion de trabajos nocturnos, en dias festivos o conforme a un determinado programa de trabajos, ya
sea en cumplimiento de las condiciones exigidas por el Organismo competente o por interés del propio
Contratista, o la adopcion de cualesquiera precauciones especiales que fuera necesario adoptar, no dara
derecho a abono adicional alguno ni tampoco lo dara la disminucion de los ritmos de ejecucion que pudiere

producirse en estos puntos singulares de la obra.
1.7.22.11 REPOSICION DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES AFECTADAS

Todos los arboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones de agua, de gas o
alcantarillado, cables eléctricos o telefonicos, cunetas, drenajes, tuneles, edificios y otras estructuras,
servicios o propiedades existentes a lo largo del trazado de las obras a realizar y fuera de los perfiles
transversales de excavacion, seran sostenidos y protegidos de todo dafio o desperfecto por el Contratista

por su cuenta y riesgo, hasta que las obras queden finalizadas y recibidas.

Serd pues de su competencia el gestionar con los organismos y entidades o particulares afectados,

proteccion, desvio, reubicacion o derribo y posterior reposicion, de aquellos servicios o propiedades
afectados, seglin convenga mas a su forma de trabajo, y seran a su cargo los gastos ocasionados, aun
cuando los mencionados servicios o propiedades estén dentro de los terrenos disponibles para la ejecucion
de las obras (sean éstos proporcionados por la Comunidad de Regantes u obtenidos por el Contratista),

siempre que queden fuera de los perfiles transversales de excavacion.
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La reposicion de servicios, estructuras o propiedades afectadas se hara a medida que se vayan completando
las obras en los distintos tramos. Si transcurridos treinta (30) dias desde la terminacion de las obras
correspondientes el Contratista no ha iniciado la reposicion de los servicios o propiedades afectadas, la

Direccion de Obra podra realizarlo por terceros, pasandole al Contratista el cargo correspondiente.

En construcciones a cielo abierto, en las que cualquier conduccion de agua, gas, cables, etc., cruce la zanja
sin cortar la seccion de la conduccion, el Contratista soportara tales conducciones sin dafio alguno ni

interrumpir el servicio correspondiente.

Tales operaciones no seran objeto de abono alguno y correran de cuenta del Contratista. Por ello éste debera
tomar las debidas precauciones, tanto en ejecucion de las obras objeto del Contrato como en la localizacion

previa de los servicios afectados.

Unicamente, y por sus caracteristicas peculiares, seran de abono los trabajos de sostenimiento especificados

en el proyecto.

En ningln caso el Contratista tendra derecho a reclamar cantidad alguna en concepto de indemnizacion por
bajo rendimiento en la ejecucidon de los trabajos, especialmente en lo que se refiere a operaciones de
apertura, sostenimiento, colocacion de tuberia y cierre de zanja, como consecuencia de la existencia de
propiedades y servicios que afecten al desarrollo de las obras, bien sea por las dificultades fisicas afadidas,
por los tiempos muertos a que den lugar (gestiones, autorizaciones y permisos, refuerzos, desvios, etc.), por

inclemencias meteoroldgicas o por la inmovilizacion temporal de los medios constructivos implicados.

El suelo vegetal afectado por las zanjas de la conduccién serd retirado con anterioridad a la realizacion de
las excavaciones masivas, depositado con cuidado en los lugares apropiados y mantenido hasta el momento
en que, completados los rellenos, se reponga en su emplazamiento original, reduciendo, de esta manera, el

impacto ambiental de las obras.

Las reposiciones de servicios producidos por comodidad de ejecucién de las obras por parte del Contratista
o derivados de una ejecucion no cuidadosa en los puntos de cruce correran a cuenta del Contratista si asi lo

decide la Direccion de Obra.
1.7.22.12 TRABAJOS NOCTURNOS

Los trabajos nocturnos deberan ser previamente autorizados por el director y realizados solamente en las
unidades de obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion del tipo e intensidad

que el director de Obra apruebe, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

1.7.22.13 EMERGENCIAS
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El Contratista dispondra de la organizacion necesaria para solucionar emergencias relacionadas con las obras

del Contrato, aun cuando aquéllas se produzcan fuera de las horas de trabajo.

El director de Obra dispondra en todo momento de una lista actualizada de direcciones y nimeros de teléfono

personal del Contratista responsable de la organizacion de estos trabajos de emergencia.
1.7.22.14 MODIFICACIONES DE LA OBRA

En todo lo referente a modificaciones de obra, ademas de lo previsto en este Pliego de Condiciones, sera de
aplicacion lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

1.8 SITUACION Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS

En general, las obras e instalaciones proyectadas van encaminadas a dar servicio desde el embalse de San
Salvador a una superficie mayor, que actualmente no puede servirse desde este punto. Las instalaciones se
basan en incorporacion de energias renovables y una balsa de regulacion para aprovechar la energia
fotovoltaica y acumular volumen para servir en horas de baja o nula generacion solar, la instalacién de un
bombeo para servir a esta balsa de regulacion y al canal, y la conexion de los bombeos de Esplus,
actualmente servido con grupos de gasdleo, con la red eléctrica y la instalacion fotovoltaica, y el bombeo
principal, actualmente servido desde la red eléctrica, con posibilidad de servirse de energia renovable,
ademas de modificar la toma del embalse de San Salvador para posibilitar la captacion de un mayor volumen

de este embalse.

1.8.1 NAVE DE BOMBEO

1.8.1.1 Estructura y cerramiento

Para alojar los elementos que componen la impulsidon nueva hacia la balsa de regulacion, se proyecta una
nave de bombeo de dimensiones aproximadas 20 x 15 metros, con tejado a dos aguas de panel de sandwich

con efecto teja para incrementar la integracion en el entorno de la instalacion.

Esta nave de bombeo alojara el colector de las 6 bombas de impulsion que se instalan en un foso de bombeo
con 14 metros de profundidad anexo a la nave. Con unas dimensiones internas aproximadas de 14 metros

de profundidad y 7 x 14,5 metros de anchura y longitud internas.
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oy

Alzado de la nave proyectada

Anexo a la nave se sitla el foso de bombeo, en el cual se recibe el volumen que proviene del embalse de
San Salvador, que impulsaran las 6 bombas sumergibles a instalar. Estas 6 bombas confluirdan en una tuberia

de DN 1600, que conducira el volumen hasta la zona de la balsa, donde se hara el juego de valvulas necesario
bien para llenar la balsa, bien para servir al canal.

GEED

() @ . @
NAVE
T T
| Bombas centrifugas de. E‘ﬁ:;nr(ri umergible Q=2040 m#/h |
Foso de bombeo anexo a la nave
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1.8.1.2 Equipamiento

El equipamiento basico a instalar en la nave de bombeo consta de 6 bombas que se instalan en forma de
conmutacion en cascada, con un equipo de variador por cada 2 bombas, con un total de 3 variadores. Cada
bomba estd dimensionada para suministrar un caudal unitario de 2.040 m3/h a la altura requerida
aproximadamente de 53 mca, hasta la coronacion de la balsa, con una potencia suministrada en este punto
de funcionamiento de aproximadamente 423 kW por bomba. Del mismo modo, se da servicio con los equipos
necesarios a la bomba existente para el canal de Esplus, de 120 kW.

Todas las bombas tendran posibilidad de cierre de forma unitaria mediante valvula de mariposa concéntrica,
ademas de contar con transmisor de presion a la salida de cada bomba, lo cual servira para modificar las
condiciones de suministro mediante el autémata. A la salida del colector tendremos un caudalimetro y

contador volumétrico conectado con el sistema de gestion del canal y el sistema de automatizacion.

Toda la instalacién sera gobernada por un PLC con comunicaciéon ethernet, servidor web y seguridad
integrada. A este sistema de autocontrol se le conectaran los presostatos previos a cada bomba, ademas de
las salidas de los variadores y accionamiento de valvulas. Se instalaran sendas valvulas de descarga y de

alivio rapido del sistema para accionamiento en caso necesario.

CASETA CONTROL

_—— — — — — - ARMARIO TELECONTROL
BALSA DE REGULACION BALSADE REGULACION
B
| [ AmuRa oe La B sy woLmen
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& = &
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Diagrama P&ID de la automatizacion a instalar

1.8.1.3 Instalacion eléctrica
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La instalacion eléctrica de la nave de bombeo parte de una nueva acometida en la linea ABALATE propiedad
de e-distribucion, con una tension de 25 kV. Con entrega y medida en alta tension, la linea dara servicio en
este punto a tres transformadores de 1.250 kVA cada uno, para suministro de las bombas de impulsion. De

cada transformador colgara y cuadro BT general y cuadros especificos para los diferentes juegos de bombas:

e  Transformador 1: Bomba 1 y Bomba 1A, con variador, y Bomba Esplus
e Transformador 2: Bomba 2 y Bomba 2A, con variador e iluminacion y otros usos (automatizacion, etc.)

e Transformador 3: Bomba 3 y Bomba 3A, con variador e iluminacion y otros usos (actuadores, etc.)

Ademads, tras la medida en alta tensidn se instalaran dos celdas de linea y proteccion para conexionar tanto
la instalacion fotovoltaica como el bombeo principal. De ambos puntos partiran las lineas en instalacion
enterrada bajo tubo.

La nave de bombeo contara con sistema de iluminacion interior y exterior, y con una automatizacién integral
del sistema de bombeo mediante la siguiente instrumentacion basica, que se comunicara con sistema PLC

de telecontrol y automatismo para gobernar el sistema.

Toda la instalacion eléctrica basica se instalara en un centro prefabricado de hormigdn con separacion de
parte de compaiiia y cliente, celdas de entrada, linea, medida, proteccion y derivacién hacia el resto de
puntos de consumo, asi como los 3 transformadores de 1.250 kVA que dan servicio a la propia nave de
bombeo.

ALZADO FRONTAL SECCION TRANSVERSAL

2,70

B0
b1

v R
5
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0.65

11.00 m
ALZADO POSTERIOR ZONA COMPARIA

ZONA ABONADO PLANTA

=== 1] 1717

==
il

| Cundee ‘ B

Cuege
A

CT prefabricado de hormigon con celdas de proteccion y medida en AT y transformadores del bombeo

Para la conexion de este punto de suministro se ha abierto una solicitud de conexion en e-distribucion con

cdédigo 0000837397, que se encuentra a la espera de condiciones técnicas.
1.8.2 MODIFICACION DE LA TOMA DEL EMBALSE DE SAN SALVADOR

La toma del embalse de San Salvador se modifica con el fin de bajar la cota minima de entrada, y poder con

ello captar un mayor volumen del embalse para suministro de esta zona regable. Actualmente, esta toma
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tiene posibilidad de servicio hasta que el agua llega a la cota 288 msnm, donde deja de entrar por la rejilla

de captacion de la aspiracion.

Tras la modificacion de la toma, se reduce la altura de la obra de aspiracion, con lo cual es posible captar
un mayor volumen desde este punto. La cota minima para poder seguir captando volumen se modifica a los

287 msnm.

Se ejecutara un rebaje de la estructura de hormigdén que mantiene la jaula de gruesos, y se modificara el
cono de caldereria que conecta el codo con la jaula, para reducir su altura. Alrededor de la toma se limpiara

y adecuara la escollera de roca, vaciando de fangos la zona alrededor de la toma.

ESTADO ACTUAL

4: CORTE CODO)

43

1250

280.65

HORMIGON DE [IMPEZA
—20 HIM-1] 4650

( 388D 4700

E250

Aspiracion del embalse de San Salvador en la actualidad.

Cota minima aspiracion: 288,00 msnm
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+28T LINEA EOERECIMIENTO
+28E.B5 LINEA CORTE COOO

L1500

- o

Aspiracion del embalse de San Salvador tras la ejecucion del proyecto.

Cota minima aspiracion: 287 msnm

A fin de optimizar la necesidad de la obra para la reduccién o bajada de cota de toma de caudal se planifica
una tuberia de nueva ejecucion que parte desde la embocadura del foso de aspiracion proyectado hasta
entroncar con la tuberia existente que proporciona el caudal por gravedad al sistema actual del bombeo de
Esplus.

La tuberia existente esta ejecutada con una tuberia de hormigdn postesado con camisa de chapa de 2.000
mm de didmetro interior, que une la estructura de toma en el embalse de San Salvador, antes descrita, con
la toma de las instalaciones de servicio al canal de Esplus adyacente a las infraestructuras proyectadas. Dicha
tuberia esta ejecutada en pendiente negativa, de forma que desde el codo de toma a la entrada del bombeo
de EsplUs el sistema actiia por vasos comunicantes manteniendo constante la cota de entrada de la alcachofa
288 msnm con la cota base de la tuberia en entrada en 288 msnm.

REEEA | DESRIPACN
| —— | g » AON. CHNALDEL ZAIDIN

LEVENDA INSTAL ACTON SOLAR FOTOVQLTAIGA ‘ E

INUEVA CONDUGTION PARA SATDA DE GHUDAL DE EVBALSE 5. SAVADOR. BIFURCACION B\ SA.IDA EXISTENTE HASTA NUEVO FOSODE RECEPCION DE CALDAL
| ——— | CONDUCION PARASALTDA OE CUDAL DEEVBALSES. SALVADCR EXISTENTE

‘ E | PT26

| §
| |
PT/
Conexion de la aspiracion de la nueva nave con la infraestructura existente de Esplus
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De esta manera y debido a la pendiente de dicha tuberia se proyecta entroncar en un punto intermedio del
trazado en la que la cota sea de 287 msnm y derivar los caudales a la nueva toma, sin anular la tuberia

existente y dejando la aspiracién en una toma con forma de Y.

La tuberia de nueva ejecucion que sera de didametro 1800 mm en Hormigon Postesado de Camisa de chapa
saldra desde el entronque del foso proyectado con cota hidraulica de fondo a 287 msnm con una pendiente
del 5 por mil, hasta entroncar con la tuberia existente en su cota 287, que coincide con el pK 4.600 de los

perfiles existentes de la obra ya realizada.
1.8.3 BALSA DE REGULACION

Se disena una balsa de regulacion del sistema que sea capaz de almacenar un volumen suficiente durante
las horas de produccidn solar maxima para después servirlo al canal en horas de baja o nula produccion.
Una segunda funcién interesante del sistema es disponer de una reserva minima para casos de

mantenimientos y averias del bombeo.

Balsa de regulacion en las parcelas ocupadas junto al canal de Zaidin

Realizado un balance previo, se observa que este volumen minimo diario esta alrededor de los 35.000 m3
diarios, por lo que pensando en la estabilidad del sistema se proyecta una balsa de volumen util 138.941

m3, para que el sistema no tenga que vaciarse mas de 4 de su capacidad de forma diaria.

La balsa de regulacion se encuentra en las parcelas catastrales 49 y 50 del poligono 17 del término municipal

de Binaced, y la comunidad las adquiere especificamente para este fin.

Las caracteristicas generales de la balsa propuesta son las siguientes:
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Balsa DPO1

Talud interior 2,5H:1V Cota de coronacion (NME) 335 m.s.n.m.
Talud exterior en terraplén 2H:1V Cota de Aliviadero (NMN) 334 m.s.n.m.
Talud exterior en desmonte 1H:1Vv Cota de solera 325 m.s.n.m.
Volumen de regulacion (Util) 138.941 m3 Perimetro Vallado 619.3 m
Volumen total 145.860 m3 Perimetro Bordillo 587.9m
Resguardo 0,30 m. Lamina impermeabilizacion 25.000 m2
Volumen de desmonte 92.850 m3 Cota de coronacion (NME) 335 m.s.n.m.
Volumen de terraplén 55.132 m3 Anccr:)c;oc:ang:gg ot 5m

Se dispondran de los siguientes elementos de control y seguridad de la balsa:

> Arqueta de control de recogida de datos en los que se alojaran los mecanismos suficientes del control
piezométrico, caudales de entrada y salida, sondas de nivel y aviso en arquetas de salida de drenaje
de seguridad, transductores de presion y sistemas de automatizacién y transmision con apoyo de
energia solar fotovoltaica. Para ello se destinara una arqueta prefabricada de 7 x 2 m situada junto
a las instalaciones de regulacion de caudales de la impulsién.

> En situacion suficiente de separacion del talud y anexo al Canal de Zaidin y punto de vertido del
caudal a suministrar, se disena una arqueta semienterrada a donde llega la tuberia de impulsion y
distribuye el caudal tanto a la balsa de regulacion como al canal, recogiendo, al igual los caudales

de salida de la Balsa.
1.8.4 INSTALACIONES DE CONEXION HIDRAULICA BOMBEO-BALSA-CANAL

La conexion del bombeo con la balsa y el canal comienza con la conduccién de DN1600 que parte desde la
nave de bombeo a partir del colector comudn de las 6 bombas, y discurriendo paralela al canal de Zaidin se

aproxima hasta la parcela de la balsa.

SECCIONTPO DE TRABAID

FRANIA DE OOUPACION
N B m —t— 8 m
\‘/( e OCUPACION TEMPCRAL SERVIDUMERE OCOUPACION TEMPCORAL

‘ﬂ @)|

CANAL DE ZAIDIN IND SERWVIGIO

=

ACOPIO

P[EFADEWABAH;{ [ [l Ual WY AODPIO TIERRAS

Seccion de la tuberia a instalar desde el bombeo a la arqueta de conexién balsa y canal, paralela a Zaidin

Una vez se encuentra en la parcela, la tuberia se desarrolla en un colector de 2200 que tiene a su salida

hacia la conexion con la balsa, dos tuberias de llenado y vaciado respectivamente. Las dos conducciones de
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vaciado al canal, de DN 900, alojan dos valvulas de chorro hueco para rotura de carga y volumen al canal.

Las dos conducciones de llenado y vaciado son de DN 1600 y conducen al fondo del embalse.

El juego de valvulas en esta zona permite cortar el suministro desde la nave, y servir desde el embalse, o

cortar el servicio al canal y llenar la balsa, segln se prefiera.
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Arqueta de conexion a Balsa — Canal én la acometida de la tuberia que proviene del bombeo.

1.8.5 INSTALACION FOTOVOLTAICA

1.8.1 Resumen de la instalacion

INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA CANAL DE ARAGON Y CATALUNA

POTENCIA PICO INSTALACION 3.376,8 kWp
POTENCIA NOMINAL DE LA INSTALACION 2.750 kWn
. Ne 5.040
MODULOS FOTOVOLTAICOS
POTENCIA 670 Wp
No 11
INVERSORES
POTENCIA 250 kW
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UBICACION DE LA INSTALACION Parcela 6 Poligono 57 BINACED (HUESCA)
FACTOR SOBREDIMENSIONADO CC/AC 1,23 %
ENERGIA GENERADA POR LA INSTALACION 4.825.240
kWh/afio 2.604.654
AUTOCONSUMO kWh/aio
% 60,16%

1.8.2 Descripcion general

La tipologia de la instalacion proyectada a nivel administrativo sera sin excedentes, y segln la ITC-BT-40, la
planta fotovoltaica proyectada estd dentro del grupo de instalaciones interconectadas ya que trabaja en
paralelo con la Red de Distribucién Publica. Y en particular es de tipo “C2” ya que son instalaciones

generadoras con punto de conexion en la red de alta tension mediante un transformador elevador de tension.

La instalacion fotovoltaica fisicamente se configura en tres grandes zonas de mddulos con orientacion este-
oeste, formando bancadas de 28 modulos equivalentes a dos series cada bancada (cada una de ellas mirando
a este y oeste). Quedaran por tanto dos grandes pasillos centrales, donde se distribuiran los inversores para

que la zona de generacion en corriente continua tenga las tiradas de cable minimas.

A partir de cada uno de los inversores, situados en armarios prefabricados de hormigdn, discurriran los cables
de salida en corriente alterna, que conectaran con la CGP de la instalacion y daran servicio tres
transformadores de 1.250 kVA en paralelo, que a su vez conectara con la nueva nave de bombeo a través

de una linea de 25 kV aguas arriba del transformador de dicha instalacién.

250 kitin

Planta general de la instalacion fotovoltaica
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Se realizara una adecuacion de la parcela realizando un movimiento de tierras para nivelar y acondicionar la
superficie. Se instalara una superficie de tela asfaltica antiraices para ayudar al mantenimiento de las tres
zonas bajo los mddulos fotovoltaicos, asi como una cama de grava y un camino perimetral de servicio con
un retranqueo que proteja la zona de generacion de sombras colindantes. Toda la parcela se cerrara con
malla cinegética de 2,5 metros de altura y poste de pino tratada en autoclave cada 4 metros, y se instalaran
zonas de ajardinamiento, asi como un seto perimetral colindante al vallado, con acceso a través de dos

puertas de doble hoja en el cerramiento perimetral.

La instalacion se protegera con un sistema de videovigilancia y alarma, asi como sistema de seguridad a

través de cable de fibra dptica uniendo la zona de generacion para aviso en caso de rotura de la fibra.
1.8.3 Ubicacion de la instalacion

La planta fotovoltaica para suministro de la instalacion de la comunidad se ubicara en la parcela 57 del
poligono 6 del término municipal de Binaced. La referencia catastral de dicha parcela es
22082A006000570000YI. Cuenta con una superficie de 1.033.535 m2. La clase de la parcela es rustica y su

uso principal, agrario. La instalacion ocupara aproximadamente 45.000 m2 de la parcela.

1.8.3.1 Balance energético de la instalacion

enerada .. 44 | autoco da excedente delared ~Provechamientor Autoco 0

MES kwh Wh kKwh kKwh kKwh % %
Enero | 175.759 | 27.280 17.885 155.467 | 9.395 10,18% 65,56%
Febrero | 257.736 | 163.240 140.105 114.514 | 23.135 54,36% 85,83%
Marzo | 416.263 | 201.707 187.288 | 224.232 | 14.419 44,99% 92,85%
Abril 489.119 | 145.226 111.613 | 372.061 | 33.614 22,82% 76,85%
Mayo | 582.736 | 415.783 292392 | 283.963 | 123.391 50,18% 70,32%
Junio | 617.164 | 563.948 383.729 | 226.901 | 180.219 62,18% 68,04%
Julio 636.886 | 953.775 537.916 92.198 | 415.859 84,46% 56,40%
Agosto | 568.107 | 1.209.833 508.646 53.140 | 701.186 89,53% 42,04%
Septiembre | 434.192 | 497.751 307.065 122.282 | 190.686 70,72% 61,69%
Octubre | 311.547 | 97.030 82.302 225.458 | 14.728 26,42% 84,82%
Noviembre | 189.574 |  26.400 18.186 168.818 | 8.214 9,59% 68,89%
Diciembre | 146.154 | 27.282 17.528 126.548 | 9.754 11,99% 64,25%
Aio 4.825.240 | 4.329.254 2.604.654 2.165.582 | 1.724.600 53,98% 60,16%

1.8.3.2 Componentes principales de la instalacion fotovoltaica

1.8.3.2.1 MODULOS
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La instalacion fotovoltaica estara formada por 5.040 paneles solares de 670 Wp de potencia unitaria
resultando en una potencia total instalada de 3.376,8 kWp del lado de corriente continua. A

continuacion, sus caracteristicas mas relevantes:
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28 x RSM-132-8-670-M 4 Inverter (1000 kVA)
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Diagrama unifilar simplificado de la instalacion (PVSyst)

INSTALACION FOTOVOLTAICA CANAL DE ARAGON Y CATALUNA: MODULOS FOTOVOLTAICOS

Caracteristicas Descripcion
Potencia maxima @STC 670 Wp
Tension maxima potencia @STC 38.59V
Intensidad maxima potencia @STC 17.37 A
Tension circuito abierto @STC 46.29 V
Intensidad de cortocircuito @STC 18.38 A
Eficiencia del médulo @STC 21.6 %
Coeficiente de Potencia maxima por temperatura -0,34 %/°C
Coeficiente de Tension circuito abierto por temperatura -0,25 %/°C
Coeficiente de Intensidad de cortocircuito por temperatura 0,04 %/°C
Dimensiones del mddulo 2384x1303%33mm
Peso 38.3kg
Configuracion de células 132 (6x11+6x11)
Tipologia Monocristalino
Degradacion lineal 0,45% anual

1.8.3.2.2 INVERSORES

INSTALACION FOTOVOLTAICA CANAL DE ARAGON Y CATALUNA: INVERSORES

Caracteristicas Descripcién
Maxima eficiencia 99,0 %
Eficiencia europea 98,5 %
Rango tensién MPPT de funcionamiento 500 - 1.500 V
Intensidad maxima por MPPT 30A
Intensidad maxima cortocircuito 50 A
Ndmero de entradas / MPPT 2
Numero de MPPTs 12
Salida
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Potencia activa 250 kW

Potencia aparente maxima 250 kVA
Tension nominal 800 V, 3L/PE
Frecuencia 50 Hz / 60 Hz

Maxima intensidad de salida 180,5 A

La planta estara formada por 11 inversores hibridos de potencia unitaria 250 kW resultando en una
potencia total instalada de 2.750 kWn.Para acondicionar los niveles de tension de la salida de los inversores
800 Vac, a los valores de la red, se realizara una transformacién de voltaje desde la salida AC a 800 V a 25
kV que es la tension nominal de la red y la acometida general de la instalacion. En apartados posteriores se

dimensionara esta linea interna en alta tension hasta la conexion con la red interior.
1.8.3.2.3 SISTEMA DE MONITORIZACION

Para llevar a cabo las gestiones de los inversores y la planta fotovoltaica es necesario un equipo que permita
la comunicacion entre inversores y sistema antivertido ademas de gestionar eventualidades y transmitir
informacién sobre la misma. Esta tarea la realiza el datalogger.Este datalogger es un registrador de datos
para los inversores. Consiste en un webserver para poder comunicar con el portal del fabricante los datos
que registra el inversor, asi como para realizar varias configuraciones tales como la conexion en paralelo y
el vertido 0. El datalogger tiene un servidor Web al que podremos acceder para realizar la configuracion y
se debe de acompafiiar de un vatimetro compatible con el inversor para que haga las lecturas de consumo

de corriente sobre la instalacion eléctrica en la que se instala.

El cometido de este datalogger es enviar al portal del fabricante la informacion registrada por el inversor
para poder monitorizar la planta solar. Por ello incorpora las interfaces de comunicacion ethernet, WiFi y
conectividad 2G/3G/4G. Por otro lado, incorpora 3 conexiones R$485, MODBUS y también sefiales analdgicas

y digitales por si se quiere emplear un PLC.
1.8.3.2.4 SISTEMA ANTIVERTIDO

El sistema antivertido se basa en el Anexo I del RD 244/2019 “Sistemas para evitar el vertido de energia a
la red”. Para el presente sistema, nos basaremos en uno de los dos principios de funcionamiento explicados

en dicho anexo:

"2, Regulacion del intercambio de potencia actuando sobre el sistema generacion consumo.
Este tipo de sistemas se basa en un elemento de control que ajuste el balance generacion-
consumo, evitando el vertido de energia en la red. Esto puede realizarse mediante control/

de las cargas, de la generacion, o por almacenamiento de energia, u otros medios.”

En el presente caso se ajustara la generacion a la demanda de energia por parte de los equipos alimentados
en la estacion de bombeo. Como un analizador de redes esta preparado para la entrada de las tres fases de

tension y la intensidad de las tres fases.
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Permite obtener el control de variables eléctricas y energéticas en cualquier tipo de instalacién adaptandose
a las nuevas normativas internacionales para la medida y gestion de la Eficiencia Energética afadiendo el
coste econodmico, emisiones de COz y horas de funcionamiento para mantenimiento preventivo en dos

registros de energia para dos fuentes distintas: acometida y autoconsumo.

Protege a cualquier usuario de contactos directos con partes activas y asegura la veracidad de las medidas
precintando los bornes y persuadiendo de posibles manipulaciones. Aseg