
 

Proyecto de reacondicionamiento y puesta en servicio de las 

Balsas de regulación y de las estaciones de bombeo para la 

Modernización de la C.R. de las Marismas del Guadalquivir. 

TT.MM. Utrera y los Palacios y Villafranca (Sevilla). 

Documento nº 1. Memoria y Anejos 

 

Memoria Descriptiva  



   

 

 

Proyecto de reacondicionamiento y puesta en servicio de las Balsas de regulación y de las estaciones de bombeo para la Modern ización de la C.R. de las Marismas del 

Guadalquivir. TT.MM. Utrera y los Palacios y Vil lafranca (Sevilla).  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria descriptiva



   

 

 

Proyecto de reacondicionamiento y puesta en servicio de las Balsas de regulación y de las estaciones de bombeo para la Modern ización de la C.R. de las Marismas del 

Guadalquivir. TT.MM. Utrera y los Palacios y Vil lafranca (Sevilla).  
 

 

Memoria descriptiva  

  
 

Índice 

1. Introducción .......................................................................................... 1 

2. Objeto.................................................................................................... 1 

3. Antecedentes ......................................................................................... 2 

3.1. Términos Municipales ................................................................................................. 2 

3.2. Sistema de riego Actual ............................................................................................... 2 

3.3. Modernización 2005-2008 .......................................................................................... 2 

3.4. Numero de regantes y superficies ............................................................................... 3 

4. Beneficios derivados de la ejecución de las obras .................................. 3 

5. Situación actual ..................................................................................... 4 

5.1. Sector Belmonte .......................................................................................................... 4 

5.1.1. Captaciones ................................................................................................................. 4 

5.1.2. Estación de bombeo de llenado de balsas EB1 ........................................................... 6 

5.1.3. Elementos de conexión entre las estaciones de bombeo y las balsas ........................ 6 

5.1.4. Balsa ............................................................................................................................ 7 

5.1.5. Estación de bombeo a la red de riego ......................................................................... 9 

5.1.6. Instalaciones eléctricas.............................................................................................. 13 

5.1.7. Estación de filtrado .................................................................................................... 13 

5.1.8. Actuaciones complementarias .................................................................................. 14 

5.2. Sector Alcantarillas .................................................................................................... 14 

5.2.1. Captaciones ............................................................................................................... 14 

5.2.2. Estación de bombeo (EB1) de llenado de las balsas. ................................................ 14 

5.2.3. Elementos de conexión entre balsas y estaciones de bombeo. ................................ 16 

5.2.4. Colectores .................................................................................................................. 16 

5.2.5. Arquetas de válvula de mariposa .............................................................................. 17 

5.2.6. Balsa ........................................................................................................................... 17 

5.2.7. Estación de bombeo principal ................................................................................... 21 

5.2.8. Estación de filtrado .................................................................................................... 28 

6. Descripción de las obras. Solución adoptada ....................................... 29 

6.1. Sector Belmonte ........................................................................................................ 29 

6.1.1. Captaciones ............................................................................................................... 29 

6.1.2. Estación de bombeo de llenado de balsas EB1 ......................................................... 33 

6.1.3. Colectores de interconexión entre las estaciones de bombeo y las balsas .............. 34 

6.1.4. Balsa de decantación y Regulación............................................................................ 35 

6.1.5. Estación de bombeo a red de riego ........................................................................... 39 

6.1.6. Estación de filtrado a red de riego............................................................................. 41 

6.1.7. Actuaciones complementarias .................................................................................. 41 

6.2. Sector Alcantarillas .................................................................................................... 41 

6.2.1. Captaciones ............................................................................................................... 41 

6.2.2. Estación de bombeo de llenado de balsas EB1 ......................................................... 43 

6.2.3. Colectores de interconexión entre las estaciones de bombeo y las balsas .............. 44 

6.2.4. Balsa de decantación y Regulación............................................................................ 45 

6.2.5. Estación de bombeo a red de riego ........................................................................... 48 



   

 

 

Proyecto de reacondicionamiento y puesta en servicio de las Balsas de regulación y de las estaciones de bombeo para la Modern ización de la C.R. de las Marismas del 

Guadalquivir. TT.MM. Utrera y los Palacios y Vil lafranca (Sevilla).  
 

 

Memoria descriptiva  

  
 

6.2.6. Estación de filtrado a red de riego ............................................................................ 50 

6.2.7. Actuaciones complementarias .................................................................................. 50 

7. Topografía y replanteo ......................................................................... 50 

7.1. Memoria de los trabajos topográficos. ..................................................................... 50 

7.1.1. Trabajo de campo. ..................................................................................................... 50 

7.1.2. Trabajo de Gabinete: Descripción de los cálculos, sistema de coordenadas utilizado, 

y listado de coordenadas........................................................................................... 51 

8. Geología y geotecnia ........................................................................... 51 

8.1. Balsa Sector Belmonte .............................................................................................. 51 

8.1.1. Introducción .............................................................................................................. 51 

8.1.2. Reconocimientos geotécnicos ................................................................................... 52 

8.1.3. Caracterización geotécnica. ....................................................................................... 53 

8.1.4. Condiciones de ejecución del recrecido de las balsas .............................................. 54 

8.1.5. Cálculos de estabilidad balsa Belmonte .................................................................... 55 

8.1.6. Análisis de integridad ................................................................................................ 56 

8.2. Balsa Sector Alcantarillas........................................................................................... 57 

8.2.1. Introducción. ............................................................................................................. 57 

8.2.2. Reconocimientos geotécnicos ................................................................................... 57 

8.2.3. Caracterización geotécnica ........................................................................................ 57 

8.2.4. Cálculos de estabilidad .............................................................................................. 59 

8.2.5. Análisis de integridad ................................................................................................ 60 

9. Propuesta de clasificación de Balsas .................................................... 60 

9.1. Estimación de daños. Criterios de evaluación ........................................................... 60 

9.2. Balsa Belmonte .......................................................................................................... 62 

9.2.1. Rotura de balsa. Modelo hidráulico 2D ..................................................................... 62 

9.2.2. Análisis por tipo de daño ........................................................................................... 63 

9.2.3. Conclusiones .............................................................................................................. 63 

9.3. Balsa Alcantarillas ...................................................................................................... 64 

9.3.1. Rotura de balsa. Modelo hidráulico 2D ..................................................................... 64 

9.3.2. Análisis por tipo de daño ........................................................................................... 67 

9.3.3. Conclusiones .............................................................................................................. 67 

10. Cálculos hidráulicos .............................................................................. 68 

10.1. Sector Belmonte ........................................................................................................ 68 

10.1.1. Captaciones ............................................................................................................... 68 

10.1.2. Estación de bombeo de llenado de balsas en sector Belmonte ................................ 70 

10.1.3. Estación de bombeo a red de riego del sector Belmonte y estación de filtrado ...... 72 

10.1.4. Cálculos hidráulicos de la balsa ................................................................................. 72 

10.2. Sector Alcantarillas .................................................................................................... 72 

11. Cálculos mecánicos y estructurales ...................................................... 73 

11.1. Sector Belmonte: ....................................................................................................... 73 

11.1.1. Cálculos mecánicos en nuevas conducciones ........................................................... 73 

11.1.2. Flotación de conducciones ........................................................................................ 74 

11.2. Sector Alcantarillas .................................................................................................... 75 

11.2.1. Cálculos mecánicos en nuevas conducciones ........................................................... 75 



   

 

 

Proyecto de reacondicionamiento y puesta en servicio de las Balsas de regulación y de las estaciones de bombeo para la Modern ización de la C.R. de las Marismas del 

Guadalquivir. TT.MM. Utrera y los Palacios y Vil lafranca (Sevilla).  
 

 

Memoria descriptiva  

  
 

11.2.2. Flotación de tubos de acero ...................................................................................... 75 

11.3. Cálculos estructurales ............................................................................................... 75 

12. Automatización y control ..................................................................... 76 

12.1. Características generales del sistema ........................................................................ 76 

12.1.1. Sistema jerarquizado ................................................................................................. 76 

12.1.2. Inteligencia distribuida .............................................................................................. 76 

12.1.3. Sistema modular y escalable ..................................................................................... 76 

13. Líneas eléctrica de media tensión ........................................................ 77 

13.1. Línea Belmonte .......................................................................................................... 77 

13.1.1. Características generales de la línea Belmonte ......................................................... 77 

13.2. Línea Palmillas ........................................................................................................... 77 

13.2.1. Características generales de la línea Palmillas .......................................................... 77 

13.3. Línea Alcantarillas ...................................................................................................... 78 

13.3.1. Características generales de la línea Alcantarillas ..................................................... 78 

14. Diseño en Baja Tensión ........................................................................ 78 

15. Coordinación con Organismos y servicios afectados ............................ 78 

16. Expropiaciones .................................................................................... 79 

17. Gestión de residuos ............................................................................. 79 

18. Estudio de Seguridad y Salud ............................................................... 79 

19. Justificación de precios ........................................................................ 80 

20. Estudio arqueológico ........................................................................... 80 

21. Plan de Control de Obra ....................................................................... 80 

22. Estudio de Impacto ambiental ............................................................. 80 

22.1. Motivación de la aplicación del procedimiento de tramitación ambiental .............. 80 

23. Clasificación del contratista y procedimiento de adjudicación ............. 81 

24. Plazo de ejecución y garantía de las obras ............................................ 82 

25. Revisión de precios .............................................................................. 82 

26. Resumen general de presupuesto ........................................................ 82 

27. Documentos que integran el Proyecto ................................................. 83 

28. Declaración de obra completa. Cumplimiento del Art. 13 de la Ley 

9/2017 y del Art. 125 del R.D. 1098/2001 ............................................ 83 

29. Cumplimiento de la Ley 6/2022 ........................................................... 83 

30. Conclusión ........................................................................................... 84 

 

Índice de ilustraciones 

Ilustración 1: Pórticos de la estructura metálica que no cuentan con las cruces de San Andres. 

Elementos a reponer. ..................................................................................................... 11 

Ilustración 2: Modelo de Calculo estructural del aliviadero de la Balsa Belmonte .......................... 76 

 

Índice de imágenes 

Imagen 1. Vista general de la estación de filtrado. .......................................................................... 14 

Imagen 2. Vista general del estado actual de la estación de bombeo para riego EB-2 (1). ............. 22 

Imagen 3. Vista general del estado actual de la estación de bombeo para riego EB-2 (2). ............. 22 



   

 

 

Proyecto de reacondicionamiento y puesta en servicio de las Balsas de regulación y de las estaciones de bombeo para la Modern ización de la C.R. de las Marismas del 

Guadalquivir. TT.MM. Utrera y los Palacios y Vil lafranca (Sevilla).  
 

 

Memoria descriptiva  

  
 

Imagen 4. Puerta de acceso principal y tapiado de ventanas y puertas. Alzado norte de la 

estación de bombeo principal. ...................................................................................... 23 

Imagen 5. Rejas, tapiado de ventanas y puertas de acceso. Alzado este de la estación de 

bombeo principal. ......................................................................................................... 23 

Imagen 6. Ventanas y tapiado de puerta de acceso y huecos de tubuladuras. Alzado sur de la 

estación de bombeo principal. ...................................................................................... 23 

Imagen 7. Rejas, tapiado de huecos de ventilación y huevos de ventanas. Alzado oeste de la 

estación de bombeo principal. ...................................................................................... 23 

Imagen 8. Estructura metálica y cubierta. Vista interior de la estación de bombeo principal. ....... 24 

Imagen 9. Daños en correas de la cubierta metálica. Estación de bombeo principal (1). ............... 24 

Imagen 10. Huecos ejecutados en solera de la estación de bombeo principal. .............................. 24 

Imagen 11. Vista general del foso de bombeo. Estación de bombeo principal (1). ........................ 25 

Imagen 12. Vista general del foso de bombeo. Estación de bombeo principal (2). ........................ 25 

Imagen 13. Vista general del foso de bombeo. Estación de bombeo principal (3). ........................ 25 

Imagen 14. Colector de impulsión general y piezas de calderería. Estación de bombeo principal. 26 

Imagen 15. Bancadas de apoyo y conos de ampliación anclados. Estación de bombeo principal. . 26 

Imagen 16. Vista interior de puerta principal y puente grúa. .......................................................... 27 

Imagen 17. Vista general y detalle del puente grúa. Estación de bombeo principal. ...................... 27 

Imagen 18. Estado actual puente grúa. Estación de bombeo principal (1). .................................... 27 

Imagen 19. Estado actual puente grúa. Estación de bombeo principal (2). .................................... 27 

Imagen 20. Vista general de la estación de filtrado. ........................................................................ 28 

Imagen 21. Vista general de la obra civil. Estación de filtrado......................................................... 28 

Imagen 22. Válvula de mariposa y carrete en by-pass. Estación de filtrado. ................................... 29 

 

Indice de tablas 

Tabla 1. Características colector de llenado desde el CD-1 hasta la EB de llenado ......................... 30 

Tabla 2. Características colector de llenado desde el CD-2 hasta la EB de llenado ......................... 31 

Tabla 3. Características colector de llenado desde nueva captación en CD-2 (PG) hasta la EB de 

llenado ........................................................................................................................... 33 

Tabla 4. Resumen de las operaciones de Mov. Tierras. Reacondicionamiento de las balsas .......... 35 

Tabla 5. Unidades geotécnicas presentes en la Balsa de Belmonte ................................................. 53 

Tabla 6. Parámetros geotécnicos de cálculo. Balsa de Belmonte. ................................................... 54 

Tabla 7. Coeficientes de seguridad mínimos alcanzados (FS) para los cálculos de estabilidad 

global en las distintas secciones y situaciones de cálculo. ............................................ 56 

Tabla 8. Coeficientes de seguridad mínimos alcanzados (FS) para los cálculos de estabilidad 

global en el modelo PLAXIS 2D para distintos periodos de tiempo. ............................. 56 

Tabla 9. Unidades geotécnicas presentes en la Balsa de Alcantarilla .............................................. 58 

Tabla 10. Parámetros geotécnicos de cálculo. Balsa de Alcantarilla ................................................ 58 

Tabla 11. Coeficientes de seguridad mínimos alcanzados (FS) para los cálculos de estabilidad 

global en las distintas secciones y situaciones de cálculo. ............................................ 60 

Tabla 12. Coeficientes de seguridad mínimos alcanzados (FS) para los cálculos de estabilidad 

global en el modelo PLAXIS2D para distintos periodos de tiempo. ................................ 60 

Tabla 13. Potenciales afecciones a la rotura de la balsa. Sector Belmonte ...................................... 62 

Tabla 14. Potenciales afecciones a la rotura de la balsa. Sector Alcantarillas .................................. 64 

Tabla 15. Valores de rugosidad absoluta (k). Fuente: Normas para Redes de Abastecimiento del 

Canal de Isabel II ............................................................................................................ 68 

Tabla 16. Alturas hidráulicas alcanzadas en las arquetas proyectadas en el colector de llenado 

desde Pico Gorrión y en las arquetas recrecidas del colector de llenado desde CD-1 . 69 

Tabla 17. Recrecido de arquetas del colector de llenado desde CD-1 ............................................. 70 



   

 

 

Proyecto de reacondicionamiento y puesta en servicio de las Balsas de regulación y de las estaciones de bombeo para la Modern ización de la C.R. de las Marismas del 

Guadalquivir. TT.MM. Utrera y los Palacios y Vil lafranca (Sevilla).  
 

 

Memoria descriptiva  

  
 

Tabla 18. Alturas de las arquetas proyectadas en el colector de llenado desde Pico Gorrión ........ 70 

Tabla 19. Alturas hidráulicas, recrecidos y alturas finales de las arquetas ubicadas en los 

colectores de llenado .................................................................................................... 70 

Tabla 20. Resultado cálculo mecánico de los tubos de HA para los colectores de llenado 

proyectados. .................................................................................................................. 73 

Tabla 21. Resultado cálculo mecánico de los tubos de acero para los desagües de fondo de las 

balsas ............................................................................................................................. 74 

Tabla 22. Resultados cálculo de flotación de conducciones. Tubos de hormigón armado (HA) ..... 74 

Tabla 23. Resultados cálculo de flotación de conducciones. Tubos de acero .................................. 74 

Tabla 24. Resultado cálculo mecánico de los tubos de HA para el colector de llenado 

proyectado. ................................................................................................................... 75 

Tabla 25. Resultado cálculo mecánico de los tubos de acero para la ampliación del desagüe de 

fondo de las balsas ........................................................................................................ 75 

Tabla 26. Resultados cálculo de flotación de conducciones. Tubos de hormigón armado (HA) ..... 75 

Tabla 27. Resultados cálculo de flotación de conducciones. Tubos de acero .................................. 75 

Tabla 28. Clasificación del Contratista .............................................................................................. 81 

 

 



   

 

 

Proyecto de reacondicionamiento y puesta en servicio de las Balsas de regulación y de las estaciones de bombeo para la Modern ización de la C.R. de las Marismas del 

Guadalquivir. TT.MM. Utrera y los Palacios y Vil lafranca (Sevilla).  
 

 

Memoria descriptiva 1 

  
 

1. Introducción 

La presente Memoria del PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 

BALSAS DE REGULACIÓN Y DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA C.R. 

DE LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR. TT.MM. UTRERA Y LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA) 

pretende definir las actuaciones necesarias para conseguir la finalización y adecuación de las obras 

correspondientes al proyecto de Modernización que acometió la Comunidad de Regantes en el año 

2005, correspondientes a los Sectores de riego Belmonte y Alcantarillas. 

Dichas obras de modernización, fueron adjudicadas a la UTE BEFESA – ALPI en el año 2005 y tras 

tres años de ejecución y diversos problemas durante la ejecución de las obras, se rescindió el 

contrato de construcción en el año 2008 por parte de la comunidad de Regantes, quedando las 

obras en un estado de ejecución inconcluso y con otras partes de la obra ya ejecutadas, con 

patologías de diversa índole, generándose un importante agravio para los regantes y usuarios de 

la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir. 

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto están enmarcadas dentro del Anexo I del 

Convenio firmado el 21 de julio de 2022 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y 

la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., en relación con las obras de 

modernización de regadíos del “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos” 

incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fase II, o en sus 

correspondientes adendas. 

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos (Inversión C3.I1 del PRTR), tras 

la Adenda al PRTR, cuenta con una dotación de 713.000.000 € a cargo del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia, para inversiones en modernización de regadíos sostenibles, con el 

objetivo de fomentar el ahorro del agua y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética 

en los regadíos españoles. 

En los anexos del proyecto se incluye la información que determina el encaje en los objetivos del 

Plan, así como la información necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En este sentido, en el artículo 17 del 

Reglamento 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al 

establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el 

Reglamento (UE) 2019/2088, se establece la necesidad de cumplir el principio de no causar un 

perjuicio significativo (DNSH) a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 9 del citado 

Reglamento. 

La modernización de los regadíos del presente proyecto forma parte de la Modernización de la 

Zona Regable del Bajo Guadalquivir, declarada de interés general por el Real Decreto 287/2006, de 

10 de marzo, por el que se regulan las obras urgentes de mejora y consolidación de regadíos, con 

objeto de obtener un adecuado ahorro de agua que palie los daños producidos por la sequía. 

2. Objeto  

El objeto del presente proyecto es definir las obras necesarias para la puesta en servicio de los 

siguientes elementos del sistema de captación y riego de los sectores Belmonte y Alcantarillas, 

conforme a la siguiente descripción de componentes principales para cada Sector:  

Sector de Riego Belmonte:  

 Sistema de captaciones desde los canales de riego de la comunidad 

- Captación en canal CD-1, procedente del CBG 

- Captación en canal CD-2, procedente del CBG 

- Nueva Captación en CD2 en “Pico Gorrión”.  

 Colectores de llenado de balsas desde captaciones a balsas 

 Bombeo de llenado de balsa EB1 

 Colectores de interconexión del sistema de llenado de balsas  

 Balsas de decantación y regulación en sector Belmonte 

 Línea eléctrica de media tensión desde la Subestación de los Palacios 

 Diseño eléctrico en baja tensión  

 Sistema de telemando y telecontrol de captaciones, estación de bombeo de llenado y balsa de 

Regulación y decantación.  

 Estación de bombeo a red de riego.  

 Estación de filtrado a red de riego. 

 Sistema de telemando y telecontrol de todo el sistema 

 Instalaciones auxiliares asociadas. 

Sector de Riego Alcantarillas:  

 Sistema de captaciones desde los canales de riego de la comunidad 
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- Captación en el Canal del Bajo Guadalquivir 

- Nueva Captación en el Canal del Bajo Guadalquivir 

 Colectores de llenado de balsas desde captaciones a balsas 

 Bombeo de llenado de balsas EB1 

 Colectores de interconexión del sistema de llenado de balsas  

 Balsas de decantación y regulación 

 Línea eléctrica de media tensión desde la Subestación de los Palacios 

 Diseño eléctrico en baja tensión  

 Estación de bombeo a red de riego. 

 Estación de filtrado a red de riego. 

 Sistema de telemando y telecontrol de todo el sistema 

 Instalaciones auxiliares asociadas 

Para que el sistema de distribución y riego a la zona regable de cada sector sea completamente 

operativo, es necesario completar la ejecución de los siguientes componentes del sistema de riego 

adicionales y que también quedaron parcialmente ejecutados en las obras de modernización 2005-

2008 y que serán objeto de proyectos independientes, quedando fuera del alcance del presente 

proyecto:  

Proyectos de redes redactados por SEIASA-TRAGSA 

Estos proyectos se componen de:  

 Red de riego primaria, secundaria y terciaria. 

 Casetas de hidrantes. 

 Sistema de automatización y control de la red de riego. 

Proyectos balsa y estación de bombeo sector Palmillas 

Además de las obras antes definidas para los sectores Belmonte y Alcantarillas, dentro de la 

Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir también se integra el sector Palmillas, con un 

grado de avance menor al que presentan en la actualidad los sectores Belmonte y Alcantarillas, 

habiéndose ejecutado parcialmente las redes de riego, pero sin estar ejecutada la balsa de 

Regulación ni las estaciones de bombeo ni distribución.  

Estas actuaciones correspondientes al sector Palmillas, también serán objeto de proyectos 

independientes. 

3. Antecedentes 

3.1. Términos Municipales 

La Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir (CRMG). Está enclavada en los 

términos municipales de Dos Hermanas, Utrera, Las Cabezas de San de Juan y Los Palacios y 

Villafranca; abarcando los siguientes núcleos de población: Pinzón, El Trobal, Chapatales, Veta 

Herrado, San Leandro, Marismillas, Trajano y parte de Maribáñez. 

3.2. Sistema de riego Actual  

El sistema de riego actual se basa en una red de acequias en gravedad por canales abiertos de 

hormigón armado y fibrocemento con más de 50 años de antigüedad que presentan frecuentes 

roturas con un coste de mantenimiento anual de 1 millón de euros para la Comunidad de Regantes 

y una eficiencia de riego muy baja que genera grandes pérdidas de agua en el sistema de reparto 

por el riego a manta de los cultivos, además de ser un sistema muy rígido al estar limitados a la 

campaña de riego de Mayo a Septiembre, sin contar con regulación de ningún tipo salvo la escasa 

capacidad que aporta la red de canales actual.  

La regulación de la red de suministro se realiza de forma manual por el personal de explotación, 

en base a la experiencia. Esta forma de explotación lleva implícita la necesidad de un elevado 

número de operarios, que ocasiona unos elevados costes de explotación que son soportados por 

la Comunidad de Regantes. 

3.3. Modernización 2005-2008  

Para mejorar las infraestructuras de riego, aumentar la variedad de cultivos (hortícolas 

principalmente) y poder disponer de capacidad de regulación en invierno, en el año 2005 se 

licitaron las obras de modernización de la Comunidad, contemplándose para cada sector, un 

sistema de captaciones desde la red de canales actual en cada sector, una balsa de almacenamiento 

(decantación + regulación), estaciones de bombeo de llenado de balsas y de distribución a la red 

de riego y una red de riego constituida por una red de tuberías primaria, secundaria y terciaria de 

más de 637 km de longitud diseñada en acero y PVC. 
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Las obras fueron adjudicadas a la UTE BEFESA - ALPI en 2005 y tras 3 años de obra y diversos 

problemas, se rescindió el contrato con la UTE por parte de la CCRR Marismas, quedándose las 

obras de modernización incompletas. 

Ante la situación creada y con unas obras incompletas, es objetivo primordial de la comunidad, 

completar dichas obras para contar con las ventajas que presenta la misma en diferentes aspectos 

ya descritos tal y como se justifica en el siguiente apartado. 

Es importante destacar la relación de documentos técnicos existente que sirvieron para la 

ejecución de las obras y que cronológicamente, fueron los siguientes:  

 Proyecto de licitación, redactado por la Ingeniería Tharsis 

 Documento Técnico Complementario. Oferta de licitación adjudicataria de la UTE BEFESA - ALPI. 

 Proyecto de construcción de la UTE BEFESA – ALPI. 

 Proyecto Complementario, redactado por la INGENIERÍA WATS 

De los documentos descritos, las obras realmente ejecutadas en campo corresponden al proyecto 

de construcción de BEFESA, siendo importante indicar que se han encontrado ligeras diferencias 

en obra respecto a los planos del citado proyecto.  

3.4. Numero de regantes y superficies  

En la Comunidad de Regantes Las Marismas del Guadalquivir hay un total de 862 regantes. 

La Comunidad de Regantes las Marismas del Guadalquivir quedó constituida con una superficie de 

12836 Ha. Ocupando completamente el sector B-VI y parcialmente los Sectores B-VII, B-VIII, B-IX y 

B-X de la Zona Regable del Canal del Bajo Guadalquivir, localizándose principalmente dentro de los 

términos Municipales de los Palacios, Utrera, Las Cabezas de San juan y Dos Hermanas y en muy 

pequeña proporción Lebrija y la Puebla del Rio.  

Del total de superficie de la Comunidad de Regantes, según la información del Parcelario facilitado 

por la propia Comunidad, la superficie neta beneficiada por la actuación se limita a 11.965,71 Ha , 

una vez descontadas las parcelas que finalmente han quedado fuera de la modernización ubicadas 

al Oeste del Encauzamiento del Brazo del Este, las zonas ocupadas por el polígono industrial 

Palenquivir y las parcelas ubicadas al Oeste del Torbiscal.  

Por tanto, se puede decir que la superficie total beneficiada por las actuaciones es de 11.965,71 

ha. 

4. Beneficios derivados de la ejecución de las obras 

El objetivo de las obras correspondientes al presente proyecto es dotar a la Zona Regable de una 

infraestructura que permita garantizar el servicio de forma flexible, cómoda y segura, con unas 

necesidades de personal inferiores a las actuales y posibilitando el mayor ahorro de agua posible. 

Se garantiza el suministro correspondiente a una dotación de 1.2 litros por hectárea con una 

presión en boca de riego de 30 mca. 

La calidad del agua será excelente al haber sufrido, antes de llegar a su destino, una doble 

depuración mediante decantación en balsa y paso por Estación de Filtrado a la salida de los 

bombeos de presurización dispuestos a la salida de cada balsa. 

El volumen de agua embalsado garantiza un suministro de 5 días con consumo dotacional máximo 

y funcionamiento de 24 horas. 

La Comunidad podrá facturar a cada uno de sus comuneros por agua realmente consumida. Los 

beneficios del proyecto se pueden dividir en cuatro grupos: 

Recursos Humanos:  

 Aumentar la confortabilidad y liberación de horarios equiparándolos a los de otros sectores 

productivos. 

 La modernización y control del consumo de agua para cada agricultor conllevaría 

necesariamente la ampliación del personal, con los consiguientes costes repercutido en el 

precio del suministro (€/m³). 

Sin necesidad de aumentar el personal actual de la Comunidad de Regantes y; por tanto, 

manteniendo los costes, se aumenta la confortabilidad y liberación de horarios para equipararlos 

a los de otros sectores productivos. 

Mejora del Suministro: 

 Mejor planificación del riego, suministrando las cantidades necesarias en el momento deseado. 
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 Garantizar la coherencia entre lo suministrado y lo facturado. Un riego automatizado, dotado 

de los correspondientes sistemas de control e imputación directa de los consumos a los 

usuarios, posibilita una gestión de la zona regable moderna, eficaz y de mayor justicia en el 

reparto de costes. 

 Permitir la automatización completa en aquellas parcelas que tengan instalados sistemas de 

riego por goteo y/o aspersión fija o con pivotes. 

 Permitir la monitorización de la calidad del agua, regando en los momentos más adecuados. 

 Detección de averías. 

Ahorro de Recursos Hídricos y Medioambientales: 

 Garantizar que se desembalsen las cantidades que realmente se aprovechan, evitando perdidas 

innecesarias de agua. 

 Detección de fugas. 

 Posibilitar, especialmente en el riego por goteo, la incorporación de los nutrientes mediante la 

fertirrigación, al conseguir una asimilación inmediata de estos, por la planta, con el consiguiente 

aumento de rendimiento y abaratamiento de la aplicación de estos nutrientes, además de una 

importante disminución de la cantidad de nutrientes minerales a utilizar, al aumentar 

espectacularmente la eficiencia de su incorporación a las raíces. 

 Disminución de los nutrientes no utilizados por las plantas, que producen vía arrastre o 

percolación, contaminación de los acuíferos. 

 El ahorro fundamental de agua se producirá por una mejor utilización, debido a que cada 

agricultor pagará el consumo que realmente haya tenido. En la actualidad al no tener limitación 

de caudal, y regarse, fundamentalmente, con acequias, el vertido de agua a los desagües es 

habitual por regarse unos surcos a mayor velocidad que otros. El pago del agua por m³. utilizado 

provocará el cambio de sistema de riego actual a riego por goteo o aspersión con cobertura 

total, lo que redundará en un mayor ahorro de agua. 

Ventajas Económicas: 

 Como la modernización conlleva la discriminación horaria, cargando distintas tarifas eléctricas, 

según el momento del riego, los regantes utilizarán las horas en que las eléctricas sean más 

baratas, lo que, unido a un menor consumo de agua, redundará en una disminución de los 

costes en concepto de energía eléctrica a pagar. 

 

5. Situación actual 

Dentro del Anejo nº 5. Reportaje Fotográfico, se hace una recopilación pormenorizada del estado 

actual de las obras ya ejecutadas para cada sector, comprobándose el estado incompleto que 

presentan.   

En los siguientes epígrafes, se detallan los aspectos más destacables para cada sector, de las obras 

que son objeto del presente proyecto.  

El trabajo de verificación se ha realizado a partir de visitas de campo realizadas para comprobar el 

estado de las obras y a partir de ortofotos obtenidas mediante dron durante los trabajos 

topográficos realizados para el desarrollo del presente proyecto. 

5.1. Sector Belmonte 

5.1.1. Captaciones  

5.1.1.1. Captación CD-1  

5.1.1.1.1. Obra de toma en canal CD-1 

La obra de toma del canal CD-1 no se encuentra ejecutada.  

 
Figura 1. Vista general del estado actual de la zona de ubicación de la obra de toma en CD-1 
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5.1.1.1.2. Colector de llenado desde CD-1 

El colector de llenado desde el CD-1, debe cruzar el arroyo salado de Morón. El trazado propuesto 

presenta diferentes excavaciones puntuales de dimensiones importantes asociados posiblemente 

a los puntos de implantación de la obra de descarga de la balsa de regulación que había prevista 

en los proyectos previos.  

A los efectos del presente proyecto, se ha considerado que este tramo correspondiente al arroyo 

Salado de Morón no se encuentra ejecutado, considerando una tubería de hormigón armado con 

Camisa de chapa de DN 2000 que debe pasar por el cauce de aguas bajas de este arroyo.  

 
Figura 2. Vista general del estado actual del tramo ejecutado del colector de llenado desde CD-1 

Entre las arquetas “B” y “C”, el colector de captación se encuentra ejecutad, sin embargo, en el 

tramo previo a la arqueta de reunión previa a la Estación de bombeo, tampoco se encuentra 

ejecutado.  

Este colector cuenta con un total de 3 arquetas denominadas “A”, “B” y “C”. Todas las arquetas de 

registro mencionadas se encuentran ejecutadas en cuanto a la obra civil se refiere, si bien no 

presentan tapas o tramex para permitir su ventilación, ni pates interiores que permitan su acceso 

al interior para realizar tareas de mantenimiento.  

5.1.1.2.  Captación CD-2 

5.1.1.2.1. Obra de toma en CD-2 

La obra de toma en el canal de derivación en CD-2 se encuentra actualmente ejecutada. Esta obra 

en cuestión se caracteriza por estar ubicada tras el sifón existente en el canal CD-2 y está 

constituida por una arqueta anexa al canal a través de la cual, y mediante una compuerta de 

seccionamiento, poder derivar caudal desde el propio canal hacia el sistema de colectores y 

arquetas que conectan a esta obra de toma con la EB de llenado de las balsas. 

 
Figura 3. Vista general del estado actual de la obra de toma en CD-2  

5.1.1.2.2. Colector de llenado desde CD-2 

El colector de llenado desde el CD-2, se encuentra parcialmente ejecutado, salvo en un tramo de 

23 m entre el PK 0+417.79 y el PK 0+440.59 (entre las arquetas “B” y “C”) desde la obra de captación 

en DN 1500 que tendrá que ser ejecutado.  
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El colector de llenado presenta también 3 arquetas “A” “B” y “C”, encontrándose las mismas ya 

ejecutadas en relación a la obra civil, pero ninguna de ellas presenta tapas de registro ni pates de 

acceso al interior.  

5.1.2. Estación de bombeo de llenado de balsas EB1 

La estación de bombeo (EB) para el llenado de la Balsa de Regulación se encuentra ejecutada en la 

actualidad conforme al proyecto de BEFESA. En el interior de esta, se encuentran ejecutados 

recintos de hormigón armado que integran el diseño de la EB. 

Por tanto, la EB de llenado se compone de los siguientes elementos:  

 Arqueta de reunión de caudales. CD-1 y CD-2. 

 Arqueta decantadora de arenas. 

 Arqueta de acumulación agua de filtrado. 

 Cántara. 

 Arquetas de conexión con las balsas. 

- Arqueta de impulsión de la EB de llenado. 

- Arqueta de desagüe a la EB de llenado. 

Actualmente, se encuentra ejecutada en su totalidad la obra civil asociada a la estación de bombeo, 

así como parte de los equipos e instalaciones necesarios para el correcto funcionamiento de esta, 

salvo la cubrición de los colectores de interconexión para el llenado de la balsa de decantación. 

 
Figura 4. Vista general del estado actual de la estación de bombeo de llenado de las balsas (4) 

En cuanto a la arqueta de reunión de caudales, se puede apreciar cómo se encuentran ejecutados 

los emboquilles que permiten la conexión de esta con los colectores de llenado procedentes de las 

captaciones en CD-1 y CD-2, respectivamente.  

Así mismo, esta dispone de los dos emboquilles y los correspondientes tubos de hormigón armado 

a través de los cuales se conecta la arqueta en cuestión con la arqueta decantadora de arenas. 

En la arqueta decantadora de arenas, en la actualidad, se encuentra ejecutada la estructura 

porticada necesaria para la instalación de la cuchara bivalva prevista para el izado de los 

sedimentos que lleguen a la esta arqueta, procedentes de las captaciones.  

Dicha estructura porticada también está dispuesta sobre la arqueta de acumulación de agua de 

filtrado.  

5.1.3. Elementos de conexión entre las estaciones de bombeo y las balsas 

La conexión de las balsas entre sí, y de estas con las estaciones de bombeo, tanto de llenado como 

de riego, se lleva a cabo mediante un conjunto de colectores y arquetas de válvulas, cuyo estado 

actual se describe a continuación.  
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5.1.3.1. Colectores 

La conexión de las balsas y las estaciones de bombeo, respectivamente, se proyecta mediante la 

instalación de: 

 Dos colectores que conectan la Balsa de Decantación con la estación de bombeo de llenado de 

las balsas. 

 Un colector que conecta a los dos anteriores con la Balsa de Regulación. 

 Un colector que conecta a la Balsa de Regulación con la estación de bombeo de riego.  

 
Figura 5. Vista general del estado actual de los colectores de conexión 

Estos colectores se caracterizan por estar proyectados mediante tubos de acero que se disponen 

embebidos en un dado de hormigón armado, el cual sirve tanto de protección del tubo como para 

atravesar el cuerpo de las balsas. 

En las visitas a campo realizadas, así como a través de la visualización de ortofotos, se ha podido 

comprobar que el sistema de colectores mencionado se encuentra ejecutado prácticamente en su 

totalidad, a falta del tramo que conecta con la arqueta de desagüe a la EB de llenado, donde el 

tubo de acero se encuentra al descubierto y no protegido por el hormigón armado.  

Estos colectores presentan un buen estado de conservación, tanto del tubo de acero como del 

hormigón que los envuelve, incluso observándose las esperas de la armadura de acero en el dado 

de hormigón para el tramo mencionado pendiente de ejecución.  

En el Anejo nº 5. Reportaje Fotográfico, se hace una descripción exhaustiva del estado de cada una 

de las arquetas previstas.  

5.1.4. Balsa  

La balsa de regulación esta formadas por dos vasos independientes de regulación y decantación, 

separados por un dique común. 

5.1.4.1. Balsa de decantación  

 
Figura 6. Vista general del estado actual de la Balsa de Decantación  

En su estado actual, la balsa no tiene ejecutado los siguientes elementos: 

 Aliviadero 

 Canal de conexión entre balsas 

En cuanto a altura de diques y tras los trabajos topográficos de campo realizados, se ha 

comprobado que los diques se encuentran coronados a la cota 11 msnm, siendo la cota final del 

proyecto de construcción la 12.25 m.s.n.m.  
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Tampoco se encuentra ejecutado el camino de coronación para la circulación de vehículos ni una 

rampa de acceso al interior para mantenimiento de las balsas.  

Respecto a los órganos de desagüe los mismo nos están ejecutados conforme al proyecto 

constructivo, cuya solución consistirá en verter el agua de la balsa en el colector de llenado en 

gravedad, procedente de la captación en el canal CD-1.  

Esta solución definida en planos, no llego a ejecutarse ya que implica que las arquetas en ángulo 

de las captaciones entren en carga.  

Otro aspecto importante a considerar es la cota de la obra de toma de la balsa de regulación para 

impulsión a la red de riego, la cual no permite aprovechar toda la carrera de la balsa, dejando sin 

aprovechar un volumen muerto de agua en la balsa muy importante. La rasante hidráulica de la 

conducción se encuentra a la cota 4.37 m.s.n.m y la cota de la clave a la cota 6.37 m.s.n.m, estando 

el fondo de la balsa a la cota 3 m.s.n.m. 

De igual, otro aspecto observado, es la cota del desagüe de fondo de la balsa de regulación, 

situándose a la cota 4.43 m.s.n.m, lo que tampoco permite el vaciado por completo de la balsa, 

debiéndose apoyar en el bombeo de impulsión a red para conseguir el vaciado completo de la 

balsa, si bien esto tampoco se conseguiría a la vista de la cota que tiene el colector de aspiración 

del bombeo.  

Otro de los trabajos realizados para la inspección de la balsa, ha sido la inspección de todos los 

colectores de entrega y toma en la balsa para comprobar su estado.  

En la inspección realizada, se ha comprobado el mal estado en el que se encuentran las soldaduras 

realizadas. 

  
Figura 7. Vista general del estado actual de la Balsa de Decantación  

Es destacable que el colector de conexión entre balsas de la balsa de decantación se ha ejecutado 

mediante un colector de hormigón armado, a diferencia del resto de colectores que atraviesan los 

diques de las dos balsas que fueron ejecutados mediante tubería de acero helicosoldado. 

Es importante destacar, que este colector presenta una rotura franca de uno de los anillos, 

encontrándose la misma a 10 m de la obra de arqueta de corte exterior a la balsa, rotura producida, 

posiblemente, al asiento generado por la altura de tierras del dique de cierre.  

 
Figura 8. Vista del colector de hormigón armado roto en colector de conexión entre balsas 
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5.1.4.2. Balsa de regulación 

En cuanto al cuerpo de la balsa, al igual que la Balsa de Decantación, este se caracteriza por estar 

constituido por materiales sueltos sobre los que, por el paso del tiempo, se ha producido la 

aparición de vegetación arbustiva. 

Es necesario llevar a cabo un reacondicionamiento del vaso de la balsa, en especial del fondo de 

esta, donde actualmente hay una alta presencia de vegetación arbustiva, incluso árboles, para lo 

cual deberán realizarse operaciones de despeje y desbroce en taludes y fondo de la balsa. 

En las imágenes del reportaje fotográfico realizado, se puede comprobar como el canal de descarga 

asociado a este no están ejecutados en la actualidad. 

Así mismo, las imágenes muestran como sí está ejecutado parcialmente el camino de coronación, 

el cual deberá ser reacondicionado para su puesta en funcionamiento mediante operaciones de 

terminación y refino. 

Sin embargo, no se observa la existencia de un camino que permita el acceso al interior de la balsa 

como es el caso de la Balsa de Decantación.  

5.1.5. Estación de bombeo a la red de riego  

La estación de bombeo a la red de riego, en la actualidad se encuentra ejecutada parcialmente si 

bien, presenta varios desperfectos que requieren ser tratados para la adecuación de la instalación 

de riego. Las principales patologías identificadas, son las siguientes:  

5.1.5.1. Cerramiento exterior y cubierta:  

En cuanto a la cubierta, la misma se encuentra en buen estado, siendo necesario la adecuación de 

las bajantes que recogen las pluviales de la cubierta, que no se encuentra ejecutadas al 100% y se 

meten dentro de la nave en la actualidad. Gracias a los trabajos de campo realizado y fotos aéreas 

consultadas, se ha observado que la cubierta no cuenta con claraboyas ni extractores de ventilación 

que, si contemplaban el proyecto de Befesa, lo que implica que estos elementos tendrán que 

instalarse conforme a los requerimientos indicados en las memorias de cálculo y planos.  

En cuanto al cerramiento exterior, se ha comprobado que las ventanas y las rejillas de ventilación 

inferiores dispuestas a lo largo de la nave, han sido tapiadas mediante chapa de acero y los accesos 

previstos al interior del edificio en la zona de alojamiento de los transformadores, han sido tapiados 

con fábrica de ladrillo, siendo necesaria la reposición de las puertas de acceso a los cuatros de los 

transformadores y a la reposición de resto de elementos conforme a la definición incluida en el 

Documento nº 2: Planos. 

Además de la reposición de los elementos en mal estado, es necesario el pintado de la totalidad 

de la fachada para darle un acabado homogéneo a todo el cerramiento, teniendo en cuenta la 

existencia de pintadas o grafitis en ciertas partes del edificio.  

 
Fotografía 1: Vista lateral norte del edificio de la estación de bombeo 

El cerramiento perimetral está formado por paneles de hormigón prefabricados, encontrándose 

totalmente partidos en algunos casos o sustituidos directamente por una tapia de bloques de 

hormigón prefabricados 



   

 

 

Proyecto de reacondicionamiento y puesta en servicio de las Balsas de regulación y de las estaciones de bombeo para la Modern ización de la C.R. de las Marismas del 

Guadalquivir. TT.MM. Utrera y los Palacios y Vil lafranca (Sevilla).  
 

 

Memoria descriptiva 10 

  
 

 
Fotografía 2: Vista exterior del estado de la fachada norte del edificio. Se observa el cerramiento de uno de los paños mediante bloques de 

hormigón prefabricados en lugar de los paneles prefabricados originales.  

 
Fotografía 3: Acceso al edificio de bombeo en el lateral de ubicación del foso de bombas  

5.1.5.2. Foso de bombeo  

El foso de bombeo, desde la finalización parcial de la obra en el año 2008 hasta la actualidad, 

presento filtraciones desde su inicio especialmente en época de lluvias llegando a quedar el foso 

totalmente inundado, quedando inundados los equipos electromecánicos instalados (bombas, 

motores, válvulas de corte y resto de calderería). 

Por este motivo, es necesario realizar tareas de impermeabilización del foso de bombeo, conforme 

al tratamiento y procedimiento definido en el presente proyecto, teniendo en cuenta que el 

tratamiento a aplicar soportará presiones negativas del agua al tener que aplicarse por la cara 

interior del foso.  

 
Fotografía 4: Fotos el foso de bombeo para alojamiento de bombas de impulsión a red de riego inundadas. 
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Fotografía 5: Fotos el foso de bombeo en su estado actual, con los equipos electromecánicos de la cadena de grupo de cada bomba desmontada 

(bombas, motores y valvulería) para su inspección y adecuación por taller especializado. 

Tras la revisión e inspección de los equipos electromecánicos en taller especializado, se procederá 

al montaje de equipos y valvulería desmontada.  

5.1.5.3. Estructura metálica  

Tras las visitas de campo efectuadas, se ha comprobado que se han cortado las diagonales de las 

cruces de San Andrés que tenía la estructura original para el arriostramiento lateral de la nave, 

habiendo cortado con radial estos elementos debido a actos de vandalismo pasados.  

Estos elementos pertenecientes a la estructura se tendrán que volver a instalar antes de poner en 

carga los pórticos que conforman la nave de la estación de bombeo, especialmente antes de poner 

en marcha el puente grúa de la estación de bombeo para el izado de los grupos motor-bomba.  

 
Fotografía 6: Foto del estado actual de la estructura metálica de la nave de la estación de bombeo. Se indican los cortes realizados a la estructura 

original de la nave.  

 
Ilustración 1: Pórticos de la estructura metálica que no cuentan con las cruces de San Andres. Elementos a reponer. 
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5.1.5.4. Equipos electromecánicos 

Los equipos electromecánicos principales de la estación de bombeo en su estado actual han sido 

desmontados y llevados a un taller especializado para su revisión y puesta en servicio, en concreto 

los motores y las bombas de impulsión Marelli.  

Además de estos elementos, la Comunidad de regantes cuenta con la valvulería de la cadena de 

impulsión individual de cada bomba (válvulas de corte aguas arriba y aguas abajo y válvula de 

retención) que tendrán que volver a ser instalados, una vez estén montadas las bombas en las 

bancadas de apoyo. Además de estos elementos, la estación de bombeo cuenta con los siguientes 

equipos de protección y maniobra.  

 Calderines antiariete horizontales: son calderines horizontales de 20 m³ sin membrana. En la 

actualidad los calderines están instalados, si bien las conducciones de conexión con el colector 

de impulsión general contra el que impulsan las bombas esta sin conectar, siendo necesario la 

revisión del estado interior del calderín, limpieza, granallado y pintura interior e instalación de 

tuberías de compresión. Respecto al compresor, el mismo no se encuentra instalados y el 

mismo deberá incorporarse y conectarse al sistema de protección antiariete.  

 
Fotografía 7: Foto del estado actual de la estructura metálica de la nave de la estación de bombeo. Se indican los cortes realizados a la estructura 

original de la nave.  

 Puente Grúa: la nave de la estación de bombeo cuenta con un puente grúa fabricado por la 

empresa GH, con una capacidad de izado nominal de 5 T, con una luz de 15.25 m. En la 

inspección realizada, se observa la necesidad de instalación de los siguientes elementos:  

- Los dos motores de desplazamiento longitudinal del puente grúa (incluyendo sus cajas 

reductoras). 

- Botonera de accionamiento. 

- Alimentación eléctrica al puente grúa. 

- En general todos los elementos auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento del 

equipo. 

 
Fotografía 8: Puente grúa existente en la nave de la estación de bombeo  

 Válvula de corte principal en colector de impulsión: La válvula de corte principal del colector 

general de impulsión de la estación de bombeo está instalada, pero tal y como se observa en 

las imágenes que se muestran a continuación, es necesaria la instalación de ciertos pernos de 

sujeción que se encuentran sueltos, así como comprobar el par de apriete de los ya instalados  
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Fotografía 9: Válvula de corte principal del colector de impulsión.  

Bomba de achique de foso de bombeo: El foso de bombeo de achique de la estación de bombeo a 

red de riego tiene unas dimensiones en planta de 2.00 x 2.15 m y cuenta con un calado de 1 m de 

profundidad.  

 
Fotografía 10: Válvula de corte principal del colector de impulsión.  

5.1.6. Instalaciones eléctricas  

La instalación eléctrica, no se encuentra ejecutada en su totalidad, tampoco la línea de suministros 

desde la SE de los Palacios. 

5.1.7. Estación de filtrado 

La estación de filtrado se encuentra a la salida de la estación de bombeo para riego EB-2 y tiene 

por objeto filtrar el agua impulsada desde la estación, de forma que en la estación de filtrado se 

retengan todas aquellas partículas arrastradas por el agua y que pueden generar atascos en la red 

de riego.  

La estación de filtrado se compone de: 

 Colector de entrada DN 1.800 mm correspondiente al colector general de impulsión de la 

estación de bombeo.  

 Colector de salida DN 1.800 mm hacia red de riego.  

 Tubería de drenaje DN 350 mm. 

 40+2 módulos de filtrado ubicados al tresbolillo sobre el colector de entrada y conectados 

mediante distintas conducciones al colector de saluda y drenaje. Se componen de tubuladuras 

DN 250 mm, elementos de valvulería, calderería, etc.  

 Arqueta de hormigón armado que alberga elementos de valvulería principales de la estación 

de filtrado. 

En la actualidad, todos los elementos instalados en el año 2008, has sido robados y parte de la 

calderería, ha sido cortada con radial. 
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Imagen 1. Vista general de la estación de filtrado. 

5.1.8. Actuaciones complementarias 

Cerramiento el cerramiento de la balsa se encuentra incompleto, siendo necesario el vallado 

perimetral de las balsas 

En la actualidad, la balsa cuenta con un solo acceso, estando previsto otro alternativo para la Nave 

del centro operativo, pendiente de ejecutar.  

5.2. Sector Alcantarillas 

En el Anejo nº 5. Reportaje Fotográfico, se hace una revisión a fondo de cada uno de los 

componentes que integra la comunidad. En los siguientes apartados se encuentra una descripción 

de los elementos más importantes.  

5.2.1. Captaciones  

5.2.1.1. Captación en Acequia A-VII-11 

En cuanto al sistema de captación proyectado desde la Acequia A-VII-11, este está basado en los 

proyectos originales de BEFESA y se compone de los siguientes elementos: 

 Una obra de captación en la acequia mencionada. 

 Una serie de colectores a través de los cuales se conecta la obra de captación con la EB de 

llenado de las balsas y con la propia Balsa de Decantación. 

 Un conjunto de arquetas intercaladas en el trazado de estos colectores.  

En la actualidad, se encuentra ejecutado en su totalidad el sistema de captación mencionado. En 

el Anejo nº5. Reportaje Fotográfico, se incluye una descripción detallada de las obras.  

5.2.2. Estación de bombeo (EB1) de llenado de las balsas. 

La estación de bombeo (EB1) para el llenado de las balsas se encuentra ejecutada en la actualidad 

conforme al proyecto de BEFESA. En el interior de esta, se encuentran ejecutados recintos de 

hormigón armado que integran el diseño de los distintos elementos que componen a la EB, los 

cuales son: 

 Arqueta decantadora de arenas. 

 Arqueta de acumulación agua de filtrado. 

 Cántara. 

 Arquetas de conexión con las balsas: 

- Arqueta V.M. 3. 

- Arqueta V.M. 4. 

Actualmente, se encuentra ejecutada en su totalidad la obra civil asociada a la estación de bombeo, 

así como parte de los equipos e instalaciones necesarios para el correcto funcionamiento de esta. 

 
Figura 9. Vista general del estado actual de la estación de bombeo de llenado de las balsas (1) 
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En las siguientes imágenes se puede apreciar como el estado de conservación de los muros que 

forman parte de los distintos elementos que componen la estación de bombeo están ejecutados 

en hormigón armado y se encuentran en buen estado de conservación.  

En cuanto a la arqueta decantadora de arenas, en la actualidad, se encuentra ejecutada la 

estructura porticada necesaria para la instalación de la cuchara bivalva, no instalada, prevista para 

el izado de los sedimentos que lleguen a la esta arqueta, procedentes de las captaciones. Dicha 

estructura porticada también está dispuesta sobre la arqueta de acumulación de agua de filtrado.  

En relación con la cántara, esta se encuentra dividida en dos recintos: 

 El primer recinto, destinado a la recepción de los caudales procedentes de la arqueta 

decantadora y la aspiración de caudales por parte de los grupos de bombeo.  

 El segundo recinto, que recibe los caudales bombeados y permite su impulsión hacia los 

colectores de llenado de las balsas.  

En esta, se encuentran ejecutadas las camisas de acero previstas para el alojamiento de los grupos 

de bombeo verticales, necesarios para el llenado de la balsa, pero no las plataformas metálicas 

proyectada en esta para el trabajo en altura de los operarios. 

Los equipos de bombeo también quedaron instalados en la fase de ejecución de las obras. Estos 

equipos han sido revisados por equipo especializado para su revisión, confirmándose la posibilidad 

de reutilización mediante la adecuación de estos en taller.  

 
Figura 10. Estado actual de la estación de bombeo (EB) de llenado de las balsas (1) 

Por otra parte, la estación de bombeo dispone de dos arquetas anexas que permiten regular la 

conexión de esta con las balsas:  

 Arqueta V.M. 3. 

 Arqueta V.M. 4. 

Respecto a estas arquetas, además de la obra civil, se encuentra ejecutada la tubería de acero que 

las conecta con el interior de la EB y con los colectores de llenado de las balsas, respectivamente. 

En estas, además, se encuentran instaladas las válvulas de mariposa motorizadas con sus 

correspondientes carretes de desmontaje, a través de las cuales se regula la apertura o cierre de 

las tuberías descritas, permitiendo así la conexión entre la EB y los colectores mencionados.  

En el caso de la Arqueta V.M. 3, esta dispone de tapas desmontables a través de las cuales poder 

cerrar la arqueta, y de pates metálicos para permitir el acceso al interior de esta. Las imágenes del 

reportaje fotográfico muestran un alto grado de corrosión en la tornillería del carrete de 

desmontaje y la válvula de mariposa instalados en esta arqueta. 
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Figura 11. Estado actual de la Arqueta V.M. 3 (2) 

En cuanto a la Arqueta V.M. 4, en la vista en planta se aprecian tapas desmontables de hormigón 

anexas a esta, destinadas a su cierre, así como pates metálicos para el acceso a su interior. A 

diferencia de la arqueta anterior, la válvula de mariposa y su correspondiente carrete de 

desmontaje presentan un buen estado de conservación.  

 
Figura 12. Estado actual de la Arqueta V.M. 4 (2) 

5.2.3. Elementos de conexión entre balsas y estaciones de bombeo. 

La conexión de las balsas entre sí, y de estas con las estaciones de bombeo, tanto de llenado como 

de riego, se lleva a cabo mediante un conjunto de colectores y arquetas de válvulas, cuyo estado 

actual se describe a continuación.  

5.2.4. Colectores 

La conexión de las balsas entre sí y con el resto de los elementos que componen el sistema del 

Sector Alcantarillas, respectivamente, se proyecta mediante la instalación de un conjunto de 

colectores, los cuales son: 

 Colector de llenado por gravedad de la Balsa de Decantación desde la Arqueta Sifónica. 

 Colector de conexión entre balsas, para el llenado y toma de la Balsa de Decantación. 

 Colector de llenado de la Balsa de Regulación. 

 Colector de aspiración de la Balsa de Regulación. 

 Colector de desagüe de fondo de la Balsa de Regulación.  

Estos colectores se proyectan mediante tubos de acero helicosoldado. En los tramos en los que 

dichos colectores atraviesan el cuerpo de las balsas, estos tubos se encuentran embebidos en un 

dado de hormigón armado. 

En cambio, en los tramos de colector fuera de las balsas, estos se disponen prácticamente en 

superficie y protegidos con un revestimiento exterior mediante manga de polietileno. 

Como caso particular está el colector de aspiración de la Balsa de Regulación, que se encuentra 

instalado en zanja si bien, es de esperar una protección exterior similar a la descrita en el párrafo 

anterior. 

En cambio, el colector de desagüe de fondo de la Balsa de Regulación solo se encuentra ejecutado 

parcialmente, no estando instalado el tramo que va desde la arqueta de V.M. 7 hasta la obra de 

descarga en el Arroyo Salado de Morón.  

En las visitas a campo realizadas, así como a través de la visualización de ortofotos, se ha podido 

comprobar que el sistema de colectores mencionado se encuentra ejecutado en su totalidad. 
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Estos colectores presentan un buen estado de conservación, tanto del tubo de acero como del 

hormigón o manga de polietileno que los envuelve.  

 
Figura 13. Vista general del colector de llenado por gravedad de la Balsa de Decantación 

 
Figura 14. Vista general de los colectores de conexión entre balsas y la estación de bombeo de llenado 

5.2.5. Arquetas de válvula de mariposa 

El funcionamiento de los colectores que conectan las balsas entre sí y a estas con la estación de 

bombeo de llenado o la estación de bombeo de riego, se controla mediante un conjunto de válvulas 

de mariposa dispuestas en estos colectores.  

Estas válvulas se encuentran ubicadas en el interior de una serie de arquetas, las cuales se 

denominan como:  

 Arqueta de V.M. 2 

 Arqueta de V.M. 5 

 Arqueta de V.M. 6 

 Arqueta de V.M. 7 

 Arqueta de V.M. 8 

La obra civil de estas arquetas se encuentra ejecutada en la actualidad. Estas presentan una forma 

en planta rectangular y están construidas en hormigón armado, el cual presenta un buen estado 

de conservación en muros y solera.  

5.2.6. Balsa 

5.2.6.1. Balsa de decantación. 

La balsa de decantación se caracteriza por estar constituida por materiales suelos y esta se 

encuentra parcialmente ejecutada en la actualidad. 

 
Figura 15. Vista general del estado actual de la Balsa de Decantación  
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Debido al paso del tiempo, se puede apreciar la existencia de vegetación arbustiva en los taludes 

interiores y exteriores de la balsa. Así mismo, cabe destacar la presencia de vegetación arbolada 

en el pie de talud interior a la balsa, con existencia de un número considerable de árboles tanto en 

esta zona como en el propio fondo de la balsa.  

Por tanto, deberán llevarse a cabo operaciones de despeje y desbroce en los taludes y fondo de la 

balsa para su reacondicionamiento.  

La visualización de ortofotos y a través de las visitas a campo realizadas se ha podido comprobar 

que la balsa de decantación no dispone, en la actualidad, de aliviadero independiente más allá del 

canal de conexión que la conecta, por coronación, con la Balsa de Regulación adyacente, el cual ha 

sido descrito en el apartado anterior.  

Así mismo, las imágenes muestran como sí está ejecutado el camino de coronación de la Balsa de 

Decantación, el cual deberá ser reacondicionado para su puesta en funcionamiento mediante 

operaciones de terminación y refino, sin observarse la existencia de camino de acceso al interior 

de esta.  

 
Figura 16. Estado actual de la Balsa de Decantación (1) 

5.2.6.1.1. Obra de descarga. Balsa de decantación 

La obra de descarga para el llenado de la balsa de decantación desde la Arqueta Sifónica ubicada 

en el colector de captación desde la Acequia A-VII-11 se proyecta mediante una estructura de 

hormigón armado.  

Esta obra se encuentra ejecutada en la actualidad y, como se puede observar en las imágenes 

correspondientes a esta, presenta en buen estado de conservación, incluyendo la ejecución del 

murete frontal al colector de entrada para la disipación de energía del flujo entrante a la balsa.  

Así mismo, se encuentra ejecutada la protección del fondo de la balsa en la zona en torno a esta 

obra de descarga mediante un revestimiento de escollera hormigonada a través del cual evitar 

posibles erosiones del vaso de la balsa en esta zona debidas al flujo entrante. Este revestimiento 

presenta un aparente buen estado de conservación, sin apreciarse grietas o fisuras significativas en 

el mismo.  

5.2.6.1.2. Obra de toma y descarga. Balsa de decantación 

La obra de toma y descarga ubicada en la balsa de decantación, para la conexión por fondo entre 

las balsas y para la descarga de caudales impulsados desde la estación de bombeo de llenado hacia 

la propia balsa de decantación, al igual que en el caso anterior se encuentra ejecutada en la 

actualidad y se proyecta mediante una estructura de hormigón armado.  

Esta obra presenta en buen estado de conservación, incluyendo la ejecución del murete frontal al 

colector con el que conecta para la disipación de energía del flujo entrante a la balsa.  
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Figura 17. Estado actual de la obra de toma y descarga de la Balsa de Decantación (2) 

5.2.6.2. Balsa de regulación. 

En cuanto al cuerpo de la balsa, al igual que la balsa de decantación, este se caracteriza por estar 

constituido por materiales sueltos sobre los que, por el paso del tiempo, se ha producido la 

aparición de vegetación arbustiva. 

Nuevamente, es necesario llevar a cabo un reacondicionamiento del vaso de la balsa, en especial 

en la zona baja del fondo de la balsa, donde actualmente hay una alta presencia de vegetación 

arbustiva, incluso árboles, para lo cual deberán realizarse operaciones de despeje y desbroce en 

estas zonas. 

La visualización de ortofotos y a través de las visitas a campo realizadas se ha podido comprobar 

como el aliviadero de la Balsa de Regulación y el canal de descarga asociado a este no están 

ejecutados en la actualidad. 

 Así mismo, las imágenes muestran como sí está ejecutado el camino de coronación de la Balsa de 

Regulación, el cual deberá ser reacondicionado para su puesta en funcionamiento mediante 

operaciones de terminación y refino. También se observa la existencia de un camino que permite 

el acceso al interior de la balsa, el cual también deberá reacondicionarse para su uso.  

 
Figura 18. Vista general del estado actual de la Balsa de Regulación 

5.2.6.2.1. Obra de descarga. Balsa de regulación 

La obra de descarga para el llenado de la balsa de regulación por parte los caudales impulsados 

desde la estación de bombeo (EB) de llenado o por fondo desde la Balsa de Decantación, se 

proyecta mediante una estructura de hormigón armado.  

Esta obra se encuentra ejecutada en la actualidad y, como se puede observar en las imágenes 

correspondientes a esta, presenta en buen estado de conservación, incluyendo la ejecución del 

murete frontal al colector de entrada para la disipación de energía del flujo entrante a la balsa.  

Así mismo, se encuentra ejecutada la protección del fondo de la balsa en la zona en torno a esta 

obra de descarga mediante un revestimiento de escollera hormigonada a través del cual evitar 

posibles erosiones del vaso de la balsa en esta zona debidas al flujo entrante. Este revestimiento 

presenta un aparente buen estado de conservación, con algunas grietas con presencia de 

vegetación arbustiva, no significativas.  
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Figura 19. Estado actual de la obra de descarga a la Balsa de Regulación (3) 

5.2.6.2.2. Obra de toma. Aspiración Balsa de regulación 

La obra de toma ubicada en la balsa de regulación, a través de la cual derivar caudales embalsados 

por esta hacia la estación de bombeo de riego, al igual que en el caso anterior se encuentra 

ejecutada en la actualidad y se proyecta mediante una arqueta cuadrada en hormigón armado.  

Esta obra presenta en buen estado de conservación en cuanto al hormigón de los muros, 

apreciando agrietamiento y fisuración superficial en la solera de la arqueta.  

En su interior, se aprecia el colector de aspiración el cual conecta directamente con la arqueta en 

cuestión y parte desde esta embebido en un dado de hormigón armado.  

 
Figura 20. Vista general del estado actual de la obra de toma de la aspiración desde la Balsa de Regulación 

 
Figura 21. Estado actual de la obra de toma de la aspiración desde la Balsa de Regulación (1) 

5.2.6.2.3. Obra de toma. Desagüe Balsa de Regulación 

La obra de toma del desagüe de fondo de la Balsa de Regulación se proyecta mediante una 

estructura de hormigón armado, la cual está ejecutada en la actualidad.  

Como se puede observar en las imágenes correspondientes a esta, presenta en buen estado de 

conservación del hormigón en su solera y muros, y conecta directamente con el colector 

correspondiente al desagüe de fondo de la balsa.  
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Cabe destacar la importante presencia de vegetación arbustiva y arbolada en torno a esta obra de 

toma, la cual requiere de operaciones de despeje y desbroce para su acondicionamiento y facilitar, 

con ello, la salida del agua embalsada hacia la propia obra. 

 
Figura 22. Vista general del estado actual de la obra de toma del desagüe de fondo de la Balsa de Regulación 

5.2.6.2.4. Obra de descarga. Desagüe Balsa de Regulación 

La obra de descarga del desagüe de fondo de la Balsa de Regulación se proyecta mediante una 

estructura de hormigón armado en una de las márgenes del Arroyo Salado de Morón, a través de 

la cual verter a dicho cauce los caudales desaguados. 

Como se ha podido comprobar, tanto con la visualización de ortofotos como en las visitas a campo 

realizadas, en la actualidad no se encuentra ejecutada la obra de descarga descrita.  

En las imágenes correspondientes al reportaje fotográfico realizado se puede apreciar el estado 

actual de la zona de ubicación de la obra en cuestión, la cual requerirá de una adecuación para su 

ejecución.  

 
Figura 23. Estado actual de la zona de ubicación de la obra de descarga del desagüe de fondo de la Balsa de Regulación (1) 

5.2.7. Estación de bombeo principal 

La estación de bombeo principal para riego se encuentra ubicada en las proximidades de las balsas 

del Sector Alcantarillas. 

Esta instalación se caracteriza por captar el agua de la balsa de almacenamiento para su impulsión, 

mediante grupos de bombeo, hacia el inicio de la red de riego, pasando previamente por la estación 

de filtrado, aportándole en este punto la presión necesaria para que, a su llegada a las distintas 

tomas, el agua disponga de la presión requerida en éstas. 

Esta estación de bombeo (EB) se encuentra ejecutada en la actualidad conforme al proyecto de 

Befesa y se compone de los siguientes elementos: 

 Una nave principal. 

 Cuatro grupos motobombas ubicados en el interior de un foso de hormigón armado.  

 Elementos de calderería, tubuladuras y piezas especiales asociadas al sistema de aspiración e 

impulsión de las bombas. 

 Dos calderines de 20 m³ cada uno. 
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En la actualidad se encuentra ejecutada la obra civil en su totalidad asociada a la estación de 

bombeo, así como parte de los equipos y elementos complementarios asociados al sistema de 

bombeo, muchos de los cuales han sido retirados de las instalaciones.  

En las siguientes imágenes se puede apreciar la vista general de la estación de bombeo en cuestión, 

describiendo en los siguientes subcapítulos el estado actual de la obra civil, instalaciones y demás 

elementos complementarios de esta.  

 
Imagen 2. Vista general del estado actual de la estación de bombeo para riego EB-2 (1). 

 
Imagen 3. Vista general del estado actual de la estación de bombeo para riego EB-2 (2). 

5.2.7.1. Obra civil 

La obra civil de la estación de bombeo se caracteriza por estar constituida por:  

 Losa de cimentación y foso de bombeo de hormigón armado.  

 Estructura metálica principal tipo aporticada compuesta por perfilería metálica.  

 Cerramiento perimetral exterior a media altura de paneles prefabricados de hormigón. 

 Cerramiento perimetral superior y cubierta constituida por chapas metálicas.  

En el caso de la losa de la nave, esta presenta un buen estado de conservación si bien, dispone de 

huecos/zanjas ejecutadas en ellas que se entiende que estaban destinadas a la canalización de 

cableado o tuberías. El foso en el que se ubican los grupos de bombeo se encuentra con una lámina 

de agua baja en la actualidad, asociada a la inundación que ha experimentado este foso.  

En cuanto a la estructura metálica principal, en las visitas de campo realizadas se ha podido 

comprobar que esta presenta un buen estado de conservación en general si bien, faltan algunos 

elementos de arriostramiento y posee deficiencias en el tratamiento superficial que facilitan la 

aparición de corrosión. 

En el caso del cerramiento perimetral de paneles prefabricados de hormigón, este no presenta 

daños significativos en sus caras exteriores. En cambio, en la parte interior de la nave, se observan 

daños superficiales en estos, como consecuencia principal de la acción de humedades que, en 

algunas zonas, son significativas, por lo que requerirán en general una limpieza y pintado de su 

superficie. Por otra parte, la mayoría de las ventanas de la nave, ubicadas en la parte superior de 

este cerramiento, no se encuentran instaladas, manteniéndose en la actualidad únicamente las 

rejas de cierre exterior de estas. En el caso de las ventanas inferiores, estas se encuentran tapiadas 

mediante chapas metálicas soldadas.  

En el caso de las puertas de acceso al interior de la nave para personal, estas son inexistentes en 

su mayoría, encontrándose tapiados los huecos asociados a estas mediante fábrica de ladrillos. Lo 

mismo sucede con el sistema de ventilación de la estación, donde se ha podido observar en las 

visitas realizadas como los huecos destinados a la colocación de rejillas para tal fin han sido cegados 

mediante chapas metálicas soldadas. En relación al cerramiento metálico de la parte alta de los 

muros de la nave, no se aprecian daños en estas, presentando un buen estado de conservación. En 

cambio, destaca la inexistencia de cubierta metálica de la nave, donde solo quedan algunas de las 

chapas metálicas que la constituían, dejando a la vista los perfiles metálicos (correas) que las 
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sustentaban y que apoyan sobre los pórticos de las naves. Así mismo, se aprecian daños 

importantes en algunas de estas correas. 

 
Imagen 4. Puerta de acceso principal y tapiado de ventanas y puertas. Alzado norte de la estación de bombeo principal. 

 
Imagen 5. Rejas, tapiado de ventanas y puertas de acceso. Alzado este de la estación de bombeo principal. 

 
Imagen 6. Ventanas y tapiado de puerta de acceso y huecos de tubuladuras. Alzado sur de la estación de bombeo principal. 

 
Imagen 7. Rejas, tapiado de huecos de ventilación y huevos de ventanas. Alzado oeste de la estación de bombeo principal. 
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Imagen 8. Estructura metálica y cubierta. Vista interior de la estación de bombeo principal.  

 
Imagen 9. Daños en correas de la cubierta metálica. Estación de bombeo principal (1).  

  
Imagen 10. Huecos ejecutados en solera de la estación de bombeo principal.  

5.2.7.2. Elementos electromecánicos, colectores y calderería 

En las visitas a campo efectuadas se ha podido comprobar como la gran mayoría de elementos 

electromecánicos que componen el sistema de bombeo de la estación han sido retirados por la 

Comunidad de Regantes, los cuales deberán volver a instalarse para el correcto funcionamiento de 

la instalación. 

Entre estos elementos se incluyen:  

 Los 4 grupos de bombeo, con las correspondientes válvulas de mariposa, válvulas de retención 

y carretes de desmontaje asociados a cada impulsión.  

 Piezas especiales como los conos de reducción que conectan el colector de aspiración general 

con cada grupo de bombeo.  

 Tubuladuras y válvulas de corte que conectan los calderines con el colector general de 

impulsión. 

Así mismo, se ha podido comprobar como en el foso de bombeo se encuentran instalados los conos 

de ampliación que conectan cada grupo de bombeo con el colector de impulsión, debido a que 



   

 

 

Proyecto de reacondicionamiento y puesta en servicio de las Balsas de regulación y de las estaciones de bombeo para la Modern ización de la C.R. de las Marismas del 

Guadalquivir. TT.MM. Utrera y los Palacios y Vil lafranca (Sevilla).  
 

 

Memoria descriptiva 25 

  
 

estos se encuentran anclados a sus respectivas bancadas de apoyo, el colector de impulsión 

principal y las piezas especiales calderería asociadas a este.  

En cuanto a los pasamuros que conectan a los grupos con las tuberías de derivación del colector 

general de aspiración, se observa un mayor grado de oxidación en sus superficies.  

Todos estos elementos requieren de una limpieza y acondicionado para su puesta en 

funcionamiento, presentando zonas oxidadas algunos de ellos, en especial en las partes 

embridadas.  

En cuanto a los calderines, las dos unidades no se encuentran instaladas.  

 
Imagen 11. Vista general del foso de bombeo. Estación de bombeo principal (1).  

 
Imagen 12. Vista general del foso de bombeo. Estación de bombeo principal (2).  

 
Imagen 13. Vista general del foso de bombeo. Estación de bombeo principal (3).  
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Imagen 14. Colector de impulsión general y piezas de calderería. Estación de bombeo principal. 

  
Imagen 15. Bancadas de apoyo y conos de ampliación anclados. Estación de bombeo principal. 

5.2.7.3. Elementos e instalaciones complementarias 

Entre los elementos complementarios de la estación de bombeo se incluyen:  

 Puente grúa. 

 Pasarela de acceso al foso de bombeo. 

 Instalaciones interiores de la estación.  

 Bajantes del sistema de drenaje de la cubierta de la estación.  

 Acerado perimetral exterior de la nave.  

En cuanto al puente grúa, este se desplaza sobre los pórticos en la parte superior del foso de 

bombeo, estando destinado principalmente a la extracción de los elementos electromecánicos, 

tubuladuras y demás elementos que alberga el foso.  

En la actualidad, se ha podido comprobar cómo este elemento requiere de trabajos de reparación 

y puesta a punto para volver a ser utilizado, debido a que no dispone de algunos de sus 

componentes como es el propio gancho elevador. La estructura principal de este elemento se 

encuentra en buen estado de conservación, con pequeñas marcas de oxidación en toda su 

superficie.  

Respecto a los elementos de acceso al foso, no se encuentran en la actualidad instalados pasarelas 

ni escaleras que permitan el acceso a esta zona, los cuales deberán ser instaladas.  

Por otra parte, como se puede apreciar en las imágenes interiores de la estación, es necesario 

realizar un acondicionamiento completo del interior de esta para la definición y delimitación de las 

distintas zonas e instalaciones proyectadas en el interior de esta (almacenes, zonas de 

transformadores, sala de control, etc.).  

Por último, en la actualidad la estación no dispone de algunas de las bajantes exteriores asociadas 

al drenaje de la cubierta de esta y del acerado correspondiente para el tránsito de operarios y 

personal, los cuales deberán ser instalados o ejecutados, respectivamente.  
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Imagen 16. Vista interior de puerta principal y puente grúa. 

 
Imagen 17. Vista general y detalle del puente grúa. Estación de bombeo principal.  

 
Imagen 18. Estado actual puente grúa. Estación de bombeo principal (1). 

 
Imagen 19. Estado actual puente grúa. Estación de bombeo principal (2). 
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5.2.8. Estación de filtrado 

La estación de filtrado se encuentra a la salida de la estación de bombeo para riego y tiene por 

objeto filtrar el agua impulsada desde la estación, de forma que en la estación de filtrado se 

retengan todas aquellas partículas arrastradas por el agua y que pueden generar atascos en la red 

de riego.  

La estación de filtrado se compone de: 

 Colector de entrada DN 1.600 mm correspondiente al colector general de impulsión de la 

estación de bombeo.  

 Colector de salida DN 1.600 mm hacia red de riego.  

 Tubería de drenaje DN 350 mm.  

 30+2 módulos de filtrado ubicados al tresbolillo sobre el colector de entrada y conectados 

mediante distintas conducciones al colector de saluda y drenaje. Se componen de tubuladuras 

DN 250 mm, elementos de valvulería, calderería, etc.  

 Elementos de valvulería principales de la estación de filtrado.  

 Arqueta de hormigón armado que alberga a todo el sistema de filtrado descrito.  

 
Imagen 20. Vista general de la estación de filtrado. 

5.2.8.1. Obra civil  

La obra civil de la estación de filtrado consiste en una arqueta de hormigón armado que alberga 

todos los elementos que componen el sistema de filtrado en cuestión. Esta se encuentra 

completamente ejecutada en la actualidad y presenta un buen estado de conservación, 

disponiendo de pates de acceso a su interior. Así mismo, dicha arqueta no dispone de tapas 

superiores o pasarela que cubra su parte superior y restrinja el acceso a su interior.  

A parte del elemento anterior, como parte de obra civil, se comprueba que la estación de filtrado 

no dispone de elementos tales como acerados que faciliten la accesibilidad y movimiento de los 

operarios entre los correspondientes elementos que la componen.  

 
Imagen 21. Vista general de la obra civil. Estación de filtrado. 

5.2.8.2. Elementos electromecánicos, tubuladuras y calderería 

En cuanto a los elementos instalados en la estación de filtrado, se ha podido comprobar el buen 

estado general de todos los elementos que se encuentran instalados, entre los que se incluyen los 

colectores de entrada y salida, los acoplamientos de los módulos de filtrado, elementos de 

valvulería y carretes de desmontaje.  
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En el caso de estos elementos, destaca el estado de oxidación de la tornillería y bridas.  

En relación a los módulos de filtrados, estos han sido retirados por la Comunidad de Regantes, 

debiendo proceder a su instalación y puesta en funcionamiento.  

Así mismo, se ha comprobado la inexistencia de la válvula de mariposa instalada en el colector de 

salida.  

 
Imagen 22. Válvula de mariposa y carrete en by-pass. Estación de filtrado. 

 

6. Descripción de las obras. Solución adoptada 

6.1. Sector Belmonte 

6.1.1. Captaciones 

El sector Belmonte, contará con tres captaciones procedentes de la red de canales actual, CD-1, 

CD-2 y una nueva captación denominada, “Pico Gorrión”. De las tres mencionadas, la 

correspondiente al CD-1 y CD-2, están parcialmente ejecutadas y la correspondiente al Pico Gorrión 

es nueva. 

6.1.1.1. Captación CD-1  

6.1.1.1.1. Recrecido del canal CD-1 

Para aumentar la capacidad del Canal CD-1, se plantea el recrecido en 20 cm del actual canal CD-

1, en una longitud de 321.60 m, aguas arriba del punto de derivación previsto para ejecutar la obra 

de toma en el canal y que se describe en el siguiente apartado.  

Este recrecido, se plantea para garantizar un resguardo mínimo en el canal de 20 cm, y poder apurar 

la capacidad del canal hasta la rasante del canal actual.  

Las dimensiones actuales de este canal son de 1.85 m x 1.45 m, pasando con este recrecido a un 

calado de 1.65 m. La ejecución se realizará sobre el mismo cajero actual, practicando unos taladros 

y armado de atado mediante la aplicación de puente de unión estructural.  

Con esta actuación, el canal pasa de contar con una capacidad de 1.97 m³/s, a una capacidad de 

2.37 m³/s. 

6.1.1.1.2. Obra de toma en canal CD-1 

La obra de captación en el canal CD-1, no ejecutada en la actualidad, se proyecta atendiendo al 

diseño original del proyecto de Befesa, mediante la ejecución de una arqueta de toma anexa al 

canal, a través de la cual poder captar y derivar lateralmente caudales desde este. 

La cota de fondo del canal CD-1 en el punto de captación es la 4.65 m.s.n.m.  

Desde esta arqueta, los caudales pasarían a circular por el colector de llenado que conecta la obra 

de captación con la estación de bombeo (EB1) de llenado de las balsas.  

La rasante hidráulica del colector mencionado se proyecta a 2.44 m por debajo de la rasante del 

canal por lo que, considerando en tirante normal de 1.45 m en este, se alcanzaría una altura de 

agua sobre la clave del tubo de salida superior a un 1.50 m, lo que permitiría el funcionamiento de 

este colector a sección llena desde este punto.  
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Figura 24. Obra de captación en canal de derivación CD-1 

Para permitir la derivación de caudales hacia el colector y teniendo en cuenta que este canal dejará 

de abastecer al sistema de acequias a las que alimenta en la actualidad, una vez ejecutadas las 

obras de modernización de la red de riego, se ha dispuesto una compuerta tajadera aguas abajo 

de la obra de captación que permitirá garantizar la derivación del caudal hacia el colector CD-1.  

6.1.1.1.3. Colector de llenado desde el CD-1 hasta la EB de llenado 

El colector de llenado desde CD-1, que transportará los caudales captados hasta la arqueta de 

reunión de caudales en la EB de llenado de las balsas, se proyecta mediante una tubería de 

hormigón armado con camisa de chapa, de 785 m de longitud. 

Así mismo, este colector dispone de una serie de arquetas intercaladas en su trazado, a través de 

las cuales se resuelven los cambios de dirección y pendiente existentes en dicho trazado. En la 

actualidad, la obra civil de estas arquetas se encuentra ejecutada. 

El colector de llenado desde CD-1 se divide, a su vez, en cuatro tramos con las características 

recogidas en la Tabla 1:  

 Tramo 1. Obra de captación – Arqueta A CD-1: colector de hormigón armado con camisa de 

chapa con un diámetro nominal DN 2000 mm. 

 Tramo 2. Arqueta A CD-1– Arqueta B CD-1: colector de hormigón armado con camisa de chapa 

con un diámetro nominal DN 2000 mm. 

 Tramo 3. Arqueta B CD-1– Arqueta C CD-1: colector de hormigón armado con camisa de chapa 

con un diámetro nominal DN 1500 mm. 

 Tramo 4. Arqueta C CD-1– Arqueta de reunión: colector de hormigón armado con camisa de 

chapa con un diámetro nominal DN 1500 mm. 

Tabla 1. Características colector de llenado desde el CD-1 hasta la EB de llenado 

Tramo Inicio Fin L (m) DN (mm) Estado Actuación  

1 CAPTACIÓN-CD1 ARQ. A-CD1 25.27 2000 No ejecutado 
Ejecución 

THAcCCh 

2 ARQ. A-CD1 ARQ. B-CD1 331.05 2000 No ejecutado 
Ejecución 

THAcCCh 

3 ARQ. B-CD1 ARQ. C-CD1 384.29 1500 Ejecutado 

Demolición y 

sustitución por 

THAcCCh 

4 ARQ. C-CD1 CÁNTARA 44.45 1500 No ejecutado THAcCCh 

  Total (m) 785.06    

 

La actuación que se contempla, es plantear todos los tubos de las captaciones mediante tubería 

de hormigón armado con Camisa de chapa, incluido el primer tramo intermedio ya ejecutado en 

DN 1500, que será demolido y reconstruido por completo considerando este material para 

garantizar la estanquidad de la tubería.  

6.1.1.1.4. Recrecido de arquetas existentes “A” y “B” en colector existente CD-1 

Como resultado de las modelizaciones realizadas en Swmm para comprobar el correcto 

funcionamiento del sistema de captaciones existente, es necesario realizar el recrecido de las 

arquetas existentes “A” en 1 m, respecto a la cota de coronación actual y la “B” en 0.50 m respecto 

a la cota de coronación actual, a efectos de evitar el desbordamiento de las mismas en situación 

de abastecimiento simultáneo desde las captaciones CD-1 y CD-2 o CD1 y nueva Captación en “Pico 

Gorrión”, quedando ambas arquetas con una cota superior entorno a la cota 6.50 msnm.  
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6.1.1.2. Captación CD-2 

6.1.1.2.1. Obra de toma en CD-2 

La obra de captación en el canal CD-2 se proyecta según el diseño original del proyecto de BEFESA, 

mediante la ejecución de una arqueta de toma anexa al canal, ubicada tras el sifón existente en 

este, a través de la cual poder captar los caudales derivados lateralmente desde este.  

Esta obra de captación se encuentra ejecutada en la actualidad y, teniendo en cuenta los datos 

topográficos tomados en campo, se determina que la cota de fondo del canal CD-2 en el punto de 

captación es la 6.09 m.s.n.m.  

Desde esta arqueta anexa, parte el colector que la comunica con la estación de bombeo (EB) de 

llenado de las balsas, cuya rasante hidráulica se proyecta a 2.15 m bajo la rasante del canal por lo 

que, considerando el tirante normal de 1.80 m en este, se garantiza una altura de agua sobre la 

clave del tubo superior a 1.50 m, lo cual permitiría el funcionamiento de este colector a sección 

llena desde este punto.  

 
Figura 25. Obra de captación en canal de derivación CD-2. Existente ya ejecutada 

Tal y como se define en el Anejo nº 8. Cálculos Hidráulicos, el canal CD-2 resulta una capacidad 

máxima del canal CD-2 en el punto de captación estudiado de 5.37 m³/s (Figura 26). 

 
Figura 26. Capacidad del canal de derivación CD-2 en punto de captación. Situación actual 

No obstante, cabe destacar que el aprovechamiento de este canal está limitado durante la 

campaña de riego, ya que sirve también para regar la zona arrocera, terrenos de la zona regable 

que se encuentran aguas abajo del punto de captación. 

Este hecho hace que, durante la campaña de riego, el caudal que se puede destinar al llenado de 

las balsas del sector Belmonte desde esta captación es de 0.40 m³/s mientras que, fuera de esta 

época, se podrá derivar un caudal mayor.  

6.1.1.2.2. Colector de llenado desde CD-2 

En cuanto al colector de llenado que conecta la obra de captación con la arqueta de reunión de 

caudales previa a la EB de llenado de las balsas, este se proyecta en hormigón armado con un 

diámetro nominal DN 1500 mm. 

Este colector se caracteriza por estar en gran parte ejecutado, recogiendo en la Tabla 2 la 

tramificación adoptada para este, su caracterización y la actuación prevista .  

Tabla 2. Características colector de llenado desde el CD-2 hasta la EB de llenado 

Tramo Inicio Fin L (m) DN (mm) Estado Actuación  

1 CAPTACIÓN CD-2 ARQ. A CD-2 16.64 1500 Ejecutado 

Demolición y 

sustitución por 

THAcCCh 

2 ARQ. A CD-2 ARQ. B CD-2 135.64 1500 Ejecutado 

Demolición y 

sustitución por 

THAcCCh 
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3 ARQ. B CD-2 ARQ. C CD-2 491.84 1500 Ejecutado 

Demolición y 

sustitución por 

THAcCCh 

4 ARQ. C CD-2 ARQ. REUNIÓN 85.47 1500 Ejecutado 

Demolición y 

sustitución por 

THAcCCh 

  Total (m) 729.59    

Para garantizar la estanqueidad de juntas, se procederá a sustituir el colector por uno nuevo 

mediante tubería de hormigón armado con camisa de chapa en DN 1500.  

En la arqueta de reunión previa al bombeo la cota de clave del tubo es la 4.74 m.s.n.m., que 

equivale a una cota de rasante hidráulica en este de 3.08 m.s.n.m.  

En cuanto a las arquetas intercaladas en este colector, actualmente se encuentra ejecutada la obra 

civil de estas.  

6.1.1.2.3. Recrecido de arquetas existentes “A” y “B” en colector existente CD-2 

Al igual que en el caso del colector CD-1, como resultado de las modelizaciones realizadas en 

Swmm para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de captaciones existente, es 

necesario realizar el recrecido de las arquetas existentes “A” en 0.15 m, respecto a la cota de 

coronación actual y la “B” en 0.20 m respecto a la cota de coronación actual, a efectos de evitar el 

desbordamiento de las mismas en situación de abastecimiento desde la nueva Captación en “Pico 

Gorrión”, quedando ambas arquetas con una cota superior entorno a la cota 8.26 y 8.29 msnm, 

respectivamente .  

6.1.1.3. Nueva captación en “Pico Gorrión”  

La nueva obra de captación en Pico Gorrión se proyecta mediante la ejecución de una arqueta de 

toma anexa al canal, a través de la cual poder derivar lateralmente caudales desde el propio canal 

CD-2 en este nuevo punto de captación.  

Teniendo en cuenta los datos topográficos tomados en campo, se determina que la cota de fondo 

del canal CD-2 en este punto de captación es la 6.20 m.s.n.m.  

Esta arqueta de toma sería de nueva ejecución y dispondrá de los elementos necesarios para la 

regulación de los caudales derivados.  

Desde esta arqueta anexa, partirá el colector que la comunica con la estación de bombeo (EB) de 

llenado de las balsas, cuya rasante hidráulica se proyecta a 2 m aprox. bajo la rasante del canal por 

lo que, considerando el tirante normal de 2 m en este, se garantiza una altura de agua sobre la 

clave del tubo superior a 1.50 m, lo cual permitiría el funcionamiento de este colector a sección 

llena desde este punto.  

 
Figura 27. Nueva obra de captación en canal de derivación CD-2 (Pico Gorrión) 

6.1.1.4. Colector de llenado desde la nueva captación en CD-2 (Pico Gorrión) hasta la EB de 

llenado 

A partir del caudal de diseño obtenido, se realiza el dimensionamiento hidráulico del colector a 

través del cual conectar esta nueva captación con el colector de llenado que va, desde la actual 

captación en CD-2, hasta la EB de llenado de las balsas.  

El nuevo colector se proyecta mediante la instalación de nueva tubería de hormigón armado con 

camisa de chapa de 590 m aprox. de longitud y un diámetro nominal DN 1800 mm.  

Por otra parte, el tramo de conducción asociado a la captación actual en CD-2 con el que conectaría 

el nuevo colector presenta una longitud de 713 m aprox. desde la arqueta existente (punto de 

conexión de los dos colectores) hasta la EB de llenado.  
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Por tanto, resulta una longitud total de colector entre la nueva captación en Pico Gorrión hasta la 

arqueta de reunión de caudales previa a la EB de llenado de las balsas de 1303 m aprox. con las 

características recogidas en la Tabla 3.  

Tabla 3. Características colector de llenado desde nueva captación en CD-2 (PG) hasta la EB de llenado 

Tramo Subtramo L (m) DN (mm) Estado 

1 Nuevo colector desde captación en Pico Gorrión 590.72 1800 No ejecutado 

2 Colector desde arqueta A. CD-2 729.59 1500 

Ejecutado. Se 

demolerá y 

sustituirá por  

THAcCCh 

 Total (m) 1324.24   

En la arqueta de reunión previa al bombeo, la cota de clave del tubo es 4.74 m.s.n.m., que equivale 

a una cota de rasante hidráulica en este de 3.08 m.s.n.m.  

Por otra parte, se proyecta la ejecución de 3 arquetas intercaladas a lo largo del tramo de nueva 

instalación asociado a este colector de llenado, a través de las cuales poder llevar a cabo cambios 

de dirección y/o inspección del colector en cuestión. 

6.1.2. Estación de bombeo de llenado de balsas EB1 

La obra civil de la estación de bombeo para el llenado de la Balsa de Regulación ya se encuentra 

ejecutada, quedando pendiente la instalación de equipos electromecánicos: grupos de bombeo, 

cuchara bivalva, compuertas y pasarelas tramex de acceso para tareas de explotación y 

mantenimiento.  

La estación de bombeo de llenado de la balsa de Decantación-Regulación, está compuesta por tres 

recintos independientes.  

1) En el primer recinto, se recibe el agua procedente de la arqueta de reunión previa, en donde se 

agrupa el agua procedente de las captaciones CD-1 y CD-2. Como primera actuación a realizar, 

en la arqueta de reunión previa se contempla la instalación de dos clapetas antirretorno para la 

conducción de DN 1500 procedente del CD-1 y del CD-2, para evitar la retroalimentación de 

agua aguas arriba, teniendo en cuenta que el agua llega a este punto desde los canales que 

presentan diferente cota en y energía.  

 Otra de las actuaciones prevista es la inclusión de dos caudalímetros fijos híbridos por radar y 

Doppler a la llegada de los colectores procedentes de las dos captaciones CD-1 y CD-2 a la 

arqueta de reunión para la medición de caudales. Estos caudalímetros son capaces de medir en 

cualquier régimen de funcionamiento hidráulico de las conducciones y en tubería de hormigón 

armado como las existentes.  

 En este primer recinto se cuenta con una cuchara bivalva de 250 l de capacidad que permitirá la 

retirada de los posibles solidos que puedan llegar a la cántara desde las captaciones. Es 

necesaria la instalación de la viga IPN 330 para el desplazamiento del carro.  

 De forma anexa a este recinto, la estación de bombeo cuenta con una arqueta de acumulación 

de agua de filtrado ya ejecutada que vierte el agua recibida de la estación de filtrado. 

2) El segundo recinto cuenta con las camisas verticales para el alojamiento de los grupos de 

bombeo verticales. El acceso a esta cántara se controla mediante una compuerta mural de 1.40 

m x 1.50 m, pendiente de instalar. En cuanto a los equipos electromecánicos, las tareas incluidas 

consisten en la instalación de los equipos que ya estaban instalados de las obras del año 2008 y 

que han sido reacondicionados por un taller especializado, estando acopiados en las 

instalaciones de la CCRR Marismas del Guadalquivir.  

 La estación de bombeo cuenta con 4 unidades de bombeo con una capacidad unitaria de 1261 

l/s, que supone una capacidad nominal para la estación de bombeo de 5.044 m³/s, para una 

altura manométrica total de 8.09 m.c.a.  

 Las camisas de alojamiento de las bombas verticales ya están ejecutadas, quedando pendientes 

tareas menores, como la instalación de una tapa superior en acero galvanizado, para evitar el 

rebose del agua impulsada por las bombas.  

3) El tercer recinto, recibe el agua elevada por las bombas, estando conectado por fondo con los 

tubos de llenado de las balsas de decantación y regulación, funcionando como un tubo 

piezométrico conectado hidráulicamente a los vasos de las dos balsas.  
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Figura 28. Planta estación de bombeo de llenado 

De forma complementaria, la estación de bombeo cuenta con dos arquetas para alojamiento de 

las válvulas de corte de DN 2000, que permiten regular el flujo de paso a los colectores de llenado 

de la balsa de decantación y regulación en DN 2000.  

El tramo de colector común existente entre las dos arquetas, es necesario hormigonarlo para 

proteger las tuberías existentes frente a corrosión y posibles impactos, conforme a detalles 

incluidos en el Documento nº 2: Planos.  

Está prevista la instalación de una escalera de acceso, una pasarela de tramex y barandillas de 

protección en el perímetro superior de la estación de bombeo, para permitir visualizar el correcto 

funcionamiento del sistema desde en fase de explotación. La escalera de acceso estará formada 

por un perfil UPN200 dispuesto de forma longitudinal, con huella y contrahuella definida conforme 

a planos.  

Por último, se contempla también la impermeabilización interior del foso de bombeo, conforme a 

procedimiento incluido en el Documento nº 2: Planos.  

6.1.3. Colectores de interconexión entre las estaciones de bombeo y las balsas 

Los elementos de interconexión hacen referencia a los siguientes elementos del sistema:  

1) Colector de llenado DN 2000 de balsa de Decantación. 

2) Colector de conexión entrebalsas DN 2000 de balsa de Decantación. 

3) Colector de llenado DN 2000 de Balsa de Regulación. 

4) Colector toma de aspiración DN 2000 en Balsa de Regulación.  

5) Arquetas de válvula de mariposa AMV1, AMV2, AMV3 y AMV4 y nueva arqueta AMV1 

Para los colectores indicados de 1) a 3) que atraviesan el cuerpo de la balsa, se mantendrán los 

actuales tubos de fondo instalados en la balsa, quedando los mismos como camisas exteriores de 

protección, y se introducirá, en cada uno de ellos, un nuevo tubo de acero interior de diámetro DN 

1700, ejecutando las oportunas obras de conexión con la conducción original instalada, tanto aguas 

arriba en la obra de embocadura en el interior de la balsa, como aguas abajo, en el exterior a la 

misma, conforme al detalle mostrado en los planos del proyecto. Se ha procedido a comprobar la 

compatibilidad hidráulica de esta reducción y las pérdidas de carga son inferiores a 10 cm, teniendo 

en cuenta el escaso tramo de conducción sustituido, resultando velocidades inferiores a 2.5 m/s 

para los caudales de diseño.  

Mediante la instalación de la doble conducción planteada en cada tubo, se creará un espacio entre 

los dos tubos que, en caso de rotura del tubo externo, permitiría la circulación del agua filtrada o 

fugada entre los dos tubos hacia aguas abajo.  El agua recogida aguas abajo,  se derivaría finalmente 

hacia el exterior del colector, mediante una nueva conducción de acero de DN 100 que derivará el 

agua filtrada, a una arqueta de registro de 80 cm x 80 cm funcionando como aforador de 

filtraciones y que permitirá monitorizar el estado de los colectores. 
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Ilustración 2: Perfil longitudinal de colector de llenado de balsa de Decantación. Balsa Belmonte 

  

  

Ilustración 3: Secciones tipo del colector de fondo . Estado actual y estado proyectado, mediante nueva camisa de acero interior 

La instalación de los nuevos colectores, se plantea ejecutar desde el exterior de la balsa, mediante 

la apertura de 7 metros del colector antiguo, en donde se irán instalando los tubos, soldando y 

empujando, hasta completar el tramo completo de colector. En la obra de toma, se ejecutará un 

dado de hormigón que abrace el nuevo tubo y lo fije en su posición definitiva.  

En cuanto al colector 4) Toma de aspiración DN 2000 de la balsa de Regulación, además de plantear 

el macizo de anclaje descrito, el mismo se va a sustituir por uno nuevo instalado a menor cota en 

su trazado longitudinal hasta la obra de toma, ya que la implantación actual, se pierde un volumen 

muerto de agua en la balsa, al contar con una cota superior en la balsa situada a la cota 6.88 msnm, 

siendo el NMN de la balsa la 10.80 msnm. La nueva toma se proyecta mediante una tubería de 

acero al carbono  

La actuación propuesta consiste en eliminar el codo dispuesto fuera de la balsa y dejar su alineación 

horizontal, consiguiendo bajar la cota de captación a la 4.73 msnm (Clave). De esta forma se 

consigue ganar 2 m de carrera de balsa de volumen de almacenamiento. 

Además de rectificar el trazado longitudinal, se ejecutará una nueva camisa de acero de DN 2400, 

que servirá como camisa exterior de protección frente a posible rotura del tubo, al igual que en el 

resto de colectores ya descritos, (1, (2 y (3.   

En cuanto a las arquetas AMV1, AMV2, AMV3 y AMV4, en el Documento nº 2: Planos, se consideran 

diferentes actuaciones de adecuación de las arquetas y válvulas existentes. De las cuatro válvulas 

indicadas, es necesaria la instalación de las válvulas AVM-1 y AVM-2, estando ya instaladas la AVM-

3 y AVM-4. En toda la obra civil de las arquetas, se contempla la impermeabilización interior de las 

mismas y la instalación de elementos auxiliares no instalados como tapas y patés de acceso. En la 

arqueta AVM-3, es necesario instalar el desagüe de fondo de la balsa de decantación, 

dimensionado para un DN300.  

Respecto a la nueva arqueta AMV1, se trata de una nueva arqueta de corte que permitirá aislar el 

bombeo de llenado de la balsa de regulación, de tal forma que sea posible llenar la balsa de 

regulación mediante los dos colectores de entrada y salida que ya cuenta esta balsa, teniendo en 

cuenta la reducción de diámetros que se contempla. Igualmente, esta nueva válvula, permitirá 

emplear el actual colector de interconexión entre balsas, como colector de desagüe de la balsa de 

decantación en caso de necesidad.   

6.1.4. Balsa de decantación y Regulación 

Las actuaciones principales contempladas en las balsas se describen a continuación:  

6.1.4.1. Recrecido de balsas e instalación de pretil para cumplimiento de resguardos 

A efectos de alcanzar la cota de proyecto original y conseguir un volumen de regulación, está 

previsto el recrecido de la balsa de regulación, hasta alcanzar la cota 12.25 msnm. El material 

necesario para realizar el recrecido, se extraerá del fondo de la balsa, realizando un vaciado de este 

hasta alcanzar la cota 2.44 msnm, debiendo respetar una distancia de 25 m-30 m al pie de los 

diques de la balsa a efectos de no afectar a la estabilidad de estos.  

El balance de tierras se muestra en la siguiente tabla, conforme al faseado de ejecución que se 

incluye en el Anejo nº 9. Movimiento de tierras, trazado y replanteo. 

Tabla 4. Resumen de las operaciones de Mov. Tierras. Reacondicionamiento de las balsas  

Fase 
Vol. Excavación T.V. 

(m³) 

Vol. Extendido T.V. 

(m³) 

Vol. Excavación 

(m³) 

Vol. Terraplén 

(m³) 

I 25858.45 - - - 

II - - 38995.34 38995.34 
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III - - 106047.56 - 

IV - 25858.45 - 106047.56 

Total (m³) 25858.45 25858.45 145042.90 145042.90 

El recrecido de la balsa, se realizará en el lado interior del vaso, a efectos de permitir las 

operaciones de extendido y compactación del material, salvo en el dique entre balsa, el cual es 

interior a ambos lados de este. De esta forma y con las nuevas obras de recrecido, se consigue 

compactar la cara interior de la balsa que está en contacto directo con el agua debiendo garantizar 

la buena ejecución del recrecido en obra.  

 
Figura 29. Sección tipo. Dique recrecido de la balsa de regulación 

 
Figura 30. Sección tipo. Dique recrecido de la balsa de decantación 

 
Figura 31. Sección tipo. Dique recrecido entre balsas 

Respecto a las condiciones de ejecución, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

 El recrecido de los diques se realizará en uno de los taludes de los diques existentes, talud 

interno. 

 El material a emplear en la ejecución del terraplén podrá proceder de la excavación del terreno 

superficial situado dentro de las balsas, correspondiente a arcillas de la unidad Qm1-c según 

estudio geotécnico realizado.  

 Este relleno no podrá apoyar sobre terrenos blandos (NPST<10), ni sobre rellenos antrópicos. 

En caso de que la pendiente supere el 10%, se deberá realizar un escalonado del terreno de 

apoyo.  

 Este relleno se extenderá en tongadas de 0.30 m de espesor máximo, con una densidad seca 

mínima del 98% del Proctor Normal y con una humedad ±2% de la humedad óptima del Proctor 

Normal, con un índice CBR>3% y con una inclinación transversal de 0.50 % para la evacuación 

de aguas de escorrentía. 

 La compactación de los laterales de las conducciones de toma y entrega de agua a la balsa, 

ubicados en el vaso de la balsa, se deberá realizar de formas manual mediante rodillos o 

bandejas vibrantes manuales, para evitar diferenciaciones de altura y fisuras entre terreno y 

hormigón. 

 Dado el carácter arcilloso de los materiales, previsiblemente se requerirá para su compactación 

de rodillos tipo pata de cabra. 

En la coronación del dique, se dispone de un pretil de coronación de 75 cm de altura en todo el 

perímetro de la balsa, a efectos de cumplir con la justificación de resguardos realizada en el Anejo 

nº 8. Cálculos Hidráulicos. 

Así mismo, se propone disponer de una protección frente a oleaje en la parte superior de los diques 

internos de las balsas ejecutada con el material procedente de la red de acequias actual a demoler. 

6.1.4.2. Ejecución de aliviadero de superficie y canal de descarga 

El diseño del aliviadero se justifica en el Anejo nº 8. Cálculos Hidráulicos. Para su 

dimensionamiento, se han tenido en cuenta las lluvias máximas, considerando la Avenida de 

Proyecto y la Avenida Extrema, tal y como se expone en el art. Nº5 de las NTS nº2 (anejo II) y el 

caudal de bombeo máximo de entrada a la balsa.  

Teniendo en cuenta la propuesta de clasificación de la balsa como C, al art.8 de la citada norma 

recomienda la selección de los siguientes periodos de retorno: 100 años para la avenida de 

proyecto y de 500 años para la avenida extrema. 

A partir de estos periodos de retorno, se han calculado las curvas IDF y se ha realizado un estudio 

de laminación.  
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El dimensionamiento del aliviadero se realizará en conjunto con el estudio de laminación, de forma 

iterativa hasta la selección de la longitud de vertido más idónea. El dimensionamiento del 

aliviadero se ha realizado siguiendo la metodología del capítulo 9 del manual: Diseño de Pequeñas 

Presas.USBR.2007 y que se desarrolla en detalle en el Anejo nº 8. Cálculos Hidráulicos. 

A partir de los cálculos realizados, se ha definido un aliviadero estricto cuya geometría está definida 

en el capítulo 9.10 del Diseño de Pequeñas Presas.USBR.2007. El perfil del aliviadero desde la cota 

de alivio viene dado por la expresión: 

y

Ho
= −K(

x

Ho
)
n

 

Las características que definen el aliviadero son las siguientes: 

Ho 0.500 Altura de diseño del aliviadero (m) 

P 0.750 Altura del aliviadero sobre cauce aguas arriba 

Q (Ho) 5.888 Caudal de diseño del aliviadero 

L 8.00 Longitud del aliviadero 

q 0.736 Caudal de diseño del aliviadero por metro 

va =
q

P + ho
 0.589 

Velocidad aguas arriba (ver gráfico) 

ha =
q2

2g(P + ho)2
 

0.018 
Energía cinética aguas arriba (ver gráfico) 

Los parámetros 𝑛 y 𝐾 que definen el aliviadero estricto son los siguientes: 

Talud 0.00H/1V Talud del paramento de aguas arriba 

ha/Ho 0.035 Relación entre energía cinética y altura de diseño 

K 0.5070 Parámetro K (ver gráfico) 

n 1.8533 Parámetro n (ver gráfico) 

Los radios 𝑅1 y 𝑅2 y las coordenadas 𝑥𝑐 e 𝑦𝑐 se definen mediante la Figura 9-21 del Diseño de 

Pequeñas Presas.USBR.2007 

A partir del estudio de laminación, se obtienen los siguientes resultados:  

Según estos cálculos se tendrían los siguientes resultados de la laminación:  

NMN 10.80 m Nivel máximo normal, igual a la cota de alivio. 

NAP 11.295 m Nivel de avenida de proyecto (nivel en situación de proyecto) 

NAE 10.966 m Nivel de avenida extrema (nivel en situación extrema) 

QmaxAP 5.888 m³/s Caudal máximo de alivio en la situación de proyecto 

QmaxAE 1.023 m³/s Caudal máximo de alivio en la situación extrema 

 
Figura 32: Aliviadero balsa de regulación. Alzado 

El aliviadero cuenta se proyecta mediante una solera de hormigón y cuenta en coronación con una 

pendiente hacia el talud exterior del 2%. Se ha proyectado de tal forma que sea posible el tránsito 

de vehículos.  

El aliviadero cuenta con muros laterales de acompañamiento que permiten la orientación 

progresiva del agua hacia el canal de descarga exterior. En todo el perímetro superior de la obra, 

se ha considerado escollera de protección frente al oleaje.  

 
Figura 33: Aliviadero balsa de regulación. Planta. S, Belmonte 
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El canal de descarga cuenta con 3 m de ancho y 1.20 m de calado, con una solera basada en 

escollera hormigonada para disipar energía en la descarga, contando con un cuenco disipador de 

energía en el pie del talud de dimensiones 6 m de largo, con un calado conjugado mínimo de 1.47 

m.  

El cuenco disipador de energía da pie a un canal de encauzamiento que cuenta con dos tramos 

diferenciados. El tramo 1 tiene 61.78 m de longitud hasta alcanzar la carretera SE -9017, contando 

con una pendiente longitudinal de 0.3 % y de 4 m de ancho y 1.20 m de calado, revestido mediante 

hormigón armado de 15 cm de espesor.  

Este canal de descarga sirve a su vez, para la descarga del agua procedente de los nuevos desagües 

de fondo de la balsa de regulación (DN 800) y de decantación (DN300), que se han diseñado para 

garantizar la funcionalidad y operación de las balsas.  

Al final de este tramo recto y de forma anexa a la carretera, se dispone de una arqueta de disipación 

de energía de dimensiones interiores de 7.15 m x 6 m y 3 m (ancho x largo x profundidad), que 

servirá para disipar energía en la misma y reorientar el flujo de agua en dirección del arroyo Salado 

de Morón.  

A la salida de esta arqueta y en ángulo recto, se inicia el tramo 2 del canal de descarga hasta el 

salado de Morón, el cual tiene un ancho de 3 m, taludes laterales de 1H/1V y calado máximo de 1 

m. Para poder descargar finalmente en el arroyo Salado de Morón, se ha proyectado una ODT de 

3 m de ancho y 1.80 m de calado, con 28.24 m de longitud.  

6.1.4.3. Ejecución de canal de interconexión entre balsas 

El canal de interconexión entre balsas cuenta con un ancho en la base de 4 metros, habiendo sido 

diseñado con una pendiente del 2% para un caudal de 5.88 m³/s, considerando taludes laterales 

4H:1V.  

El canal de descarga por el talud se ha proyectado mediante escollera con un canal de descarga de 

4 m de ancho y cajeros laterales de 1 m, contando en la base con un cuenco amortiguador de 4 m 

de longitud y un calado conjugado de 1.14 m 

 
Figura 34: Aliviadero balsa de regulación. Planta. S, Belmonte 

 
Figura 35: Canal de interconexión entre balsas. S. Belmonte 

6.1.4.4. Adecuación de los desagües de fondo 

Se han adecuado los desagües de fondo de las balsas de regulación y decantación. El diseño 

anterior, planteaba un vaciado de la balsa inyectando el flujo en el colector en gravedad procedente 

del arroyo Salado de Morón, rebosando el agua por las arquetas de registro, situación que no se 

puede asumir.  

Por otro lado, las dos balsas desaguaban mediante un colector común que hacía que la balsa de 

decantación se vaciara en un tiempo de solo 2.5 días y la de decantación en un tiempo de 16 días. 

Este tiempo de vaciado tan corto, no es recomendable para la estabilidad de los taludes de la balsa 

de decantación, habiendo diseñado un desagüe de fondo mediante un DN 300, que aporta un 

vaciado de la balsa en 7.29 días y un DN 800 para la balsa de regulación, consiguiendo un vaciado 

de 12.08 días.  
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Los dos desagües se han instalado a partir de las dos arquetas existentes en el colector de llenado 

de DN 2000, en las arquetas AVM-3 y en la arqueta anexa al primer recinto de la EB1.  

 
Figura 36: Layout de los desagües de los nuevos desagües de fondo de la balsa de decantación y regulación 

Los dos tubos individuales se instalan en tierra en una zanja común que tiene un trazado de 114.69 

m de longitud, que cuenta en su extremo con una obra de disipación de energía consistente en una 

viga de impacto del USBR. El flujo de agua resultante y disipado se reintegra en régimen lento en 

el canal de encauzamiento del aliviadero de la balsa de decantación, descrito en el apartado 

anterior.  

Para permitir el By-Pass de la estación de bombeo respecto de la balsa, se ha proyectado una 

arqueta que permite conectar el desagüe de fondo de la balsa de regulación, con el colector de 

impulsión ya instalado existente a la salida de la estación de filtrado. Este colector permite le by-

pass de la estación de bombeo, tal y como estaba previsto en el proyecto de BEFESA, pudiendo 

abastecer en gravedad a los ramales derivados 1B y 2B, sin garantizar, eso sí, la presión en hidrante 

requerida, teniendo en cuenta las cotas de la balsa.  

6.1.4.5. Obras de entrega  

Las obras de entrega de los colectores de fondo de las dos balsas, se sustituirán por nuevos 

colectores , incluyendo al adaptación de la obra de toma de la balsa de Belmonte,  bajando en cota 

el punto de captación.  

6.1.5. Estación de bombeo a red de riego 

La estación de bombeo a regadío ya se encuentra ejecutada parcialmente en cuanto a 

cimentaciones y estructura metálica de la nave, si bien es necesario una serie de actuaciones de 

adecuación.  

Conforme al proyecto de BEFESA del año 2008, cuenta con la geometría representada en la Figura 

37 y Figura 38, atendiendo a la distribución de los equipos electromecánicos en planta y 

longitudinal de la estación de bombeo respectivamente, se puede apreciar el estado actual de la 

misma. 

 
Figura 37. Distribución en planta equipos electromecánicos de la estación de bombeo. 

Respecto a la disposición de equipos de bombeo, el presente proyecto contempla la instalación de 

5 grupos principales iguales a los que ya había previstos en la modernización del año 2008, dejando 

la 6ª bancada original sin instalar. Esta bancada, será demolida y se instalarán en su lugar dos 

nuevas bancadas para 2 grupos de bombeo de 450 l/s, quedando estas obras fuera del presente 

proyecto e incluyéndose la definición de las mismas en el proyecto de título: “Proyecto de nueva 

estación de bombeo a red de riego del Sector Palmillas. CR Marismas del Guadalquivir”.  



   

 

 

Proyecto de reacondicionamiento y puesta en servicio de las Balsas de regulación y de las estaciones de bombeo para la Modern ización de la C.R. de las Marismas del 

Guadalquivir. TT.MM. Utrera y los Palacios y Vil lafranca (Sevilla).  
 

 

Memoria descriptiva 40 

  
 

    

Figura 38. Perfil longitudinal de la estación de bombeo. 

Los equipos de bombeo, también se quedaron instalados en la fase de ejecución de las obras y a 

fecha de redacción de este documento, están en proceso de revisión para su reaprovechamiento 

por parte de un taller especializado, junto con los motores eléctricos.  

Considerando los equipos que fueron seleccionados por BEFESA, la estación de bombeo contaba 

con 6 unidades de bombeo con una capacidad unitaria de 838 l/s, que suponía una capacidad 

nominal para la estación de bombeo de 5,028 m³/s, para una altura manométrica total de 62.86 

mca, considerando 990 rpm en el motor. 

El nuevo punto de funcionamiento requiere un caudal de diseño de 933 l/s por bomba, para aportar 

un caudal nominal para la estación de bombeo de 5.60 m3/s, para una altura manométrica total de 

61.31 mca. Este punto nuevo punto de diseño, para las nuevas condiciones de la red de riego, se 

consigue considerando una velocidad de giro de los motores de 1003 rpm, lo que supone un 

incremento de 1.31% respecto al diseño original. Esto se ha conseguido, jugando con el diámetro 

de las nuevas conducciones de la red de riego y considerando la disposición de variadores de 

frecuencia.  

Para esta velocidad de giro, la potencia que demanda el sistema es de 667.48 kw, frente a los 641.86 

kw que requieren los motores girando a la velocidad nominal de 990 rpm originales, sin alcanzar 

el punto de funcionamiento requerido. Teniendo en cuenta que los motores instalados tienen una 

potencia nominal de 800 kw según la placa de los equipos, se cuenta con una reserva de potencia 

eléctrica en motores del 19.85 %.  

La estación de bombeo se ha reacondicionado en su totalidad, habiendo sido equipada con los 5 

grupos de bombeo (el 6º y 7º, mediante la instalación de nuevas bancadas, son objeto del proyecto 

: “Proyecto de nueva estación de bombeo a red de riego del Sector Palmillas. CR Marismas del 

Guadalquivir”)  3 variadores de frecuencia y dos arrancadores para los 5 grupos principales, celdas 

de media tensión, sala de control y almacén, además de los centros de transformación 

correspondientes.  

Respecto al aprovechamiento de los equipos de bombeo principales, está prevista la futura 

sustitución de uno de estos equipos principales existente por dos nuevos grupos de bombeo 

auxiliares, de menor caudal, con el objeto de mejorar la eficiencia de la estación de bombeo de 

riego de este sector, de forma que estos nuevos equipos doten a la estación de un mayor 

fraccionamiento de caudales, permitiendo atender la demanda de la red de riego en situación de 

caudales bajos durante todo el año. Asimismo, este nuevo fraccionamiento de bombas permitiría 

reducir el número de variadores a disponer, en los equipos principales, a tres unidades. 

Esto se debe a que los equipos actuales existentes no permiten bajar de unos 4 m3/s a 30 mca, 

considerando el accionamiento de los variadores de frecuencia dispuestos. 

Se ha planteado una partición interior del espacio, considerando cerramiento de bloques de 

hormigón y forjado formado por panel sándwich y escayola sobre vigas para sectorizar y aislar 

frente al fuego cada centro de transformación previsto frente al fuego, considerando rejillas de 

ventilación intumescentes.  

Se ha previsto la reparación del puente grúa, así como la instalación de bombas de achique en los 

fosos de bombeo, evacuando el agua procedente de los fosos, mediante un colector, hasta un 

punto de vertido dispuesto en el exterior de la Estación de bombeo.  

Dentro de la obra civil a ejecutar y conforme a la definición incluida en el Documento nº 2: Planos, 

se ha incluido la instalación de las cruces de San Andrés que han sido sustraídas.  

Igualmente, se ha considerado la instalación de ventilación en la cubierta mediante extractores 

dispuestos encima de los grupos de bombeo, variadores y transformadores.  

Está prevista la ventilación forzada de la sala de variadores de frecuencia, sala de control y sala de 

celdas. 
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Igualmente, se contempla el pintado exterior de toda estación de bombeo y la impermeabilización 

de los fosos de bombeo conforme a procedimiento descrito en el Documento nº 2: Planos. 

Se contempla también la adecuación de los calderines antiariete, incluyendo la instalación de los 

colectores de distribución individuales que alimentan a cada uno, que han sido sustraídos.  

6.1.6. Estación de filtrado a red de riego 

En cuanto a la estación de filtrado, se contempla la instalación de los filtros verticales de mallas del 

fabricante AMIAD, modelo EBS 10” y 130 micras de paso de mallas, de los cuales 39 están 

acopiados en las instalaciones de la Comunidad de Regantes Marismas, siendo necesario la 

instalación de uno adicional, hasta contar con un total de 40 filtros de mallas para el caudal nominal 

de diseño. 

La estación de filtrado funcionará mediante un presostato dispuesto aguas arriba y aguas abajo de 

la Estación de filtrado y que dará orden de inicio de la operación de limpieza automática cuando la 

presión diferencial sea igual a 5 mca.  

El agua excedente de la operación de filtrado (50 m³/h por filtro y un ciclo de limpieza de 30 

segundos), se evacuará mediante un colector común a todos los filtros de DN 350 que evacuará el 

agua de rechazo hasta la arqueta de decantación, ya construida, anexa a la estación de bombeo de 

llenado.  

A la salida de la estación de filtrado, se dispone de una arqueta que aloja una válvula de mariposa 

de aislamiento que sirve para aislar la estación de filtrado respecto de la red de riego y de la 

estación de bombeo, en caso de necesidad por mantenimiento, contemplándose las actuaciones 

de adecuación de esta arqueta dentro del Documento nº 2: Planos y del Documento nº 4: 

Presupuestos del presente proyecto.  

6.1.7. Actuaciones complementarias 

Además de las actuaciones anteriores, se contemplan como actuaciones complementarias:  

 El vallado perimetral de dos metros de altura con alambre de espino en coronación y postes de 

cimentación y sujeción dispuestos cada 3.0 m. 

 Caminos de acceso a edificación y balsas. Se contemplan caminos de acceso a los bombeos de 

ancho variable entre 3 y 5 m para circulación de vehículos, consistente en extendido de zahorra 

de 25 cm de espesor.  

 Rampas de acceso a basa y plataforma de mantenimiento hormigonada en el interior para 

facilitar las tareas de mantenimiento. Se proyectan caminos de acceso a la coronación de la 

balsa para tareas de inspección, así como rampas de acceso desde el exterior, hacia el interior 

de la balsa. En el fondo de las balsas se han planteado unas plataformas de trabajo 

hormigonadas de 25 cm x 25 cm, para la retirada de sólidos decantados y mantenimiento de la 

balsa.  

6.2. Sector Alcantarillas  

6.2.1. Captaciones  

El sector Alcantarillas, contará con dos captaciones que parten del Canal del Bajo Guadalquivir. Una 

de ellas ya está ejecutada en la acequia A-VII-11, acequia que parte del CBG, situándose el punto 

de captación a 378 m de este.  

Atendiendo a la limitada capacidad de esta acequia, se contempla una nueva captación paralela a 

la existente, con capacidad suficiente para la totalidad del caudal de captación previsto, 

permitiendo también de esta forma, simultanear el llenado de la balsa Belmonte con la necesidad 

transitoria de abastecer a la red de acequias actual en caso de necesidad.  
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Figura 39: Planta de situación de las obras de captación del sector Alcantarillas. Existente en acequia A-VII-11 y nueva captación paralela 

6.2.1.1. Captación en Acequia A-VII-11 (Existente) 

6.2.1.1.1. Obra de toma en Acequia A-VII-11 

La obra de toma en la acequia A-VII-11, ya se encuentra ejecutada, y consiste en un cajón de 

hormigón armado anexo a la acequia de riego. El problema de esta captación es que la capacidad 

de esta acequia por sí sola no es suficiente para garantizar el caudal de diseño de 3.77 m³/s y se 

debe complementar mediante la construcción de una nueva obra de captación complementaria.  

 
Figura 40. Obra de captación en acequia A-VII-11 

Atendiendo a la geometría que tiene este canal, el mismo tiene una capacidad para 2 m³/s. La nueva 

captación, debe tener una capacidad adicional de 1.77 m³/s, si bien, se ha dimensionado con 

capacidad suficiente para la totalidad del caudal que demandará por los motivos antes expuestos. 

6.2.1.1.2. Colector de llenado desde obra de toma en Acequia A-VII-11 y arqueta de reunión de 

flujos previo a la EB-1 

El colector de captación desde la obra de captación hasta la cantara de bombeo de llenado de 

balsas ya se encuentra ejecutado, contando con una serie de arquetas intermedias que tienen 

diferente funcionalidad.  

Le presente proyecto, contempla la demolición de este colector, para sustituirlo por otro de 

hormigón armado con camisa de chapa de DN 1800, para garantizar la estanqueidad en las juntas, 

teniendo en cuenta que las conducción actual está construido mediante tubería de hormigón 

armado convencional para saneamiento, tuberías que no pueden entrar en carga.  

Hay que indicar que el proyecto previo de modernización se contemplaba una arqueta entre la 

obra de captación y la Arqueta en Ángulo-1, para la instalación de un caudalímetro, si bien la misma 

no llegó a ejecutarse en obra. 

Para solventar esta situación y teniendo en cuenta la nueva obra de captación propuesta paralela 

al canal actual y que se describe en el siguiente apartado, se contempla la instalación de un 

caudalímetro fijo híbrido por radar y Doppler, que permiten medir tanto en situación de colector 

lleno, como en situación de colector parcialmente lleno. 

6.2.1.2. Nueva captación directa en el Canal del Bajo Guadalquivir 

6.2.1.2.1. Obra de toma en Canal del Bajo Guadalquivir  

La obra de captación en el bajo Guadalquivir se proyecta mediante la ejecución de una obra de 

toma anexa al paramento inclinado del canal, considerando una solución de compuerta inclinada 

idéntica a la actual existente para la acequia A-VII-11, la cual dispone de un mecanismo que integra 

un cardan inclinado que permite el accionamiento de apertura y cierre de la compuerta.  

Las dimensiones de la nueva captación en el canal son de 2.80 m x 1.80 m (2.80 m en el paramento 

inclinado), contando con unas rejas de desbaste en el punto de captación para evitar la entrada de 

solidos al punto de toma. La cota de rasante de la tubería de captación en la arqueta de toma es la 

9.84 msnm, disponiendo de sumergencia suficiente respecto al canal para garantizar el 

abastecimiento, a la estación de bombeo.  
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6.2.1.2.2. Colector de llenado desde CBG 

La tubería de captación debe pasar por debajo de la carretera SE-428, previendo el corte, desvío 

del tráfico y reposición de firme de esta vía para la ejecución de la obra. Se proyecta una tubería 

de hormigón armado con camia de chapa de DN 1800 para abastecer los 3.77 m³/s.  

La longitud de la nueva tubería es de 384.28 m hasta la arqueta en ángulo existente, en donde se 

realizará la reunión de flujos de la captación existente en la A-VII-11.  

El trazado de la conducción se ha planteado jugando con el esviaje admisible que admiten los tubos 

de hormigón, a efectos de evitar codos de anclaje o arquetas en ángulo para materializar los 

cambios de dirección.  

Hay que indicar que este colector se empleará, indistintamente, tanto para captar agua desde el 

CBG hacia la balsa Alcantarillas mediante las obras de captación descritas (captación existente y 

nueva captación), como para poder enviar agua desde la balsa Alcantarillas hasta el CBG en 

gravedad, por medio de la nueva captación planteada y sin necesidad de emplear la estación de 

bombeo al tener piezométrica suficiente.  

Para poder habilitar esta obra, es necesario ejecutar un ramal de conexión entre el colector de 

distribución 1-J (perteneciente a la red de distribución en presión), con el nuevo colector de 

captación reversible planteado de DN 1800, planteando la conexión de este nuevo ramal en la 

arqueta en ángulo -1, obra descrita en apartados posteriores de la memoria.  

Habilitando el envío de agua en gravedad desde la balsa Alcantarillas hasta el CBG, se pretender 

poder abastecer al sector Palmillas de forma transitoria hasta que las obras de modernización de 

dicho sector se encuentren ejecutadas, al presentar un grado de avance menor que el resto de los 

sectores.  

6.2.2. Estación de bombeo de llenado de balsas EB1 

La obra civil de la estación de bombeo para el llenado de la Balsa de Regulación ya se encuentra 

ejecutada, quedando pendiente la instalación de equipos electromecánicos: grupos de bombeo, 

cuchara bivalva, compuertas y pasarelas tramex de acceso para tareas de explotación y 

mantenimiento.  

La estación de bombeo de llenado de la balsa de Decantación-Regulación, está compuesta por tres 

recintos independientes.  

4) En el primer recinto, se recibe el agua procedente de las captaciones en el CBG.  

Las actuaciones contempladas son la instalación de una cuchara bivalva de 250 l de capacidad 

que permitirá la retirada de los posibles solidos que puedan llegar a la cántara desde las 

captaciones. Es necesaria la instalación de la viga IPN 330 para el desplazamiento del carro. 

De forma anexa a este recinto, la estación de bombeo cuenta con una arqueta de acumulación 

de agua de filtrado ya ejecutada, que sirve para recibir el agua procedente de la estación de 

filtrado. 

5) El segundo recinto cuenta con las camisas verticales para el alojamiento de los grupos de 

bombeo verticales. El acceso a esta cántara se controla mediante una compuerta mural de 1.35 

m x 1.00 m, pendiente de instalar. En cuanto a los equipos electromecánicos, las tareas incluidas 

consisten en la instalación de los equipos que ya estaban instalados de las obras del año 2008 y 

que han sido reacondicionados por un taller especializado, estando acopiados en las 

instalaciones de la CCRR Marismas del Guadalquivir.  

La estación de bombeo cuenta con 4 unidades de bombeo con una capacidad unitaria de 943 

l/s, que supone una capacidad nominal para la estación de bombeo de 3.772 m³/s, para una 

altura manométrica total de 5.09 mca. 

Las camisas de alojamiento de las bombas verticales ya están ejecutadas, sin embargo, no 

cuentan con el codo en “T” que sí tiene instalado la estación de bombeo de Belmonte, siendo 

necesaria la instalación de este para evitar que el flujo de agua procedente de las bombas rebose 

en situación de cántara de bombeo llena.  

De forma anexa a este recinto, la estación de bombeo cuenta con una arqueta de acumulación 

de agua de filtrado ya ejecutada que vierte el agua recibida de la estación de filtrado 

6) El tercer recinto, recibe el agua elevada por las bombas, estando conectado por fondo con los 

tubos de llenado de las balsas de decantación y regulación, funcionando como un tubo 

piezométrico conectado hidráulicamente a los vasos de las dos balsas.  

Está prevista la instalación de una escalera de acceso, una pasarela de tramex y barandillas de 

protección en el perímetro superior de la estación de bombeo, para permitir visualizar el correcto 

funcionamiento del sistema desde en fase de explotación. La escalera de acceso estará formada 

por un perfil UPN200 dispuesto de forma longitudinal, con huella y contrahuella definida conforme 

a planos.  

Por último, se contempla también la impermeabilización interior del foso de bombeo, conforme a 

procedimiento incluido en el Documento nº 2: Planos.  
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6.2.3. Colectores de interconexión entre las estaciones de bombeo y las balsas 

Los elementos de interconexión en donde hay previstas nuevas actuaciones, así como adecuación 

de las obras existentes, hacen referencia a los siguientes elementos del sistema:  

1) Colector de conexión entre balsas DN 1800. 

2) Colector de aspiración por impulsión. Balsa de Regulación DN 1800. 

3) Colector desagüe de fondo balsa de Regulación DN 700.  

4) Colector de llenado de balsa de decantación DN 1800 

5) Colector de llenado por impulsión balsa de regulación DN 1800 

6) Colector de conexión sector Alcantarillas – Palmillas DN 500. 

7)  Arquetas para alojamiento de válvulas de mariposa: AMV1 y arqueta sifónica anexa, AMV2, 

AMV3, AMV4, AMV5, AMV6, AMV7 y AMV8.  

8)  Arqueta en ángulo 1 procedente de las captaciones.  

9) Obra de conexión Ramal distribución 1-J - Nuevo colector DN 1800  

En todos los colectores que atraviesan el cuerpo de la balsa (1, (2, (3, (4 y (5 se mantendrán los 

actuales tubos de fondo instalados en la balsa, quedando los mismos como camisas exteriores de 

protección, y se introducirá, en cada uno de ellos, un nuevo tubo de acero interior de diámetro DN 

1500, (Salvo en el desagüe de fondo, que pasara de un DN 700 a un DN 500) ejecutando las 

oportunas obras de conexión con la conducción original instalada, tanto aguas arriba en la obra de 

embocadura en el interior de la balsa, como aguas abajo, en el exterior a la misma, conforme al 

detalle mostrado en los planos del proyecto. Se ha procedido a comprobar la compatibilidad 

hidráulica de estas reducciones y las pérdidas de carga son inferiores a 10 cm, teniendo en cuenta 

el escaso tramo de conducción sustituido, resultando velocidades inferiores a 2.5 m/s para los 

caudales de diseño.  

 

 

Ilustración 4: Sección longitudinal por muro de balsa colector de conexión entre balsas. Balsa Alcantarillas 

Mediante la instalación de la doble conducción planteada en cada tubo, se creará un espacio entre 

los dos tubos que, en caso de rotura del tubo externo, permitiría la circulación del agua filtrada o 

fugada entre los dos tubos hacia aguas abajo.  El agua recogida aguas abajo, se derivaría finalmente 

hacia el exterior del colector, mediante una nueva conducción de acero de DN 100 que derivará el 

agua filtrada, a una arqueta de registro de 80 cm x 80 cm funcionando como aforador de 

filtraciones y que permitirá monitorizar el estado de los colectores. 

Respecto al desagüe de fondo, además de proceder a la instalación de una camisa interior y 

teniendo en cuenta la cercanía del colector de la obra de toma de la estación de bombeo (escasos 

25 m), se instalará un by-pass, mediante una nueva conducción de DN 700 y dos arquetas con 

válvulas de seccionamiento aguas arriba y que permitirá realizar el vaciado de la balsa mediante 

las dos tuberías, para no vez afectada la capacidad de desagüe de la balsa.  

Respecto al colector 6) de conexión entre el sector Alcantarillas – Palmillas de DN 500, esta obra ya 

está ejecutada de las obras de modernización previa y sirve para enviar agua al CBG. Para poder 

completar esta operación, es necesario acometer la actuación complementaria del ramal de 

conexión entre el ramal 1-J y la nueva captación de DN 1800.  
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Figura 41; Ramal de conexión by-pass del bombeo, para enviar agua al CBG en gravedad. Ya ejecutado 

 
Figura 42; Ramal de conexión by-pass del bombeo, para enviar agua al CBG en gravedad. Nueva obra 

En cuanto a las arquetas AMV1 a AMV8, en el Documento nº 2: Planos, se consideran diferentes 

actuaciones de adecuación de las arquetas y válvulas existentes, que van desde la instalación 

completa de la válvula de mariposa porque la misma no llegó a instalarse, a la reparación parcial 

en otras de elementos auxiliares como los pernos de fijación de la válvula, la sustitución del motor 

de accionamiento o la instalación de pates y tapas. 

En toda la obra civil de las arquetas, se contempla la impermeabilización interior de las mismas.  

Respecto a la arqueta en ángulo 1, dispuesta en los colectores de captación procedentes del Canal 

del Bajo Guadalquivir, se contempla el recrecido de la arqueta hasta la cota 15.50 msnm, a efectos 

de poder abastecer al CBG a través de ésta, mediante la ejecución de la conexión descrita en la 

Figura 39, entre el colector de distribución 1-J y la Arqueta. Este recrecido, requiere a su vez, de la 

instalación de compuertas de paramento en las entregas de las tuberías ya instaladas para la 

captación desde el A-VII-11, para evitar el reflujo inverso hacia la estación de bombeo de llenado 

o la propia obra de toma existente.  

 
Figura 43; Ramal de conexión by-pass del bombeo, para enviar agua al CBG en gravedad. Ya ejecutado 

Además del recrecido de esta arqueta, es necesario el recrecido de la arqueta sifónica hasta 

alcanzar una cota absoluta de 14.70 msnm, ya que, en la actualidad, esta arqueta tiene cota 13 en 

coronación y se produciría el desborde en caso de abastecimiento desde el Canal del Bajo 

Guadalquivir en situación de canal lleno.  

6.2.4. Balsa de decantación y Regulación 

Atendiendo a la propuesta de clasificación de la balsa que se incluye en el Anejo nº 6. Propuesta 

de Clasificación del proyecto, la balsa de decantación y regulación del Sector Alcantarillas, no se 

recrecerá, justificándose los niveles y resguardos que se definen para esta balsa en el Anejo nº 8. 

Cálculos Hidráulicos del Sector Alcantarillas.  

Las actuaciones principales contempladas en las balsas se describen a continuación:  
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6.2.4.1. Instalación de pretil para cumplimiento de resguardos 

A efectos del cumplimiento de los resguardos que marca la norma y que se justifican en el Anejo 

nº 8. Cálculos Hidráulicos del sector Alcantarillas, se prevé la instalación de un pretil de coronación 

de 75 cm de altura, situándose la cota superior del mismo a la cota 17.35 msnm. Se dispondrá en 

todo el perímetro de la balsa de regulación y decantación, incluido el dique entre balsas.  

Así mismo, se propone disponer de una protección frente a oleaje en la parte superior de los diques 

internos de las balsas ejecutada con el material procedente de la red de acequias actual a demoler. 

6.2.4.2. Ejecución de aliviadero de superficie y canal de descarga 

El diseño del aliviadero se justifica en el Anejo nº 8. Cálculos Hidráulicos. Para su 

dimensionamiento, se han tenido en cuenta las lluvias máximas, considerando la Avenida de 

Proyecto y la Avenida Extrema, tal y como se expone en el art. Nº5 de las NTS nº2 (anejo II) y el 

caudal de bombeo máximo de entrada a la balsa.  

Teniendo en cuenta la propuesta de clasificación de la balsa como C, al art.8 de la citada norma 

recomienda la selección de los siguientes periodos de retorno: 100 años para la avenida de 

proyecto y de 500 años para la avenida extrema. 

A partir de estos periodos de retorno, se han calculado las curvas IDF y se ha realizado un estudio 

de laminación.  

El dimensionamiento del aliviadero se realizará en conjunto con el estudio de laminación, de forma 

iterativa hasta la selección de la longitud de vertido más idónea.  

El dimensionamiento del aliviadero se ha realizado siguiendo la metodología del capítulo 9 del 

manual: Diseño de Pequeñas Presas.USBR.2007 y que se desarrolla en detalle en el Anejo nº 8. 

Cálculos Hidráulicos. 

A partir de los cálculos realizados, se ha definido un aliviadero estricto cuya geometría está definida 

en el capítulo 9.10 del Diseño de Pequeñas Presas.USBR.2007. 

Las características que definen el aliviadero son las siguientes: 

Ho 0.500 Altura de diseño del aliviadero (m) 

P 0.750 Altura del aliviadero sobre cauce aguas arriba 

Q(Ho) 4.450 Caudal de diseño del aliviadero 

L 8.00 Longitud del aliviadero 

q 0.556 Caudal de diseño del aliviadero por metro 

𝑣𝑎 =
𝑞

𝑃 + ℎ𝑜
 0.445 Velocidad aguas arriba (ver gráfico) 

ℎ𝑎 =
𝑞2

2𝑔(𝑃 + ℎ𝑜)2
 0.010 Energía cinética aguas arriba (ver gráfico) 

Los parámetros 𝑛 y 𝐾 que definen el aliviadero estricto son los siguientes: 

Talud 0.00H/1V Talud del paramento de aguas arriba 

ha/Ho 0.020 Relación entre energía cinética y altura de diseño 

K 0.5041 Parámetro K (ver gráfico) 

n 1.8607 Parámetro n (ver gráfico) 

Los radios 𝑅1 y 𝑅2 y las coordenadas 𝑥𝑐 e 𝑦𝑐 se definen mediante la Figura 9-21 del Diseño de 

Pequeñas Presas.USBR.2007  

A partir del estudio de laminación, se obtienen los siguientes resultados:  

Según estos cálculos se tendrían los siguientes resultados de la laminación:  

NMN 15.50 Nivel máximo normal, igual a la cota de alivio. 

NAP 15.91 Nivel de avenida de proyecto (nivel en situación de proyecto) 

NAE 15.65 Nivel de avenida extrema (nivel en situación extrema) 

QmaxAP 4.45 Caudal máximo de alivio en la situación de proyecto 

QmaxAE 0.89 Caudal máximo de alivio en la situación extrema 

𝑧𝑎𝑙𝑖𝑣 15.50 Cota de alivio 

𝑧𝑐𝑜𝑟 16.60 Cota de coronación 

𝑧𝑐𝑜𝑟 +
1

2
· ℎ𝑝𝑎𝑟𝑎𝑝𝑒𝑡𝑜 

16.975 
Cota de coronación + ½ altura de parapeto 
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Figura 44: Aliviadero balsa de regulación. Alzado 

El aliviadero cuenta se proyecta mediante una solera de hormigón y cuenta en coronación con una 

pendiente hacia el talud exterior del 2%. Se ha proyectado de tal forma que sea posible el tránsito 

de vehículos.  

El aliviadero cuenta con muros laterales de acompañamiento que permiten la orientación 

progresiva del agua hacia el canal de descarga exterior. En todo el perímetro superior de la obra, 

se ha considerado escollera de protección frente al oleaje.  

 
Figura 45: Aliviadero balsa de regulación. Planta. S, Alcantarillas  

El canal de descarga cuenta con 3 m de ancho y 0.80 m de calado, con una solera basada en 

escollera hormigonada para disipar energía en la descarga, contando con un cuenco disipador de 

energía en el pie del talud de dimensiones 5 m de largo, con un calado conjugado mínimo de 1.18 

m.  

El cuenco disipador de energía da pie a un canal de encauzamiento que cuenta con dos tramos 

diferenciados. El tramo 1 tiene 16.67 m de longitud hasta cruzar un camino de servicio existente 

en la banqueta de protección existente del encauzamiento del Arroyo Salado de Morón, contando 

con una pendiente longitudinal de 0.2 % y de 3 m de ancho y 1.03 m de calado, taludes laterales 

verticales en hormigón armado de 20 cm de espesor. Para el cruce del camino de servicio, se cuenta 

con un marco unicelular de drenaje de dimensiones 3 m x 1 m.  

Una vez cruzado el cruzado el camino, se proyecta la descarga en el arroyo Salado de Morón 

mediante un canal trapecial de escollera hormigonada de 5.63 m de ancho y calado variable de 

52.90 m de longitud.  

6.2.4.3. Canal de interconexión entre balsas 

El canal de interconexión entre balsas se encuentra ejecutado conforme al diseño original del 

proyecto de BEFESA, sin embargo, el mismo no se ajusta en cotas al estudio de resguardos realizado 

y presenta carencias de seguridad como es no contar con un elemento de disipación de energía en 

el pie del talud, que en situación de balsa vacía y vertido desde coronación, puede provocar 

problemas de erosión del muro entre Balsas existente.  

Por los motivos expuestos, se diseña un nuevo canal de interconexión entre balsas, el cual cuenta 

con un ancho en la base de 4 metros, habiendo sido diseñado con una pendiente del 2% para un 

caudal de 4.45 m³/s, considerando taludes laterales 4H:1V.  

El canal de descarga por el talud se ha proyectado mediante escollera con un canal de descarga de 

4 m de ancho y cajeros laterales de 1 m, contando en la base con un cuenco amortiguador de 4 m 

de longitud y un calado conjugado de 1.14 m 

 
Figura 46: Aliviadero balsa de regulación. Planta. S, Alcantarillas 
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Figura 47: Canal de interconexión entre balsas. S. Alcantarillas 

6.2.4.4. Adecuación de los desagües de fondo 

Se han adecuado el desagüe de fondo de la balsa de regulación, ya que el mismo está construido 

actualmente con una descarga directa inmediata en la parcela existente anexa a la balsa. La 

descarga en el punto actual supone un riesgo para la estabilidad de la balsa y genera una descarga 

desordenada, provocando la inundación de los terrenos de cultivo colindantes. Siendo así, se ha 

prolongado el diseño del desagüe mediante la inclusión de un codo en 90º y la prolongación de 

285.81 m del colector de 700 m hasta la descarga en el Arroyo Salado de Morón.  

En el punto de entrega, está prevista la inclusión de un disipador de energía consistente en una 

viga de impacto del USBR.  

Mediante la instalación de la prolongación del colector de desagüe, se consigue un vaciado de la 

balsa de regulación de 17.2 días 

 
Figura 48: Diseño de la prolongación del desagüe de los nuevos desagües de fondo de la balsa de decantación y regulación 

6.2.4.5. Obras de toma y entrega en balsa 

La obra civil de las obras de toma y entrega en las balsas de regulación y decantación de cada uno 

de los colectores que atraviesan los diques de las balsas, ya se encuentran ejecutados, 

incluyéndose en el Documento nº 2: Planos, actuaciones de adecuación menores como es la 

instalación de rejas.  

6.2.5. Estación de bombeo a red de riego 

Los equipos de bombeo, también se quedaron instalados en la fase de ejecución de las obras y a 

fecha de redacción de este documento, están en proceso de revisión para su reaprovechamiento 

por parte de un taller especializado, junto con los motores eléctricos.  

Considerando los equipos que fueron seleccionados originalmente por BEFESA, la estación de 

bombeo cuenta con 4 unidades de bombeo con una capacidad unitaria de 945 l/s, que supone una 

capacidad nominal para la estación de bombeo de 3,78 m³/s, para una altura manométrica total de 

58.8 mca. 

El nuevo punto de funcionamiento requiere un caudal de diseño de 987.5 l/s por bomba, para 

aportar un caudal nominal para la estación de bombeo de 3.95 m3/s, para una altura manométrica 

total de 59.99 mca. Este punto nuevo punto de diseño, para las nuevas condiciones de la red de 

riego, se consigue considerando una velocidad de giro de los motores de 1010 rpm, lo que supone 
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un incremento de 2.02 % respecto al diseño original. Esto se ha conseguido, jugando con el 

diámetro de las nuevas conducciones de la red de riego y considerando la disposición de variadores 

de frecuencia en todos los grupos de bombeo.  

Para esta velocidad de giro, la potencia que demanda el sistema es de 694.90 kW, frente a los 

654.44 kW que requieren los motores girando a la velocidad nominal de 990 rpm originales, pero 

sin alcanzar el punto de funcionamiento requerido. Teniendo en cuenta que los motores instalados 

tienen una potencia nominal de 800 kW según la placa de los equipos, se cuenta con una reserva 

de potencia eléctrica en motores del 15.12 %.  

La estación de bombeo se ha reacondicionado en su totalidad, habiendo sido equipada con 3 

grupos de bombeo, de los 4 previstos originalmente por Befesa, considerando 2 variadores de 

frecuencia y un arrancador las 3 bombas, celdas de media tensión, sala de control y almacén, 

además de los centros de transformación correspondientes.  

Respecto al 4º equipo principal que había previsto originalmente, está prevista su sustitución de 

por dos nuevos grupos de bombeo auxiliares, de menor caudal, con el objeto de mejorar la 

eficiencia de la estación de bombeo de riego de este sector, de forma que estos nuevos equipos 

doten a la estación de un mayor fraccionamiento de caudales, permitiendo atender la demanda de 

la red de riego en situación de caudales bajos durante todo el año. Asimismo, este nuevo 

fraccionamiento de bombas permitiría reducir el número de variadores a disponer en los equipos 

principales a dos unidades. Este diseño se incluyen en el proyecto de título:  “Proyecto de nueva 

estación de bombeo a red de riego del Sector Palmillas. CR Marismas del Guadalquivir”. 

Esto se debe a que los equipos actuales existentes no permiten bajar de unos 2.80 m3/s a 30 mca, 

considerando el accionamiento de los variadores de frecuencia dispuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 49. Planta de la estación de bombeo. 

Se ha planteado una partición interior del espacio, considerando cerramiento de bloques de 

hormigón y forjado formado por panel sándwich y escayola sobre vigas para sectorizar y aislar 

frente al fuego cada centro de transformación previsto frente al fuego, considerando rejillas de 

ventilación intumescentes.  

Se ha previsto la reparación del puente grúa, así como la instalación de bombas de achique en los 

fosos de bombeo, evacuando el agua procedente de los fosos, mediante un colector, hasta un 

punto de vertido dispuesto en el exterior de la Estación de bombeo.  

Dentro de la obra civil a ejecutar y conforme a la definición incluida en el Documento nº 2: Planos, 

se ha incluido la instalación de las cruces de San Andrés que han sido sustraídas.  

Igualmente, se ha considerado la instalación de ventilación en la cubierta mediante extractores 

dispuestos encima de los grupos de bombeo, variadores y transformadores.  
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Está prevista la ventilación forzada de la sala de variadores de frecuencia, sala de control y sala de 

celdas.  

Igualmente, se contempla el pintado exterior de toda estación de bombeo y la impermeabilización 

de los fosos de bombeo conforme a procedimiento descrito en el Documento nº 2: Planos.  

Se contempla también la adecuación de los calderines antiariete que, a diferencia que en el sector 

Belmonte, no están instalados, contemplándose dos calderines de 20 m³ horizontales unidos al 

colector de aspiración mediante un colector común de DN 600.  

A diferencia del Sector Belmonte y teniendo en cuenta que en este sector no se contará con centro 

de control, se ha contemplado la instalación de un aseo y lavabo.  

Igualmente, se contempla el acondicionamiento completo de la cubierta, al estar la misma 

totalmente arruinada. Respecto a la estructura de sustentación, también se contempla la 

instalación de las correas de cubierta que sustentan la misma, así como la instalación de extractores 

de ventilación.  

6.2.6. Estación de filtrado a red de riego 

En cuanto a la estación de filtrado, se contempla la instalación de 22 filtros verticales nuevos de 

mallas del fabricante STF, modelo FMA 9014 y 125 micras de paso de malla. 

La estación de filtrado funcionará mediante un presostato dispuesto aguas arriba y aguas debajo 

de la Estación de filtrado y que dará orden de inicio de la operación de limpieza automática cuando 

la presión diferencial sea igual a 5 mca.  

El agua excedente de la operación de filtrado (25 m³/h por filtro), se evacuará mediante un colector 

común a todos los filtros de DN 350 que evacuará el agua de rechazo hasta la arqueta de 

decantación ya construida anexa a la estación de bombeo de llenado.  

A la salida de la estación de filtrado, se dispone de una arqueta que aloja una válvula de mariposa 

de aislamiento que sirve para aislar la estación de filtrado respecto de la red de riego y de la 

estación de bombeo, en caso de necesidad por mantenimiento, contemplándose las actuaciones 

de adecuación de esta arqueta dentro del Documento nº 2: Planos y del Documento nº 4: 

presupuestos del presente proyecto.  

6.2.7. Actuaciones complementarias 

Además de las actuaciones anteriores, se contemplan como actuaciones complementarias:  

 El vallado perimetral de dos metros de altura con alambre de espino en coronación y postes de 

cimentación y sujeción dispuestos cada 3.0 m.  

 Caminos de acceso a edificación y balsas. Se contemplan caminos de acceso a los bombeos de 

ancho variable entre 3 y 5 metros para circulación de vehículos, consistente en extendido de 

zahorra de 25 cm de espesor.  

 12 Plazas de aparcamiento de vehículos ligeros en la parte posterior del edificio de la estación 

de bombeo de 2.5 m x 5 m.  

 Rampas de acceso a basa y plataforma de mantenimiento hormigonada en el interior para 

facilitar las tareas de mantenimiento. Se proyectan caminos de acceso a la coronación de la 

balsa para tareas de inspección, así como rampas de acceso desde el exterior, hacia el interior 

de la balsa. En el fondo de las balsas se han planteado unas plataformas de trabajo 

hormigonadas de 25 cm x 25 cm, para la retirada de sólidos decantados y mantenimiento de la 

balsa. 

 Sistema de evacuación de fecales mediante planta de tratamiento y red de infiltración. 

7. Topografía y replanteo 

En el Anejo nº 3. Topografía y Cartografía, se exponen los trabajos topográficos de campo 

realizados para el desarrollo del proyecto. Se trata de las siguientes parcelas y zonas anexas:  

 Sector Alcantarillas: Parcela ubicada en CJO JAIME PEREZ. UTRERA [SEVILLA]. Polígono 65 

Parcela 20. La Referencia Catastral de la parcela es 41095A065000200000AE. 

 Sector Belmonte: Parcela ubicada en BELMONTE. UTRERA [SEVILLA]. Polígono 87 Parcela 179. 

La Referencia Catastral de la parcela es 41095A087001790000AX. 

7.1. Memoria de los trabajos topográficos. 

7.1.1. Trabajo de campo. 

El receptor GNSS (GPS+GLONASS) móvil, según la metodología de observaciones en tiempo real 

(RTK), recibe las correcciones diferenciales oportunas, mediante conexión GSM/GPRS a la Red 

Andaluza de Posicionamiento a la estación más cercana, en este caso a la estación Sevilla y a la 

estación Lebrija, para la obtención de una precisión óptima. 
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Se toman datos planialtimétricos, con el receptor GPS móvil, de bases topográficas temporales 

para la toma de datos en el interior de las estaciones de bombeo mediante estación total, 

materializadas con estacas y clavos en el centro de cada estaca y con marcas de rotulador en el 

interior de las estaciones de bombeo. 

Se realizará la toma de datos con receptor GNSS tanto para el terreno existente, así como para los 

diferentes elementos que la componen en cuanto a rasantes hidráulicas de tuberías. También se 

estudian los puntos de toma y descarga para el llenado y vaciado de las balsas. En el sector 

Belmonte se estudian los canales CD-1 y CD-2. En sector Alcantarillas se estudian los canales 

existentes al norte y este y los desagües al sur de la balsa Alcantarillas.  

Para la comprobación de las cotas entre el proyecto existente y los levantamientos topográficos 

realizados se toma la cota del vértice geodésico denominado Puente, obteniendo la cota medida 

de +22.43 m, siendo la cota oficial del vértice geodésico de +22.545 m (altitud sobre el nivel medio 

del mar). 

Se realiza la toma de datos con estación total de las cotas solicitadas en las diferentes estaciones 

de bombeo. 

Se realiza también levantamiento fotogramétrico en el sector de Belmonte y Alcantarillas. 

La instrumentación utilizada es un receptor GNSS Geomax Zenith 25 Pro de precisión Horizontal: ± 

(10 mm + 1 ppm) y Vertical: ± (20 mm + 1 ppm) y una Estación Total Geomax Zoom90 de precisión 

en medición de ángulos de 2 segundos (0.6 mgon), de precisión de medición al prisma de ± (1 mm 

+ 1,5 ppm) y precisión de medición sin prisma ± (2 mm + 2 ppm). 

La precisión relativa obtenida en este trabajo es mejor de ± 1 cm. 

El trabajo de campo para el levantamiento topográfico se realiza entre julio y diciembre de 2022. 

7.1.2. Trabajo de Gabinete: Descripción de los cálculos, sistema de coordenadas utilizado, y 

listado de coordenadas. 

Para esta medición, y en función del receptor, metodología empleada y la distancia al receptor de 

referencia se ha determinado cada punto con precisión absoluta mejor de 2cm en las mediciones 

con GPS y precisión relativa mejor de 1cm con mediciones con Estación Total. 

A fin de obtener coordenadas en el sistema de referencia UTM, simplemente hay que configurar la 

controladora del GPS definiendo el sistema de referencia en el que queremos trabajar, en este caso 

ETRS89 UTM HUSO 30 para el sector Belmonte y Alcantarillas y HUSO 29 para la nueva balsa en 4ª 

Fase. Solo queda exportar los puntos desde la libreta a un pc. Se anexa listado de coordenadas. 

8. Geología y geotecnia 

En el Anejo nº 4. Geología y Geotecnia, se realiza una amplia exposición de los trabajos realizados 

asociados al proyecto de las balsas, habiendo realizado un análisis de la información previa, 

encargo, supervisión y análisis de una campaña geotécnica complementaria y un análisis de 

resultados en gabinete con el desarrollo de un extenso análisis de la estabilidad global de las balsas. 

En los siguientes apartados, se describen los trabajos realizados para cada balsa.  

8.1. Balsa Sector Belmonte 

8.1.1. Introducción 

El objeto del presente proyecto es el “Reacondicionamiento y Puesta en Servicio de la Balsa del 

Sector Belmonte y la Planta Fotovoltaica para su Autoconsumo”, que se engloba dentro de las 

actuaciones para la modernización de las Marismas del Guadalquivir. 

Se trata de una balsa de regulación gestionada por la Comunidad de Regantes “Marismas del 

Guadalquivir” que gestiona una extensión de 12.432 ha perteneciente a la zona regable del Canal 

del Bajo Guadalquivir, ocupando completamente el sector B-VI y parcialmente los sectores B-VII, 

B-VIII, B-IX y B-X, localizados en los términos municipales de Los Palacios, Utrera, Las Cabezas de 

San Juan, Dos Hermanas, Lebrija y La Puebla del Río.  

La balsa comenzó a ejecutarse en el año 2006 si bien, las obras se encuentran interrumpidas desde 

2010. En la actualidad, la Comunidad de Regantes ha iniciado un proceso para estudiar la viabilidad 

de su reacondicionamiento, puesta en servicio e integración en la red de riego. 

La balsa de Belmonte está formada por una balsa de regulación y una balsa de decantación, 

presenta una forma irregular, adaptándose a las cotas y a la forma del terreno existente. El material 

del dique procede de la propia excavación del vaso y por su tipología y dimensiones se encuadra 

dentro de las “Pequeñas Presas de Materiales Sueltos de Tierra”.  

La principal actuación a realizar en la presente Balsa de Belmonte incluye el recrecimiento de los 

diques hasta la cota 12,25 msnm, para lo cual se requiere la disposición de tierras sobre los diques 

existentes. 
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Los recrecimientos de todos los diques exteriores, tanto de la balsa de regulación como de la 

decantación, se realizarán en la margen interna de los diques para facilitar las labores de ejecución, 

ya que previsiblemente los materiales que conformarán estos recrecidos serán obtenidos de 

excavaciones realizadas en el interior de la balsa, además de que la ejecución en un único margen 

facilita las labores de extendido y compactación. De este modo, la pérdida de almacenamiento 

generada por el recrecimiento de los diques en su margen interno quedará compensada por las 

excavaciones a realizar para la obtención del material necesario. Adicionalmente, esta solución 

permite no modificar los taludes exteriores, los cuales ya presentan una revegetación importante 

que los protege de la erosión por el agua de lluvia. 

Por el contrario, el recrecimiento del dique separador entre la balsa de regulación y la de 

decantación se ejecutará en ambos márgenes, ya que no se requiere mantener la vegetación de 

estos taludes que quedarán sumergidos. 

Las excavaciones a realizar para la obtención del material necesario se recomiendan que se realicen 

en la zona central de la balsa de regulación con el objetivo de no afectar a la estabilidad de los 

diques perimetrales, habiendo dejado un margen respecto a los mismos de 25 m de forma 

perimetral. Las excavaciones se deberán realizar con taludes provisionales tendidos al 1H/2V para 

garantizar la estabilidad a largo plazo. 

 
Figura 50. Secciones tipo del recrecimiento de los diques externos de las balses de regulación y decantación de Belmonte. 

 
Figura 51. Secciones tipo del recrecimiento del dique entre las balsas de regulación y decantación.  

8.1.2. Reconocimientos geotécnicos 

Para la redacción de este informe, se cuenta con distintos trabajos realizados en distintas campañas 

geotécnicas, cuyos registros y resultados han sido aportadas por la Comunidad de Regantes. 

De este modo, del Proyecto de Licitación del Proyecto de Modernización de la Zona Regable de las 

Marismas del Guadalquivir. TT.MM. Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Utrera y Las Cabezas 

de San Juan. Redactado por THARSIS Ingeniería Civil, Julio 2003, se cuenta con: 

 3 sondeos mecánicos (32,7 ml de perforación) 

 3 calicatas mecánicas de 3 m de profundidad cada una 

 Ensayos de laboratorio de identificación, estado, resistencia (4 triaxiales y 6 cortes directos), 

contenidos químicos y compactabilidad. 

Por su parte, del Proyecto de Construcción del Proyecto de Modernización de la zona regable de las 

Marismas del Guadalquivir TT.MM. Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Utrera y Las Cabezas 

de San Juan. Redactado por UTE Riegos Marismas BEFESA Agua SAU, ALPI, Julio 2008, se cuenta 

con: 

 10 sondeos mecánicos (84,3 ml de perforación) 

 29 calicatas mecánicas de 3 a 6 m de profundidad cada una 

 Ensayos de laboratorio de identificación, estado, resistencia (2 cortes directos y 2 resistencia a 

compresión simple), deformabilidad (1 edómetro), contenidos químicos y compactabilidad. 

 3 penetraciones dinámicas 

Del Informe Técnico Pericial Informe Geotécnico de las Obras de Modernización de la Comunidad 

de Regantes Marismas del Guadalquivir. Redactado por AYESA, Julio 2011, se cuenta con: 

 1 sondeo mecánico con un total de 23,75 ml de perforación 
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 5 calicatas mecánicas de 2,0 a 4,5 m de profundidad. 

 Ensayos de laboratorio de identificación, estado, resistencia (1 corte directo y 2 resistencia a 

compresión simple), deformabilidad (1 edómetro), contenidos químicos, compactabilidad, 

hinchamiento y dispersividad. 

 6 penetraciones dinámicas tipo DPSH 

 1 ensayos de penetración estática CPTU de 18,1 m de profundidad. 

Finalmente, en la campaña actual realizada para el presente estudio, se cuenta con: 

 4 sondeos mecánicos con un total de 100,3 ml de perforación. 

 6 Ud. calicatas mecánicas de 3,9 a 4,4 m de profundidad. 

 Ensayos de laboratorio de identificación, estado, resistencia (5 ensayos triaxiales, y 5 resistencia 

a compresión simple), deformabilidad (6 edómetros), contenidos químicos, compactabilidad, 

hinchamiento, permeabilidad y dispersividad. 

 2 Ud. ensayos de penetración estática tipo CPTU, sobre el dique de la balsa. 

8.1.3. Caracterización geotécnica. 

Los suelos presentes se clasifican, por lo tanto, como se presenta en la siguiente tabla: 

Unidad 
geotécnica 

SPT Localización Descripción 

Rd - Cuerpo dique Materiales que componen el dique existente 

Qm1-c* 4-8 
Terreno natural 
consolidado 

Depósitos de marismas que han sufrido una cierta consolidación debido a la 
colocación del dique sobre ellos. Se trata de arcillas que en la actualidad presentan 
una consistencia blanda a media. 

Qm²-c* 8-20 
Depósitos de marismas, compuestos por arcillas de consistencia rígida, que subyacen 
por debajo de la unidad Qm1-c*. 

Qm1-c 2-8 
Terreno natural 
virgen 

Depósitos de marismas superficiales, fuera del área de apoyo de los diques. Se trata 
de arcillas de consistencia blanda a muy blanda. 

Qm²-c 8-20 
Depósitos de marismas, compuestos por arcillas de consistencia rígida, que 
habitualmente subyacen por debajo de la unidad Qm1-c. 

Qm-g 60 
Terreno natural 
consolidado o 
virgen 

Depósitos de marismas de carácter granular no plástico o de plasticidad reducida 
intercalados a modo de lentejones dentro de las arcillas predominantes. Consistencia 
muy densa.  

Tabla 5. Unidades geotécnicas presentes en la Balsa de Belmonte 

De manera esquemática, se presenta el siguiente croquis en el que se pueden localizar cada una 

de las unidades geotécnicas que se han identificado y se caracterizan a continuación: 

 
Figura 52. Esquema localización unidades geotécnicas 

A partir del análisis anterior se han establecido los parámetros geotécnicos de cálculo para la balsa 

objeto de estudio mediante un análisis estadístico aplicado a la totalidad de los resultados 

obtenidos, tanto de los ensayos de laboratorio como de ensayos “in situ”, basado en la media 

aritmética del conjunto de los datos disponibles. 

Balsa de Belmonte Relleno dique Qm cohesivo consolidado Qm cohesivo virgen Qm granular 

Material 
Rd (0-7 m de 
prof.) 

Qm1-c* Qm²-c*  Qm1-c Qm²-c 
Qm-2g (7-10 m de 

prof.) 
(>10 m de 
prof.) 

(0-5 m de 
prof.) 

(>5 m de 
prof.) 

Granulometría 

Gravas 0% 0% 0% 0% 0% 9% 

Arenas 2% 3% 5% 4% 4% 69% 

Finos 98% 97% 95% 96% 96% 22% 

Plasticidad 
LL 52 49 47 56 58 22 

IP 29 26 28 33 35 9 

SUCS - 
CH (80%); CL 
(20%) 

CH (67%); CL 
(33%) 

CL (53%); CH 
(47%) 

CH (70%); 
CL (17%) 

CH (85%); 
CL (15%) 

SC (100%) 

Estado 
w % 27% 35% 24% 29% 24% 25% 

gap t/m³ 2,00 1,89 2,08 2,04 2,03 2.21 

Químicos 
SO4 mg/kg 340 4800 350 1480 2610 0 

MO % 0,15% 0,15% - 0,30% 0,25% - 

Compactación 

Dmax PM t/m³ 1,63 - - 1,75 - - 

Wopt PM % 18% - - 19% - - 

CBR95 3,2 - - 6,7 - - 

Hinchamiento 

Presión hinch kPa - 115 298 10 10 280 

Hinchamiento 
Libre 

(%) 2,3% 1,1% - 3,5% 2,8% - 

Compresibilidad 

e0 - 0,841 0,612 1,379 0,903 - 

cc - 0,238 0,168 0,387 0,133 - 

cs - 0,055 0,073 0,063 0,040 - 

N1(60) 13 6 11 6 19 60 
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Balsa de Belmonte Relleno dique Qm cohesivo consolidado Qm cohesivo virgen Qm granular 

Material 
Rd (0-7 m de 
prof.) 

Qm1-c* Qm²-c*  Qm1-c Qm²-c 

Qm-2g (7-10 m de 
prof.) 

(>10 m de 
prof.) 

(0-5 m de 
prof.) 

(>5 m de 
prof.) 

Resistencia-
Deformación 

RCS kPa 132 - 293 28 61 - 

cu kPa 130 55 
Cu (kPa)= 
[[Prof.(m)-
10]x5]+110 

Cu (kPa)= 
Prof.(m)x5 

Cu (kPa)= 
[[Prof.(m)-
5]x4]+25 

- 

c' kPa 25 20 18 10 15 0-5 

f'  (º) 20 20 23 20 23 35 

E' MPa 12,0 5,0 8,0-10,0 2,0 5,5 25,0 

m - 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Permeabilidad 
kh m/s 3,00E-08 1,05E-06 4,26E-09 1,01E-07 1,66E-07 4,11E-05 

kv m/s 1,00E-08 3,51E-07 1,42E-09 3,35E-08 5,53E-08 1,37E-05 

Tabla 6. Parámetros geotécnicos de cálculo. Balsa de Belmonte. 

8.1.4. Condiciones de ejecución del recrecido de las balsas 

Previsiblemente, los materiales que conformarán el recrecido de todos los diques será obtenido de 

excavaciones a realizar en el interior de la balsa de regulación, donde se excavarán materiales de 

la unidad Qm1-c. 

Atendiendo al PG3 y a los distintos ensayos de laboratorio realizados sobre esta unidad superficial 

Qm1-c, estos materiales se clasifican mayoritariamente como suelos Tolerables (92% de las 

muestras), como suelos Marginales (4% de las muestras) y como suelos Inadecuados (4% de las 

muestras). Las muestras clasificadas como Marginales e Inadecuadas corresponden a muestran 

que han obtenido valores de Hinchamiento Libre elevados (mayores del 3% y 5%, 

respectivamente). Además, la mayor parte de las muestras clasificadas como Tolerables no cuentan 

con ensayos de Hinchamiento Libre, lo que hace sospechar que muchas de ellas podrían presentar 

valores elevados. 

Por su parte, atendiendo a las especificaciones del Manual de Balsas, la mayoría de las muestras 

atendiendo a su granulometría y plasticidad se clasifican como Aptas (90% de las muestras), 

mientras que 3 de las muestras (6%) se clasifican como deficientes por presentar hinchamientos 

libres mayores del 1%, y dos muestras (4%) se clasifican como Inadecuadas por hinchamientos 

libres superiores al 5%. Además, de los ensayos de dispersividad Crumb disponibles se obtienen 

valores de Clase 2, lo que clasificaría a estos materiales como Deficientes. 

De este modo, se puede concluir que a la vista de los resultados disponibles, los materiales que 

conformarán los recrecidos de los diques pertenecientes a la unidad Qm1-c, unidad de arcillas 

limosas superficiales presentes en los vasos de la balsa de Belmonte podrán ser empleados como 

espaldones de recrecimientos de los diques actuales siempre y cuando en fase de obra se analice 

y valore adecuadamente el grado de hinchamiento libre de estos materiales, así como su posibles 

dispersividad mediante muestras remoldeadas y compactadas a la densidad máxima del Proctor 

Normal. 

Por su parte, y considerando las recomendaciones del Manual de Balsas y del PG3 para suelos 

Tolerables y algo expansivos, se considera adecuado establecer los siguientes criterios de 

compactación: 

 Espesor de tongada máximo: 30 cm, empleando rodillos preferiblemente de pata de cabra 

 Compactación mínima al 98% de la densidad máxima del Proctor Normal, lo que corresponde 

a una densidad seca de 1,42 t/m³, y con una humedad natural de entre ±2% de la humedad 

óptima (21%). Se recomienda compactar del lado ligeramente húmedo. 

Finalmente, cabe indicar que, de manera previa a la disposición del recrecido en cada dique, se 

deberá proceder a realizar un abancalamiento de los diques existentes para favorecer la trabazón 

entre el recrecido y el dique existente y evitar así la generación de potenciales superficies de 

deslizamiento. 

El abancalamiento se realizará mediante escalones de 1 m de altura máxima, con taludes con 

inclinaciones máximas al 1H/1V y con anchuras mínimas de 2,0 m. 

 
Figura 53. Abancalamiento previo a ejecutar en los diques a recrecer. 

Finalmente, al pie del recrecido, y siguiendo las recomendaciones del Manual de Balsas (CEDEX), 

se deberá realizar un saneo de 1 m de profundidad con el objetivo de garantizar el correcto apoyo 

de este recrecido.  
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Figura 54. Detalle del saneo en el pie de apoyo del recrecido a ejecutar de manera previa. 

8.1.5. Cálculos de estabilidad balsa Belmonte 

A partir del Manual para el Diseño, Construcción, Explotación y Mantenimiento de Balsas (CEDEX, 

2010), se establece que el análisis de estabilidad del dique de cierre y su cimiento debe contemplar 

las siguientes situaciones 

Situación A. Final de Construcción: esta situación se analizará cuando el dique de cierre esté 

constituido principalmente por material arcilloso en los que se ha producido una disipación de las 

presiones de poro durante el proceso de construcción. Este caso corresponde a la situación actual, 

dado que los diques de cierre se encuentran construidos desde hace varios años. El factor de 

seguridad mínimo a alcanzar en esta situación será de FS>1,30. 

Situación B. Embalse Lleno: esta hipótesis supone que la carga de agua corresponde con la cota de 

máximo embalse posible, en nuestro caso, la cota de embalse máximo es 11,0 msnm (10.80 MNM), 

mientras que la cota de Avenida de proyecto considerada es la 11,3 msnm ( 11.295 NAP). El factor 

de seguridad mínimo a alcanzar en esta situación será de FS>1,50 

Situación C. Desembalse Rápido: esta hipótesis se corresponde con la situación en la que se 

produce el vaciado de la balsa a una mayor velocidad que la necesaria para que se produzca el 

drenaje del cuerpo del dique, lo que implica la presencia de sobrepresiones intersticiales en el 

interior del cuerpo del dique, así como en su cimiento. El factor de seguridad mínimo a alcanzar en 

esta situación será de FS>1,10. A diferencia de lo propuesto por el Manual de Balsas (CEDEX, 2010), 

se ha considerado un análisis transitorio más realista considerando los tiempos de descenso 

establecidos para el desembalse rápido de la Balsa de Regulación mediante bombeo 

(aproximadamente de 5,0 m³/s), la cual se determina mediante cálculos hidráulicos en 4,7 días para 

desembalsar un total de 2.051.117 m³, pasando el nivel de agua desde la cota 11,0 msnm a la cota 

3,0 msnm. En el caso de la Balsa de decantación, los descensos se producen desde la cota 11,0 

msnm hasta la cota 4,0 msnm en un periodo total de 5,0 días. 

Situación D. Sismo en Embalse Lleno: se analiza la estabilidad global en el mismo modelo 

establecido en la Situación B pero aplicando un análisis pseudoestático mediante una aceleración 

de cálculo de ac=0,112g. El factor de seguridad mínimo a alcanzar en esta situación será de FS>1,10. 

De manera general, se han realizado todos estos cálculos mediante análisis de equilibrio límite 

empleando el programa comercial Slide2 (Rocscience, Inc.). 

No obstante, en la Situación C la acción del flujo conlleva una variación significativa de las presiones 

de poro y tensiones totales del terreno del dique y del terreno de apoyo de este, que deben ser 

correctamente analizadas.  

Para ello, si bien el programa Slide2 permite definir una red de flujo, éste no contempla el estado 

tenso-deformacional del terreno, así como las variaciones en las tensiones totales de los materiales 

afectados por la descarga hidráulica, dando por tanto resultados excesivamente conservadores. De 

este modo, se ha realizado a modo de comprobación en la sección pésima (BEL-03) un cálculo 

tenso-deformacional con flujo acoplado mediante análisis de elementos finitos con el programa 

comercial PLAXIS 2D (Bentley Systems, Inc.).  

Las secciones de cálculo analizadas en la Balsa de Belmonte se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 55. Imagen de la Balsa de Belmonte con indicación de los trabajos realizados y secciones de cálculo. 

Finalmente, en la tabla siguiente se muestran los distintos factores de seguridad obtenidos en cada 

sección de cálculo para cada Situación considerada. 

Sección 

Situación A. Final de 

Construcción 

(Situación actual)  

Situació

n B. 

Embalse 

lleno  

Situaci

ón D. 

Sismo 

en 

Embal

se 

Lleno 

sismo 

(FS ≥ 

1,3) 

Situación C. Desembalse Rápido (FS ≥ 1,1). Tiempo de descenso desde cota 11,0 msnm a la cota 

3,0 msnm de 4,7 días en Balsa de Regulación y desde cota 11,0 a 4,0 msnm en 5,0 días en Balsa 

de Decantación 
(FS ≥ 1,5) 

Drcha.-

Izqda. 

Izqda.-

Drcha. 
(FS ≥ 1,5) 

Sentido 

Rotura 
Inicio 1 día 

2 

días 

3 

días 

4 

días 

5 

días 

10 

días 

50 

días 

100 

días  

500 

días 

BEL-01 2,63 2,54 2,51 1,65 - 4,13 3,31 2,72 2,33 2,11 2,06 2,17 2,35 2,44 2,70 

BEL-02 

(recrecid

o por 

ambos 

lados) 

2,86 2,51 2,34 1,53 

Drcha.-

Izqda. 
4,26 3,18 2,50 2,14 2,01 2,01 2,07 2,30 2,46 2,94 

Izqda.-

Drcha. 
3,88 3,09 2,51 2,12 1,89 1,78 1,85 2,05 2,19 2,60 

BEL-03 2,16 2,06 1,95 1,33 - 3,70 2,89 2,3 1,84 1,36 1,12 1,40 1,83 2,01 2,39 

BEL-04 2,66 2,71 2,51 1,64 - 4,35 3,36 2,68 2,27 2,13 2,11 2,23 2,43 2,53 2,82 

BEL-05 2,84 2,58 2,50 1,70 - 4,68 3,54 2,84 2,35 2,09 2,04 2,21 2,50 2,64 2,98 

Tabla 7. Coeficientes de seguridad mínimos alcanzados (FS) para los cálculos de estabilidad global en las distintas secciones y situaciones de 

cálculo. 

Como se puede observar, en todos los casos se cumplen los factores de seguridad mínimos, por lo 

que a priori no resulta necesaria ninguna actuación para garantizar dicha estabilidad de la balsa. 

Por último, en la siguiente tabla se muestran los factores de seguridad obtenidos en el cálculo 

tenso-deformacional de flujo acoplado para la Situación C mediante PLAXIS2D. 

Sección 
FS en Desembalse Rápido. PLAXIS2D 

5 días 10 días 50 días 100 días 500 días 

BEL-03 1,63 1,65 1,74 1,80 1,95 

Tabla 8. Coeficientes de seguridad mínimos alcanzados (FS) para los cálculos de estabilidad global en el modelo PLAXIS 2D para distintos periodos 

de tiempo. 

Como se puede observar, los FS obtenidos a corto plazo (5 y 10 días tras el inicio del descenso) 

resultan ser mayores en el modelo acoplado, mientras que los FS obtenidos a largo plazo (50, 100 

y 500 días) resultan ser superiores en el modelo no acoplado.  

8.1.6. Análisis de integridad 

Siguiendo las indicaciones del Manual de Balsas (CEDEX, 2010), la integridad de los diques de cierre 

depende de otros aspectos además de la estabilidad, tales como la erosión interna, erosión externa 

y el posible desbordamiento. 

La erosión interna se define por la capacidad de los materiales que componen los diques de no 

desintegrarse y permitir la generación de tubificaciones y arrastres de finos. Para ello, se cuenta 

con ensayos Crumb Test, ensayos de Doble Hidrómetro y análisis químicos SAR (Sodium Absortion 

Ratio) que indican una susceptibilidad frente a la dispersividad intermedia a nula, pudiendo 

presentar cierta dispersividad a partir de los resultados de los ensayos SAR realizados. 

Respecto a la erosión externa debido al efecto de la lluvia en la cara externa de los diques de cierre, 

como por acción del oleaje en la cara interna, se considera que a la vista del estado actual de los 

diques, éstos no presentan un riesgo evidente en este sentido. 

Finalmente, el Manual de Balsas indica que para prevenir posibles desbordamientos en las balsas 

se debe contar con un resguardo mínimo de 1 m entre la lámina de agua y la coronación del dique, 

aspecto que se cumple de manera sobrada siempre y cuando se disponga el pretil perimetral 

previsto en coronación de los diques, aspecto analizado en detalle en el Anejo nº 8. Cálculos 

Hidráulicos de esta balsa, considerando los estudios de laminación y oleaje realizados. 

Por todo lo anterior, se concluye que los diques de cierre de la Balsa de Belmonte son estables 

frente a los posibles riesgos de inestabilidad e integridad, no resultando necesaria ninguna 
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actuación mediante impermeabilizaciones de los diques o del vaso de la balsa, ni ejecución de 

protecciones especiales (disposición de escolleras, hidrosiembras, etc.), salvo la correspondiente a 

la propuesta en planos para protección frente a oleaje mediante material procedente de la red de 

acequias actual a demoler. 

8.2. Balsa Sector Alcantarillas 

8.2.1. Introducción. 

El objeto del presente proyecto es el “Reacondicionamiento y Puesta en Servicio de la Balsa del 

Sector Alcantarilla”, que se engloba dentro de las actuaciones para la modernización de las 

Marismas del Guadalquivir. 

Se trata de una balsa de regulación gestionada por la Comunidad de Regantes “Marismas del 

Guadalquivir” que gestiona una extensión de 12.432 ha perteneciente a la zona regable del Canal 

del Bajo Guadalquivir, ocupando completamente el sector B-VI y parcialmente los sectores B-VII, 

B-VIII, B-IX y B-X, localizados en los términos municipales de Los Palacios, Utrera, Las Cabezas de 

San Juan, Dos Hermanas, Lebrija y La Puebla del Río.  

La balsa comenzó a ejecutarse en el año 2006 si bien, las obras se encuentran interrumpidas desde 

2010. En la actualidad, la Comunidad de Regantes ha iniciado un proceso para estudiar la viabilidad 

de su reacondicionamiento, puesta en servicio e integración en la red de riego. 

La balsa de Alcantarilla está formada por una balsa de regulación y una balsa de decantación, 

presenta una forma irregular, adaptándose a las cotas y a la forma del terreno existente. El material 

del dique procede de la propia excavación del vaso y por su tipología y dimensiones se encuadra 

dentro de las “Pequeñas Presas de Materiales Sueltos de Tierra”.  

8.2.2. Reconocimientos geotécnicos 

Para la redacción de este informe, se cuenta con distintos trabajos realizados en distintas campañas 

geotécnicas, cuyos registros y resultados han sido aportadas por la Comunidad de Regantes. 

De este modo, del Proyecto de Licitación del Proyecto de Modernización de la Zona Regable de las 

Marismas del Guadalquivir. TT.MM. Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Utrera y Las Cabezas 

de San Juan. Redactado por THARSIS Ingeniería Civil, Julio 2003, se cuenta con: 

 4 sondeos mecánicos (37,0 ml de perforación) 

 7 calicatas mecánicas de 3,0 a 3,6 m de profundidad cada una 

 Ensayos de laboratorio de identificación, estado, resistencia (2 resistencias a compresión simple 

y 2 cortes directos), contenidos químicos y compactabilidad. 

Por su parte, del Proyecto de Construcción del Proyecto de Modernización de la zona regable de las 

Marismas del Guadalquivir TT.MM. Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Utrera y Las Cabezas 

de San Juan. Redactado por UTE Riegos Marismas BEFESA Agua SAU, ALPI, Julio 2008, se cuenta 

con: 

 11 sondeos mecánicos (114,0 ml de perforación) 

 21 calicatas mecánicas de 0,9 a 3,0 m de profundidad cada una 

 4 penetraciones dinámicas 

Del Informe Técnico Pericial Informe Geotécnico de las Obras de Modernización de la Comunidad 

de Regantes Marismas del Guadalquivir. Redactado por AYESA, Julio 2011, se cuenta con: 

 1 sondeo mecánico con un total de 26,05 ml de perforación 

 Ensayos de laboratorio de identificación, estado, resistencia (1 corte directo y 2 resistencia a 

compresión simple), deformabilidad (1 edómetro), e hinchamiento. 

 11 penetraciones dinámicas tipo DPSH 

 1 ensayos de penetración estática CPTU de 17,7 m de profundidad. 

Finalmente, en la campaña actual realizada para el presente estudio, se cuenta con: 

 4 sondeos mecánicos con un total de 95,1 ml de perforación. 

 2 Ud. calicatas mecánicas de 3,8 m de profundidad cada una. 

 Ensayos de laboratorio de identificación, estado, resistencia (2 ensayos triaxiales, y 3 resistencia 

a compresión simple), deformabilidad (5 edómetros), contenidos químicos, compactabilidad, 

hinchamiento, colapsabilidad, permeabilidad y dispersividad. 

 2 Ud. ensayos de penetración estática tipo CPTU, sobre el dique de la balsa, de 20,8 y 16,0 m 

de profundidad. 

8.2.3. Caracterización geotécnica 

Los suelos presentes se clasifican, por lo tanto, como se presenta en la siguiente tabla: 
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Unidad 

geotécnica 
NSPT Localización Descripción 

Rd 13-23 Cuerpo dique Materiales que componen el dique existente 

Qm1-c* 8-21 
Terreno natural 

consolidado 

Depósitos de marismas que han sufrido una cierta consolidación debido a la 

colocación del dique sobre ellos. Se trata de arcillas que en la actualidad presentan 

una consistencia rígida a muy rígida. 

Qm²-c* 15-Rechazo 
Depósitos de marismas, compuestos por arcillas de consistencia rígida a dura, que 

subyacen por debajo de la unidad Qm1-c*. 

Qm-c 2-17 
Terreno natural 

virgen 

Depósitos de marismas fuera del área de apoyo de los diques. Se trata de arcillas de 

consistencia blanda a muy rígida. 

Qm-g 18-Rechazo 

Terreno natural 

consolidado o 

virgen 

Depósitos de marismas de carácter granular no plástico o de plasticidad reducida 

intercalados a modo de lentejones dentro de las arcillas predominantes. Son más 

frecuentes en profundidad (+15-20 m). Consistencia medianamente densa a muy 

densa.  

Tabla 9. Unidades geotécnicas presentes en la Balsa de Alcantarilla 

De manera esquemática, se presenta el siguiente croquis en el que se pueden localizar cada una 

de las unidades geotécnicas que se han identificado y se caracterizan a continuación: 

 

Figura 56. Esquema localización unidades geotécnicas 

A partir del análisis anterior se han establecido los parámetros geotécnicos de cálculo para la balsa 

objeto de estudio mediante un análisis estadístico aplicado a la totalidad de los resultados 

obtenidos, tanto de los ensayos de laboratorio como de ensayos “in situ”, basado en la media 

aritmética del conjunto de los datos disponibles.  

BALSA DE ALCANTARILLAS 

PARÁMETRO 

Relleno  

dique 
Qm cohesivo consolidado 

Qm cohesivo 

virgen 

Qm  

granular 

Rd 

Qm1-c*  

(7-12 m de 

prof.) 

Qm²-c*  

(>12 m de prof.) 
Qm-c  Qm-2g 

Granulometría 

Gravas 0% 2% 1% 0% 3% 

Arenas 6% 19% 38% 8% 81% 

Finos 94% 79% 61% 92% 16% 

Plasticidad 
LL 48 35 32 45 NP 

IP 22 17 16 25 NP 

SUCS - 

CL (46%); 

CH (45%); 

ML (9%) 

CL (72%); CH 

(14%); SC 

(14%) 

CL (56%); SC 

(33%); CH (11%) 

CL (66%); CH 

(28%); SC (4%) 

SC (40%); SM 

(40%); SM-SP 

(20%) 

Estado 
Wnat. % 22% 21% 18% 19% 8% 

gapar. t/m³ 2,05 2,09 1,98 2,04 2,15 

Químicos 
SO4 mg/kg 330 130 - 220 420 

MO % 0,4% 0,4% - 0,04% - 

Compactación 

Dmax. t/m³ - - - 1,631 - 

Wopt. % - - - 19,3% - 

CBR95 - - - 1,8 - 

Hinchamiento 

Presión hinch kPa 5 10 - - 5 

Hinchamiento 

Libre  
(%) 1,7% - - 2,4% - 

Compresibilidad 

e0 0,642 0,642 0,700 0,734 0,485 

cc 0,116 0,083 0,170 0,270 0,054 

cs 0,018 0,017 0,072 0,079 0,010 

Resistencia- 

Deformación 

(N1)60 19 10 16 10 29 

RCS kPa - 143 107 94 - 

cu kPa 125-225 

Cu 

(kPa)=135-

[[Prof.(m)-

7]x15] 

Cu (kPa)=1,95 

[[Prof.(m)-

12]x1,95]+65 

Cu (kPa)= 

20+[Prof(m)x2,5] 
- 

c' kPa 16 38 20 12 0-5 

f  (º) 21 20 23 21 35 

E'  MPa 15,0 6,5-8,0 5,0-8,0 6,0 15,0 

n - 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Permeabilidad 
Kh m/s 1,44E-08 3,00E-07 2,82E-07 - - 

Kv m/s 4,80E-09 1,00E-07 9,40E-08 - - 

Tabla 10. Parámetros geotécnicos de cálculo. Balsa de Alcantarilla 
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8.2.4. Cálculos de estabilidad 

A partir del Manual para el Diseño, Construcción, Explotación y Mantenimiento de Balsas (CEDEX, 

2010), se establece que el análisis de estabilidad del dique de cierre y su cimiento debe contemplar 

las siguientes situaciones 

Situación A. Final de Construcción: esta situación se analizará cuando el dique de cierre esté 

constituido principalmente por material arcilloso en los que se ha producido una disipación de las 

presiones de poro durante el proceso de construcción. Este caso corresponde a la situación actual, 

dado que los diques de cierre se encuentran construidos desde hace varios años. El factor de 

seguridad mínimo a alcanzar en esta situación será de FS>1,30. 

Situación B. Embalse Lleno: esta hipótesis supone que la carga de agua corresponde con la cota de 

máximo embalse posible, en nuestro caso, la cota de embalse máximo normal es 15.50 msnm, 

mientras que la cota de embalse para la avenida de proyecto es 15.91 msnm. El factor de seguridad 

mínimo a alcanzar en esta situación será de FS>1,50 

Situación C. Desembalse Rápido: esta hipótesis se corresponde con la situación en la que se 

produce el vaciado de la balsa a una mayor velocidad que la necesaria para que se produzca el 

drenaje del cuerpo del dique, lo que implica la presencia de sobrepresiones intersticiales en el 

interior del cuerpo del dique, así como en su cimiento. El factor de seguridad mínimo a alcanzar en 

esta situación será de FS>1,10. A diferencia de lo propuesto por el Manual de Balsas (CEDEX, 2010), 

se ha considerado un análisis transitorio más realista considerando los tiempos de descenso 

establecidos para el desembalse rápido de la balsa mediante bombeo (aproximadamente de 5,0 

m³/s), la cual se determina mediante cálculos hidráulicos en 5,1 días para desembalsar un total de 

1.656.523 m³, pasando el nivel de agua desde la cota 15.91 msnm a la cota 6,2 msnm. 

Situación D. Sismo en Embalse Lleno: se analiza la estabilidad global en el mismo modelo 

establecido en la Situación B, pero aplicando un análisis pseudoestático mediante una aceleración 

de cálculo de ac=0,112g. El factor de seguridad mínimo a alcanzar en esta situación será de FS>1,10. 

De manera general, se han realizado todos estos cálculos mediante análisis de equilibrio límite 

empleando el programa comercial Slide2 (Rocscience, Inc.).  

No obstante, en la Situación C la acción del flujo conlleva una variación significativa de las presiones 

de poro y tensiones totales del terreno del dique y del terreno de apoyo del mismo, las cuales 

deben ser correctamente analizadas.  

Para ello, si bien el programa Slide2 permite definir una red de flujo, éste no contempla el estado 

tenso-deformacional del terreno, así como las variaciones en las tensiones totales de los materiales 

afectados por la descarga hidráulica, dando por tanto resultados excesivamente conservadores. De 

este modo, se ha realizado a modo de comprobación en la sección pésima (ALC-DD’-01) un cálculo 

tenso-deformacional con flujo acoplado mediante análisis de elementos finitos con el programa 

comercial PLAXIS2D (Bentley Systems, Inc.). Las secciones de cálculo analizadas en la Balsa de 

Alcantarillas se muestran en la siguiente figura. 

 
Figura 57. Imagen de la Balsa de Alcantarilla con indicación de los trabajos realizados y secciones de cálculo. 

Finalmente, en la tabla siguiente se muestran los distintos factores de seguridad obtenidos en cada 

sección de cálculo para cada Situación considerada a partir d ellos análisis mediante equilibrio 

límite. 

Sección 

Situación A. Final 

de Construcción 

(Situación actual)  

Situación 

B. 

Embalse 

lleno  

(FS ≥ 1,5) 

Situación 

D. Sismo 

en 

Embalse 

Lleno 

sismo (FS 

≥ 1,3) 

Situación C. Desembalse Rápido (FS ≥ 1,1). Tiempo de descenso desde cota 16,2 

msnm 

a la cota 6,2 msnm de 5,1 días  

(FS ≥ 1,5) 
(NOTA: se muestran dos FS cuando el FSmín obtenido resulta ser por una rotura 

local) 

Drcha.- 

Izqda. 

Izqda.- 

Drcha. 

Sentido 

Rotura 
Inicio 

1 

día 

2 

días 

3 

días 

4 

días 

5 

días 

10 

días 

50 

días 

100 

días  

500 

días 

ALC-CC'-01 2,8 1,38/2,55 2,91 1,86 - 2,30/5,11 2,27/3,92 2,24/2,99 2,12 1,34 1,38 1,4 1,44 1,47 1,62 

ALC-CC'-02 2,81 2,61 2,48 1,59 

Drcha.- 

Izqda. 
4,62 2,86 2,09 1,59 1,70 1,78 2,09 2,74 2,96 3,12 

Izqda.- 

Drcha. 
4,28 2,64 1,91 1,62 1,73 1,83 2,12 2,63 2,82 2,98 
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Sección 

Situación A. Final 

de Construcción 

(Situación actual)  

Situación 

B. 

Embalse 

lleno  

(FS ≥ 1,5) 

Situación 

D. Sismo 

en 

Embalse 

Lleno 

sismo (FS 

≥ 1,3) 

Situación C. Desembalse Rápido (FS ≥ 1,1). Tiempo de descenso desde cota 16,2 

msnm 

a la cota 6,2 msnm de 5,1 días  

(FS ≥ 1,5) 
(NOTA: se muestran dos FS cuando el FSmín obtenido resulta ser por una rotura 

local) 

Drcha.- 

Izqda. 

Izqda.- 

Drcha. 

Sentido 

Rotura 
Inicio 

1 

día 

2 

días 

3 

días 

4 

días 

5 

días 

10 

días 

50 

días 

100 

días  

500 

días 

ALC-CC'-03 2,88 2,66 2,47 1,70 - 5,45 3,12 2,3 1,91 1,96 2,00 2,14 2,69 2,95 3,26 

ALC-DD'-01 2,65 1,84/2,49 2,54 1,68 - 2,93 2,63 2,5 1,64 1,43 1,03 1,49 1,84 2,23 2,38 

ALC-DD'-02 2,78 2,38 2,23 1,59 - 5,28 3,31 2,86 1,94 2,07 2,16 2,36 2,73 2,85 3,07 

ALC-EE'-01 2,87 3,14 2,82 1,86 - 5,89 3,53 2,88 2,32 2,45 2,55 2,78 3,06 3,22 3,45 

ALC-EE'-02 2,58 2,51 2,44 1,57 - 4,97 3,51 2,65 1,67 1,7 1,76 1,87 2,09 2,31 2,84 

ALC-FF'-01 2,78 2,86 2,75 1,86 - 5,31 3,29 2,56 1,64 1,78 1,86 2,01 2,32 2,54 3,09 

ALC-FF'-02 2,93 2,45 2,27 1,51 - 5,68 3,5 3,00 2,01 2,05 2,12 2,25 2,51 2,74 3,23 

ALC-GG'-01 2,82 2,59 2,73 1,86 - 4,92 3,39 2,54 1,70 1,79 1,89 2,11 2,47 2,63 2,89 

ALC-GG'-02 2,34 2,68 2,6 1,66 - 4,48 2,97 2,08 1,88 1,95 1,99 2,07 2,33 2,49 2,71 

Tabla 11. Coeficientes de seguridad mínimos alcanzados (FS) para los cálculos de estabilidad global en las distintas secciones y situaciones de 

cálculo. 

Como se puede observar, en todos los casos se cumplen los factores de seguridad mínimos excepto 

en la sección ALC-DD’-01, donde en la Situación C (desembalse rápido), en la etapa pésima a 5 días 

desde el inicio del bombeo se obtiene un FS=1,03, por lo que a priori no cumple con el mínimo 

establecido de FS>1,1.  

Por ello, en este caso se ha procedido a realizar el análisis mediante un modelo tenso-

deformacional de flujo acoplado (PLAXIS2D) considerando las mismas condiciones de contorno y 

propiedades geotécnicas que las empleadas en el cálculo no acoplado (Slide2). En la siguiente tabla 

se muestran los factores de seguridad obtenidos en este cálculo. 

Sección 
FS en Desembalse Rápido 

5 días 10 días 50 días 100 días 500 días 

ALC-DD'-01 1,83 1,88 2,04 2,08 2,15 

Tabla 12. Coeficientes de seguridad mínimos alcanzados (FS) para los cálculos de estabilidad global en el modelo PLAXIS2D para distintos periodos 

de tiempo. 

Como se puede observar, el FS obtenido mediante el cálculo acoplado resulta ser 

significativamente más elevado (FS=1,83), lo que confirma que el modelo no acoplado, al no tener 

en cuenta las deformaciones del terreno, genera en el modelo sobrepresiones muy superiores y, 

por tanto, conservadoras, especialmente a corto plazo (5, 10 y 50 días).  

Sin embargo, a largo plazo, esta rigidez infinita del material considerada en los modelos no 

acoplados hace que la disipación de presiones de poro con el tiempo resulte ser más rápida que 

en el modelo acoplado, lo que hace que los FS a largo plazo (100 y 500 días) sean superiores en el 

cálculo Slide2 que en el cálculo PLAXIS2D. 

8.2.5. Análisis de integridad 

Siguiendo las indicaciones del Manual de Balsas (CEDEX, 2010), la integridad de los diques de cierre 

depende de otros aspectos además de la estabilidad, tales como la erosión interna, erosión externa 

y el posible desbordamiento. 

La erosión interna se define por la capacidad de los materiales que componen los diques de no 

desintegrarse y permitir la generación de tubificaciones y arrastres de finos. Para ello, se cuenta 

con ensayos Crumb Test, ensayos de Doble Hidrómetro y análisis químicos SAR (Sodium Absortion 

Ratio) que indican una susceptibilidad frente a la dispersividad nula a intermedia.  

Respecto a la erosión externa debido al efecto de la lluvia en la cara externa de los diques de cierre, 

como por acción del oleaje en la cara interna, se considera que, a la vista del estado actual de los 

diques, éstos no presentan un riesgo evidente en este sentido. 

Finalmente, el Manual de Balsas indica que para prevenir posibles desbordamientos en las balsas 

se debe contar con un resguardo mínimo de 1 m entre la lámina de agua y la coronación del dique, 

aspecto analizado en detalle en el Anejo nº 8. Cálculos Hidráulicos de la balsa del sector 

Alcantarillas considerando el estudio de laminación y oleaje realizado. 

Por todo lo anterior, se concluye que los diques de cierre de la Balsa de Alcantarilla son estables 

frente a los posibles riesgos de inestabilidad e integridad, no resultando necesaria ninguna 

actuación mediante impermeabilizaciones de los diques o del vaso de la balsa, ni ejecución de 

protecciones especiales (disposición de escolleras, hidrosiembras, etc.). 

9. Propuesta de clasificación de Balsas 

En el Anejo nº6. Propuesta de Clasificación que integra el proyecto, se realiza la propuesta de 

clasificación de balsas Belmonte y Alcantarillas. En los siguientes apartados, se realiza un resumen 

de las principales conclusiones alcanzadas para ambas balsas.  

9.1. Estimación de daños. Criterios de evaluación 

Para la justificación de la propuesta de clasificación es necesario realizar la valoración de las 

afecciones, de las que dependerá la categoría en que se proponga la balsa. 
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La NTS1 en su apartado 3.3 del Capítulo II recoge los criterios de Clasificación de presas por los 

riesgos potenciales que pudieren derivarse de su hipotética rotura o funcionamiento incorrecto: 

 "Categoría A: Corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar 

gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o 

medioambientales muy importantes”.  

 "Categoría B: Corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede 

ocasionar daños materiales o medioambientales importantes o afectar a un reducido número 

de viviendas.” 

 "Categoría C: Corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir 

daños materiales de moderada importancia y sólo incidentalmente pérdida de vidas humanas. 

En todo caso a esta categoría pertenecerán todas las presas no incluidas en las Categorías A o 

B”. 

El criterio básico para la determinación de la categoría de clasificación será la identificación y 

valoración de esos riesgos potenciales, para lo que se examinarán las afecciones a: 

a) Núcleos urbanos o número de viviendas aisladas habitadas 

Se entenderá como afección grave a un núcleo urbano aquella que represente riesgo para las vidas 

de sus habitantes en función del calado, la velocidad de la onda de rotura o la combinación de 

ambos. El calificativo de incidental se aplicará a la presencia ocasional, y no previsible en el tiempo, 

de personas en la llanura de inundación. No podrá admitirse la clasificación como incidental de las 

potenciales pérdidas de vidas humanas asociadas a la afección a residencias establecidas 

permanentes, áreas de acampada estables, zonas en que habitualmente se produzcan 

concentraciones de personas por cualquier motivo, etc. 

b) Servicios esenciales 

Se entenderán como tales aquellos que son indispensables para el desarrollo de las actividades 

humanas y económicas de conjuntos de población importantes, entre los que se incluyen, al 

menos, los siguientes: 

 Abastecimiento y saneamiento. 

 Suministro de energía. 

 Sistema sanitario. 

 Sistemas de comunicaciones. 

 Sistema de transporte. 

Se entenderá como afección grave aquella que no puede ser reparada de forma inmediata, 

impidiendo sin alternativa el servicio, como consecuencia de los daños derivados del calado y la 

velocidad de la onda. 

c) Daños materiales. 

Se entenderán como daños materiales aquellos cuantificables directamente en términos 

económicos, sean directos (destrucción de elementos) o indirectos (reducción de la producción u 

otros). Los daños materiales se evaluarán en función de las siguientes categorías: 

 Daños a industrias. 

 Daños a las propiedades rústicas. 

 Daños a las infraestructuras. 

 Daños a cultivos. 

La evaluación de todos estos daños se efectuará analizando el número de hectáreas inundadas y 

el de las instalaciones industriales, propiedades y categoría de las infraestructuras afectadas. 

d) Aspectos medioambientales, histórico-artísticos y culturales. 

La determinación de todos esos daños se realizará en función de los calados, velocidades y 

superficie inundadas por la onda de rotura, analizando las afecciones a todos aquellos elementos 

que gocen protección por su interés cultural o ambiental. 

Por tanto, los aspectos a analizar son: 

 Riesgo potencial a vidas humanas. Población en riesgo. 

 Afecciones a servicios esenciales. 

 Daños materiales. 

 Daños medioambientales. 

En las afecciones que se produzcan se tienen en cuenta dos parámetros fundamentales: calado y 

velocidad. La conjugación de ambos, por separado o en conjunto nos revelarán la gravedad de la 
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afección. Un criterio usado habitualmente es que se producirán daños graves cuando las 

condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios: 

a) Que el calado sea superior a 1 m. 

b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 

c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0.5 m²/s. 

9.2. Balsa Belmonte 

A continuación, se recoge la descripción y las principales conclusiones alcanzadas del análisis de 

daños derivados de las distintas roturas consideradas para la balsa del sector Belmonte.  

La balsa está ubicada en plena marisma del Guadalquivir, zona caracterizada por ser 

extremadamente llana. La avenida producida por la rotura se expandirá prácticamente en cualquier 

dirección, aprovechando pequeños cauces e infraestructuras de riego hasta que los niveles de 

inundación sean inofensivos dada la superficie ocupada.  

En la siguiente tabla se muestran las potenciales afecciones de la rotura de la balsa identificadas.  

Tabla 13. Potenciales afecciones a la rotura de la balsa. Sector Belmonte 

Nº Designación x y Tipo 

1 El TROBAL 237888 4110611 Núcleo Población 

2 Autovía AP4-E15 239074 4109009 Servicio Esencial 

3 Carretera CHG BG-02 238445 4108866 Daño Material 

4 E.B. RIEGO 238228 4109207 Daño Material 

5 CENTRO OPERATIVO 238311 4109060 Daño Material 

6 EB. LLENADO Y FILTRACION 238169 4109251 Daño Material 

7 Cortijo de las Lomas 237405 4108640 Viviendas Aisladas 

 

9.2.1. Rotura de balsa. Modelo hidráulico 2D 

La rotura de la balsa se simula con la modelización bidimensional (2D) de esta realizada a través 

del software IBER.  

El escenario considerado corresponde al escenario límite más desfavorable, asociado a la situación 

en la que la balsa está inicialmente llena y se produce una avenida que lleva el nivel de agua a 

coronación, manteniendo todos sus órganos de desagüe abiertos y produciéndose, a continuación, 

la rotura. 

En este caso, se han considerado un total de 4 posibles roturas de la balsa.  

9.2.1.1. Rotura 1 

La primera rotura R1 considerada se produciría en el vértice de unión al Este de las balsas de 

regulación y decantación. Aunque la rotura mecánicamente es más improbable, es la que ocasiona 

un mayor volumen de agua de avenida a implicar ambas balsas.  

Es la más desfavorable para las instalaciones de la Comunidad de riego cercanas a la Balsa y 

también contempla las afecciones a la Autovía AP4 y la carretera del Trobal. 

9.2.1.2. Rotura 2 

En esta rotura R2 la brecha está situada en el vértice NE de la balsa de regulación. Como la anterior 

recoge las afecciones a la Autovía AP4 y la carretera del Trobal de las que está más cerca, si bien al 

afectar solo a la balsa de regulación el volumen de la avenida es algo menor que en la rotura previa. 

Los resultados de esta rotura son similares a los de la rotura 1 siendo el grado de inundación algo 

menor. Como en ella se producen daños en la carretera CHG BG-02 (afección 3) y en menor medida 

en los edificios de la Comunidad de regantes (Afecciones 4,5 y 6). 

9.2.1.3. Rotura 3 

La rotura R3 considera una brecha en el vértice SO de la balsa de regulación para comprobar los 

posibles daños por inundación del Cortijo de Las Lomas. (Afección nº 7).  

El objeto fundamental de este escenario es poder evaluar los daños en este cortijo por lo que se 

ha realizado una ampliación de las imágenes de resultados en el entorno de la afección.  

Como se aprecia la zona de graves daños no afecta a los edificios principales, produciéndose en 

cambio daños materiales en el resto de las instalaciones del Cortijo. 
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Figura 58. Ampliación de calados máximos Zonas de graves daños en el Cortijo Las Lomas (rotura 3) 

9.2.1.4. Rotura 4 

La rotura R4 considera una brecha en el vértice N de la balsa de regulación, junto a la de 

decantación. Como la rotura R1, esta rotura comprende ambas balsas, aunque tal tipo de brecha 

es más improbable. Se utiliza como caso más desfavorable para la comprobación de la afección Nº1 

al poblado del Trobal.  

Se comprueba que no hay ninguna afección al núcleo de población de El Trobal, porque entre la 

balsa y esta pedanía discurre el Encauzamiento del Arroyo Salado de Morón que intercepta 

completamente la avenida producida por la rotura. 

9.2.2. Análisis por tipo de daño 

Se resumen en los siguientes epígrafes, las afecciones de acuerdo a los indicadores establecidos en 

la NTS1. 

9.2.2.1. Riesgo potencial a vidas humanas. Población en riesgo 

Como se ha demostrado en el escenario R4, la única población cercana (El Trobal) no se ve afectada 

por la rotura de la balsa.  

En el escenario R3, si se produce algún daño grave en las cercanías de los edificios principales del 

Cortijo los Llanos, pero se considera que solo se producirán daños materiales sin llegar a peligrar 

las vidas humanas salvo incidentalmente. 

Esto mismo se aplica a los edificios cercanos a la balsa pertenecientes a la comunidad en los que 

normalmente no hay presencia permanente de personal. 

9.2.2.2. Afecciones a infraestructuras. 

El único servicio esencial (Autovía AP-4) no se ve afectado. La carretera CHG BG-02 si se ve afectada, 

pero es una carretera local con muy escasa densidad de tráfico cuya afección debe considerarse 

leve. 

9.2.2.3. Daños materiales 

Los daños en las afecciones 5,6 y 7 de los edificios contiguos a la balsa se consideran leves, sobre 

todo si tenemos en cuenta que con la rotura de la balsa pierden la finalidad de su uso. 

También se producen daños considerados leves en el único cortijo afectado y por último, los daños 

en los cultivos no tiene extensión suficiente, por lo que también son leves. 

9.2.2.4. Daños medioambientales 

No existen daños medioambientales. 

9.2.3. Conclusiones 

De acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica de Seguridad de Presas y Embalses Nº 1 (NTS1), 

se han analizado los siguientes aspectos:  

 Riesgo potencial a vidas humanas.  

 Afecciones a servicios esenciales. 

 Daños materiales. 

 Daños medioambientales. 
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Atendiendo a este orden de evaluación, los resultados obtenidos mediante la modelación 

matemática de la onda de rotura y de su transporte a lo largo de cauce aguas abajo se pueden 

resumir que en todos los aspectos considerados la Balsa está clasificada en la categoría C. 

9.3. Balsa Alcantarillas  

A continuación, se recoge la descripción y las principales conclusiones alcanzadas del análisis de 

daños derivados de las distintas roturas consideradas para la balsa del sector Alcantarillas. 

La balsa está ubicada en plena marisma del Guadalquivir, zona caracterizada por ser 

extremadamente llana. La avenida producida por la rotura se expandirá prácticamente en cualquier 

dirección, aprovechando pequeños cauces e infraestructuras de riego hasta que los niveles de 

inundación sean inofensivos dada la superficie ocupada.  

En la siguiente tabla se muestran las potenciales afecciones de la rotura de la balsa identificadas. 

Tabla 14. Potenciales afecciones a la rotura de la balsa. Sector Alcantarillas 

Nº Designación x y Tipo 

1 Carretera N-IV 245227 4109591 Servicio Esencial 

2 Canal Bajo Guadalquivir 245419 4108855 Servicio Esencial 

3 Ferrocarril Sevilla-Cádiz 245446 4108796 Servicio Esencial 

4 Carretera A-8030 245521 4109029 Servicio Esencial 

5 Cortijo de Cabrejas 243685 4110190 Viviendas Aisladas 

6 Parque Solar FV 244469 4108940 Daño Material 

7 Estación de Bombeo 245088 4108446 Daño Material 

8 El Torbiscal 246038 4108050 Núcleo Población 

9 Instalaciones CCRR. 244986 4109602 Daño Material 

 

9.3.1. Rotura de balsa. Modelo hidráulico 2D 

La rotura de la balsa se simula con la modelización bidimensional (2D) de esta realizada a través 

del software IBER.  

El escenario considerado corresponde al escenario límite más desfavorable, asociado a la situación 

en la que la balsa está inicialmente llena y se produce una avenida que lleva el nivel de agua a 

coronación, manteniendo todos sus órganos de desagüe abiertos y produciéndose, a continuación, 

la rotura. 

En este caso, se han considerado un total de 6 posibles roturas de la balsa, recogiendo a 

continuación las características asociadas a las 4 roturas más representativas.  

9.3.1.1. Rotura 1 

La primera rotura R1 considerada se produciría en el vértice de unión al Norte de las balsas de 

regulación y decantación. Aunque la rotura mecánicamente es más improbable, es la que ocasiona 

un mayor volumen de agua de avenida a implicar ambas balsas. Es la más desfavorable para las 

instalaciones de la Comunidad de riego cercanas a la Balsa y también contempla las afecciones a la 

carretera N-IV.  

A continuación, se muestran los mapas de máximos de calados en el primer escenario simulado.  

 
Figura 59. Máximos calados alcanzados en la rotura 1 
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Como se aprecia la influencia de la rotura no llega a la carretera N-IV (Afección Nº 1), alcanzando 

el agua tan solo los caminos de servicio de esta infraestructura. Si resultan afectados, como parece 

evidente, los edificios de la Comunidad de regantes cercanos a la balsa. 

9.3.1.2. Rotura 2 

En esta rotura R2 la brecha está situada en el otro vértice de unión de ambas balsas al SE. Como la 

anterior recoge el volumen de ambas balsas. Las afecciones a comprobar son las del canal del Bajo 

Guadalquivir, el ferrocarril Sevilla-Cádiz, la carretera A-8030 y El Torbiscal. Los resultados de esta 

rotura muestra que sólo se producen daños en la en los edificios de la Comunidad de regantes 

(Afecciones 9) que en adelante se va a obviar por ser una afección generalizada en la mayoría de 

las roturas. En el resto de afecciones potenciales no se producen daños.. 

9.3.1.3. Rotura 3 

La rotura R3 considera una brecha en el vértice N de la balsa de regulación para comprobar las 

afecciones a la Carretera N-IV en su tramo con menos elevación. La inundación llega justo al borde 

de la carretera N-IV sin llegar al firme (Afección Nº 1). No se producen graves daños en esta vía, 

produciéndose como en las roturas previas daños materiales en las instalaciones de la CCRR. 

9.3.1.4. Rotura 4 

La rotura R4 considera una brecha en el vértice N de la balsa de decantación. Aunque el volumen 

es mucho menor se comprueba esta rotura por la cercanía de esta brecha a la Carretera N-IV. 

Los análisis de rotura anteriores se han realizado con las características de la balsa recogidas en el 

proyecto de Licitación de Tharsis y la Comunidad de Regantes. Esto ha requerido retocar los diques 

en el modelo elevándolos hasta la cota de coronación (17,50 msnm) 

En las condiciones actuales, las dimensiones de la balsa son realmente menores porque se ha 

producido un proceso de asentamiento importante de los diques. De acuerdo con la topografía 

realizada y los datos del modelo MDT02 del PNOA la coronación varía a lo largo del perímetro entre 

las cotas 16.8 y 16.55 m.s.n.m. Para volver a las condiciones del proyecto sería necesario un 

recrecido de los diques. 

Como hipótesis adicional se ha considerado el caso de que no se realice este recrecido y la balsa 

se quede en su configuración actual en cuanto a su geometría. 

Dado que la Rotura 4 es la única que plantea problemas por su posible afección grave a la carretera 

N-IV, se ha simulado esta hipótesis de rotura con las características actuales de la balsa (Coronación 

a la 16.60 m.s.n.m.). 

Las consecuencias en el resto de los escenarios de rotura, en estas nuevas condiciones, van a ser 

menos graves que las planteadas en el caso estudiado en el que solo se producían daños materiales 

moderados. Por lo tanto, no van a tener relevancia de cara a posibles variaciones de la categoría 

de clasificación la balsa en función del riesgo potencial. 

Como en escenarios previos, se muestran a continuación las imágenes de calados máximos, 

velocidades máximas y zona de daños graves según los criterios del RD09/2008 en esta nueva 

rotura R4 en la situación actual. 

 
Figura 60. Máximos calados alcanzados en la rotura 4 estado actual 
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Figura 61. Máximas velocidades alcanzadas en la rotura 4 en estado actual 

 
Figura 62. Zonas de graves daños según criterio de RD9/2008 en estado actual 

Como se ve en las imágenes, en estas nuevas condiciones la carretera N-IV se inunda ligeramente, 

pero la afección es leve de acuerdo con los criterios del RD09/2008, recogidos también en la 

actualización de la “GUIA TECNICA PARA LA CLASIFICACIÓN DE PRESAS” publicada en noviembre 

de 2021 tras la aprobación de la NTS 1. 
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Gráfico 1. Evaluación de la gravedad de las afecciones de servicios esenciales (Guía Técnica Clasificación Presas) 

En estas nuevas condiciones (estado actual), los resultados obtenidos mediante la modelación 

matemática de la onda de rotura y de su transporte a lo largo de cauce aguas abajo, muestran que 

la rotura puede producir daños materiales de moderada importancia y solo Incidentalmente 

pérdida de vidas humanas. 

9.3.2. Análisis por tipo de daño 

Se resumen en los siguientes epígrafes, las afecciones de acuerdo a los indicadores establecidos en 

la NTS1. 

9.3.2.1. Riesgo potencial a vidas humanas. Población en riesgo 

No se produce ninguna afección en El Torbiscal ni en el Cortijo de Cabrejas.  

Sí se producen daños graves en los edificios cercanos a la balsa pertenecientes a la comunidad de 

riego, como era de esperar debido a su proximidad. Dado que en ellos normalmente no hay 

presencia permanente de personal, se considera que solo se producirán daños materiales sin llegar 

a peligrar las vidas humanas salvo incidentalmente. 

9.3.2.2. Afecciones a infraestructuras. 

El único servicio esencial, la carretera N-IV (Afección nº 1), para las condiciones asociadas al estado 

actual de la balsa (Rotura R4), los resultados obtenidos muestran que la rotura puede producir 

daños materiales de moderada importancia y solo incidentalmente pérdida de vidas humanas.  

9.3.2.3. Daños materiales 

Los daños en la afección 9 de los edificios contiguos a la balsa se consideran moderados, sobre 

todo si tenemos en cuenta que con la rotura de la balsa pierden la finalidad de su uso. 

También se producen daños considerados moderados en la PFV afectada, limitándose a mojar los 

equipos que se encuentren en los primeros 40 cm. desde el suelo y por último, los daños en los 

cultivos no tiene extensión suficiente, por lo que también son leves. 

9.3.2.4. Daños medioambientales 

No existen daños medioambientales. 

9.3.3. Conclusiones 

De acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica de Seguridad de Presas y Embalses Nº 1 (NTS1), 

se han analizado los siguientes aspectos:  

 Riesgo potencial a vidas humanas.  

 Afecciones a servicios esenciales. 

 Daños materiales. 

 Daños medioambientales. 

Los resultados obtenidos mediante la modelación matemática de la onda de rotura y de su 

transporte a lo largo de cauce aguas abajo, muestran que la rotura puede producir daños 

materiales de moderada importancia y solo Incidentalmente pérdida de vidas humanas, 

considerando las condiciones expuestas para la Rotura R4, dejando la cota de la balsa en su estado 

actual sin recrecer (16.60 msnm). 

Por ello atendiendo a lo establecido en la Norma Técnica de Seguridad de Presas y Embalses Nº 

1 (NTS1), la balsa debe clasificarse en la categoría C. 
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10. Cálculos hidráulicos 

Los cálculos hidráulicos que se han realizado se incluyen dentro del Anejo nº 8. Cálculos Hidráulicos, 

considerando un documento para cada balsa. En los siguientes apartados, se incluye un resumen 

de los principales parámetros de diseño y las conclusiones alcanzadas para el diseño.  

10.1. Sector Belmonte  

10.1.1. Captaciones  

10.1.1.1. Características del modelo 

Para el modelado de los distintos componentes del sistema de abastecimiento de las balsas, en 

función de su tipología, se ha hecho uso del conjunto de elementos que ofrece el software SWMM 

para su modelización.  

En el caso de las conducciones, se ha establecido el valor del coeficiente de Manning en función a 

su estado de ejecución (nuevo o ejecutado/en servicio) en base a los valores recogidos en la Tabla 

15. 

Tabla 15. Valores de rugosidad absoluta (k). Fuente: Normas para Redes de Abastecimiento del Canal de Isabel II 

 

En relación con los elementos que requieren de la asignación de un valor de cota, estas se han 

establecido en función de los valores de elevación obtenidos en los trabajos topográficos 

realizados.  

En concreto, para la simulación de las arquetas dispuestas a lo largo de los colectores de llenado 

desde los distintos puntos de captación, que tienen un funcionamiento hidráulico debido a que en 

estas se produce el vertido de agua por parte de los colectores mencionados, se ha optado por su 

modelado a través de elementos tipo depósito (Storage Units), con el objeto de comprobar si las 

dimensiones consideradas para estas son suficientes para que no se produzcan desbordamientos 

en ellas.  

Así mismo, los puntos más significativos de los trazados de dichos colectores, como son los puntos 

bajos o cambios de dirección, que pueden tener una influencia en el comportamiento hidráulico 

del sistema, se modelan a través de elementos tipo nodo. 

Por otra parte, la derivación de caudal desde los canales existentes hacia las obras de captación 

proyectadas se ha modelado mediante el empleo de elementos tipo vertedero lateral (Weirs), para 

los cuales se establecen las dimensiones asociadas al paso permitido por parte de las compuertas 

de regulación definidas en dichas obras de captación.  

En cuanto a las características de la simulación, se consideran los siguientes parámetros:  

 Duración total de la simulación: 24 h. 

 Paso de tiempo de cálculo: 0.50 s. 

 Informe de resultados de la simulación: 15 min. 

Por último, en las siguientes imágenes (Figura 63 y ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) se puede apreciar el resultado del proceso de modelado del sistema de captaciones 

del Sector Belmonte.  

10.1.1.2. Escenarios de simulación Belmonte 

Una vez realizado el modelo, se plantean una serie de escenarios de simulación a través de los 

cuales poder comprobar la viabilidad y dimensionado de los distintos modos de funcionamiento 

que permite el sistema estudiado.  

Para ello, se consideran los siguientes escenarios de simulación:  

 Escenario 1. Abastecimiento aislado desde cada una de las captaciones. 

 Escenario 2. Abastecimiento del sistema fuera de la campaña de riego. 

 Escenario 3. Abastecimiento del sistema durante la campaña de riego. 
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Resultados Belmonte:  

Por último, en las siguientes imágenes (Figura 63) se puede apreciar el resultado del proceso de 

modelado del sistema de captaciones del Sector Belmonte.  

  
Figura 63. Modelo hidráulico de simulación (1) 

10.1.1.3. Conclusiones del llenado de balsas por bombeo 

En primer lugar, se recogen las conclusiones alcanzadas para los distintos escenarios considerados, 

correspondientes al llenado de las balsas a través de los grupos de bombeo instalados en la 

estación de bombeo (EB) de llenado de estas:  

 En cuanto al Escenario 1, correspondiente al abastecimiento de las balsas desde cada una de 

las captaciones por separado, se concluye que no es posible garantizar un régimen de 

funcionamiento estable y viable de los grupos de bombeo de la EB de llenado de las balsas 

derivando caudal solamente de una de las captaciones proyectadas. 

 Así mismo, del Escenario 1 se concluye la necesidad de instalación de clapetas antirretorno en 

distintas arquetas del sistema de abastecimiento del Sector Belmonte, con el objeto de poder 

independizar cada uno de los colectores de llenado, y evitar así que los flujos procedentes de 

una captación inunden las arquetas y colectores del resto. 

 Por ello, se propone la instalación de clapetas antirretorno en: 

- Colectores de entrada a la arqueta de reunión de caudales previa a la estación de bombeo 

(EB) de llenado de las balsas.  

- Colectores de entrada a la arqueta A. CD-2.  

 Respecto al Escenario 2, se concluye que, mediante la captación conjunta de caudal desde CD-

1 y CD-2, la cual se llevaría a cabo fuera de la campaña de riego, se consigue bombear el caudal 

nominal demandado por la EB de llenado de las balsas de forma estable y continua por parte 

de los grupos de bombeo instalados en esta, demostrando así la viabilidad de este sistema de 

abastecimiento.  

 Del Escenario 3, correspondiente al abastecimiento de las balsas durante la campaña de riego 

con los caudales derivados, de forma conjunta por parte de las captaciones en CD-1 y la nueva 

captación en CD-2 (Pico Gorrión), la cual se llevaría a cabo durante la campaña de riego, se 

consigue proporcionar el caudal nominal demandado por la EB de llenado con un régimen de 

funcionamiento estable y continuo, concluyendo así la viabilidad de este sistema de 

abastecimiento 

 De todos los escenarios de simulación realizados se concluye la necesidad de recrecer en altura 

dos de las arquetas ubicadas en el colector de llenado desde CD-1, denominadas Arqueta A. 

CD-1 y Arqueta B. CD-1, con el objeto de que no se produzcan desbordamientos en estas. 

 Tras estudiar los niveles máximos de agua alcanzados en estas arquetas (Tabla 16) para los 

escenarios de simulación realizados, se considera el recrecido de estas según la Tabla 17 

considerando un resguardo mínimo de 20 cm. 

Tabla 16. Alturas hidráulicas alcanzadas en las arquetas proyectadas en el colector de llenado desde Pico Gorrión y en las arquetas recrecidas del 

colector de llenado desde CD-1 

Escenario A-PG B-PG C-PG A-CD1 B-CD1 

1.1 0.00 0.00 0.00 6.15 6.74 

1.2 6.81 6.05 6.33 0.00 0.00 
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Escenario A-PG B-PG C-PG A-CD1 B-CD1 

1.3 6.68 5.98 6.20 0.00 0.00 

2 0.00 0.00 0.00 6.26 6.79 

3 6.68 5.98 6.20 6.33 6.62 

Máximo 6.81 6.05 6.33 6.33 6.79 

Tabla 17. Recrecido de arquetas del colector de llenado desde CD-1 

Arqueta Alt. Actual (m) Alt. Hidráulica (m) Recrecido (m) Alt. Final (m) 

A-CD1 5.52 6.33 1.00 6.53 

B-CD1 6.82 6.79 0.17 6.99 

 Los resultados obtenidos han permitido dimensionar la altura requerida en las arquetas 

proyectadas para el colector de llenado desde la nueva captación en Pico Gorrión, para 

garantizar que no se produzcan desbordamientos en esta.  

 Teniendo en cuenta que los niveles máximos alcanzados en estas (Tabla 16) para los distintos 

escenarios de simulación, se define la altura de estas arquetas (Tabla 18) garantizando que 

dispongan de, al menos, 20 cm de resguardo.  

Tabla 18. Alturas de las arquetas proyectadas en el colector de llenado desde Pico Gorrión 

Arqueta Alt. Hidráulica (m) Resguardo (m) Alt. Final (m) 

A-PG 6.81 0.20 7.00 

B-PG 6.05 0.20 6.25 

C-PG 6.33 0.20 6.53 

 

10.1.1.4. Conclusiones del llenado de balsas por gravedad 

A continuación, se recogen las conclusiones alcanzadas tras las simulaciones realizadas con el 

modelo hidráulico, para los distintos escenarios considerados, en el caso del llenado de las balsas 

por gravedad aprovechando las alturas piezométricas disponibles en los puntos de captación 

proyectados: 

 El llenado por gravedad de las balsas del Sector Belmonte desde los puntos de captación 

proyectados, considerando la captación aislada desde cada uno de estos, permite alcanzar las 

cotas de agua, y sus correspondientes volúmenes, recogidos para el llenado de la balsa de 

decantación.  

 No se recomienda la captación conjunta desde la captación en CD-1 y cualquiera de las otras 

dos captaciones, CD-2 y nueva captación en CD-2 (Pico Gorrión), debido a que estas disponen 

de una mayor altura piezométrica con respecto a la primera.  

 Esto hace que estas predominen hidráulicamente sobre la captación en CD-1, haciendo que 

esta última no tenga capacidad para proporcionar agua a la cántara de la EB de llenado, 

abasteciendo a la balsa únicamente con el caudal captado desde las captaciones de CD-2 y CD-

2 (Pico Gorrión) según el caso.  

 Esta acumulación de caudal en el colector de llenado desde CD-1, que no encontraría salida en 

la cántara, puede provocar el desbordamiento de las arquetas ubicadas en él. Por ello, se 

desaconseja el funcionamiento simultáneo mencionado y que sí resulta fundamental en el 

funcionamiento por bombeo. 

 Cabe destacar que el llenado de las balsas de forma aislada desde los puntos de captación 

proyectados se ve facilitado y compensado por la instalación de las clapetas antirretorno en las 

arquetas correspondientes, descrita en el subcapítulo anterior, ya que estas permiten el flujo 

directo desde estos puntos a las balsas.  

 En relación a las arquetas ubicadas en los colectores de llenado de los distintos puntos de 

captación, se ha podido comprobar la necesidad de recrecer o aumentar las alturas de algunas 

de estas arquetas, con el objeto de garantizar que no se produzcan desbordamientos una vez 

se equilibren las alturas piezométricas entre el punto de captación y la balsa de decantación, 

recogiendo en la Tabla 19 las alturas resultantes. 

Tabla 19. Alturas hidráulicas, recrecidos y alturas finales de las arquetas ubicadas en los colectores de llenado  

Arqueta Alt. Actual (m) Alt. Hidráulica (m) Recrecido (m) Alt. Final (m) 

B-CD1 6.82 7.12 0.50 7.12 

A-CD2 4.49 4.64 0.15 4.64 

B-CD2 4.75 4.92 0.17 4.95 

C-PG 6.60 6.68 0.08 6.70 

 

10.1.2. Estación de bombeo de llenado de balsas en sector Belmonte 

Considerando los equipos que fueron considerados por BEFESA, la estación de bombeo cuenta con 

4 unidades de bombeo con una capacidad unitaria de 1261 l/s, que supone una capacidad nominal 

para la estación de bombeo de 5.044 m³/s, para una altura manométrica total de 8.09 m.c.a.  

Se ha procedido al cálculo de pérdidas de carga y comprobación de altura manométrica, 

considerando los equipos de BEFESA del año 2008, mostrándose los resultados en el Anejo nº 8. 

Cálculos Hidráulicos. 
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Igualmente, se han desarrollado las curvas de funcionamiento del sistema, verificándose el 

correcto funcionamiento del bombeo en todos los escenarios de simulación considerados dentro 

del Anejo nº 8. Cálculos Hidráulicos.  

10.1.2.1. Modelización hidráulica del sistema de interconexión del Bombeo de Balsas con las 

Balsas de Decantación y Regulación 

Dentro de los trabajos realizados, para poder hacer un estudio más detallado del régimen 

estacionario del sistema de bombeo de llenado, se ha desarrollado un modelo hidráulico del mismo 

donde, a continuación, se resumen los pasos seguidos en el proceso de modelización: 

 Definir el trazado de las conducciones en base a la información del proyecto Befesa del 2008 

así como la información levantada en campo. 

 Modelar los puntos relevantes del sistema. 

10.1.2.2. Elementos principales 

En el estudio hidráulico se han considerado los siguientes elementos: 

 Estación de bombeo: Se ha representado por un conjunto de cuatro (04) bombas operando de 

forma independiente las cuales suministrarán la altura – caudal calculado tomando en cuenta 

la altura de líquido en la cántara de aspiración Se ha utilizado para su modelación la información 

de la curva característica AFL 1207 50 Hz de la marca ABS. 

 Cántara de descarga, representada como un depósito de pequeñas dimensiones. 

 Conducciones existentes con sus características constructivas y longitudes de acuerdo con la 

información del proyecto Befesa 2008 y levantamiento de campo efectuado. 

Los elementos descritos anteriormente se muestran a continuación de forma esquemática: 

 
Figura 64. Representación esquemática del sistema en estudio. 

10.1.2.3. Escenarios previstos 

Se han previsto tres (3) escenarios principales, a saber: 

 Escenario 1: alimentación desde la estación de bombeo de Balsas Belmonte a la Balsa de 

Decantación. 

 Escenario 2: alimentación desde la estación de bombeo de Balsas Belmonte a la Balsa de 

Regulación. 

 Escenario 3: alimentación desde la estación de bombeo de Balsas Belmonte a la Balsa de 

Decantación y Regulación de forma simultánea. 

10.1.2.4. Condiciones para la modelización 

Para el desarrollo de los modelos indicados anteriormente se ha considerado: 

 Altura de lámina de lámina de agua en cántara de aspiración: 

– Nivel máximo. 

– Nivel mínimo. 

– Nivel mínimo de sumergencia requerida. 



   

 

 

Proyecto de reacondicionamiento y puesta en servicio de las Balsas de regulación y de las estaciones de bombeo para la Modern ización de la C.R. de las Marismas del 

Guadalquivir. TT.MM. Utrera y los Palacios y Vil lafranca (Sevilla).  
 

 

Memoria descriptiva 72 

  
 

 Rugosidad absoluta de la conducción de impulsión de las bombas (acero oxidado): 0.003 (m). 

 Descarga atmosférica de las bombas en la cota indicada en el proyecto de Befesa 2008. 

 Cámara de recepción del caudal de las bombas vacía. 

 Tuberías de acero Ø 2000 mm con revestimiento epoxi de 300 micras de acuerdo a proyecto 

BEFESA 2008 (rugosidad absoluta de 0.1 mm). 

 Tramo de tubería de hormigón Ø 2000 mm (rugosidad absoluta de 3 mm) 

Para los diferentes escenarios modelizados, no se han encontrados problemas para realizar el 

abastecimiento a cada balsa.  

10.1.3. Estación de bombeo a red de riego del sector Belmonte y estación de filtrado 

Dentro del Anejo nº 8. Cálculos Hidráulicos, se justifica el diseño de la estación de bombeo a la red 

de riego.  

Como punto de partida para el diseño, se ha considerado la manométrica requerida para la red de 

riego, cuyo diseño se ha realizado en paralelo y cuyos cálculos justificativos se incluyen dentro del 

Anejo nº 8. Cálculos Hidráulicos.  

A la presión manométrica requerida en la red, se le han sumado las pérdidas de la propia estación 

de bombeo y las pérdidas de la estación de filtrado, fijadas en un máximo de 5 mca, punto a partir 

del cual se activará el sistema de limpieza automático de los filtros.  

Se ha comprobado el dimensionamiento de los calderines antiariete dispuestos por BEFESA, 

mediante un modelo hidráulico basado en el sotfware Hammer de Bentley, cuyos resultados 

principales se incluyen dentro del anejo de cálculos hidráulicos.  

Como conclusiones principales y teniendo en cuenta que el sistema alimenta a una red de riego 

con una topografía plana, en las simulaciones realizadas, se observa que no se generan 

sobrepresiones, reduciendo los calderines las depresiones que se generan en la red ante la parada 

de los grupos de bombeo. Sobre las simulaciones realizadas, también se observa que el aumento 

del volumen de los calderines no aporta mejora sustancial en el sistema, manteniendo el diseño 

existente.  

En cuanto a la estación de filtrado, para el caudal de diseño del bombeo de 5.65 m³/s y el número 

de filtros considerados del modelo Amiad EBS 10” (40 unidades), el caudal de filtrado unitario es 

de 0.14125 m³/h, las pérdidas de carga resultantes son de 0.14 mca, contando con margen 

suficiente respecto a los 5 mca, fijado como límite para la activación automática de filtros.  

10.1.4. Cálculos hidráulicos de la balsa 

Además de los cálculos y simulaciones realizadas para las captaciones y la Estación de bombeo, 

dentro del Anejo nº 8. Cálculos Hidráulicos del sector Belmonte, se incluye el diseño de los 

siguientes elementos:  

1. Estudio de laminación de avenidas 

2. Estudio de resguardos y niveles 

3. Diseño hidráulico del aliviadero, canal de descarga y cuenco disipador de energía 

4. Canal de encauzamiento y restitución: tramos 1 y 2 

5. Canal de interconexión entre balsas 

6. Diseño hidráulico del rediseño de los desagües de fondo de la balsa de decantación y de 

regulación.  

7. Curvas características de las balsas: Altura- Volumen 

Para los estudios mencionados, se ha realizado considerando las curvas IDF (Intensidad-Duración -

Frecuencia) para el estudio de resguardos y de laminación.  

Considerando la propuesta de clasificación de la Balsa como C, se han considerado las avenidas de 

periodo de retorno de T=100 años para la avenida de Proyecto y T=500 años para la avenida 

extraordinaria.  

El diseño de las obras resultantes, ya se ha descrito en el apartado 6 de la presente Memoria 

descriptiva,  

10.2. Sector Alcantarillas  

La metodología de trabajo para el sector Alcantarillas para el estudio de los siguientes 

componentes que lo integran es idéntica a la seguida para el sector Belmonte, considerando los 

siguientes estudios:  

 Estudio de las Captaciones y modelización del sistema en SWWM 

- Captación existente 
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- Nueva captación 

- Abastecimiento a Canal del Bajo Guadalquivir desde la balsa de regulación-Decantación 

 Estudio de Estación de bombeo de llenado 

 Estudio de Estación de bombeo a red de riego y estación de filtrado 

 Estudios hidráulicos de la balsa de decantación y regulación, considerando lo siguiente:  

1. Estudio de laminación de avenidas 

2. Estudio de resguardos y niveles 

3. Diseño hidráulico del aliviadero, canal de descarga y cuenco disipador de energía 

4. Canal de interconexión entre balsas 

5. Diseño hidráulico del rediseño del desagüe de fondo de la balsa de Regulación. 

6. Curvas características de las balsas: Altura- Volumen 

Para los estudios mencionados, se ha realizado considerando las curvas IDF (Intensidad-Duración -

Frecuencia) para el estudio de resguardos y de laminación.  

Considerando la propuesta de clasificación de la Balsa como C, se han considerado las avenidas de 

periodo de retorno de T=100 años para la avenida de Proyecto y T=500 años para la avenida 

extraordinaria.  

La justificación de cálculos hidráulicos realizados se incluye en el Anejo nº 8. Cálculos Hidráulicos. 

 

11. Cálculos mecánicos y estructurales 

Dentro del Anejo nº 7. Cálculos mecánicos y estructurales, se ha procedido, para cada sector a 

realizar los siguientes cálculos:  

 Cálculos mecánicos de las nuevas tuberías que integran el sistema 

 Cálculo de flotabilidad 

 Cálculos estructurales de nuevas arquetas y elementos proyectados en hormigón armado 

11.1. Sector Belmonte:  

11.1.1. Cálculos mecánicos en nuevas conducciones 

Dentro de este sector, se han calculado los tubos correspondientes a:  

 Colector CD-1 

 Colector Nueva Captación en Pico Gorrión 

 Desagües de fondo de balsas de decantación y regulación 

 Nueva obra de toma en colector de aspiración del bombeo 

11.1.1.1. Resultados Tubos de hormigón armado (HA) 

A la vista de los resultados obtenidos (Tabla 20), se opta por homogenizar la clasificación de tubos 

de cálculo, disponiendo como clase mínima de tubo CLASE 90 (clasificación E) o CLASE II 

(clasificación A).  

Tabla 20. Resultado cálculo mecánico de los tubos de HA para los colectores de llenado proyectados. 

Zanja Colector 
P.K. 

Inicial 

P.K. 

Final 

Di 

(mm) 

hr  

(m) 
Tráfico 

qs  

(t/m²) 
Terreno 

Clasificación 

tipo E 

Clasificación 

tipo A 

HA-2 CD-1 0+000 0+025 2000 1.70 Eje 130 kN 1.00 Arenas y gravas CLASE 90 CLASE II 

HA-2 CD-1 0+025 0+050 2000 3.96 Eje 130 kN 1.00 Arenas y gravas CLASE 135  CLASE IV 

HA-1 CD-1 0+050 0+113 2000 3.25 Eje 70 kN - Arenas y gravas CLASE 90 CLASE III 

HA-3 CD-1 0+113 0+123 2000 2.34 - 6.88 Hormigón CLASE 135  CLASE IV 

HA-1 CD-1 0+123 0+325 2000 3.30 Eje 70 kN - Arenas y gravas CLASE 90 CLASE III 

HA-2 CD-1 0+325 0+350 2000 5.18 Eje 130 kN 1.00 Arenas y gravas CLASE 135  CLASE IV 

HA-1 CD-1 0+350 0+360 2000 2.60 Eje 70 kN - Arenas y gravas CLASE 90 CLASE II 

HA-4 CD-1 0+750 0+795 1500 0.30 Eje 130 kN - Arenas y gravas CLASE 90 CLASE II 

HA-5 Pico Gorrión 0+000 0+067 1800 2.62 Eje 70 kN -  Arenas y gravas CLASE 90 CLASE II 

HA-6 Pico Gorrión 0+067 0+105 1800 2.40 Eje 130 kN 1.00  Arenas y gravas CLASE 90 CLASE III 

HA-7 Pico Gorrión 0+105 0+595 1800 2.51 Eje 70 kN  - Arenas y gravas CLASE 90 CLASE II 
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11.1.1.2. Resultados Tubos de acero 

Tabla 21. Resultado cálculo mecánico de los tubos de acero para los desagües de fondo de las balsas 

Zanja Conducción Acero 
e 

(mm) 

De 

(mm) 

MPD 

(BAR) 

Pv 

(bar) 

E' 

(kN/m²) 

H 

(m) 

AC-1 Desagüe B. Decantación S-275 JR 3.2 323.9 0.83 1.00 2000 1.00 

AC-2 Desagüe B. Regulación S-275 JR 11.0 813 0.83 1.00 2000 1.00 

AC-3 By-Pass Desagüe B. Regulación S-275 JR 6.3 508 0.83 1.00 2000 1.00 

- Aspiración B. Regulación S-275 JR 20.0 2032 1.09 1.00 5000 7.85 

 

11.1.2. Flotación de conducciones 

11.1.2.1. Flotación tubos de hormigón armado (HA) 

En cuanto a la instalación de tubos de hormigón armado (HA) contemplada para los colectores de 

llenado proyectados, se estudia la posible flotación de estos para los siguientes supuestos, 

considerados representativos de las situaciones más desfavorables de instalación: 

 Escenario 1: Tubo de HA DN 2000 mm bajo terreno natural (zanja tipo HA-1), recubrimiento 

mínimo de relleno con material granular de 1.30 m y nivel freático en superficie (Prof. 0.00 m). 

 Escenario 2: Tubo de HA DN 2000 mm bajo Arroyo Salado de Morón (zanja tipo HA-3), 

recubrimiento mínimo de relleno con HM-20 (1.00 m) + escollera (0.30 m) y nivel freático en 

superficie (Prof. 0.00 m).  

 Escenario 3: Tubo de HA DN 1500 mm bajo terreno natural (zanja tipo HA-4), recubrimiento 

mínimo de relleno con material granular de 0.30 m y nivel freático sobre clave del tubo (Prof. 

0.30 m).  

 Escenario 4: Tubo de HA DN 1800 mm bajo terreno natural (zanja tipo HA-5), recubrimiento 

mínimo de relleno con material granula de 1.30 m y nivel freático en superficie (Prof. 0.00 m). 

 Escenario 5: Tubo de HA DN 1800 mm bajo terreno natural (zanja tipo HA-7), recubrimiento 

mínimo de relleno con material granula de 1.30 m y nivel freático sobre clave del tubo (Prof. 

1.30 m). 

En la Tabla 22 se recogen los resultados obtenidos para cada uno de los escenarios estudiados. 

Tabla 22. Resultados cálculo de flotación de conducciones. Tubos de hormigón armado (HA) 

Zanja Colector Escenario 
Di 

(mm) 

e 

(mm) 

De 

(mm) 

Prof. NF 

(m) 

WEST 

(t/m) 

Ev 

(t/m) 

CSF 

(Adim) 

HA-1 CD-1 1 2000 212 2424 0.00 6.86 4.61 1.49 

HA-3 CD-1 2 2000 212 2424 0.00 7.82 4.61 1.69 

HA-4 CD-1 3 1500 162 1824 0.30 3.15 2.61 1.21 

HA-5 Pico Gorrión 4 1800 200 2200 0.00 6.02 3.80 1.58 

HA-7 Pico Gorrión 5 1800 200 2200 1.30 9.48 3.80 2.49 

En esta, se puede comprobar cómo, para las condiciones más desfavorables de instalación, no se 

produce la flotación de los colectores de hormigón proyectados.  

11.1.2.2. Flotación de tubos de acero 

En relación a los tubos de acero proyectados para los desagües de fondo de las balsas, se estudia 

la posible flotación de estos para los siguientes supuestos, considerados representativos de las 

situaciones más desfavorables de instalación: 

 Escenario 1: Tubo de acero DN 323.9 mm bajo terreno natural (zanja tipo AC-1), recubrimiento 

mínimo de material de relleno granular de 1.00 m y nivel freático en superficie (Prof. 0.00 m). 

 Escenario 2: Tubo de acero DN 813 mm bajo terreno natural (sección de zanja tipo AC-2), 

recubrimiento mínimo de material de relleno granular de 1.00 m y nivel freático en superficie 

(Prof. 0.00 m). 

 Escenario 3: Tubo de acero DN 508 mm bajo terreno natural (sección de zanja tipo AC-3), 

recubrimiento mínimo de material de relleno granular de 1.00 m y nivel freático en superficie 

(Prof. 0.00 m). 

Cabe destacar que, para todos los escenarios estudiados, se ha considerado el recubrimiento 

mínimo proyectado para las zanjas en las que se instalarán estas conducciones, al tratarse de la 

situación más desfavorable debida el menor espesor de relleno sobre el tubo. 

En la Tabla 23 se recogen los resultados obtenidos para cada uno de los escenarios estudiados. 

Tabla 23. Resultados cálculo de flotación de conducciones. Tubos de acero 

Zanja Conducción Escenario 
Di 

(mm) 

e 

(mm) 

De 

(mm) 

Prof. NF 

(m) 

WEST 

(t/m) 

Ev 

(t/m) 

CSF 

(Adim) 

AC-1 Desagüe B. Decantación 1 317.5 3.2 323.9 0.00 0.35 0.08 4.23 

AC-2 Desagüe B. Regulación 2 791.0 11.0 813 0.00 1.03 0.52 1.98 

AC-3 By-Pass Desagüe B. Regulación 3 495.4 6.3 508 0.00 0.58 0.20 2.89 
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En esta, se puede comprobar cómo, para las condiciones más desfavorables de instalación, no se 

produce la flotación de los tubos de acero proyectados para los desagües de fondo de las balsas.  

11.2. Sector Alcantarillas  

11.2.1. Cálculos mecánicos en nuevas conducciones 

Dentro de este sector, se han calculado los tubos correspondientes a:  

 Nuevo colector de captación DN 1800  

 Desagües de fondo de balsas de decantación y regulación 

11.2.1.1. Resultados Tubos de hormigón armado (HA) 

Tabla 24. Resultado cálculo mecánico de los tubos de HA para el colector de llenado proyectado. 

Zanja Colector 
P.K. 

Inicial 

P.K. 

Final 

Di 

(mm) 

Hr 

(m) 
Tráfico 

qs 

(t/m²) 
Terreno 

Clasificación 

tipo E 

Clasificación 

tipo A 

HA-1 CBG 0+000 0+010 1800 3.29 Eje 130 kN 1.00 Arenas y gravas CLASE 135 CLASE IV 

HA-2 CBG 0+010 0+384 1800 2.59 Eje 70 kN - Arenas y gravas CLASE 90 CLASE II 

 

11.2.1.2. Resultados Tubos de acero 

Tabla 25. Resultado cálculo mecánico de los tubos de acero para la ampliación del desagüe de fondo de las balsas 

Zanja Conducción Acero 
e 

(mm) 

De 

(mm) 

MPD 

(bar) 

Pv 

(bar) 

E' 

(kN/m²) 

H 

(m) 

AC-1 Desagüe B. Decantación S-275 JR 7.10 711 0.81 1.00 5000 1.00 

 

11.2.2. Flotación de tubos de acero 

11.2.2.1. Flotación tubos de hormigón armado (HA) 

En cuanto a la instalación de tubos de hormigón armado (HA) contemplada para el colector de 

llenado proyectado, se estudia la posible flotación de este para los siguientes supuestos, 

considerados representativos de las situaciones más desfavorables de instalación: 

 Escenario 1: Tubo de HA DN 1800 mm bajo terreno natural (zanja tipo HA-2), recubrimiento 

mínimo de relleno con material granula de 1.30 m y nivel freático en superficie (Prof. 0.00 m). 

 Escenario 2: Tubo de HA DN 1800 mm bajo terreno natural (zanja tipo HA-2), recubrimiento 

mínimo de relleno con material granula de 1.30 m y nivel freático sobre clave del tubo (Prof. 

1.30 m). 

En la Tabla 26 se recogen los resultados obtenidos para cada uno de los escenarios estudiados. 

Tabla 26. Resultados cálculo de flotación de conducciones. Tubos de hormigón armado (HA) 

Zanja Colector Escenario 
Di 

(mm) 

e 

(mm) 

De 

(mm) 

Prof. NF 

(m) 

WEST 

(t/m) 

Ev 

(t/m) 

CSF 

(Adim) 

HA-2 CBG 1 1800 200 2200 0.00 6.02 3.80 1.58 

HA-2 CBG 2 1800 200 2200 1.30 9.48 3.80 2.49 

En esta, se puede comprobar cómo, para las condiciones más desfavorables de instalación, no se 

produce la flotación de los colectores de hormigón proyectados.  

11.2.2.2. Flotación de tubos de acero 

En relación al tubo de acero proyectado para la ampliación del desagüe de fondo de las balsas, se 

estudia la posible flotación de este para los siguientes supuestos, considerados representativos de 

las situaciones más desfavorables de instalación: 

 Escenario 1: Tubo de acero DN 711 mm bajo terreno natural (zanja tipo AC-1), recubrimiento 

mínimo de material de relleno granular de 1.00 m y nivel freático en superficie (Prof. 0.00 m). 

Cabe destacar que, para el escenario estudiado, se ha considerado el recubrimiento mínimo 

proyectado para la zanja en las que se instalará esta conducción, al tratarse de la situación más 

desfavorable debida el menor espesor de relleno sobre el tubo. 

En la Tabla 27 se recogen los resultados obtenidos para el escenario estudiado. 

Tabla 27. Resultados cálculo de flotación de conducciones. Tubos de acero 

Zanja Conducción Escenario 
Di 

(mm) 

e 

(mm) 

De 

(mm) 

Prof. NF 

(m) 

WEST 

(t/m) 

Ev 

(t/m) 

CSF 

(Adim) 

AC-1 
Ampliación 

desagüe de fondo 
1 696.8 7.1 711.0 0.00 0.83 0.40 2.10 

En esta, se puede comprobar cómo, para las condiciones más desfavorables de instalación, no se 

produce la flotación del tubo de acero proyectado para la ampliación del desagüe de fondo de las 

balsas.  

11.3. Cálculos estructurales 

Dentro del Anejo nº 7. Cálculos mecánicos y estructurales, se incluye el desarrollo de los 

estructurales realizados para las principales estructuras que integran el proyecto. 
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Belmonte 

Arqueta obra de toma en canal CD-1 

Arqueta obra de toma en Pico Gorrión 

Arquetas Colector Pico Gorrion 

Aliviadero + canal de descarga 

Arqueta de rotura de carga de aliviadero 

ODT bajo carretera del Trobal (Marco 3.0x1.8) 

Canal de conexión entre balsas 

Centro de control, incluyendo salón de actos y edificio de oficinas 

Alcantarillas 

Nueva Arqueta de Obra de Toma en CBG 

Aliviadero + canal de descarga del Aliviadero 

Canal de conexión entre balsas 

ODT en obra de alivio de balsa (Marco de 3 x 1m)  

 
Ilustración 5: Modelo de Calculo estructural del aliviadero de la Balsa Belmonte 

Para el desarrollo de los cálculos realizados, se han considerado la normativa en vigor, 

considerando las siguientes:  

 Acciones: Código Estructural, CTE DB SE-AE 

 Viento: CTE DB SE-AE 

 Hormigón: Código Estructural 

 Acero: Código Estructural, EN 1993-1-3 

 Otras: CTE DB SE-C, CTE DB SE-F 

Para el desarrollo de los cálculos que se incluyen en el anejo, se ha empleado el software de diseño 

estructural TRICALC, entre otros.  

12. Automatización y control 

Dentro del Anejo nº 13. Telecontrol, se incluye la descripción de la instalación de automatización y 

control prevista para las balsas de los sectores Belmonte y Alcantarillas.  

12.1. Características generales del sistema 

A continuación, se recoge una relación de aquellas premisas y aspectos generales que se han tenido 

en cuenta para llevar a cabo el diseño del sistema de telecontrol. 

12.1.1. Sistema jerarquizado 

El sistema se ha diseñado en varios niveles jerarquizados: 

 Nivel inferior o nivel de campo, compuesto por toda la instrumentación, relés, protecciones, 

aparamenta eléctrica, buses de campo, etc. instalados en los distintos procesos a telecontrolar. 

 Nivel intermedio o de proceso, constituido por el/los PLCs. En este nivel se incluye la supervisión 

y mando local desde los paneles táctiles o interfaces hombre-máquina locales (HMI) si los 

hubiera. 

 Nivel superior, residente en el Centro de Control de la CR desde donde se ejercerán las 

funciones de gestión y Supervisión. 

El sistema se completa con la infraestructura o nivel de comunicaciones, sobre el que se soporta el 

transporte de información entre los niveles intermedio y superior. 

12.1.2. Inteligencia distribuida 

El control de la instalación recae sobre uno o varios autómatas programables (PLCs) con capacidad 

para actuar con completa autonomía, independientemente de que la comunicación con el nivel de 

supervisión (Centro de Control) esté o no establecida. La interacción con otros puntos de control 

de su interés si fuera necesario se realizará a través de la red de comunicaciones. 

12.1.3. Sistema modular y escalable 

El Sistema de Telecontrol diseñado posee un carácter modular, tanto en los elementos físicos, como 

en los programas y aplicaciones.  

Posee además capacidad de ampliación en función de los nuevos requerimientos que se fueran 

demandando del mismo, mediante la incorporación, entre otros, de nuevos autómatas (o 
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ampliación de los existentes con nuevas tarjetas, etc.), sin que ello suponga tener que recurrir a 

otro concepto de sistema diferente al implementado.  

Se dispone también de un número suficiente de señales de reserva para las modificaciones de 

control de poca entidad que puedan necesitarse en cada uno de los puntos de control.  

En resumen, el sistema se podrá ampliar, incrementando el número de instrumentos, PLCs, tarjetas 

de E/S, hardware y licencias de centro de control en base a los equipos y soluciones ya 

implementadas. 

13. Líneas eléctrica de media tensión  

El proyecto incluye el diseño de una línea eléctrica subterránea de media tensión de 15 (20) KV 

independiente para el suministro eléctrico de cada sector.   

En el Anejo nº 10. Proyectos de Líneas Eléctricas y Diseño en Media Tensión, se recoge el diseño y 

definición de las líneas eléctricas de media tensión proyectadas. 

13.1. Línea Belmonte 

Se proyectará una línea eléctrica subterránea de 15 (20) kV con conductor RH5Z1 12/20 kV 3x1x400 

mm2 Al, desde la subestación Eléctrica Los Palacios hasta la estación de Bombeo “Belmonte”, en 

el término municipal de Utrera. 

13.1.1. Características generales de la línea Belmonte 

La línea no atraviesa ningún espacio protegido y el trazado discurre de manera subterránea, lo que 

limita su impacto visual. 

El aislamiento de la línea será de polimérico con un nivel de asilamiento mínimo de 36 mm/kV. 

En el trazado de las líneas subterráneas se cumplirán las distancias reglamentarías establecidas en 

la ITC-LAT 06, así como las que puedan establecer otros organismos y/o empresas de servicios 

afectadas por el trazado proyectado.  

En la siguiente tabla se define la tensión más elevada y los niveles de aislamiento del material a 

utilizar. 

 

Tensión nominal 

de la red U 

(kV) 

Tensión más elevada cable y 

accesorios Um 

(kV eficaces) 

Tensión soportada nominal a 

frecuencia industrial 

(kV eficaces) 

Tensión de choque soportada 

nominal (tipo rayo) 

(kV de cresta) 

≤ 20 24 50 125 

U Tensión asignada eficaz a 50 Hz entre dos conductores cualesquiera para la que se han diseñado el cable y sus accesorios.  
Un Tensión nominal eficaz a 50 Hz de la red. 
U0 Tensión asignada eficaz a 50 Hz entre cada conductor y la pantalla de cable para la que se han diseñado el cable y sus accesorios. 
Um  Tensión más elevada para el material a 50 Hz entre dos conductores cualesquiera. 

13.2. Línea Palmillas  

Se proyectará una Línea eléctrica subterránea de 15 (20) kV y conductor RH5Z1 12/20 kV 3x1x630 

mm2 Al. La línea eléctrica comenzará la subestación eléctrica “Los Palacios”, en el término 

municipal de “Los Palacios y Villafranca”, objeto de otro Proyecto.  Esta línea está proyectada para 

el sector Palmillas, en el término municipal de Las Cabezas de San Juan.  

13.2.1. Características generales de la línea Palmillas  

La línea no atraviesa ningún espacio protegido y el trazado discurre de manera subterránea, lo que 

limita su impacto visual. 

En el trazado de las líneas subterráneas se cumplirán las distancias reglamentarías establecidas en 

la ITC-LAT 06, así como las que puedan establecer otros organismos y/o empresas de servicios 

afectadas por el trazado proyectado.  

En la siguiente tabla se define la tensión más elevada y los niveles de aislamiento del material a 

utilizar: 

Tensión nominal de 

la red U 

(kV) 

Tensión más elevada cable y 

accesorios Um  

(kV eficaces) 

Tensión soportada nominal a 

frecuencia industrial  

(kV eficaces) 

Tensión de choque soportada nominal 

(tipo rayo) 

 (kV de cresta) 

 ≤ 20 24 50 125 

U Tensión asignada eficaz a 50 Hz entre dos conductores cualesquiera para la que se han diseñado el cable y sus accesorios.  
Un  Tensión nominal eficaz a 50 Hz de la red. 
U0  Tensión asignada eficaz a 50 Hz entre cada conductor y la pantalla de cable para la que se han diseñado el cable y sus 
accesorios. 
Um  Tensión más elevada para el material a 50 Hz entre dos conductores cualesquiera 
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13.3. Línea Alcantarillas 

Se proyectarán una línea eléctrica subterránea de 15 (20) kV con conductor RH5Z1 12/20 kV 1x240 

mm2 Al, desde la subestación Eléctrica Los Palacios hasta la estación de Bombeo “Alcantarillas”, en 

el término municipal de Las Cabezas de San Juan. 

13.3.1. Características generales de la línea Alcantarillas 

La línea no atraviesa ningún espacio protegido y el trazado discurre de manera subterránea, lo que 

limita su impacto visual. 

El aislamiento de la línea será de polimérico con un nivel de asilamiento mínimo de 36 mm/kV. 

En el trazado de las líneas subterráneas se cumplirán las distancias reglamentarías establecidas en 

la ITC-LAT 06, así como las que puedan establecer otros organismos y/o empresas de servicios 

afectadas por el trazado proyectado.  

En la siguiente tabla se define la tensión más elevada y los niveles de aislamiento del material a 

utilizar. 

Tensión nominal de 

la red U 

(kV) 

Tensión más elevada cable y 

accesorios Um  

(kV eficaces) 

Tensión soportada nominal a 

frecuencia industrial  

(kV eficaces) 

Tensión de choque soportada nominal 

(tipo rayo) 

 (kV de cresta) 

 ≤ 20 24 50 125 

U Tensión asignada eficaz a 50 Hz entre dos conductores cualesquiera para la que se han diseñado el cable y sus accesorios.  
Un  Tensión nominal eficaz a 50 Hz de la red. 
U0  Tensión asignada eficaz a 50 Hz entre cada conductor y la pantalla de cable para la que se han diseñado el cable y sus 
accesorios. 
Um  Tensión más elevada para el material a 50 Hz entre dos conductores cualesquiera 

 

 

 

 

 

 

14. Diseño en Baja Tensión 

El proyecto incluye en diseño eléctrico en baja tensión para suministro eléctrico de los dos sectores 

de riego, desde el centro de transformación hasta el cuadro eléctrico de alimentación a cada 

estación de bombeo, definido dentro del Anejo nº 11. Electrificación, integrado en el proyecto.  

En Belmonte se contará con 4 centros de transformación 3 x 2000 KVA + 1x 630 KVA (S.S.A.A.), 

mientras que, en Alcantarillas, se contará con 3 centros de transformación de 2 x 2000 KVA + 1 x 

250 KVA.  

Se prevén las canalizaciones eléctricas necesarias para realizar la alimentación eléctrica, cuadros 

de protección en baja tensión, baterías de condensadores para compensación de reactiva, 

arrancadores eléctricos paras las estaciones de bombeo, así como luminarias y puntos de luz.  

15. Coordinación con Organismos y servicios afectados  

En el Anejo nº 2. Antecedentes y coordinación con Organismos, se hace una descripción de los 

organismos que se han consultado para el desarrollo del proyecto. Los organismos o compañías 

que disponen de algún tipo de línea o de infraestructura que resulten afectados y a los que se ha 

solicitado información son los siguientes: 

 ADIF: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

 Junta de Andalucía  

 CHG (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) 

 Diputación de Sevilla  

 Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca 

 Ayuntamiento de Utrera 

 Ayuntamiento de Dos Hermanas 

 Sevillana ENDESA 

 Orange Jazztel 

 Telefónica 

 Naturgy 

 Aguas del Huesna 
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En el Anejo n º12. Servicios Afectados y en el Documento nº2: Planos, se describen detalladamente 

cada una de las afecciones. 

16. Expropiaciones 

En el Anejo nº 20. Expropiaciones se recogen todas las afecciones derivadas de las actuaciones a 

realizar en el actual proyecto, las cuales requieren la ocupación definitiva y temporal de terrenos 

de dominio privado y público, contemplándose los tres tipos de afección posibles: expropiación 

permanente, servidumbre y ocupación temporal. 

No obstante, es importante aclarar que no se tendrán en cuenta, para el desarrollo de este Anejo, 

aquellas infraestructuras proyectadas (balsas, estaciones de bombeo, estaciones de filtrado, etc.) 

que se encuentren dentro del perímetro de las 2 parcelas propiedad de la “Comunidad de Regantes 

Marismas del Guadalquivir (C.R.M.G.)”. Estas fincas, cuyas referencias catastrales son: 

41095A08700179 y 41095A06500020, no se incluirán en la “Relación de Bienes y Derechos 

Afectados”. El resto de actuaciones previstas, que sí originarán algún tipo de afección, son las 

siguientes: 

 Línea eléctrica subterránea de media tensión de 15 (20) KV independiente para el suministro 

eléctrico de cada sector (Palmillas, Alcantarillas y Belmonte). 

Sector Alcantarillas: 

 Nuevo desagüe de fondo para vertido en el arroyo Salado de Morón. 

 Nueva captación en el Canal del Bajo Guadalquivir. 

 Aliviadero de la balsa de regulación. 

 Acometida de agua potable. 

Sector Belmonte: 

 Colector de captación CD-1 para el cruce del Salado de Morón. 

 Acometida de agua potable. 

 Canal de encauzamiento del aliviadero de la balsa Belmonte para descarga en el arroyo Salado 

de Morón. 

 Nueva captación en “Pico Gorrión”. 

 Recrecido del canal CD-1. 

 Sustitución de algunos tramos de tubería en CD-1 y CD-2. 

 Otras obras complementarias. 

17. Gestión de residuos 

Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización 

y la eliminación de estos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como de los lugares de 

depósito o vertido después de su cierre. 

El Estudio de gestión de residuos, incluido en el Anejo nº 17. Gestión de residuos del presente 

proyecto, se estructura según las etapas y objetivos siguientes: 

 En primer lugar, se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los residuos 

que se van a originar en cada etapa de la obra. Esta clasificación se toma con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y sus modificaciones posteriores. 

 Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su cantidad. En esta 

fase conviene también tener en consideración datos provenientes de la experiencia acumulada 

en obras previas por la empresa constructora, según su propia forma de trabajar y los medios 

auxiliares de que se sirven. 

 A continuación, se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los responsables de 

obra en materia de gestión de residuos como los gestores externos a la misma que intervendrán 

en las operaciones de reutilización secundaria. 

 Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de residuo 

generado, en función de su origen, peligrosidad y posible destino. 

18. Estudio de Seguridad y Salud 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, modificado por el Real 

Decreto 604/06, de 19 de mayo, se realiza un Estudio de Seguridad y Salud que se adjunta al 

Proyecto de Construcción, como Documento nº14. Estudio de Seguridad y Salud. 
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19. Justificación de precios 

En el Anejo nº 16. Justificación de precios figura la justificación de los precios de las distintas 

unidades de obra que integran el presente Proyecto. 

La determinación de los precios se organiza partiendo de los jornales base legalmente establecidos 

y con el número de jornadas útiles al año, cargándoles las atenciones sociales fijadas por las 

disposiciones de carácter laboral que las regulan según Ley. 

Para los materiales de adquisición directa y para los transportes, se han tenido en cuenta los 

precios actuales de mercado, hecha la consideración de las distancias correspondientes. 

Se plantea también la repercusión de la maquinaria, considerando cuál sería la más adecuada para 

cada tajo concreto y estableciendo los rendimientos correspondientes. 

Fijados de esta manera los jornales, el coste de los materiales y la repercusión de la maquinaria, se 

han obtenido los precios principales, de los que a su vez se deducen los correspondientes a las 

diversas unidades de obra, teniendo en cuenta los costes indirectos, que han sido a su vez 

debidamente justificados. 

20. Estudio arqueológico 

Se ha presentado, en la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla, los dos 

proyectos de ejecución asociados, solicitando prospección arqueológica, estando a la espera de 

respuesta por parte del órgano competente.  

 

21. Plan de Control de Obra  

En el Anejo nº 22. Plan de Control de Obra Plan de Control de Obra se muestra la relación de los 

ensayos a efectuar para asegurar la calidad de las obras proyectadas. En base a la normativa 

vigente, se establecerán los criterios y frecuencia de toma de muestras y ejecución de ensayos. Las 

condiciones de control de calidad descritas en el presente anejo se han realizado para las partidas 

consideradas de mayor importancia. 

El control de calidad se encuentra valorado en el capítulo específico del presupuesto, CONTROL DE 

CALIDAD, como una partida a justificar con un importe del 1% del resto de costes directos. Una vez 

realizado, se valorará para su certificación con el coste real producido, justificado mediante las 

correspondientes facturas. 

22. Estudio de Impacto ambiental 

En el Anejo nº 24. Estudio de Impacto Ambiental se recoge la documentación ambiental existente 

y generada asociada al presente Proyecto. 

Dicha documentación ambiental se estructura en:  

 Documento de actualización del Estudio de Impacto Ambiental, generado como parte de este 

Proyecto.  

 Estudio de Impacto Ambiental Original correspondiente al “Proyecto de Modernización de la 

Comunidad de Regantes de Las Marismas del Guadalquivir, términos municipales de Dos 

Hermanas, Los Palacios y Villafranca las Cabezas de San Juan y Utrera (Sevilla)”, redactado por 

la empresa THARSIS INGENIERÍA CIVIL en el año 2003. 

 Declaración de Impacto Ambiental correspondiente al “Proyecto de Modernización de la 

Comunidad de Regantes de Las Marismas del Guadalquivir, términos municipales de Dos 

Hermanas, Los Palacios y Villafranca las Cabezas de San Juan y Utrera (Sevilla)”, publicada en el 

Boletín Oficial del Estado (BOE) con fecha del 16 de diciembre de 2005.  

 Resolución de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, publicada en el Boletín Oficial 

del Estado (BOE) con fecha del 7 de marzo de 2024.  

En este último documento, se dispone la aplicación del artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental al "Proyecto de modernización de la Comunidad de Regantes 

las Marismas del Guadalquivir (Sevilla)", comprendido en las obras de modernización de regadíos 

del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, incluido en el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, Fase III. 

22.1. Motivación de la aplicación del procedimiento de tramitación ambiental 

El artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, dispone que el 

Consejo de Ministros, a propuesta del órgano sustantivo, en supuestos excepcionales y mediante 

acuerdo motivado, puede excluir un proyecto determinado de la evaluación de impacto ambiental, 

cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto. Además, el 

artículo 8.4 establece que el acuerdo del Consejo de Ministros podrá determinar «someter el 
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proyecto a otra forma alternativa de evaluación que cumpla los principios y objetivos de esta ley, 

que realizará el órgano sustantivo». 

El artículo 66 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece que «a los efectos de lo previsto en el 

artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 21 de diciembre, se entenderá que concurren circunstancias 

excepcionales en el caso de los proyectos financiados total o parcialmente mediante el Instrumento 

Europeo de Recuperación, cuando se trate de meras modernizaciones o mejoras de instalaciones 

ya existentes, que no supongan construcción de nueva planta, aumento de la superficie afectada o 

adición de nuevas construcciones ni afección sobre recursos hídricos y entre cuyos requisitos se 

incorporen para su financiación y aprobación la mejora de las condiciones ambientales, tales como 

la eficiencia energética o del empleo de recursos naturales, la reducción de su impacto ambiental 

o la mejora de la sostenibilidad de la instalación ya existente». 

Con el fin de asegurar el más elevado nivel de protección ambiental en la ejecución de los proyectos 

acogidos al artículo 8.3, el Consejo de Ministros celebrado el 11 de julio de 2023 aprobó el Acuerdo 

por el que se establece un protocolo de actuación, para su aplicación a los proyectos incluidos en 

el Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, que queden comprendidos 

en el artículo 66 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. En este protocolo se establecen 

un conjunto articulado de documentos, que garantizan la plena sujeción a los principios de 

precaución y acción cautelar, desarrollo sostenible e integración de los aspectos ambientales en la 

toma de decisiones. El cumplimiento del mismo, por tanto, constituye una forma alternativa de 

evaluación tal y como establece el artículo 8.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. 

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, se solicitó la 

exclusión del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del presente proyecto, que fue 

aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de febrero de 2024 y publicado en el Boletín 

Oficial del Estado mediante Resolución de 1 de marzo de 2024 (BOE nº 59 del 7 de marzo de 2024), 

de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, que se adjunta como Apéndice al Estudio 

de Impacto Ambiental. 

23. Clasificación del contratista y procedimiento de adjudicación 

En el Anejo nº 23. Clasificación del Contratista se recoge la definición de la clasificación que ha de 

exigirse al Contratista o Contratistas de las obras correspondientes al presente Proyecto en la 

licitación de estas.  

Conforme se indica en los Art. 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos con las 

Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, y en su modificación 

por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, se proponen a continuación las clasificaciones 

exigibles al contratista o contratistas que ejecuten las obras comprendidas en el presente Proyecto. 

De acuerdo con el citado Reglamento se proponen las siguientes clasificaciones, entendiéndose 

que el Contratista ha de pertenecer a los grupos señalados: 

Tabla 28. Clasificación del Contratista 

GRUPO SUBGRUPO DENOMINACIÓN CATEGORÍA 

E 7 Obras hidráulicas sin cualificación específica 6 

C 2 Estructuras de fábrica u hormigón 6 
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24. Plazo de ejecución y garantía de las obras 

Se considera un plazo de ejecución de 12 meses para los dos sectores, considerando 12 meses para 

las obras del sector Belmonte y 9 meses para las obras del sector Alcantarillas.  

 Plazo de ejecución de la Obra: 

– Sector Belmonte:     12 meses 

– Sector Alcantarillas:     9 meses 

– Plazo de ejecución:    12 meses 

El plazo estimado para la ejecución de las obras es de DOCE (12) MESES, si bien este plazo está 

condicionado a la época de lluvias para la adecuada ejecución de gran parte de las excavaciones 

de la obra y trabajos de adecuación de infraestructuras por debajo de la cota del terreno. Las obras 

se desarrollan en una zona de marismas, lo que implica la existencia de un alto nivel freático que 

añadido a la baja permeabilidad del suelo provocaría la imposibilidad de realizar trabajos de 

excavación en profundidad y/o paralizaría los trabajos de movimientos de tierras, poniendo en 

riesgo la ejecución en el plazo de 12 de meses. 

El plazo de garantía se ajustará a la lo dispuesto en la legislación vigente y en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares (PCAP) del contrato. 

25. Revisión de precios  

Según a la Ley 11/2023, de 8 de mayo, en cuya Disposición Final Séptima se introducen 

modificaciones a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la revisión de 

precios requiere de UN (1) AÑO desde la formalización del contrato para la primera revisión.  

Por tanto, conforme a lo recogido en esta Ley, procede la revisión de precios al tener el presente 

Proyecto un plazo de ejecución de las obras de DOCE (12) MESES. 

En el Anejo nº 25. Revisión de precios se recoge la correspondiente fórmula de revisión de precios 

a aplicar, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.  

26. Resumen general de presupuesto 

En el siguiente cuadro se recoge el resumen del presupuesto por capítulos 

CAP 1 SECTOR ALCANTARILLAS: BALSAS Y EB LLENADO                               6.460.527,02 €  

CAP 2 SECTOR BELMONTE: BALSAS Y EB LLENADO 10.901.250,48 € 

CAP 3 LÍNEAS ELÉCTRICA DESDE LA SE LOS PALACIOS 5.059.173,75 € 

CAP 4 
ESTACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO Y FILTRADO 
SECTOR ALCANTARILLAS 

1.464.062,58 € 

CAP 5 
ESTACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO Y FILTRADO 
SECTOR BELMONTE 

1.560.427,01 € 

CAP 6 SEGURIDAD Y SALUD 275.851,03 € 
CAP 7 GESTION DE RESIDUOS 385.930,06 € 
CAP 8 MEDIDAS AMBIENTALES 286.915,20 € 
CAP 9 SEÑALIZACIÓN PRTR 5.263,62 € 
CAP 10 CONTROL DE CALIDAD 263.994,01 € 

Costes Directos Totales 26.663.394,76 € 

6,70 % Costes Indirectos   s/26.663.394,76 1.786.447,45 € 

4,57 % Gastos Generales  s/28.449.842,21 1.300.157,79 € 

Total Presupuesto de Ejecución Material 29.750.000,00 € 

I.V.A.21,00% s/ 29.750.000,00 6.247.500,00 € 

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 35.997.500,00 € 

 

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de TREINTA Y 

CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS EUROS.  
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27. Documentos que integran el Proyecto 

El presente proyecto contiene los siguientes documentos: 

 Documento nº 1: Memoria y Anejos 

– Memoria descriptiva 

– Anejo nº 1: Ficha Técnica 

– Anejo nº 2: Antecedentes y coordinación con Organismos 

– Anejo nº 3: Topografía y Cartografía  

– Anejo nº 4: Geología y Geotecnia 

– Anejo nº 5: Reportaje Fotográfico  

– Anejo nº 6: Propuesta de Clasificación 

– Anejo nº 7: Cálculos mecánicos y estructurales 

– Anejo nº 8: Cálculos hidráulicos  

– Anejo nº 9: Movimiento de tierras, trazado y replanteo 

– Anejo nº 10: Proyectos de líneas eléctricas y diseño en media tensión  

– Anejo nº 11: Electrificación  

– Anejo nº 12: Servicios Afectados 

– Anejo nº 13: Telecontrol 

– Anejo nº 14: Diseño arquitectónico  

– Anejo nº 15: Instalaciones  

– Anejo nº 16: Justificación de Precios 

– Anejo nº 17: Gestión de Residuos 

– Anejo nº 18: Plan de Obra 

– Anejo nº 19: Estudio de Arqueología  

– Anejo nº 20: Expropiaciones 

– Anejo nº 21: Información y Documentación relacionada con el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR).  

– Anejo nº 22: Plan de Control de Obra 

– Anejo nº 23: Clasificación del Contratista 

– Anejo nº 24: Estudio de Impacto  Ambiental 

– Anejo nº 25: Revisión de precios 

– Anejo nº 26: Estudio de viabilidad Económica  

– Anejo nº 27: Estudio de Alternativas 

 Documento nº 2: Planos 

 Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 Documento nº 4: Presupuestos 

– Mediciones 

– Cuadros de precios nº 1  

– Cuadros de precios nº 2 

– Presupuestos parciales 

– Resumen general del presupuesto 

28. Declaración de obra completa. Cumplimiento del Art. 13 de la Ley 9/2017 y del 

Art. 125 del R.D. 1098/2001 

Las obras abarcadas por este proyecto constituyen una obra completa, tal como dispone el Art. 125 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y dando cumplimiento al Art. 127 del citado 

Reglamento. 

La realización independiente de las diversas actuaciones que son objeto de este proyecto 

dificultaría la correcta ejecución de este desde el punto de vista técnico. Además, la naturaleza del 

objeto del proyecto implica la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, 

cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de 

contratistas diferentes. 

Por estos motivos, se justifica la no división en lotes de las obras comprendidas en el objeto del 

contrato de ejecución de este proyecto. 

29. Cumplimiento de la Ley 6/2022 

Las obras abarcadas en este proyecto contemplan el cumplimiento de la Ley 6/2022, de 31 de 

marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y 

aplicación. 
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30. Conclusión  

Con todo lo anterior creemos suficiente explicado y justificado el Proyecto que sometemos a la 

Superioridad por si estima conveniente su aprobación. 

 

Sevilla, marzo de 2025 

LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: D. Luis Castillo Cano-Cortés 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

Colegiado nº 13.281 

Fdo.: D. Víctor Rodríguez Pérez 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

Colegiado nº 18.185 

 

 

 

 

 


