
 
   
 

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
PROCEDENTES DE AGUAS NO CONVENCIONALES Y CON INCORPORACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES 

EN LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA 
(ALICANTE). 
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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

ANEJO Nº16: PLAN DE OBRA 
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Valencia, febrero de 2023 
 

Fdo.: Antonio Arcas Gay 
Ingeniero Industrial 
Nº Col: 4.758 
3EPSILON solutions, s.l.u. 

Fdo.: Alfonso Marsal Matoses 
Ingeniero Agrónomo 
Nº Col: 1.991 
GLOBAL gestión técnica, s.l. 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36

INVERSORES 71.740,51 € 14.348,10 € 14.348,10 € 14.348,10 € 14.348,10 € 14.348,10 €

SISTEMA ANTIVERTIDO Y COMUNICACIONES 35.339,38 € 5.889,90 € 5.889,90 € 5.889,90 € 5.889,90 € 5.889,90 € 5.889,90 €

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS Y ESTRUCTURA 1.257.905,00 € 73.994,41 € 73.994,41 € 73.994,41 € 73.994,41 € 73.994,41 € 73.994,41 € 73.994,41 € 73.994,41 € 73.994,41 € 73.994,41 € 73.994,41 € 73.994,41 € 73.994,41 € 73.994,41 € 73.994,41 € 73.994,41 € 73.994,41 €

CABLE DC 84.495,24 € 8.449,52 € 8.449,52 € 8.449,52 € 8.449,52 € 8.449,52 € 8.449,52 € 8.449,52 € 8.449,52 € 8.449,52 € 8.449,52 €

CABLE AC - BAJA TENSIÓN 87.116,80 € 8.711,68 € 8.711,68 € 8.711,68 € 8.711,68 € 8.711,68 € 8.711,68 € 8.711,68 € 8.711,68 € 8.711,68 € 8.711,68 €

BANDEJA Y CANALIZACIONES 57.455,70 € 11.491,14 € 11.491,14 € 11.491,14 € 11.491,14 € 11.491,14 €

ZANJAS Y OBRA CIVIL 57.018,64 € 9.503,11 € 9.503,11 € 9.503,11 € 9.503,11 € 9.503,11 € 9.503,11 €

CABLE AC - MEDIA TENSIÓN 75.775,80 € 8.419,53 € 8.419,53 € 8.419,53 € 8.419,53 € 8.419,53 € 8.419,53 € 8.419,53 € 8.419,53 € 8.419,53 €

PROTECCIONES AC 113.754,36 € 16.250,62 € 16.250,62 € 16.250,62 € 16.250,62 € 16.250,62 € 16.250,62 € 16.250,62 €

RECINTO PARA INVERSORES Y PROTECCIONES 37.792,16 € 4.724,02 € 4.724,02 € 4.724,02 € 4.724,02 € 4.724,02 € 4.724,02 € 4.724,02 € 4.724,02 €

CENTRO DE TRANSFORMACION 178.006,26 € 14.833,86 € 14.833,86 € 14.833,86 € 14.833,86 € 14.833,86 € 14.833,86 € 14.833,86 € 14.833,86 € 14.833,86 € 14.833,86 € 14.833,86 € 14.833,86 €

BOMBEO 84.750,92 € 16.950,18 € 16.950,18 € 16.950,18 € 16.950,18 € 16.950,18 €

RED DE TIERRAS FV 21.829,77 € 21.829,77 €

ESTACIÓN METEOROLÓGICA 15.819,66 € 15.819,66 €

PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIONES 34.544,46 € 6.908,89 € 6.908,89 € 6.908,89 € 6.908,89 € 6.908,89 €

MEDIDAS AMBIENTALES 44.320,69 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 € 1.231,13 €

SEGURIDAD Y SALUD 36.517,49 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 € 1.014,37 €

GESTIÓN DE RESIDUOS 16.294,24 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 € 452,62 €

SEÑALIZACIÓN PRTR 4.918,20 € 3.693,21 € 1.224,99 €

SEPARATA Nº 2 DEL PROYECTO PARA MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PROCEDENTES DE AGUAS NO CONVENCIONALES 
Y CON INCORPORACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA (ALICANTE)

OPERACIONES IMPORTE
(PEM)

M1 M2 M3 M9M4 M5 M6 M7 M8

32.744,16 €

66.315,91 € 119.096,90 € 252.529,28 € 622.697,06 € 1.078.055,32 € 1.563.222,99 € 2.058.600,87 € 2.282.651,12 € 2.315.395,28 €

66.315,91 € 52.780,99 € 133.432,38 € 370.167,78 € 455.358,26 €TOTAL PEM MES

TOTAL PEM A ORIGEN

485.167,67 € 495.377,88 € 224.050,25 €


