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PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA 

COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE) 

 

PROMOTOR:   SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. 

(SEIASA) 

 

BENEFICIARIO:  COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ. 

 

ANEJO 13: ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

En este anejo para el estudio de la viabilidad económica de la inversión planteada, se recoge tanto el 

desglose de la inversión total e inversión realizada por la Comunidad de Regantes, como los gastos 

asociados a la explotación de la planta solar. 

 

El presente estudio tiene por objeto justificar la viabilidad técnica y económica del PROYECTO PARA 

LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA COMUNIDAD DE 

REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE). 

 

Para determinar la viabilidad técnica de este Proyecto, debe quedar justificado que no haya dificultad 

para la ejecución de las obras, que no haya dificultad para la puesta en marcha y explotación de las obras, que 

no haya problemas de seguridad en la ejecución y que se garanticen la consecución de los objetivos 

perseguidos. 

 

Y para determinar la viabilidad económica de este Proyecto, se realizará una evaluación desde el punto 

de vista de la Comunidad de Regantes, que actúa en este caso como beneficiario de la actuación, analizando 

los méritos propios del Proyecto en el ámbito económico. 

 

Para ello, se atenderá exclusivamente a evaluar el ahorro energético que se promoverá con la 

implantación de la instalación fotovoltaica, en comparación con la situación actual de total dependencia 

energética de la Comunidad de Regantes Abenuj. 

 

Finalmente, se determinarán los índices de rentabilidad de esta inversión, con herramientas que 

permitirán establecer objetivamente el impacto económico del Proyecto. 

 

No se considerará en este estudio la repercusión positiva que podrá llevar asociada la instalación 
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del variador de frecuencia proyectado, con los que se pretende mejorar la eficiencia energética de la 

estación de bombeo. Ello es debido a que, además de tener una inexacta y difícil cuantificación, la 

magnitud del ahorro energético y económico es muchísimo menos relevante que el que se generaría 

con la instalación fotovoltaica proyectada. 

 

2. VIABILIDAD TÉCNICA. 

 

El presente Proyecto es viable desde el punto de vista técnico, por los siguientes motivos: 

 

−   No presenta dificultades especiales para su ejecución. 

Porque las obras proyectadas son las actuaciones típicas que permiten implantar una instalación 

fotovoltaica, y no se contempla ninguna actuación que pudiera tener una dificultad especial para su 

ejecución. No obstante, en los casos en los que sea necesario, habrá que obtener los permisos y 

autorizaciones necesarias para su ejecución. 

 

−   No presenta dificultades para su puesta en marcha ni explotación. 

Una vez que las actuaciones proyectadas sean ejecutadas, tendrá lugar su puesta en marcha, en 

la que no se prevé que exista tampoco ninguna dificultad, puesto que las instalaciones que se contemplan 

en el Proyecto son las típicas de una instalación fotovoltaica. De igual modo, no se prevé dificultad alguna 

para su manejo y explotación, una vez que los encargados del riego estén debidamente formados para ello. 

 

−   No plantea problemas desde el punto de vista de la seguridad. 

La ejecución de las actuaciones proyectadas no entraña problemas de seguridad, puesto que no se 

contempla ninguna actuación especialmente peligrosa, o que pueda generar riesgos especiales ni para la 

seguridad de los trabajadores que participen, ni para los comuneros o encargados de riego de la Comunidad 

de Regantes. 

 

−   Garantiza la consecución de los objetivos perseguidos. 

Con las actuaciones proyectadas se pretende disminuir la dependencia energética de la Comunidad 

de Regantes, y de acuerdo con lo especificado en el Proyecto, la disminución de la dependencia energética 

es considerable. 
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3. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

3.1 INVERSIÓN 

 

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto están enmarcadas dentro del Anexo I del Convenio 

firmado el 21 de julio de 2022 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Sociedad Mercantil 

Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., en relación con las obras de modernización de regadíos del “Plan 

para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos” incluido en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia Fase II. El ¨PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS 

RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA 

(ALBACETE)¨, es declarada de Interés General por la Ley, de 28 de diciembre, de presupuestos generales 

del estado para el año 2022 y adherida la COMUNIDAD DE REGANTES al referido convenio con fecha 27 

de Octubre de 2022. 

 
Tras la firma, del Convenio Regulador para la financiación y construcción, entrega, recepción y 

seguimiento medioambiental de las obras de modernización y consolidación de los regadíos de la 

Comunidad de Regantes Abenuj se acordó el esquema de financiación de la actuación. 

 
En este caso, el 80% del coste total de la actuación que tenga la consideración de gasto elegible será 

subvencionado, será financiado por SEIASA. Por lo que, el 20% restante será financiado por la Comunidad 

de Regantes. 

 
Por otro lado, tras un acuerdo de la Comunidad de Regantes con la Junta de Castilla la Mancha se 

acordó una financiación del 16% por parte de la Junta de Castilla la Mancha y un 4% que debe de ser 

financiada por la Comunidad de Regantes. 

 
A todo lo comentado anteriormente, el Impuesto sobre el Valor Añadido no sufre subvención alguna. 

Por lo que la inversión que tiene que realizar la Comunidad de Regantes es: 

 

 
Total de la actuación 441.313,41 € 

 
Financiación de SEIASA (80%) 353.050,73 € 

 
Financiación de la Junta de Castilla la Mancha (16%) 70.610,15 € 

 
Financiación de la CRR (4% + IVA total) 110.328,35 € 
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3.2 RESUMEN INVERSION 

 

En base a éste, el Presupuesto Base de Licitación o Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende al 

siguiente importe: 

 

COSTE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS I M P O R T E 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 370.851,60€ 

 € Gastos Generales (13%): 48.210,71  € 

Beneficio Industrial (6%): 22.251,10 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA): 441.313,41 € 

I.V.A. (21%): 92.675,82 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 533.989,23 € 

 

 

 

 

 OTROS COSTES DE INVERSIÓN I M P O R T E 

1 ESTUDIO GEOTÉCNICO 2.420,00 € 

2 HONORARIOS POR REDACCIÓN DE PROYECTO 15.000,00 € 

 

3 

 

OTROS COSTES 

5.000,00 € 

 SUBTOTAL: 22.420 € 

 I.V.A. (21%): 4.708,20 

 TOTAL OTROS COSTES DE INVERSIÓN: 27.128,20 € 
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4. VIABILIDAD ECONOMICA Y FINACIERA 

Gasto diario (€): 

Día/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 3.19 2.75 3.46 2.75 2.42 53.40 152.75 47.63 4.71 2.61 1.36 1.69 

2 3.24 2.96 3.59 2.54 0.98 74.49 226.14 57.76 155.53 2.71 1.23 1.69 

3 3.31 2.90 3.37 2.60 0.98 72.99 71.33 48.99 41.57 2.87 1.21 1.69 

4 3.18 2.80 3.46 2.60 0.98 185.82 2.98 76.26 69.85 2.71 1.15 1.77 

5 3.18 3.00 3.46 2.52 0.98 74.99 2.83 75.77 4.19 2.88 1.44 1.64 

6 3.32 2.86 6.09 2.64 0.98 103.85 72.46 240.90 4.40 2.83 1.44 1.80 

7 3.24 2.85 3.49 2.78 0.98 55.07 60.67 116.77 4.60 2.80 1.44 1.69 

8 3.18 3.47 3.29 2.64 0.98 59.48 40.34 90.59 40.96 3.05 1.11 1.69 

9 5.44 3.49 3.21 2.74 1.00 52.30 90.25 91.04 57.18 3.05 2.17 1.77 

10 3.47 3.96 3.54 2.59 1.09 52.16 172.36 254.29 39.75 5.25 1.92 1.64 

11 3.18 3.55 2.93 2.69 0.98 59.28 4.13 82.21 2.95 3.05 1.36 1.64 

12 3.18 3.65 3.54 2.60 0.98 216.29 2.88 90.05 49.85 2.94 1.55 1.77 

13 3.18 3.57 3.44 2.54 0.98 224.62 26.88 209.85 24.41 2.77 1.44 1.69 

14 3.32 3.62 3.42 2.62 0.98 143.72 41.67 14.90 2.57 2.85 1.42 1.69 

15 2.96 3.57 3.42 2.68 0.98 253.77 18.90 15.28 2.69 3.03 1.42 2.69 

16 3.03 3.77 3.40 2.62 0.98 28.48 165.38 12.58 2.52 3.03 1.42 1.69 

17 3.08 3.70 3.49 2.80 30.86 16.51 81.04 16.15 124.91 3.03 1.31 1.77 

18 2.88 3.82 3.53 2.45 36.36 150.47 114.01 2.71 11.44 5.22 1.34 1.64 

19 3.33 3.49 3.34 4.80 21.02 15.77 71.91 24.27 15.51 2.94 1.44 1.64 

20 3.15 3.77 3.42 2.54 10.29 2.70 69.29 117.63 34.50 3.03 1.44 1.77 

21 2.93 3.68 3.91 2.55 30.59 182.07 79.66 90.19 3.00 2.95 1.55 1.69 

22 3.10 3.70 3.44 2.59 32.91 191.38 183.20 90.79 2.83 2.95 1.47 1.69 

23 3.00 3.63 3.70 2.54 1.14 2.62 211.69 313.87 2.83 2.96 1.47 1.69 

24 3.15 3.71 3.55 2.62 1.14 3.37 118.57 220.36 113.04 2.95 1.47 1.77 

25 5.37 3.54 3.25 2.47 5.39 31.74 100.34 27.09 46.18 2.86 1.55 1.64 

26 3.01 3.50 3.26 2.37 1.06 8.59 145.10 20.36 3.17 2.94 1.47 1.62 

27 3.15 3.97 3.38 2.41 12.16 2.02 251.78 126.81 3.00 2.77 1.47 1.62 

28 3.00 3.63 3.19 2.29 41.70 2.70 229.93 2.80 2.99 2.77 1.55 1.62 

29 3.03  3.15 2.52 45.33 98.88 177.96 17.36 2.91 2.07 1.55 1.62 

30 3.10  3.12 2.38 44.24 3.68 300.20 89.95 2.80 1.25 1.66 1.51 

31 3.00  3.31  43.98  232.55 18.93  1.17  1.49 

Resultante 101.86 96.92 108.15 79.50 375.46 2,423.22 3,519.19 2,704.18 876.85 90.29 43.86 52.97 
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Resumen mensual (€): 

Concepto/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual 

Consumo total 167.85 178.37 198.14 307.69 1,835.03 5,413.47 7,946.97 6,486.35 3,192.62 151.56 70.31 82.07 26,060.42 

Auto-Consumo 65.99 81.45 89.98 228.19 1,459.57 2,980.25 4,457.78 3,782.17 2,315.77 61.27 26.45 29.10 15,587.97 

Vertido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ahorro 65.99 81.45 89.98 228.19 1,459.57 2,980.25 4,457.78 3,782.17 2,315.77 61.27 26.45 29.10 15,587.97 

Resultante 101.86 96.92 108.15 79.50 375.46 2,423.22 3,519.19 2,704.18 876.85 90.29 43.86 52.97 10,472.45 
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Tal y como se puede observar en la tabla y grafica anterior pasamos de tener una dependencia eléctrica 

total, a disminuir considerablemente dicha dependencia, con el respectivo ahorro energético y económico 

que ello conlleva. 

Amortización: 

Datos energéticos: 

Potencia en campo de paneles (kWp) 529.20 

Energía anual producida (kWh) 955,787.30 

Energía anual consumida (kWh) 284,834.00 

Performance Ratio de la instalación 
(%) 

84.15 

Índice anual de envejecimiento (%) 0.25 

Variación anual del coste eléctrico (%) 0.50 

 
Datos financieros: 

Coste de la instalación (€) 180,938.50 

Capital inicial aportado (€) 70.610,15 

Capital sujeto a financiación (€) 110,328.35 

Tipo de interés de la financiación (%) 5.00 

Número de meses de la financiación 
(€) 

60.00 

Intereses generados en el período (€) 14,593.58 

Coste total de la financiación (€) 124,921.93 

Coste total de la instalación (€) 195,532.54 

 

 

4.1 FLUJOS DE CAJA, VAN Y TIR. 

 
De los elementos técnicos considerados a la hora de definir las explotaciones objeto de estudio, 

y conforme a los supuestos establecidos, se pueden determinar los parámetros económicos que definen 

la inversión: pago de la inversión, flujos de caja y horizonte temporal o vida útil estimada. La corriente de 

cobros y pagos que genera la inversión a lo largo de la vida de la misma dará lugar a los llamados flujos 

de caja. Para ello se muestra una tabla con los costes y los cobros durante la vida útil del proyecto. 

 

 

 

 

Concepto Importe (€/ha) Importe total (€) 

Inversión colectiva C.R.R  152,98 110.328,35 

 

La tabla que figura a continuación consta de las siguientes columnas: 
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- Primera columna: Índice del año en que se producen los cobros, los pagos y la inversión. El 

origen de tiempos (año cero) se corresponde con la realización del proyecto (produciéndose por 

ende el pago de la inversión). 

- Segunda columna: Cobros ordinarios. Son aquellos cobros que corresponde a las ventas de 

bienes y servicios que produce ordinariamente la explotación (cosechas). Se contabilizan en el 

año i los cobros efectuados en dicho año. En nuestro caso y a partir del año 1 se alcanza el nivel 

máximo de producción, manteniéndose constante hasta el año 20. 

- Tercera columna: Cobros extraordinarios. Son aquellos cobros que corresponden a las ventas 

de bienes y servicios que la explotación no se dedica a producir dentro de su actividad ordinaria.  

- Cuarta columna: Pagos ordinarios. Son aquellos pagos que corresponden a las compras de 

bienes y servicios que se emplean como factores de la producción en la explotación. Se asumirán 

costes de explotación y mantenimiento según valores proporcionados en la tabla. 

- Quinta columna: Pagos extraordinarios. Son aquellos pagos que corresponden a las compras 

de bienes de equipos, tales como instalaciones de riego, renovaciones de materiales, válvulas, 

bombas, etc. 

- Sexta columna: Flujos de caja. Las cifras de esta columna se obtienen efectuando la siguiente 

diferencia: 

- FC = (cobros ordinarios + cobros extraordinarios) – (pagos ordinarios + pagos extraordinarios). 

 

 

 

AÑO 

COBROS 
ORDINARIOS 

COBROS 
EXTRAORDINARIOS 

PAGOS 
ORDINARIOS 

PAGOS 
EXTRAORDINARIOS 

FLUJOS DE CAJA 

0       152.050,13 € -152.050,13 € 

1 15.587,97 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.087,97 € 

2 15.626,78 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.126,78 € 

3 15.665,69 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.165,69 € 

4 15.704,70 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.204,70 € 

5 15.743,81 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.243,81 € 

6 15.783,01 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.283,01 € 

7 15.822,31 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.322,31 € 

8 15.861,71 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.361,71 € 

9 15.901,20 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.401,20 € 

10 15.940,80 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.440,80 € 

11 15.980,49 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.480,49 € 

12 16.020,28 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.520,28 € 

13 16.060,17 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.560,17 € 
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AÑO 

COBROS 
ORDINARIOS 

COBROS 
EXTRAORDINARIOS 

PAGOS 
ORDINARIOS 

PAGOS 
EXTRAORDINARIOS 

FLUJOS DE CAJA 

14 16.100,16 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.600,16 € 

15 16.140,25 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.640,25 € 

16 16.180,44 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.680,44 € 

17 16.220,73 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.720,73 € 

18 16.261,12 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.761,12 € 

19 16.301,61 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.801,61 € 

20 16.342,20 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.842,20 € 

21 16.382,89 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.882,89 € 

22 16.423,68 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.923,68 € 

23 16.464,58 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 12.964,58 € 

24 16.505,58 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 13.005,58 € 

25 16.546,68 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 13.046,68 € 
 

 

El VAN (Valor Actual Neto) se encarga de medir el valor actual de los costes y de los beneficios, 

actualizándolos al momento inicial y aplicando un tipo de descuento en función del riesgo que conlleva 

el proyecto. 

A los efectos de actualización del valor y para el estudio del VAN se adopta la siguiente fórmula: 

VAN =
 ∑𝑆𝑡

(1 + 𝑡)𝑡 + 𝐼ₒ
 

Donde: 
- St: costes – ingresos de flujos de caja de cada periodo t. 

- i: tasa de interés: 2%. 

- iₒ: inversión inicial. 

 
El TIR (Tasa Interna de Rendimiento) representa la tasa de interés, i, que hace que el VAN sea 

nulo; es decir, aquella tasa de interés que iguala ingresos y costes actualizados. 

 

Con los flujos de caja calculados anteriormente se obtienen una TIR del 6.48% y un VAN de 

90,606.74 € (calculado a una tasa de capitalización 2%), poniéndose de manifiesto la viabilidad 

económica. 

A partir del flujo de caja acumulado, la estimación del periodo de recuperación es de 12,35 años.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 
Según el análisis financiero realizado en este anejo para estudiar la viabilidad de la inversión económica 

para   una planta solar fotovoltaica en la Comunidad de Regantes Abenuj, se recoge que  la actuación 
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es rentable debido a que el periodo de recuperación de la inversión es bajo, y la dependencia eléctrica 

se verá reducida en un 67% aproximadamente, dando una mayor rentabilidad a la Comunidad de 

Regantes. 


