
JUN-2022 

 

 
 

 

CEUTA 

PROCEDIMIENTO 

ACUICULTURA MARINA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL AUTORIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS DE 

ACUICULTURA MARINA: CEUTA 

 

 

 

 

Versión junio 2022 



 

 

ÍNDICE 

 

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO .................................................................................................... 1 

1.1. Forma de presentación ................................................................................................................ 1 

1.2. Tipo de procedimiento ................................................................................................................ 1 

1.3. Contenido del proyecto ............................................................................................................... 1 

2. EVALUACIÓN INICIAL, CONSULTAS E INFORMACIÓN PÚBLICA ........................................... 2 

2.1. Primer análisis y Subsanación ..................................................................................................... 2 

2.2. Consultas e información pública ................................................................................................. 2 

3. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL, VERTIDOS Y/O CAPTACIÓN DE AGUA .................................. 3 

3.1. Evaluación de Impacto ambiental ............................................................................................... 3 

3.1.1. Alcance ............................................................................................................................................. 3 

3.1.2. Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental ................................................................................ 3 

3.1.3. Consulta e Información Pública del Estudio de Impacto Ambiental ................................................. 3 

3.1.4. Declaración de Impacto Ambiental ................................................................................................... 3 

3.2. Autorización de vertidos y/o captación de agua .......................................................................... 4 

4. CONCESIÓN DE D.P. MARÍTIMO TERRESTRE/ D.P. PORTUARIO.............................................. 5 

4.1. Concesión DPMT........................................................................................................................ 5 

4.1.1. Elaboración de Informe preliminar por el Servicio Periférico de Costas .......................................... 5 

4.1.2. Elaboración Informe preceptivo por la DG de Sostenibilidad de la Costa y el Mar .......................... 5 

4.1.3. Aceptación de las condiciones de ocupación de DPMT .................................................................... 6 

4.1.4. Autorización de la actividad y Concesión de ocupación del DPMT ................................................. 6 

4.2. Concesión de D.P. Portuario ....................................................................................................... 6 

5. BALIZAMIENTO .................................................................................................................................. 7 

5.1. Balizamiento provisional ............................................................................................................ 7 

5.2. Análisis de la necesidad de balizamiento y consulta ................................................................... 7 

5.3. Resolución de balizamiento provisional ..................................................................................... 7 

5.4. Balizamiento definitivo ............................................................................................................... 7 

6. OTROS PERMISOS Y REGISTROS .................................................................................................... 8 

6.1. Inscripción en el registro de explotaciones ganaderas ................................................................ 8 

6.2. Otros permisos ............................................................................................................................ 8 

 

 

  



C
E

U
T

A
 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 p
ar

a 
la

 a
u

to
ri

za
ci

ó
n

 d
e 

es
ta

b
le

ci
m

ie
n

to
s 

d
e 

ac
u

ic
u

lt
u

ra
 m

ar
in

a 

 

 

1 
Versión Junio 2022 

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

ÓRGANO SUSTANTIVO: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS 

ÓRGANO AMBIENTAL: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS 

1.1. Forma de presentación 

Los datos y documentos necesarios para la tramitación serán presentados de manera presencial ante el 

órgano sustantivo, el cual actúa de ventanilla única. 

Se presentan tres solicitudes: 

1) Solicitud de autorización de cultivo. 

2) Solicitud de autorización ambiental. 

3) solicitud de concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre (según modelo 

existente en la página del Ministerio) y dominio público portuario en caso de ser necesario. 

La solicitud debe de incluir: 

- Nombre y dirección de los solicitantes (incluyendo titulación y nombre de la empresa a la que 

pertenecen). 

- Nombre de la principal persona de contacto. 

- Datos de contacto: Teléfono, número de fax y/o dirección de correo electrónico. 

- Identificación de la zona de dominio público marítimo-terrestre a ocupar o utilizar, con 

precisión de su ubicación exacta y extensión. 

- Justificación de la necesidad de ocupación del dominio público marítimo-terrestre por la 

naturaleza de las instalaciones o actividades. 

- Autorización de balizamiento (en caso de ser necesario). 

Si la información del proyecto ha sido elaborada por una consultoría u otro grupo en representación de la 

empresa solicitante, es recomendable aportar la información de contacto de dicho grupo o de las personas 

responsables. 

Durante la presentación inicial se deberá de identificar cualquier permiso, licencia, certificación o 

documento de viabilidad acreditativo que se haya tramitado previamente (municipal, colegios oficiales, 

contratos particulares, transferencias tecnológicas, etc.). 

1.2. Tipo de procedimiento 

Este procedimiento para el otorgamiento de las concesiones acuícolas se inicia a instancia de parte 

interesada. 

1.3. Contenido del proyecto  

La entrada a trámite de la solicitud se inicia con la entrega del proyecto al órgano sustantivo. 

El proyecto debe de contener la siguiente información: 

a) Memoria objeto y justificación de la idoneidad de la propuesta. 

b) Acreditación de la disponibilidad de capacidad técnica ajustada a los requerimientos del 

establecimiento de que se trate. En caso de que se trate de terrenos privados, contrato de 

arrendamiento o propiedad del terreno. 

c) Proyecto constructivo, subscrito por técnico competente (Colegio Oficial u otros) en el que se 

incluya información detallada sobre: 

- Situación geográfica: características del lugar y de la zona elegida. 

- Información fotográfica de la zona en la que se represente la ubicación propuesta. 

https://www.ceuta.es/ceuta/carta-servicios
https://www.ceuta.es/ceuta/carta-servicios
https://www.ceuta.es/ceuta/carta-servicios
https://www.ceuta.es/ceuta/carta-servicios
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/procedimientos-gestion-dominio-publico-maritimo-terrestre/
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- Memoria descriptiva de las instalaciones y obras a acometer, especificando materiales, 

dimensiones de los habitáculos, métodos de cálculo, etc., tanto de las estructuras básicas 

como de las complementarias. 

d) Memoria técnico-biológica, firmada por técnico competente (Colegio oficial u otros) que incluya 

la siguiente información: 

- Descripción de las especies a cultivar. 

- Definición del tipo de explotación, circulación hidráulica y de las fases del cultivo. 

- Volúmenes de agua consumida, de vertidos y características analíticas del vertido. 

- Gestión de las diferentes fases de la explotación: 

 Obtención de los animales, indicando el punto de origen de la población inicial, 

número y tamaño de ejemplares, transporte, aclimatación y mantenimiento inicial. 

 Densidad de explotación o carga biológica. 

 Manejo durante las diferentes fases de desarrollo del cultivo. Se aportará un programa 

orientativo de la producción global. 

 Tratamientos finales: se describirán las técnicas de sacrificio a aplicar. 

 Gestión de la alimentación (si procede). 

 Gestión del mantenimiento de las instalaciones.   

e) Estudio económico-financiero de la explotación, subscrito por técnico competente (Colegio 

Oficial u otros), que analice la rentabilidad de la explotación en base a escenarios económicos, 

a la alta y a la baja, y desarrolle la evolución previsible de la explotación.  

f) Estudio hidrodinámico de la ubicación seleccionada y de los efectos de las actuaciones previstas: 

punto de vertido (coordenadas UTM), modelo de dispersión e identificación del área de afección. 

El estudio deberá identificar la no afección de las instalaciones a otras preexistentes o a otros 

usos prioritarios en la legislación. 

g) Solicitud de evaluación ambiental, en el que se señale el tipo de trámite ambiental al que se ha 

de someter el proyecto o si se precisa declaración de impacto ambiental. 

h) Los siguientes planos con coordenadas geográficas y sistemas de referencia para la zona de 

ubicación seleccionada: 

- De situación, escala 1: 25.000. 

- De emplazamiento, escala 1: 5.000. 

- Plano 1/1000 en el que se represente la línea de deslinde y la superficie del dominio 

ocupado. 

- Carta náutica u otra representación cartográfica, con coordenadas y batimetrías. 

- Disposición general de planta de la instalación.  

- Disposición general de alzado de la instalación. 

- Plano de la estructura principal. 

- Detalles del sistema de anclajes, fondeos y sistemas de balizamiento. 

- Planos de las estructuras complementarias, cuando su instalación sea necesaria.  

i) Plan de contingencia marino. 

j) Declaración certificada sobre adecuación a la ley de Costas. 

2. EVALUACIÓN INICIAL, CONSULTAS E INFORMACIÓN PÚBLICA 

2.1. Primer análisis y Subsanación 

El órgano sustantivo realiza un primer análisis de viabilidad del proyecto. Si se detectase falta de 

documentación o la necesidad de reparación de algún documento se solicita al Promotor. 

Plazo para que el órgano sustantivo comunique al Promotor la necesidad de subsanar: 4 meses 

Plazo para que el Promotor aporte documentación requerida: 1 mes 

2.2. Consultas e información pública 

El órgano sustantivo somete el expediente completo a consulta pública y solicita informe a las 

Administraciones Públicas implicadas en la mesa de evaluación correspondiente: 

- Estructuras Pesqueras 
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- Autoridad Portuaria 

- Asociaciones públicas y/o Cofradías si corresponde 

Plazo de consulta pública y para la recepción de informes de las AA.PP.: 1 mes 

El expediente se someterá a exposición pública durante el plazo de30 días, mediante anuncio publicado en 

el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE), para que quienes se consideren afectados por la 

actividad pueden presentar las alegaciones que estimen pertinentes. 

Propuesta de resolución, ofertando al peticionario las condiciones para su aceptación. Aceptación de las 

condiciones por parte del interesado. 

DURACIÓN MEDIA ESTIMADA DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y LA CONSULTA = 4-6 meses  

3. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL, VERTIDOS Y/O CAPTACIÓN DE AGUA 

Tras la consulta, el órgano sustantivo inicia, de forma simultánea, los trámites de autorización ambiental y 

concesión de Dominio Público Marítimo-Terrestre o Dominio Público Portuario, remitiendo el proyecto y 

las alegaciones/observaciones recibidas a Puertos del Estado, al Servicio Periférico de Costas y a la 

Capitanía Marítima correspondiente para la autorización de concesión de DPMT y/o DPP. 

3.1. Evaluación de Impacto ambiental 

3.1.1. Alcance 

El órgano sustantivo es el órgano competente para la evaluación ambiental. Una vez recibida la solicitud 

y la documentación relativa al proyecto, realiza una consulta institucional y elabora un Documento de 

Alcance del Estudio de Impacto Ambiental, en el que se detalla la amplitud y contenido que ha de tener 

dicho estudio. 

Plazo para la elaboración del Documento de Alcance de la EIA: 2 meses. 

3.1.2. Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

El Documento de Alcance es remitido al Promotor para que éste elabore el Estudio de Impacto Ambiental 

en los términos indicados en el documento de alcance (sino lo ha elaborado ya, previamente). 

El Promotor elabora el Estudio de Impacto Ambiental (sino lo ha hecho, previamente). 

Una vez elaborado el Estudio de Impacto Ambiental el Promotor lo remite al órgano sustantivo. 

3.1.3. Consulta e Información Pública del Estudio de Impacto Ambiental 

El órgano sustantivo evalúa la conformidad de la EIA con el Documento de Alcance EIA. 

Plazo aproximado para validar la adecuación del Estudio a lo requerido en el Documento de Alcance: 2 

meses 

Plazo desde que el Promotor recibe el documento de alcance hasta la información pública del EIA = 2 

meses 

3.1.4. Declaración de Impacto Ambiental 

El órgano ambiental evalúa el Estudio de Impacto y realiza las consultas que estime necesarias para la 

elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. 

Desde que el órgano ambiental recibe el Estudio de Impacto Ambiental hasta que emite la Declaración de 

Impacto del proyecto, transcurren 1,5 meses. 

La declaración de impacto ambiental es trasladada al órgano sustantivo y se publica en el Boletín Oficial. 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/procedimientos-gestion-dominio-publico-maritimo-terrestre/
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(Nota: según la Ley de Evaluación Ambiental el plazo para la emisión de la Declaración de Impacto 

Ambiental, correspondiente al procedimiento de Evaluación Ambiental Ordinaria es de 4 meses 

prorrogables 2 meses más.) 

3.2. Autorización de vertidos y/o captación de agua 

En caso de instalaciones situadas en tierra que requieran captación y vertido de agua al DPMT, el órgano 

sustantivo enviará la solicitud a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

Esta tramitación se realiza en la fase en paralelo a la Evaluación de Impacto Ambiental y al resto de 

consultas. 

La documentación a presentar es la siguiente: 

- Solicitud de autorización de vertido al mar desde tierra 

- Proyecto específico: características detalladas de la actividad productora del vertido, justificación de 

la imposibilidad o dificultad de aplicar una solución alternativa para la eliminación o tratamiento de 

dichos vertidos, instalaciones de tratamiento, depuración y evacuación necesarias, estableciendo sus 

características y los elementos de control de su funcionamiento; volumen anual de vertido y régimen 

de vertido; caracterización del vertido (análisis cualitativo y cuantitativo); evaluación de los efectos 

sobre el medio receptor; programa de seguimiento y control del vertido; mecanismo que facilite la 

toma de muestras significativas del vertido y su caudal; localización exacta del punto donde se 

produce el vertido; planos de planta y obras proyectadas; información fotográfica; presupuesto. El 

Proyecto, en caso de ser un emisario submarino, deberá realizarse siguiendo la Orden de 13 de julio 

de 1993, de Instrucción para las condiciones de vertido al mar desde tierra. 

- Solicitud de autorización de uso de zona de servidumbre de protección/ocupación del DPMT / 

ocupación de DPP, si procede.  

- Documentación acreditativa de la personalidad jurídica del peticionario y del compareciente, y de la 

representación en que éste actúa. 

- Justificante de haber pagado las tasas correspondientes. 

Contenido de la autorización: 

- Volumen anual de vertido. En la autorización figura el volumen anual para el que está autorizada la 

actividad. 

- Límites cuantitativos del vertido: en el caso de que el vertido se realice a través de un emisario 

submarino se establecen los valores límite y sustancias peligrosas que pueden tener los vertidos desde 

tierra al mar establecido por el órgano competente. En el caso de que el vertido se realice a través de 

una conducción de desagüe los valores límite no pueden superar los objetivos de calidad establecidos 

dependiendo de la zona de emisión y de los fijados por las Mejoras Técnicas Disponibles (MTE) 

correspondientes al sector de la actividad. 

- Canon de Vertidos. Los vertidos serán gravados con un "canon de vertido" en función de su carga 

contaminante. 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir emitirá una Autorización de vertidos a dominio público 

marítimo-terrestre, la cual se incluirá en la documentación a enviar al Servicio Periférico de Costas. Plazo: 

3-4 meses 

(NOTA: La Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación introduce 

el concepto de Autorización Ambiental Integrada (AAI), que simplifica los trámites administrativos, 

integrando en una misma autorización las autorizaciones sectoriales de medio ambiente (producción y 

gestión de residuos, autorización de vertido, etc.). Posteriormente, la Unión Europea aprobó la Directiva 

2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales. Dicha Directiva 

introdujo diversas modificaciones en la legislación de prevención y control integrados de la 

contaminación, así como en el resto de la legislación europea relativa a actividades industriales. Las 

modificaciones que incluye esta nueva Directiva se incorporan en la legislación española a través de la 

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Finalmente, mediante el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, se aprueba el Reglamento de emisiones 

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. En este Real Decreto, se establece que las instalaciones de acuicultura intensiva con una 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1484&IDTIPO=100&RASTRO=c852$m1462
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/calidad_ambiental/prevencion_ambiental/autorizacion_ambiental_integrada/ley16_2002_consolidado.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:ES:PDF&lr=lang_es
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:ES:PDF&lr=lang_es
https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/19/pdfs/BOE-A-2013-10949.pdf?lr=lang_es


C
E

U
T

A
 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

 p
ar

a 
la

 a
u

to
ri

za
ci

ó
n

 d
e 

es
ta

b
le

ci
m

ie
n

to
s 

d
e 

ac
u

ic
u

lt
u

ra
 m

ar
in

a 

 

 

5 
Versión Junio 2022 

capacidad de producción de hasta 1.000 toneladas de peces o crustáceos por año, no está sujetas a la 

Evaluación Ambiental Integrada.). 

TIEMPO MEDIO ESTIMADO PARA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL = 3-4 meses 

Para un establecimiento en tierra (incluyendo DIA, vertidos/captación) =< 5 meses 

Elaboración documento alcance = 2 meses 

Consultas = 1 mes 

Elaboración EIA =2 meses 

Consultas = 1 mes 

Declaración de Impacto ambiental = 1,5 meses 

Procedimiento para la Autorización de Vertido/Captación = 3-4 meses 

Para un establecimiento en mar = < 5 meses 

Elaboración documento alcance =2 meses 

Consultas = 1 mes 

Elaboración EIA =2 meses 

Consultas = 1 mes 

Declaración de Impacto ambiental = 1,5 meses 

4. CONCESIÓN DE D.P. MARÍTIMO TERRESTRE/ D.P. PORTUARIO 

Desde el órgano sustantivo se remite el proyecto de instalación en mar o en tierra y las alegaciones y 

observaciones recibidas (tras la consulta a las AAPP y al público interesado) al Servicio Periférico de Costas 

(DPMT) o Autoridad Portuaria (DPP). 

4.1. Concesión DPMT 

4.1.1. Elaboración de Informe preliminar por el Servicio Periférico de Costas 

Procedimiento para establecimientos en el mar 

El Servicio Periférico de Costas evalúa la documentación sobre el proyecto en mar y elabora un informe 

preliminar, que se remite, junto con el resto del expediente, a la Capitanía Marítima correspondiente para 

evaluación y al Promotor en el caso de que haya que subsanar alguna alegación del Servicio Periférico.  

La Capitanía Marítima también dará traslado particular del Informe y las condiciones de ocupación al 

Promotor. 

Plazo aproximado: 2 meses 

Procedimiento para establecimientos en tierra 

El Servicio Periférico de Costas evalúa la documentación del proyecto de instalación en tierra, cuando es 

necesaria ocupación del DPMT, y elabora un informe preliminar, que se remite, junto con el resto del 

expediente, a la DG de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. 

4.1.2. Elaboración Informe preceptivo por la DG de Sostenibilidad de la Costa y el Mar  

Una vez, el Servicio Periférico de Costas y la Capitanía Marítima han emitido sus informes favorables, toda 

la documentación del proyecto se envía a la DG de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del MAPA, donde 

se-analiza el expediente y en caso de que se requiera más información se solicita a la Capitanía Marítima, 

principalmente (no al promotor). 

La DG de Sostenibilidad de la Costa y el Mar elabora el Informe preceptivo y vinculante en el que se 

pronuncia sobre la viabilidad de la ocupación de DPMT y las condiciones para la ocupación. 

Este Informe es remitido al Servicio Periférico de Costas que lo remite a su vez a la Capitanía Marítima 

para información. 
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4.1.3. Aceptación de las condiciones de ocupación de DPMT 

El Servicio Periférico de Costas  traslada la oferta de condiciones de ocupación al Promotor, sin cuya 

aceptación no será otorgada la concesión. 

El Promotor dispondrá de un plazo de 10 días para aceptar las condiciones de ocupación. 

4.1.4. Autorización de la actividad y Concesión de ocupación del DPMT 

Tras la aceptación del Promotor de las condiciones de ocupación, el Servicio Periférico de Costas emite la 

Resolución de Concesión definitiva de Ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre. 

El órgano sustantivo traslada finalmente la oferta de condiciones al Promotor, sin cuya aceptación no será 

otorgada la autorización de actividad. 

El Promotor dispondrá de un plazo de 10 días para aceptar las condiciones de actividad. 

Tras la aceptación del Promotor, el órgano sustantivo emite la Autorización de Actividad y sus condiciones 

al Promotor. 

DURACIÓN MEDIA ESTIMADA: 

Trámites para concesión de ocupación de DPMT en mar= 7 meses 

Trámites para concesión de ocupación de DPMT en tierra = 6 meses 

4.2. Concesión de D.P. Portuario 

En el caso de Dominio Público Portuario, se presenta una solicitud la Autoridad Portuaria, que convoca un 

concurso, o bien iniciar un trámite de competencia de proyectos, mediante anuncio, que se publica en el 

BOE para presentación de otras solicitudes. 

El proyecto debe adaptarse al plan especial de ordenación de la zona de servicio del puerto o, en su defecto, 

a la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios. Incluirá la descripción de las actividades a desarrollar, 

características de las obras e instalaciones a realizar, posibles efectos medioambientales y, en su caso, 

estudio de impacto ambiental, extensión de la zona de dominio público portuario a ocupar, presupuesto 

estimado de las obras e instalaciones y otras especificaciones que determine la Autoridad Portuaria. 

Plazo para presentación de proyectos en trámite de competencia = 1 mes 

Cuando en el trámite de competencia de proyectos se formulan varias solicitudes, el Consejo de 

Administración, selecciona aquélla que, a su juicio, tenga mayor interés portuario, motivado en la captación 

de nuevos tráficos, compatibilidad con otros usos, inversión, rentabilidad, entre otros. 

La Autoridad Portuaria procede, en su caso, a la confrontación del proyecto sobre el terreno y espacio de 

agua con el fin de determinar su adecuación y viabilidad. 

Asimismo, se somete a información pública, durante un plazo no inferior a 1 mes, a fin de que se presenten 

alegaciones sobre la solicitud de concesión que se tramita. Este trámite podrá llevarse a cabo 

simultáneamente con la petición de informe a las Administraciones urbanísticas, cuando no se encuentre 

aprobado el plan especial de ordenación de la zona de servicio del puerto. Cuando la solicitud tenga como 

objeto la ocupación de espacios de dominio público afectos al servicio de los faros, debe emitirse informe 

favorable por Puertos del Estado. 

El trámite de información pública sirve para cumplimentar el concerniente al procedimiento de evaluación 

de impacto ambiental, en los casos en los que sea preceptivo el mismo. 

El Director emite un informe en el que se analiza la procedencia de la solicitud de concesión. En aquellos 

proyectos que, de acuerdo con la legislación vigente, deban someterse a algún tipo de evaluación de impacto 

ambiental, el informe es posterior a la resolución del órgano ambiental. 

El Director fija las condiciones en que puede ser otorgada la ocupación y se las notifica al peticionario que 

debe aceptarlas expresamente. Si éste no hiciera manifestación alguna al respecto en el plazo concedido, se 

http://www.puertodeceuta.com/autoridad-portuaria/
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procede al archivo de todas las actuaciones, con pérdida de la garantía constituida. En los demás supuestos, 

el Presidente eleva al Consejo de Administración la propuesta de resolución del Director para que adopte 

el acuerdo que proceda. 

En el caso de que el Consejo de Administración acuerde la modificación de alguna de las condiciones 

aceptadas por el peticionario, se somete a su nueva aceptación. 

La resolución de otorgamiento de la concesión se publica en el Boletín Oficial del Estado, haciéndose 

constar, al menos, la información relativa al objeto, plazo, tasas, superficie concedida y titular de la 

concesión. 

Plazo máximo para notificar la resolución del expediente de la concesión será de 6 meses, transcurrido el 

cual sin que haya recaído resolución expresa, la correspondiente solicitud se entenderá desestimada. 

DURACIÓN MEDIA ESTIMADA: 5 meses 

5. BALIZAMIENTO 

El procedimiento para el balizamiento de la instalación es un procedimiento independiente, que se inicia 

antes de la presentación de la solicitud de autorización ante el órgano sustantivo. Se remite el proyecto a 

Puertos del Estado y a Capitanía Marítima junto con la solicitud de balizamiento. 

5.1. Balizamiento provisional 

El promotor, antes de presentar la solicitud de autorización ante el órgano sustantivo, remite a Puertos del 

Estado el formulario y la documentación que corresponden para el inicio de trámites. 

5.2. Análisis de la necesidad de balizamiento y consulta 

Puertos del Estado analiza el proyecto y determina la necesidad o no de balizamiento y realiza una consulta 

a las AAPP implicadas. Puertos realiza consulta a la Capitanía Marítima y al Servicio Periférico de Costas, 

correspondiente. 

Plazo para la consulta: 1 mes 

5.3. Resolución de balizamiento provisional 

Si los informes solicitados por Puertos del Estado a otras Administraciones son favorables, emite una 

Resolución de Balizamiento Provisional. 

La emisión de la Resolución de Balizamiento Provisional se efectúa en un plazo de entre 1 y 2 meses. 

En dicha resolución quedarán indicadas las características del balizamiento (color, ritmo de destellos, cruz 

de San Andrés, reflector de radar, tipos de boyas, etc.) que servirán para la elaboración del proyecto de 

balizamiento definitivo que va firmado por técnico competente. 

DURACIÓN MEDIA ESTIMADA PARA EL BALIZAMIENTO PROVISIONAL = 2 meses 

5.4. Balizamiento definitivo 

Puertos del Estado remite al promotor la Resolución de Balizamiento provisional emitida, para que elabore 

y envíe el Proyecto ejecutivo de Balizamiento para su concesión en mar. 

La Autorización de la actividad y la Concesión de Dominio Público Marítimo Terrestre son remitidas por 

el órgano sustantivo (o el propio Promotor) a Puertos del Estado, que emitirá la Resolución de Balizamiento 

Definitivo, tras ponencia a la Comisión de Faros.  

Plazo para la Resolución de Balizamiento Definitivo: 1,5 mes 

DURACIÓN MEDIA ESTIMADA PARA EL BALIZAMIENTO DEFINITIVO = 1,5 meses 

http://www.puertos.es/es-es/Paginas/Procedimientos-y-formularios.aspx
http://www.puertos.es/es-es/Paginas/Balizamiento-mar%C3%ADtimo.aspx
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6. OTROS PERMISOS Y REGISTROS 

6.1. Inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas 

Una vez el Promotor ha recibido la Autorización de la actividad, la concesión de ocupación de DPMT y la 

resolución de balizamiento definitivo, tramita la solicitud de inscripción de la instalación en el Registro de 

Explotaciones Ganaderas. 

DURACIÓN MEDIA ESTIMADA PARA INSCRIPCIÓN EN EL REGA = 2 meses. 

6.2. Otros permisos 

Inscripción en el Registro de Explotación Acuícola, solicitud ante la Viceconsejería de Sanidad y Consumo 

– Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad. 

 

Licencia de obra o apertura, según lo establecido en la Ordenanza Municipal Reguladora de las Licencias 

de Instalación y de Apertura o Funcionamiento. 

DURACIÓN MEDIA ESTIMADA PARA OTROS REGISTROS Y LICENCIAS = 1 mes 


