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PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE
LA COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE)

PROMOTOR: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS,
S.A. (SEIASA)

BENEFICIARIO: COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ.

ANEXO N° 14 PROGRAMA DE OBRAS.

1. INTRODUCCION.

En el presente Anejo se incluye el Programa de Obras del presente Proyecto.
De acuerdo con las obras programadas y con las caracteristicas de la actuacion, se puede

confirmar que no se veran afectadas las condiciones de explotacién del riego actuales.

2. RESUMEN DEL PLAN DE OBRA

La duracion de las actividades descritas que componen el conjunto de las obras se resume en

la siguiente tabla:

ORDEN CAPITULO CAPITULO DE OBRA SEMANAS
1 INSTALACION FOTOVOLTAICA 5
2 REDES CONEXION BT DC 5

ENTRE (CUADRODCTIPO 1Y
CGPDC TIPO 2
3 ESTRUCTURA METALICA 4
4 RED CONEXION BT DC SALA 4
TECNICA
5 MEDIDAS MEJORA DE LA 2
EFICIENCIA ENERGETICA
6 SISTEMA MONITORIZACION, 3
GESTION Y AUTOMATIACION
7 GESTION DE RESIDUOS 8
8 CARTEL FONDOS EUROPEQOS 2
9 SEGURIDAD Y SALUD 8
10 PUESTA EN MARCHA E 1
INSPECCIONES
1 MEDIDAS AMBIENTALES 8
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3. DIAGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
PROYECTO PARA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE INSTALACION SOLAR FTV ESTRUCTURA BIPOSTE HINCADA, PARA BOMBEO SOLAR HIBRIDO.
Importe Mes 1 Mes 2
capitulo Importe
Id Descripcion (€) partida (€) | Semana1 [Semana2 |Semana3 |Semana4 |Semana5 |Semana6 |Semana7 Semana 8
INSTALACION FOTOVOLTAICA 182.135,07
1 Modulo Fotovoltaico Monocristalino HALF-CELL 540Wp 158.456,20
2 SIST. CONEXION CC ENTRE STRINGS Y CUADROS
C.DC-TIPO1 (6 mm?) 2.537,60
3 SIST. CONEXION CC ENTRE STRINGS Y CUADROS
C.DC-TIPO1 (10 mm?) 7.141,61
4 SIST. CONEXION CC ENTRE STRINGS Y CUADROS
C.DC-TIPO1 (16 mm?) 2.320,34
5 RED TOMA DE TIERRA CONDUCTOR DESNUDO DE
COBRE 35mm2 1.536,25
6 TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA 413,14
7 CAJAS DE CONEXION CC PARA 10 STRINGS 1000V
(CUADROS DC TIPO 1) 9.729,93
8
9 REDES CONEXION BT DC ENTRE (CUADRODC TIPO1Y  17.627,32
CGP DC TIPO 2
10 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO 1.559,18
11 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV. 368,39
12 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE 464,73
13 Tendido y colocacion en zanja de tubos corrugados doble
pared D=160mm 3.948,83
14 TENDIDO Y COLOCACION EN ZANJAS DE TUBOS
CORRUGADOS DOBLE PARED D=50 320,12
15 TENDIDO A TRAVES DE TUBOS conductores XZ1 (S) AL.
150mm2 (2x150mm2). Tension AC(0,6/1KV), DC(1,5/1,5KV) 5.783,26
16 TENDIDO A TRAVES DE TUBOS conductores XZ1 (S) AL.
95mm2 (2x95mm2). Tension AC(0,6/1KV), DC(1,5/1,5KV) 4.985,97
1 J V4
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PROYECTO PARA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE INSTALACION SOLAR FTV ESTRUCTURA BIPOSTE HINCADA, PARA BOMBEO SOLAR HIBRIDO.
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Importe Mes 1 Mes 2
capitulo Importe

Id Descripcion (€) partida (€) | Semana1 | Semana2 [Semana3 [Semana4 |Semana5 |Semana6 |Semana7 |Semana$
17 ARQUETA LADRI.REGISTRO 50x50x120 cm. 196,84
18
19 ESTRUCTURA METALICA 74.639,06
20 SUMINISTRO Y MONTAJE ESTRUCTURA METALICA

PARA 980 MODULOS 2V 25° HICADOS DIRECTAMENTE

AL SUELO 64.885,21
21 TALADRO PERFORADOR PARA HINCAS 6.243,93
22 Ensayo Pull Out Test 3.509,92
23
24 RED CONEXION BT DC SALA TECNICA 19.492,71
25 FORMACION ATARJEAS
26 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP. 88,86
27 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO 47,09
28 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5 98,03
29 ENFOSCADO FRATASADO M-5 VERTICA. 85,69
30 ATARJEAS METALICAS PARA ZANJAS CABLES MT/BT 208,72
31 RED CONEXION DC
32 TENDIDO A TRAVES DE ATARJEAS conductores XZ1(S)

AL 0,6/1KV AC; 1,5/1,5KV DC (3X150mm2) 1.069,91
33 CUADRO DC (TIPO 2)
34 ARMARIO DISTRIBUCION METALICO 2000x1600x400 IP-

54 1.406,17
35 Interruptor seccionador DC 800A 8P 1500 DC 3.120,48
36 Bases Portafusibles NH 3L Y FUSIBLES CUCHILLA gPV

630A 1500V APLICACIONES FOTOVOLTAICAS 3.089,96
37 Bases portafusibles NH 1XL 200A 1500V DC Y FUSIBLES

CUCHILLA  100A 1500V DC  APLICACIONES

FOTOVOLTAICAS 4.670,54
38 Interruptor SECCIONADOR 160A 3P 1500V DC 1.624,91
39 LIMITADOR SOBRETENSIONES DC 1500V DC 171,85
40 VIGILANTE AISLAMIENTO CIRCUITOS CORRIENTE DC

(Sistemas IT), AC 1150V/DC 1760V 628,56
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PROYECTO PARA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE INSTALACION SOLAR FTV ESTRUCTURA BIPOSTE HINCADA, PARA BOMBEO SOLAR HIBRIDO.
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FORMACION Y REUNIONES OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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Importe Mes 1 Mes 2
capitulo Importe

Id Descripcion (€) partida (€) | Semana1 | Semana2 |Semana3 [Semana4 |Semana5 |[Semana6 |Semana7 |Semana$
41 DIODO DE POTENCIA 630A 1,6KV CON DISIPADOR 1.968,76
42 SERVICIOS AUXILIARES
43 CUADRO PVC grado proteccion IP-65 montaje superficial 2

Filas x 18mddulos. SERVICIOS AUXILIARES 746,48
44 CIRCUITO MONOF. 1,5mm tubo rigido 163,40
45 CIRCUITO MONOF.2,5mm tubo rigido 129,45
46 Toma de corriente IP55 (SALIENTE) 3597
47 BLOQ.AUT.EMERG.ESTANCA COMBINADA 91,63
48 REGLETA ESTANCA 2x20W. LED 46,25
49
50 MEDIDAS MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA 39.901,16
51 VARIADOR FRECUENCIA HIBRIDO APLICACION SOLAR 39.901,16

3x 525-690V (520 A) IP-54
52
53 GESTION DE RESIDUOS 3.472,09
54 CANON 1.686,06
55 PUNTO LIMPIO DE OBRA 1.786,03
56
57 SENALIZACION PRTR 1.509,73
58 Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m 1.132,64 -
59 Placa definitiva fase explotacion PRTR 0,42x0,42 m 377,09
60
61 SEGURIDAD Y SALUD 4.083,66
62 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.136,81
63 PROTECCIONES COLECTIVAS 894,66
64 EXTINCION INCENDIOS 290,67
65 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 1.404,51
66 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS 147,87

209,14
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PROYECTO PARA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE INSTALACION SOLAR FTV ESTRUCTURA BIPOSTE HINCADA, PARA BOMBEO SOLAR HIBRIDO.

Importe Mes 1 Mes 2
capitulo Importe

Id Descripcion (€) partida (€) | Semana1 | Semana2 |Semana3 [Semana4 |Semana5 |Semana6 |Semana7 |Semana$
69 PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES 3.460,17
70 Puesta en marcha de la instalacion 1.211,.41
71 Inspeccién OCA BT 704,89
72 Legalizacién de las instalaciones eléctricas 1.543,87
73
74 MEDIDAS AMBIENTALES 24.530,63
75 ARQUEOLOGIA 6.484,21
76 SEGUIMIENTO AMBIENTAL 3.290,04
77 MEDIDAS CORRECTORAS 9.471,41
78 CURSOS DE FORMACION 5.284,97

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

(Euros) 370.851,60 370.851,60

Importe certificacion parcial 24281,66  69882,65 74100,54 79106,91 73961,75 33185,63 8484,40  7848,08

Importe certificacion a origen 2428166  94164,31  168264,85  247371,76 32133351  354519,14  363003,54  370851,60
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