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1 OBJETOY ALCANCE

El presente anejo pretende estimar de un modo aproximado el desarrollo en el
tiempo de la construccion de las distintas fases de la obra. En él se recoge tanto la
duracién de las diferentes fases y el orden en que van a ejecutarse, como la
duracién total de la misma.

La estimacién en el tiempo de los plazos de ejecucién de las obras se realiza en base
a maquinaria y equipos de tipo medio. Se ofrece asi una idea general del proceso de
construcciéon y del desarrollo secuencial de las principales actividades de la obra,
siendo necesario que en el momento de proceder a su ejecucién, el contratista
confeccione un programa detallado en el que se especifique el desarrollo de cada
actividad. El plazo aqui indicado debe ser tomado como plazo maximo de referencia.
Al iniciarse las obras, el contratista conocera los distintos condicionantes que van a
influir en la duracion de la obra (rendimientos, procedimientos a utilizar...) y
resultara sencillo concretar la duracion y desarrollo de cada actividad de un modo
mucho mas exacto al estimado en este plan de obra.

Con el fin de conseguir el objetivo anteriormente planteado, en primer lugar se citan
las actividades basicas que integran la obra a ejecutar. A continuacion, se estima el
tiempo requerido para la ejecucion de las unidades basicas, en funcién de los
rendimientos medios de cada equipo de trabajo y los dias Uutiles de trabajo.
Finalmente, se concluye con un plan de obra o diagrama de barras, donde se
reflejan los plazos estimados de ejecucidon de las distintas partes de las obras de
modernizacion del regadio del Canal de Castronufio, objeto de este proyecto.

2 ACTIVIDADES BASICAS

A continuacion se incluye un listado en el que se enumeran las actividades basicas
vinculadas a las obras de modernizacién de la zona regable de Castronufio, a partir
de las cuales se ha efectuado la programacion de las obras contempladas en el
presente proyecto:

01.- BALSA DE ACUMULACION

01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACION

01.03 CAMINO DE CORONACION Y ACCESOS

01.04 ALIVIADERO, CUENCO AMORT. Y VIGA ARMADA

01.05 CASETA DE VALVULAS Y DESAGUE

01.06 ELECTRICIDAD

02.- GENERADOR FOTOVOLTAICO

02.01 ACONDICIONAMIENTO FINCA

02.02 OBRA CIVIL

02.03 RED DE TIERRAS

02.04 ELEMENTOS FOTOVOLTAICOS

02.05 CONDUCTORES

02.06 AISLADA

C\«" TECNOLOGICO

AGRARIO

Junta de Castillay Leén
Consejeria de Agricultura y Ganaderia



PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE CASTRONURNO
(VALLADOLID).FASE SEIASA

02.07 SEGURIDAD, MEDIDA Y CONTROL

02.08 LEGALIZACION INSTALACIONES

03.- TUBERIA DE IMPULSION

03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.02 TUBERIAS

03.03 VALVULERIA

03.04 OBRAS DE FABRICA'Y ESPECIALES

03.05 FIBRA OPTICA

04.- RED DE RIEGO

04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.02 TUBERIAS

04.03 VALVULERIA

04.04 OBRAS DE FABRICA

04.05 REPOSICIONES

04.06 PUESTA EN MARCHA

05.- TELECONTROL

05.01 RED RADIOELECTRICA

05.02 CENTRO DE CONTROL Y GESTION

05.03 UNIDAD MAESTRA

05.04 UNIDADES REMOTAS

05.05 PUESTA EN MARCHA

06.- GESTION DE RESIDUOS

GESTION RCD

07.- MEDIO AMBIENTE

MEDIDAS AMBIENTALES

08.- ARQUEOLOGIA

09.- SEGURIDAD Y SALUD

3 DIAGRAMA DE BARRAS O DE GANTT

En el diagrama que se adjunta a continuaciéon, se pueden observar los plazos
estimados de ejecucion de las distintas partes de la obra, asi como la distribucién
temporal de las actividades mas significativas, con el correspondiente reparto
presupuestario.

Segun se ha reflejado en la memoria del proyecto, el plazo para la ejecucién de las
obras es de 14 meses. La justificacion del plazo elegido es la siguiente:

1.- La obra contempla cuatro importantes componentes de inversion que requieren
tiempo de organizacion y planificacion para su ejecucion.

2.- La obra incluye material especifico que requiere plazos de fabricacion vy
suministro, especialmente los componentes electrénicos del generador fotovoltaico y
las tuberias.

3.- La puesta en marcha de algunos componentes de inversidn de la obra requiere la
coordinacion con infraestructuras que no le corresponde construir a SEIASA, por esta
circunstancia, es conveniente una margen temporal.
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4.- La obra incluye la puesta en marcha de componente de inversién tales como la
red de riego y el telecontrol, lo que requiere un periodo de tiempo desde su
finalizacién constructiva.

5.- En un entorno de escasez de materias primas y mano de obras, consideramos
que el plazo elegido supone un aceptable margen temporal ante estas dos
contingencias.
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CASTRONURNO- PROGRAMACION OBRAS- FASE SEIASA

CAPITULOS ANOS

DESGLOSE 1 (i 2 | 3 | a | 5 | 6 | 7 (i s | 9 [ 10 [ 21 | 12 13 14 |
PRESUPUESTO
01.- BALSA DE ACUMULACION 849.789,73
01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 126.981,66
01.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACION 139.586,40
01.03 CAMINO DE CORONACION Y ACCESOS 19.969,66
01.04 ALIVIADERO, CUENCO AMORT. Y VIGA ARMADA 72.468,99
01.05 CASETA DE VALVULAS Y DESAGUE 453.703,32
01.06 ELECTRICIDAD 37.079,70
02.- GENERADOR FOTOVOLTAICO 515.170,38
02.01 ACONDICIONAMIENTO FINCA 29.354,93
02.02 OBRA CIVIL 161.768,17
02.03 RED DE TIERRAS 7.689,56
02.04 ELEMENTOS FOTOVOLTAICOS 232.780,31
02.05 CONDUCTORES 54.221,90
02.06 AISLADA 10.950,95
02.07 SEGURIDAD, MEDIDA Y CONTROL 15.993,49
02,08 LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES 2.411,07
03.- TUBERIA DE IMPULSION 533.505,18
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 118.319,71
03.02 TUBERTA Y PIEZAS ESPECIALES 399.560,15
03.03 VALVULERTA 7.187,28
03.04 OBRAS DE FABRICA Y ESPECIALES 4.593,33
03.05 FIBRA OPTICA 3.844,71
04.- RED DE RIEGO 2.661.568,13
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.094.811,03
04.02 TUBERTAS Y PIEZAS ESPECIALES 1.123.459,12
04.03 VALVULERTA 298.046,48
04.04 OBRAS DE FABRICA 112.985,16
04.05 REPOSICIONES 23.594,38

04.06 PUESTA EN MARCHA 8.671,96 | 4336 | 4336 |
05.- TELECONTROL 98.921,79
05.01 RED RADIOELECTRICA 2.184,28
05.02 CENTRO DE CONTROL Y GESTION 20.946,12
05.03 UNIDAD MAESTRA 2.018,69
05.04 UNIDADES REMOTAS 50.188,05
05.05 PUESTA EN MARCHA 23.584,65
06.- GESTION DE RESIDUOS 11.067,05
GESTION RCD 11.067,05
07.- MEDIO AMBIENTE 13.776,59
MEDIDAS AMBIENTALES 13.776,59
08.- ARQUEOLOGIA 6.883,87
ARQUEOLOGIA 6.883,87
09.- SEGURIDAD Y SALUD 40.268,76
SEGURIDAD Y SALUD 40.268,76

TOTAL PARCIAL 19.204,79 || 92.171,68 || 510.527,22 || 803.777,84 | 791.778,28 || 685.720,63 || 723.086,83 || 460.830,90 | 254.967,94 || 223.895,88 || 86.477,06 || 41.138,63 || 20.854,89 || 16.518,91
PRESUPUESTO A ORIGEN || 19.204,79 || 111.376,47 || 621.903,69 |[1.425.681,53] 2.217.459,81 ]| 2.903.180,44 | 3.626.267,27][4.087.098, 17 [ 4.342.066,12 | 4.565.962,00 || 4.652.439,06 [ 4.693.577,69 | 4.714.432,57 || 4.730.951,48
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