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1. METODOLOGIA.

La base metodoldgica del programa de trabajos es el Método de la ruta critica, que consiste en
calcular la duracion total de un proyecto basandose en la duracién de cada una de las tareas en
particular y en sus dependencias, identificando que tareas son criticas. Por lo tanto, el camino
critico es, el camino mas largo que puede encontrarse en el proyecto. Una vez que el proyecto
ha sido introducido, conviene identificar las tareas del camino critico, puesto que el ajuste de

estas tareas afecta a la fecha de finalizacién del proyecto.

2. ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE LA CAMPANA DE RIEGO.

El principal condicionante externo esta referido a la necesidad de mantener en servicio las

instalaciones actuales hasta que el citado servicio se pueda dar desde las nuevas instalaciones.

La sustitucion de las valvulas hidraulicas en parcela implica que no podra circular el agua de
riego durante la ejecucién de estas obras. No obstante, estos trabajos se podran realizar fuera
de la campafia de riego, y en caso contrario, deberan coordinarse para realizarlos fuera del
horario de riego previsto por el comunero. La comunidad de regantes sera informada con
antelacion suficiente, para que avise a aquellos comuneros que pudieran verse afectados en

momentos puntuales.

Esta afeccion sera puntual y de muy corta duracién, no afectando en general, al riego de los

comuneros, ni a los tiempos de ejecucion.

Los trabajos de renovacion de remotas, implantacion del nuevo sistema de telecontrol y la
implantacion de medidas ambientales no afectara a la campafia de riego.

3. ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PLANIFICACION PARA LA EPOCA
INVERNAL.

Cabe la posibilidad que, durante el transcurso de las obras, se sufran las inclemencias
meteorolégicas al coincidir con la época de lluvia y el periodo invernal, por lo que se ha
planificado la obra teniendo en cuenta una disminucién del rendimiento de determinados equipos,
y se ha previsto el mejor orden de ejecucidn de los trabajos, para evitar los dafios debidos a las

inclemencias climaticas.
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Se han tenido en cuenta los dias en que las condiciones climatolégicas no permitan el trabajo,
previendo llevar a cabo una serie de actividades durante la época de lluvias, con el objeto de

preservar la obra ejecutada y permitir el acceso en lo posible a los distintos tajos.

4. PLAN DE OBRA

A continuacién, se adjunta el plan de obra previsto para los trabajos a realizar.
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DURACION MES 1 MES2 MES 3 MES4 MES5 MES 6 MES7 MES8 MES9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 AT
ACTIVIDAD — 2|3 2|3 123 2|3 2|3 2|3 2|3 2|3 2|3 2|3 2|3 2|3 2|3 2|3 2|3 2|3 2|3 2|3 2|3 2|3 2|3 2|3 2|3 2|3 TOTAL ACTIVIDAD )
2|3 5 (6|7 10 | 11 14 | 15 18 | 19 2|2 2 | 21 30| 31 34|35 38 | 39 2|4 46 | 47 50 | 51 54 | 55 58 | 59 62 | 63 66 | 67 70|71 74| 75 78| 79 82| 83 86 | 87 9 | 91 9 | 95
C.1. VAVULAS HIDRAULICAS CONTADOR 9% 1445.038,86
23,12
C.2. TELECONTROL 9% 4631220,02
74,09
Centro de control principal 4
Elementos de campo remotas 9%
C.3. SEGURIDAD Y SALUD 9% 46.255,13
0,74
C.4. GESTION DE RESIDUOS 9% 1728131
028
C.5. MEDIDAS AMBIENTALES 9% 45.259,55
072
C.6. SENALIZACION PRTR 2 3.657,55)
0,06
C.7.CONTROL DE CALIDAD 9% 61.887,11
099
TOTAL COSTES DIRECTOS 263.946,80 26028925 26028925 26028925 26028925 26028925 26028925 260.28925 26028925 26028925 26028925 260.289.25 26028925 26028925 260.28925 26028925 260.289,25 260.289,25 260.28925 260.289,25 260.28925 260.289,25 26028925 260.289,25 6.250599,53 €
100,00
7,5% COSTES INDIRECTOS 1979601 € 1952169 € 1952169 € 1952169 € 1952169 € 1952169 € 1952169 € 1952169 € 1952169 € 19.52169€ 1952169 € 1952169 € 1952169 € 1952169 € 1952169 € 1952169 € 19.52169€ 19.52169€ 19.52169€ 1952169 € 1952169€ 19.52169€ 1952169 € 1952169€ 468.794,96 €]
'SUMA COSTES DIRECTOS
€ INDIREGTOS 283.74281€ 27981094 € 27981094 € 27981004 € 27981094 € 27981094 € 27981094 € 27981004 € 27981094 € 27981094 € 27981094 € 27981094 € 27981094 € 27981094 € 27981094 € 27981094 € 27981094 € 27981094 € 279.81094 € 27981094 € 27981094 € 27981094 € 27981094 € 27981094 € 6.719.394,49 €
6% GASTOS GENERALES 1702457 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 403.163,67 €]
;REZS;LPAULESTo DEEJECUCION MATERIAL 300.767,38 € 296.599,60 € 29650960 € 296.599,60€ 296.599,60€ 296.599,60 € 296.509,60 € 296.599,60€ 296.599,60 € 29650960 € 296.599,60€ 296.599,60€ 296.599,60 € 296.509,60€ 296.599,60€ 296.599,60 € 296.509,60 € 296.599,60€ 296.599,60€ 296.509,60 € 296.509,60€ 296.599,60 € 296.599,60 € 296.599,60 € 7.122558,16 €]
LVA. (21%) 63.161,15€ 62285.92€ 6228592€ 6228592 € 62285.92€ 62285.92€ 6228592€ 62285.92€ 62285.92€ 6228592€ 62.28592€ 62285.92€ 6228592€ 6228592€ 62285.92€ 62285.92€ 6228592€ 62.28592€ 6228592€ 6228592€ 62.28592¢€ 6228592€ 6228592€ 6228592€ 149573721 ¢
':f:: s;:f STO DE EJECUCION POR ADMINISTRACION, 363.92853€ 358.885,52€ 358.885,52€ 358.885,52€ 358.885,52€ 358.885,52€ 358.885,52€ 358.885,52€ 358.885,52€ 358.885,52€ 358.885,52€ 358.885,52€ 358.885,52 € 358.885,52€ 358.885,52€ 358.885,52€ 358.885,52€ 358.885,52€ 358.885,52€ 358.885,52€ 358.885,52€ 358.885,52€ 358.885,52€ 358.885,52€
;}::g:uesro DEEJECUCION POR ADMINISTRACION, 363.92853€ 72281404 € 1.081.699,56 € 1.440.585,07 € 179947059 € 2.158.356,10 € 2517241,62€ 2876.127,13€ 3235.012,65€ 3.593.898,16 € 3952.783,68 € 431166920 € 467055471 € 502044023 € 538832574 € 5747211.26€ 6.106.096,77 € 6.464.982,20 € 6.823.867,80€ 748275332 € 7.541638,83 € 7.90052435€ 8.250.409,86 € 861759253 €
TOTAL PRESUPUESTO DE
8.618.29537 €]

EJECUCION POR ADMINISTRACION
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