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1. METODOLOGÍA. 

La base metodológica del programa de trabajos es el Método de la ruta crítica, que consiste en 

calcular la duración total de un proyecto basándose en la duración de cada una de las tareas en 

particular y en sus dependencias, identificando que tareas son críticas. Por lo tanto, el camino 

crítico es, el camino más largo que puede encontrarse en el proyecto. Una vez que el proyecto 

ha sido introducido, conviene identificar las tareas del camino crítico, puesto que el ajuste de 

estas tareas afecta a la fecha de finalización del proyecto. 

 

2. ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE LA CAMPAÑA DE RIEGO. 

El principal condicionante externo está referido a la necesidad de mantener en servicio las 

instalaciones actuales hasta que el citado servicio se pueda dar desde las nuevas instalaciones. 

La sustitución de las válvulas hidráulicas en parcela implica que no podrá circular el agua de 

riego durante la ejecución de estas obras. No obstante, estos trabajos se podrán realizar fuera 

de la campaña de riego, y en caso contrario, deberán coordinarse para realizarlos fuera del 

horario de riego previsto por el comunero. La comunidad de regantes será informada con 

antelación suficiente, para que avise a aquellos comuneros que pudieran verse afectados en 

momentos puntuales. 

Esta afección será puntual y de muy corta duración, no afectando en general, al riego de los 

comuneros, ni a los tiempos de ejecución. 

Los trabajos de renovación de remotas, implantación del nuevo sistema de telecontrol y la 

implantación de medidas ambientales no afectará a la campaña de riego. 

 

3. ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA PLANIFICACIÓN PARA LA ÉPOCA 

INVERNAL. 

Cabe la posibilidad que, durante el transcurso de las obras, se sufran las inclemencias 

meteorológicas al coincidir con la época de lluvia y el período invernal, por lo que se ha 

planificado la obra teniendo en cuenta una disminución del rendimiento de determinados equipos, 

y se ha previsto el mejor orden de ejecución de los trabajos, para evitar los daños debidos a las 

inclemencias climáticas. 
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Se han tenido en cuenta los días en que las condiciones climatológicas no permitan el trabajo, 

previendo llevar a cabo una serie de actividades durante la época de lluvias, con el objeto de 

preservar la obra ejecutada y permitir el acceso en lo posible a los distintos tajos.  

4. PLAN DE OBRA 

A continuación, se adjunta el plan de obra previsto para los trabajos a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEJO Nº6: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS 

 

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TELECONTROL EN LA ZONA REGABLE DEL ZÚJAR (BADAJOZ) 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DURACIÓN

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

C.1. VÁVULAS HIDRÁULICAS CONTADOR 96 1.445.038,86

23,12

C.2. TELECONTROL 96 4.631.220,02

74,09

Centro de control principal 4

Elementos de campo remotas 96

C.3. SEGURIDAD Y SALUD 96 46.255,13

0,74

C.4. GESTIÓN DE RESIDUOS 96 17.281,31

0,28

C.5. MEDIDAS AMBIENTALES 96 45.259,55

0,72

C.6. SEÑALIZACIÓN PRTR 2 3.657,55

0,06

C.7. CONTROL DE CALIDAD 96 61.887,11

0,99

6.250.599,53 €

100,00

468.794,96 €

6.719.394,49 €

403.163,67 €

7.122.558,16 €

1.495.737,21 €

8.618.295,37 €

6% GASTOS GENERALES 17.024,57 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 €

62.285,92 €

358.885,52 €

6.106.096,77 €

MES 18

260.289,25

19.521,69 €

279.810,94 €

296.599,60 €

62.285,92 €

358.885,52 €

6.464.982,29 €

MES 17

260.289,25

19.521,69 €

279.810,94 €

296.599,60 €

16.788,66 € 16.788,66 €

MES 16

260.289,25

19.521,69 €

279.810,94 €

296.599,60 €

62.285,92 €

358.885,52 €

5.747.211,26 €

62.285,92 €

358.885,52 €

5.388.325,74 €

MES 15

260.289,25

19.521,69 €

279.810,94 €

296.599,60 €

16.788,66 € 16.788,66 €

3.952.783,68 €

62.285,92 €

358.885,52 €

4.670.554,71 €

MES 14

260.289,25

19.521,69 €

279.810,94 €

296.599,60 €

62.285,92 €

358.885,52 €

5.029.440,23 €

MES 13

260.289,25

19.521,69 €

279.810,94 €

296.599,60 €

16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 € 16.788,66 €

TOTAL PRESUPUESTO DE

EJECUCIÓN POR ADMINISTRACION

283.742,81 €

I.V.A. (21%)

SUMA COSTES DIRECTOS

 E INDIRECTOS

7,5% COSTES INDIRECTOS

TOTAL COSTES DIRECTOS

279.810,94 € 279.810,94 € 279.810,94 € 279.810,94 €

MES 1

263.946,80

19.796,01 €

300.767,38 €

358.885,52 €

260.289,25

19.521,69 €

279.810,94 €

296.599,60 €

62.285,92 €

358.885,52 €

4.311.669,20 €

260.289,25

19.521,69 €

296.599,60 €

260.289,25

19.521,69 €

279.810,94 €

296.599,60 €

62.285,92 €

358.885,52 €

16.788,66 € 16.788,66 €

1.799.470,59 €1.081.699,56 €722.814,04 € 1.440.585,07 €363.928,53 €

ACTIVIDAD

260.289,25260.289,25

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

MENSUAL

MES 6

358.885,52 €

296.599,60 €

19.521,69 €

279.810,94 €

62.285,92 €

MES 7

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACION,

ORIGEN
2.158.356,10 € 2.517.241,62 €

MES 2

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN,

 MENSUAL
363.928,53 € 358.885,52 €358.885,52 € 358.885,52 €

279.810,94 €

296.599,60 €

62.285,92 €

Semanas

260.289,25

19.521,69 €

MES 8 MES 9

19.521,69 €

TOTAL ACTIVIDAD

62.285,92 €

296.599,60 € 296.599,60 € 296.599,60 €296.599,60 €

62.285,92 € 62.285,92 € 62.285,92 €63.161,15 € 62.285,92 € 62.285,92 €

MES 5MES 3

260.289,25

19.521,69 €

296.599,60 €

MES 4

2.876.127,13 € 3.235.012,65 €

358.885,52 € 358.885,52 € 358.885,52 €

RATIO 

(%)

260.289,25

19.521,69 €

MES 10

260.289,25

19.521,69 €

MES 11

260.289,25

19.521,69 €

MES 12

260.289,25

19.521,69 €

279.810,94 € 279.810,94 €

3.593.898,16 €

279.810,94 €

296.599,60 €

62.285,92 €

358.885,52 €

MES 20

260.289,25

19.521,69 €

279.810,94 €

296.599,60 €

62.285,92 €

358.885,52 €

7.182.753,32 €

MES 19

260.289,25

19.521,69 €

279.810,94 €

296.599,60 €

62.285,92 €

358.885,52 €

6.823.867,80 €

16.788,66 € 16.788,66 €

MES 21

260.289,25

19.521,69 €

279.810,94 €

296.599,60 €

62.285,92 €

358.885,52 €

7.541.638,83 €

MES 22

260.289,25

19.521,69 €

279.810,94 €

296.599,60 €

62.285,92 €

358.885,52 €

7.900.524,35 €

16.788,66 € 16.788,66 €

MES 23

260.289,25

19.521,69 €

279.810,94 €

296.599,60 €

62.285,92 €

358.885,52 €

8.259.409,86 €

MES 24

260.289,25

19.521,69 €

279.810,94 €

296.599,60 €

62.285,92 €

358.885,52 €

8.617.592,53 €

16.788,66 € 16.788,66 €


