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1 INTRODUCCION

Se expone la valoracion del plazo previsto para la ejecucion de las obras en funcion del volumen de las distintas
unidades de obra previstas en el proyecto y de los rendimientos estimados y justificados en el correspondiente Anejo

14 de Justificacion de Precios.

Esta valoracion servira de base para la ejecucién del Programa de Trabajos que necesariamente debera presentar la
contrata para la ejecucion de las obras, asi como para la estimaciéon de las previsiones presupuestarias que

corresponden a los distintos meses de duracién de las mismas

Para la confeccién del Plan de Obras se ha partido de los volimenes que corresponden a las distintas unidades de
obra, estimando, para el rendimiento previsto para cada una de ellas, su duracion con un Unico equipo de ejecucion.
Para aquellas unidades cuya realizacién por parte de un solo equipo dilataria en exceso la conclusion de las obras,
se han previsto los equipos (entendiendo por equipo al conjunto de mano de obra, maquinaria y medios auxiliares
necesarios y definidos en la fijacién del costo de la unidad de obra de que se trate), necesarios para que éstas queden
concluidas en un plazo mas razonable. Resulta evidente que la adopcion de mas equipos de trabajo reduciria el plazo
final de ejecucion. Del mismo modo y en sentido contrario, la aparicion de unidades de obra imprevistas podria dilatar
dicha conclusién y contrarrestar los favorables efectos que la adopcion de mayor cantidad de equipos supondria. No
obstante, lo anterior se ha estimado como norma la adopcién de los equipos indicados por lo que consideramos como

idoneo el Plan de Obras que se propone.

Para la determinacién de los tiempos en semanas, se ha considerado una duracién de la jornada de trabajo de ocho

(8) horas y cinco (5) dias laborables por semana, es decir cuarenta (40) horas semanales.

Es importante que las obras de sustitucion de hidrantes y valvulas se lleven a cabo sin que se vea afectado el
suministro normal del riego con las condiciones de explotacidn actuales. En la medida de lo posible, se efectuaran
estas actuaciones fuera de la época de riego o, en su caso, durante los dias transcurridos entre riego y riego para

cada hidrante considerado.
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Cadigo Ud Descripcion
001004 h Oficial especialista
001005 h Oficial de oficios
001009 h Pedn

Se realiza la sustitucion del telemando y de la parte hidraulica con un rendimiento de 8 hidrantes/jornada
Se realiza la sustitucion del telemando con un rendimiento de 8 hidrantes/jornada.

Jornadas/semanas/meses

Zona Hidrantes ESH + EV Jornadas Jornadas/ CA Jornadas/CB  Semanas (CA)  Semanas (CA+CB) Meses (CA) Meses (CA+CB) Trabajadores
Primero de Levante 1578 197,25 98,63 98,63 19,73 4,93 6
Segundo de Levante + Adzabares 837 104,63 104,63 0,00 20,93 523 3
203,25 98,63 20,93 19,73
Semanas Semanas Trabajadores

Zona Hidrantes ESH Hidrantes EV. Hidrantes ESH-EV  Jornadas  Jornadas/CC Jornadas/CD Jornadas/CE Jornadas CF (CC+CD+CE+CF) (CC+CD+CE) X jornada Meses
Primero de Levante 4433 1578 2855 356,88 89,22 89,22 89,22 89,22 17,84 8,00 4,46
Segundo de Levante 2.048 837 1211
Adzabares 434 434
Segundo de Levante + Adzabares 2482 837 1645 205,63 68,54 68,54 68,54 17,14 6,00 4,28
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2  DIAGRAMA DE GANTT
MESES 1 MESES 2 MESES 3 MESES 4 MESES 5 MESES 6
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Replanteo 2 2 2
Instalaciones Sy S 2
Equipo 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Equipo 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Equipo 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Equipo 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Equipo 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Equipo 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Retirada de instalacion Sy S
Total trabajadores 2 2 4 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
MESES 7 MESES 8 MESES 9 MESES 10 MESES 11 MESES 12

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Replanteo
Instalaciones Sy S
Equipo 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Equipo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Equipo 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Equipo 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Equipo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retirada de instalacién S y S m
Total trabajadores 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 3 3 2 2
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PEM
SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL ~ ELEMENTOS HIDRAULICOS EN HIDRANTES ~ GESTION DE RESIDUOS ~ SEGURIDAD Y SALUD  MEDIDAS AMBIENTALES ~ SENALIZACION PRTR
Mes Semana 2.224.647,47 548.602,47 9.909,87 14.131,57 16.472,25 3.278,80 Total mes % PEM
1 1 35.881,41 3.278,80
2 35.881,41
3 35.881,41
4 35.881,41 3.303,29 9.892,10
143.525,64 3.303,29 9.892,10 3.278,80 159.999,83 5,68%
2 5 71.762,82 16.376,19
6 71.762,82 16.376,19
7 71.762,82 16.376,19
8 71.762,82 16.376,19
287.051,28 65.504,76 352.556,04 12,52%
3 9 71.762,82 16.376,19
10 71.762,82 16.376,19
1 71.762,82 16.376,19
12 71.762,82 16.376,19 4.118,06
287.051,28 65.504,76 4.118,06 356.674,10 12,66%
4 13 71.762,82 16.376,19
14 71.762,82 16.376,19
15 71.762,82 16.376,19
16 71.762,82 16.376,19
287.051,28 65.504,76 352.556,04 12,52%
5 17 71.762,82 16.376,19
18 71.762,82 16.376,19
19 71.762,82 16.376,19
20 71.762,82 16.376,19 3.303,29 2.119,74
287.051,28 65.504,76 3.303,29 2.119,74 357.979,07 12,711%
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6 21 35.881,41 16.376,19
22 35.881,41 16.376,19
23 35.881,41 16.376,19
24 35.881,41 16.376,19
143.525,64 65.504,76 209.030,40 7,42%
7 25 35.881,41 12.282,15
26 35.881,41 12.282,15
27 35.881,41 12.282,15
28 35.881,41 12.282,15 7.412,51
143.525,64 49.128,60 7.412,51 200.066,75 7,10%
8 29 35.881,41 12.282,15
30 35.881,41 12.282,15
31 35.881,41 12.282,15
32 35.881,41 12.282,15
143.525,64 49.128,60 192.654,24 6,84%
9 33 35.881,41 12.282,15
34 35.881,41 12.282,15
35 35.881,41 12.282,15
36 35.881,41 12.282,15
143.525,64 49.128,60 192.654,24 6,84%
10 37 35.881,41 12.282,15
38 35.881,41 12.282,15
39 35.881,41 12.282,15
40 35.881,41 12.282,15 4.941,68
143.525,64 49.128,60 4.941,68 197.595,92 7,01%
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1 41 17.940,71 6.141,07
42 17.940,71 6.141,07
43 17.940,71 6.141,07
44 17.940,71 6.141,07 3.303,29
71.762,84 24.564,28 3.303,29 99.630,41 3,54%
12 45 35.881,41
46 35.881,41
47 35.881,41
48 35.881,41 2.119,74
143.525,64 2.119,74 145.645,38 5,17%
2.224.647,47 548.602,47 9.909,87 14.131,57 16.472,25 3.278,80 2.817.042,43 100%
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Mes PEM Auto Hidra GRDyC SyS MA Sefalizacion
1 159.999,83 143.525,64 3.303,29 9.892,10 3.278,80
2 352.556,04 287.051,28 65.504,76
3 356.674,10 287.051,28 65.504,76 4.118,06
4 352.556,04 287.051,28 65.504,76
5 357.979,07 287.051,28 65.504,76 3.303,29 2.119,74
6 209.030,40 143.525,64 65.504,76
7 200.066,75 143.525,64 49.128,60 741251
8 192.654,24 143.525,64 49.128,60
9 192.654,24 143.525,64 49.128,60

10 197.595,92 143.525,64 49.128,60 4.941,68
1 99.630,41 71.762,84 24.564,28 3.303,29
12 145.645,38 143.525,64 2.119,74
2.817.042,43 2.224 647 47 548.602,47 9.909,87 14.131,57 16.472,25 3.278,80

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL OPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
PROCEDENTES DE AGUAS NO CONVENCIONALES Y CON INCORPORACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN
LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA

(ALICANTE).



‘ SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
GOBIERNO MINISTERIO =" MBI RS A
. . » DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Unién Europea Y ALIMENTACION S e ] a S a

NextGenerationEU

DISTRIBUCION MENSUAL DE LA INVERSION
400.000,00

M INVERSION EN PEM/MES

350.000,00 m SIST AUTOMATIZACIO
300.000,00 = ELEMENTOS HIDRAULICOS
= GRDyC
250.000,00
| SyS
200.000,00
uMA
150.000,00 I
1 Sefializacion
100.000,00
50.000,00
0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

W MES

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL GPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
PROCEDENTES DE AGUAS NO CONVENCIONALES Y CON INCORPORACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN
LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA

(ALICANTE).



