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1  INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo se redacta con el fin de especificar las actuaciones de control de calidad, que 

se llevarán a cabo, como mínimo, durante la ejecución de las obras para garantizar que se 

cumplen todos los requisitos de calidad, incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del «PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL E IMPLANTACIÓN DE 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ZONA REGABLE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE 

GUADIANA (BADAJOZ)». 

La relación de ensayos a realizar servirá de pauta formal a la cual se ajustarán las actuaciones 

de control de calidad en la que su objetivo será garantizar la calidad de la obra mediante la 

realización de estudios, inspecciones, pruebas y ensayos en base a la cual el Contratista 

garantice la correcta ejecución de las obras y la Dirección Facultativa pueda basar sus decisiones 

de forma objetiva. 

Con este programa se pretende que se cumplan todos los controles establecidos y que se efectúe 

un seguimiento de los materiales, de la fabricación, del montaje y del funcionamiento de éstos y 

de todas las ejecuciones a realizar. 

La Dirección Facultativa podrá modificar tanto cualitativa como cuantitativamente los ensayos en 

él contemplados, en función de las necesidades que estime oportunas, con el fin de conseguir la 

calidad necesaria. 

Asimismo, en todo sistema de control deberá quedar garantizada la fiabilidad e independencia 

de los resultados emitidos por la entidad o empresa acreditada. 

Asimismo, se señalarán las modificaciones introducidas, si las hubiere, con respecto al programa 

inicial establecido justificando su adopción. 

En las fichas se detalla la relación de tomas de muestras, ensayos y análisis a realizar, los límites 

de rechazo de los materiales y unidades de obra ejecutadas vendrán fijados por el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. En lo no incluido en el mismo, la decisión la tomará la Dirección 

Facultativa del Proyecto de acuerdo con la normativa técnica vigente. 

Todas las medidas indicadas que se lleven a cabo deberán encontrarse recogidas dentro del 

Plan de seguridad de la obra pudiendo reemplazarse procedimientos por otros que se encuentren 

recogidos dentro del Plan de Seguridad de la obra. 

 

2  ENSAYOS A REALIZAR 
 

Con el fin de determinar adecuadamente los ensayos a realizar en los diferentes elementos que 
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componen la obra, éstos se agruparán en: 

- Campos solares 

- Telecontrol y automatización 

- Instalación eléctrica. 

- Medidas Correctoras Impacto Ambiental 

- Seguridad y Salud 

- Gestión de residuos 

 

2.1 CONTROL DE CALIDAD DE LOS CAMPOS SOLARES 
 

Se contempla el control de las siguientes unidades y elementos, así como aquellos que no 

recogidos en el presente anejo, considere necesarios la Dirección de Obra. 

2.1.1 Movimien to  de  tie rras  y e jecuc ión  d e  zan jas  

 Excavación de Zanjas 

Las excavaciones se ejecutarán con arreglo a los planos de zanja tipo y perfiles longitudinales 

aprobados y revisados por la Dirección de Obra. 

 Cama de Tuberías 

En el caso de que el árido de cada una de las zonas de extracción, posea marcado CE conforme 

la Directiva 93/68/CE no será necesario controlar el árido, será suficiente con aportar 

documentación que lo acredite. En caso contrario la empresa ejecutora realizará, en laboratorio 

debidamente acreditado, sobre una muestra representativa del árido suministrado de cada zona 

de extracción, un control granulométrico de acuerdo a la Norma UNE EN 933-1:2012. Ensayos 

para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la 

granulometría de las partículas. Método del tamizado, y la determinación de terrones de arcilla 

de acuerdo a la norme UNE 146403:2018. Determinación de los terrones de arcilla y otras 

partículas deleznables en los áridos para la fabricación de morteros y hormigones, de modo que 

garantice el cumplimiento Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 Material de Relleno de Zanjas 

Los rellenos de zanjas consisten en las operaciones necesarias para el tendido y compactación 

de los materiales procedentes de las excavaciones o préstamos siempre y cuando no sean 

considerados como terraplenes y rellenos.  
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Los áridos a emplear serán productos obtenidos por la clasificación de arenas y gravas existentes 

en yacimientos naturales, rocas suficientemente trituradas, mezclas de ambos materiales u otros 

productos que, por su naturaleza, resistencia y tamaño cumplan las condiciones exigidas. 

La cama de las tuberías será de árido fino de al menos 10 cm de espesor. 

El material empleado para formar el relleno de la tubería (envolvente) será material granular de 

tamaño seleccionado comprendido entre 6 y 20 mm, con contenido en finos inferior al 2% en 

peso. El reparto será mecánico y el extendido manual, incluso el rasanteo para el correcto 

recubrimiento y arriñonado de la tubería. 

En el caso de que el árido de cada una de las zonas de extracción, posea marcado CE conforme 

al Reglamento UE 305/2011 de productos de construcción, no será necesario controlar el árido, 

y será suficiente con aportar documentación que lo acredite. En caso contrario, si los materiales 

de relleno son obtenidos de la propia obra. la empresa ejecutora realizará, en laboratorio 

debidamente acreditado, por cada 400 m3, sobre una muestra representativa del árido 

suministrado, un control granulométrico. 

2.1.2 Caminos  y firmes  

Se realizarán como mínimo los siguientes ensayos: Determinación del índice CBR según norma 

NLT-111 cada 500 m3, y determinación de densidad “in situ” según norma UNE 103900:2013 

Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales granulares por 

métodos nucleares: pequeñas profundidades, cada 100 m3. 

2.1.3 Acero  en  redondos  para  a rmados  

Cada fabricante de barras y/o mallas poseerá el Certificado de Calidad Siderúrgica de AENOR 

conforme a las normas UNE 36065:2011. Barras corrugadas de acero soldable con 

características especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado, UNE 36099:1996. 

Alambres corrugados de acero para armaduras de hormigón armado, UNE 36731:1996. 

Alambres lisos de acero para mallas electrosoldadas y para armaduras básicas para viguetas 

armadas y UNE 36092:2014. Mallas electrosoldadas de acero para uso estructural en armaduras 

de hormigón armado. Mallas electrosoldadas fabricadas con alambres de acero B 500 T. Si no 

posee dicho certificado deberá aportar los Certificados de Calidad de Producto conforme a cada 

una de las normas anteriores y el Certificado de Homologación de Adherencia de barras y mallas 

conforme la norma UNE 36740:1998. Determinación de la adherencia de las barras y alambres 

de acero para armaduras de hormigón armado. 

El control de las armaduras se efectuará de acuerdo con el Artículo 88 de la EHE-08, las 

consideraciones de este Artículo son de aplicación tanto en el caso en que se hayan suministrado 
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desde una instalación industrial ajena a la obra como en el caso de que se hayan preparado en 

las propias instalaciones de la misma. 

Como mínimo se realizará 1 ensayo completo por cada 1.000 kg de acero colocado en obra. 

En el caso de realizar soldadura resistente, se aportará los certificados de homologación de 

soldadores, según la norma UNE-EN ISO 9606-1:2017. Cualificación de soldadores. Soldeo por 

fusión. Parte 1: Aceros, del proceso de soldadura, según UNE-EN ISO 15614-1:2018/A1:2020. 

Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. 

Ensayo de procedimiento de soldeo. Parte 1: Soldeo por arco y con gas de aceros y soldeo por 

arco de níquel y sus aleaciones. Modificación 1. Tanto las barras como las mallas deberán 

cumplir con las especificaciones de la EHE-08, así como las especificaciones que se recojan en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

2.1.4 Hormigón  

La planta de hormigón poseerá Certificado de Calidad de Producto del cemento, en vigor emitido 

por Organismo Autorizado, conforme la norma UNE-EN 197-1:2011. Cemento. Parte 1: 

Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes, Certificado 

de Calidad de Producto de los aditivos empleados conforme la norma UNE-EN 934:2009. 

Aditivos para hormigones, morteros y pastas, así como Marcado CE de los mismos, marcado CE 

de los áridos empleados y realizará como mínimo anualmente mediante una empresa autorizada 

la comprobación de todas las básculas y dosificadores de sus plantas de hormigón.  

En el caso de no poseer Marcado CE de los aditivos, la planta de hormigón tendrá que aportar 

un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a 6 meses, realizado por un laboratorio de 

control según la EHE-08, que demuestre la conformidad del aditivo con la EHE-08 con un nivel 

de garantía estadística equivalente al exigido para los aditivos con Marcado CE en la norma 

UNE-EN 934:2009. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. 

En el caso de no poseer Marcado CE de los áridos, la planta de hormigón tendrá que aportar un 

certificado de ensayo, con antigüedad inferior a 3 meses, realizado por un laboratorio de control 

según la EHE-08, que demuestre la conformidad de los áridos con la EHE-08 con un nivel de 

garantía estadística equivalente al exigido para los áridos con Marcado CE en la norma UNE-EN 

12620:2003+A1:2009. Áridos para hormigón. 

En el caso de que el suministrador de hormigón posea Certificado de Calidad ISO 9001 en vigor 

emitido por Organismo Autorizado o Administración Competente, para la elaboración de 

hormigón y sus componentes cumplan lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 

será suficiente con aportar la documentación que lo acredite. En caso contrario laboratorio 

representante de la empresa ejecutora tomará las muestras que considere oportunas de las 
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plantas de hormigón del adjudicatario para realizar dicho control.  

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su 

recepción en obra, e incluirá su comportamiento en relación a: 

- La docilidad 

- La resistencia 

- La durabilidad 

Todo el control del hormigón se efectuará conforme al Artículo 86º de la EHE-08. 

La toma de muestras se efectuará conforme a la UNE-EN 12350-1:2020, Ensayos de hormigón 

fresco. Parte 1: Toma de muestras y aparatos comunes, pudiendo estar presente la Dirección 

Facultativa, el Constructor y el Suministrador o sus representantes. 

La toma de muestras se efectuará en el punto de vertido del hormigón, a la salida de éste del 

correspondiente elemento de transporte y entre ¼ y ¾ de la descarga. 

El representante del laboratorio levantará un acta, suscrita por todos los representantes y cuyo 

contenido se recoge en el Anejo nº 21 de la EHE-08. 

Las comprobaciones de las especificaciones para el hormigón endurecido se llevarán a cabo 

mediante ensayos realizados a la edad de 28 días. 

2.1.5 Es truc tu ra  Metá lica  

En el caso de que el fabricante posea Certificado 3.1 conforme la norma UNE-EN 10204:2006. 

Productos metálicos. Tipos de documentos de inspección, de todos los elementos metálicos 

conforme lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no será necesario realizar el 

control de calidad de los materiales, será suficiente con aportar documentación que lo acredite. 

En caso contrario el fabricante poseerá el Certificado de Calidad de Empresa ISO 9001, y 

aportará en el primer envío 3 probetas de 15x15cm o 3 elementos completos de cada uno de los 

materiales de los que no posea Certificado 3.1, para que la empresa ejecutora pueda realizar los 

ensayos que considere necesarios para garantizar el cumplimiento del Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

2.1.6 Cerramien to  exterio r 

El fabricante del cerramiento poseerá Certificado de Calidad ISO 9001 en vigor, emitido por 

Organismo Autorizado o Autoridad Competente y garantizará documentalmente el cumplimiento 

del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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2.1.7 Mezclas  b ituminos as  en  ca lien te  

Los materiales deberán cumplir las exigencias del artículo 542 del PG-3. Los ligantes deberán 

ser betunes asfálticos y cumplirán las exigencias marcadas en este Pliego. 

El suministrador de aglomerado poseerá Certificado de Calidad ISO 9001 y ISO 14001 así como 

Marcado CE para las mezclas bituminosas indicadas en el presente pliego, en vigor emitido por 

Organismo Autorizado. 

En particular se realizarán los siguientes ensayos: Ensayo Marshall, según UNE-EN 12697-

34:2022. Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 

34: Ensayo Marshall, para la determinación de la resistencia a la deformación plástica, ensayo 

de la densidad relativa de los materiales bituminosos según NLT-168, ensayo de determinación 

de la granulometría de las partículas según NLT-165 y ensayo de determinación del porcentaje 

de huecos según UNE-EN 12697-8:2020. Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo. Parte 8: 

Determinación del contenido de huecos en las probetas bituminosas. Se tomará, como mínimo, 

una muestra cada 50 t de aglomerado para la realización de dichos ensayos. 

2.1.8 Vallado  

En el caso de que el fabricante posea Certificado 3.1 conforme la norma UNE-EN 10204:2006 

Productos metálicos. Tipos de documentos de inspección, de todos los elementos metálicos 

conforme las especificaciones del pliego, no será necesario realizar el control de calidad de los 

materiales, será suficiente con aportar documentación que lo acredite. En caso contrario, el 

fabricante aportará con el primer envío 3 unidades completas o 3 probetas de tamaño suficiente 

de cada uno de los materiales de los que no aporte el Certificado correspondiente, para que la 

empresa ejecutora pueda realizar los ensayos que considere necesarios para garantizar el 

cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Se comprobará el material y se comprobará la geometría de la zona en la que instalar el vallado. 

Una vez colocado se comprobará la perfecta instalación. 

2.1.9 Es truc tu ra  

• Se llevará a cabo una inspección óptica y superficial. 

• Se realizará una revisión al azar de las conexiones atornilladas. 

• Se comprobará la colocación correcta de las grapas de los módulos y de los puntos de sujeción 

según las especificaciones del fabricante. 
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2.1.10 Cableado  

• Se procurará que todos los conectores empleados procedan del mismo fabricante. 

• Se comprobará la fijación correcta de los conductores, sobre todo en tendidos verticales, 

preferiblemente a través de abrazaderas, evitando bridas. 

• Se evitarán roces y/o dobleces. 

2.1.11 Invers ore s  

Se verificará el montaje profesional con sombra y con una adecuada ventilación, evitando 

cortocircuito del aire ventilado. 

2.1.12 Dis pos itivos  de  p ro tecc ió n  

• Se comprobará el uso de prensacables adecuados. 

• Las conexiones realizadas se fijarán firmemente. 

• Se comprobará el uso de terminales de cables adecuados (en concreto también en la transición 

de cables de aluminio a conexiones de cobre). 

• Se verificarán todos los componentes y equipos relevantes de seguridad. 

o Equipotencial. 

o Puesta a tierra. 

o Protección contra-rayos. 

o Componentes de voltaje de sobretensión. 

o Protecciones de la red y de la instalación. 

2.1.13 Módulos  fo tovo lta icos  

Se realizará una inspección termográfica de todos los módulos de la planta fotovoltaica, que se 

completará con una inspección visual. 

La inspección termográfica permite comprobar “in situ” el comportamiento de los módulos en 

operación normal, donde los módulos alcanzan temperaturas de equilibrio de unos 50ºC. Esta 

inspección permite comprobar la existencia de algún tipo de fallo en soldaduras o en alguna 

célula cuya potencia generada sea inferior a la del resto. Los problemas de sobre-temperatura 
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pueden ocasionar degradaciones de los módulos más rápidas de lo normal, comprometiendo así 

la operación de las series de módulos, y por tanto de la instalación en sí misma. La inspección 

termográfica se realiza con el fin de detectar los siguientes defectos: 

• Puntos calientes en soldaduras. 

• Puntos y áreas calientes en células. 

• Puntos calientes en cajas de conexión de los módulos. 

• Conexiones calientes entre módulos. 

• Áreas calientes fuera del circuito eléctrico. 

La inspección visual permitirá comprobar el aspecto de los módulos, verificando la suciedad 

acumulada, y, en su caso, la degradación que éstos hayan podido sufrir durante la exposición 

desde el momento de su colocación, y otros aspectos detectables visualmente que pudieran dar 

lugar a una reducción de la potencia suministrada por los mismos, tales como: 

• Roturas y/o rasgaduras. 

• Desalineaciones del marco. 

• Burbujas y/o delaminaciones. 

La inspección visual complementa la inspección termográfica porque permite encontrar posibles 

causas de los defectos detectados durante la inspección termográfica, así como de otros 

defectos potenciales. 

La inspección visual se realizará conforme a los criterios marcados por la norma internacional 

UNE-EN 61215-1:2017, Módulos fotovoltaicos (PV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y 

homologación. Parte 1: Requisitos de ensayo. 

Adicionalmente, se realizarán en laboratorio homologado ensayos a los módulos fotovoltaicos 

según la norma internacional UNE-EN 61215-1:2017, Módulos fotovoltaicos (PV) para uso 

terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1: Requisitos de ensayo. Los ensayos 

a realizar en laboratorio comprenden las siguientes etapas: 

• Análisis de la documentación de los módulos: Se revisará la siguiente documentación: 

- Hojas de especificaciones técnicas, diseños de construcción y eléctricos de los módulos. 

- Características eléctricas de los módulos (flash report). 
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• Inspección visual: reconocimiento de defectos mayores en el módulo que pudieran evolucionar 

hacia fallos de funcionamiento, según la fase de ensayo 10.1 de la norma UNE-EN 61215-1:2017, 

Módulos fotovoltaicos (PV) para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. Parte 1: 

Requisitos de ensayo. 

• Determinación de la potencia máxima: Medida de la potencia máxima del módulo en 

condiciones estándar de medida (CEM: 25ºC, 1000W/m2, espectro AM1.5G), según fase de 

ensayo 10.2 de la norma UNE-EN 61215-1:2017, Módulos fotovoltaicos (PV) para uso terrestre. 

Cualificación del diseño y homologación. Parte 1: Requisitos de ensayo. La medida se realizará 

en un simulador solar flash clase AAA, y en un laboratorio acondicionado para cumplir las 

condiciones de medida. 

• Inspección termográfica: Mediante la conexión de los módulos a una fuente de alimentación se 

inspecciona la existencia de defectos termográficos con una cámara termográfica. 

• Ensayo de aislamiento: Se realiza para comprobar que existe un aislamiento adecuado entre 

los elementos conductores y el marco, de modo que el módulo no presente un riesgo eléctrico 

en condiciones correctas de manejo. El ensayo se realiza conforme a la fase de ensayo 10.3 de 

la norma UNE-EN 61215-1:2017, Módulos fotovoltaicos (PV) para uso terrestre. Cualificación del 

diseño y homologación. Parte 1: Requisitos de ensayo (ensayo de rigidez dieléctrica no incluido). 

• Electroluminiscencia: El módulo se conecta a una fuente de alimentación, y se hace circular 

una corriente igual a su Isc. Con el módulo en estas condiciones de operación, y en total 

oscuridad, se toma una fotografía con la cámara de electroluminiscencia para detectar la 

presencia de posibles defectos, tales como áreas improductivas o micro-roturas en células. 

Según nivel de inspección general I de la norma UNE-ISO 2859-1:2012, Procedimientos de 

muestreo para la inspección por atributos. Parte 1: Planes de muestreo para las inspecciones 

lote por lote, tabulados según el límite de calidad de aceptación (LCA), se ensayarán 50 módulos 

previo a su recepción en obra. 

2.1.14 Cajas  de  String /pro tecc ió n  

Se realizará la inspección de las Cajas de String/protección, las cuales son un elemento delicado 

de la planta fotovoltaica, ya que en ellas se concentran las uniones de todos los cables, que 

pueden verse deterioradas. 

Con el objeto de detectar a tiempo posibles defectos ya existentes, así como otros potenciales, 

se realizarán las siguientes inspecciones: 

• Inspección visual: Inspección del estado de conservación de las cajas, sus elementos y cierres 
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para comprobar que no existe filtración de humedad hacía el interior. 

• Inspección termográfica: Para verificar que los aprietes y conexiones están en correcto estado 

de funcionamiento sin generar puntos calientes que podrían conducir al deterioro de la caja. 

2.1.15 Medida  de  curvas  I-V de  las  ramas  

En un campo fotovoltaico la conexión de los módulos en serie, así como de las ramas en paralelo 

es fundamental y determinará cómo será el comportamiento final del campo fotovoltaico. 

Bajo condiciones estables de irradiación y temperatura, se conecta en la Caja de 

String/protección una carga electrónica que somete a cada rama a un barrido de tensión, a la 

vez que registra los valores de corriente devuelta por la misma. De forma sincronizada con esta 

medida se recogen datos de irradiancia sobre la superficie de los módulos medidos y 

temperatura, de modo que los resultados obtenidos pueden corregirse a Condiciones Estándar 

de Medida (CEM, 1000 W/m2 del espectro AM1.5G y temperatura de módulo de 25ºC). 

Este ensayo permite obtener un valor para la potencia pico de cada rama, que estadísticamente 

puede ser extrapolado al conjunto del campo fotovoltaico. También es posible detectar anomalías 

en interconexiones de módulos o fallos de los diodos de paso. 

El tiempo de realización de medidas depende mucho de la apertura de cajas. El alcance de las 

medidas será para todas las ramas en paralelo de la instalación. 

2.1.16 Prueb a  de  rend imien to  

Para analizar la producción de la planta fotovoltaica se utilizarán los datos de monitorización 

disponibles, correspondientes a medidas de irradiancia sobre la superficie del módulo y 

temperatura ambiente “in situ”. 

Se analizarán los datos de monitorización durante tres días, comprobando el cumplimiento de 

los valores garantizados de: 

• Producción: A partir de las lecturas de contadores. Con estos datos calculará la producción real 

de la planta, y se comparará con la producción teórica esperada, a partir de los datos de 

irradiación y temperatura. 

• Disponibilidad: Revisión de los datos históricos de funcionamiento durante el período de 

análisis, así como las incidencias habidas y las soluciones planteadas a las mismas, y su 

aplicación. 
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2.1.17 Monito rizac ión  

• Verificación del correcto funcionamiento. 

• Supervisión y verificación después de unos tres meses de funcionamiento, comparando los 

datos con los valores de rendimiento previstos para demostrar la funcionalidad y el rendimiento 

del sistema fotovoltaico. 

2.1.18 Reconciliac ión  con  e l in forme de  p roducc ión  

• Comparación de la ejecución con el informe de rendimiento. Los datos utilizados en el informe 

se comparan con respecto a las distancias entre filas y alineaciones y orientación e inclinación 

de las filas. 

• Verificación de las sombras de la instalación. 

2.1.19 Documentac ión  

• Comprobación de la integridad y conformidad de la documentación del sistema con el estado 

actual del sistema instalado: 

- Planos: 

o Plano de situación. 

o Plano de emplazamiento. 

o Layout general. 

o Esquema unifilar. 

o Detalle canalizaciones AC. 

o Detalle canalizaciones DC. 

o Detalle zanjas y arquetas. 

o Detalle estructura portante 

- Detalle viales y accesos. 

o Hojas de datos de los componentes instalados. 

o Manuales. 
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• Verificación mediciones: 

- Corriente continúa 

- Corriente alterna 

- Tensión sin carga 

- Corriente de cortocircuito 

- Conexión equipotencial 

- Resistencia de aislamiento. 

 

2.2 TELECONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 
 
En lo referente al telecontrol y automatización se deberán llevar a cabo las comprobaciones 

correspondientes para atender a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, cuadro de precios Nº1, Anejo nº 9 «Monitorización y control», normativa actualizada 

e instrucciones del director de obra. 

 
2.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
En lo referente a controles y ensayos de verificación en materia de la Instalación eléctrica regirá 

lo expuesto en el correspondiente Anejo nº8 «Cálculos de instalaciones eléctricas» y en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
2.4 OBRAS DE CORRECCIÓN DEL MEDIO 
 
En lo referente a controles y ensayos de verificación en materia de las Obras de Corrección del 

Medio regirá lo expuesto en el correspondiente Anejo nº 18 «Documento Ambiental» y a los 

condicionantes impuestos en las distintas resoluciones. 

 
2.5 SEGURIDAD Y SALUD 
 
En lo referente a controles y ensayos de verificación en materia de Seguridad y Salud regirá lo 

expuesto en la correspondiente Separata nº 1 «Estudio de Seguridad y Salud». 
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2.6 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
En lo referente a controles y ensayos de verificación en materia de Gestión de residuos, regirá 

lo expuesto en el correspondiente Anejo nº 14 «Gestión de Residuos». 

 

3 PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
 

Tabla 1. Datos generales 
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Tabla 2. Generador fotovoltaico 

 
 

Tabla 3. Inversor 
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Tabla 4. Sistema de seguridad 
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Tabla 5. Instalación 
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Tabla 6. Pruebas eléctricas en el generador FV 

 
 
NOTA: Estas sólo deben hacerlas personal calificado con equipo certificado 
 
 
4 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DE ENSAYOS DE AUTOCONTROL Y 

CONTRASTE  

A partir de las mediciones correspondientes a las unidades de obra fundamentales del proyecto, 

y atendiendo a las especificaciones al respecto del Pliego de Prescripciones Técnicas, en la 

siguiente tabla se ha calculado el número de ensayos a prever en cada una de las unidades de 

obra seleccionadas en el proceso de autocontrol y el correspondiente a los ensayos de contraste 

a iniciativa del Director de Obras. 
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Tabla 7. Ensayos de autocontrol y contraste y valoración de los ensayos de contraste 

     
Ensayos de 
autocontrol 

Ensayos de contraste 

Descripción 
Medición Lotes Nº de 

ensayos 
% sobre 

autocontrol 
Nº de 

ensayos 
Precio  Total 

Cantidad Unidad Cada Unidad 

1: CAMPOS FOTOVOLTAICOS 

RELLENO DE ZANJAS  

Densidad y humedad in situ (UNE 103900:2013) 286,53 m3 100 m3 3 50 2 15,03 30,06 

ZAHORRAS    

Índice CBR (NLT-111) 279,04 m3 500 m3 1 100 1 113,11 113,11 

Densidad y humedad in situ (UNE 103900:2013) 279,04 m3 100 m3 3 100 1 15,03 45,09 

FIRMES ASFÁLTICOS  

Determinación de densidad (NLT-168) 4,20 t 50 t 1 100 1 42,58 42,58 

Determinación de la granulometría (NLT-165) 4,20 t 50 t 1 100 1 39,00 39,00 

Porcentaje de huecos (UNE-EN 12697-8:2020) 4,20 t 50 t 1 100 1 52,00 52,00 

Ensayo Marshall (UNE-EN 12697-34:2022/NLT-159) 4,20 t 50 t 1 100 1 186,97 186,97 

ACEROS EN REDONDOS PARA ARMAR  

Características geométricas (UNE-EN 10080:2006) 9.150,77 kg 1.000 kg 10 30 3 73,11 219,33 

Tracción (UNE-EN ISO 15630-1:2019) 9.150,77 kg 1.000 kg 10 30 3 58,13 174,39 

Doblado simple, doblado-desdoblado (UNE-EN ISO 

15630-1:2019) 
9.150,77 kg 1.000 kg 10 30 3 3,.63 100,89 

HORMIGONES  

Toma de muestras de hormigón fresco (UNE-EN 12350-

1:2020), incluyendo muestreo del hormigón, medida del 
247,31 m3 100 m3 3 100 3 171,50 514,50 
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asiento de cono de Abrams (UNE-EN 12350-2:2020), 

fabricación de hasta cuatro probetas prismáticas, curado, 

refrentado y rotura a flexotracción. (UNE-EN 12390-

2:2020) 

CAMPOS FOTOVOLTAICOS  

Inspección módulos fotovoltaicos en campo 6.452,00 ud 100% - 6.452 50 3.226 0,52 1.677,52 

Inspección de cajas de String/protección 20,00 ud 75% ud 15 50 8 90,00 720,00 

Medida curvas I-V de series 20,00 ud 100% - 20 100 20 8,00 160,00 

Prueba de rendimiento 2,00 ud 100% - 2 100 2 2.700,00 5.400,00 

Control de calidad de módulos fotovoltaicos en 

laboratorio 
6.452,00 ud 400 ud 17 50 9 140,00 1.260,00 
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Tabla 8. Valoración total de ensayos de contraste 

TOTAL CONTROL DE CALIDAD 10.735,44 € 

P.E.M. PROYECTO 3.223.298,70 € 

% CONTROL CALIDAD / P.E.M. PROYECTO 0,33 

 

El importe para el control de calidad de contraste de las obras no supera el 1% del presupuesto 

de las obras, por lo que será asumido por el contratista 
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